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DODATEK Č. 5 K SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO 28 

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE  
Sídlo:    K Ubytovně 65, 250 65, Bořanovice Pakoměřice  

Zastoupený:   Mgr. Hanou Pavlíkovou, ředitelkou domova 

IČO: 708 76 886 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení:     

    číslo účtu:   

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

spol. ITERA BUSINESS s.r.o.  
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 

Zastoupený: Markétou Kováříčkovou, jednatelkou společnosti 

IČO: 05137021 

DIČ: CZ05137021 

Bankovní spojení:  

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

 oddíl C, vložka 258833 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.12.2019, Evidenční číslo objednatele 28 
(dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění: 

Preambule 

Při realizaci díla s názvem: „Rekonstrukce dveří“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. 

Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není 

možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení 

nákladů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % 

původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

Hodnota dodatečných prací je ve výši 9,6 % původní hodnoty závazku. 

Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS, zástupcem objednatele a jsou popsány ve 

stavebním deníku a změnovém listu ZL č. 1. 

 

Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odstavec (3) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o 
odstavec s následujícím znění: 

1.1a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.  
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Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1. Tento změnový list, včetně 
soupisu stavebních prací dodávek a služeb, jakožto vyjádření projektanta a TDS ke vzniku těchto 
dodatečných prací, je nedílnou součást tohoto dodatku. 

1.2.  Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně: 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 
+ cena dodatečných prací 

            1 991 097,- Kč bez DPH  

(1 816 677,- Kč cena díla dle SoD  

+174 420,-Kč cena dodatečných prací)  

 

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí 
částku 

298 664,55 Kč 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí 
částku 

0 Kč 

 Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

                    2 289 761,55 Kč  

(slovy: dvamiliónydvěstěosmdesátdevěttisícsedmsetšedesátjednakorunpadesátpěthaléřů) 

 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Změnový list č. 1 včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb, jakožto vyjádření projektanta a TDS. 

II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 

obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 

 
 
V Bořanovicích dne 18.12. 202                                                                    V Praze dne 18.12. 2020 

 
 
 
 

 
__________________________                 __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

      Mgr. Hana Pavlíková            Markéta Kováříčková                                                           

ředitelka domova               ………………………………. 
 
 

 


