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DODATEK Č.2
[bookmark: bookmark0]SMLOUVY O VÝVOJI NAVIGAČNÍHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU
uzavřený mezi
Nemocnice Na Františku
jako Objednatelem
a
[bookmark: bookmark1]CGI IT Czech Republic s.r.o.
jako Partnerem
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SMLOUVY O VÝVOJI NAVIGAČNÍHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU
uzavřené dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„občanský zákoník") a § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a změnách některých souvisejících zákonů („ZPW") mezi následujícími smluvními
stranami („Smlouva"):
Nemocnice Na Františku
se sídlem:	Na Františku 847/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO:	00879444
zastoupena:	...........​..........​..........
bankovní spojení:	...................​........
[bookmark: bookmark2](„Objednatel")
a
[bookmark: bookmark3]CGIIT Czech Republics
se sídlem:
IČO:
DIČ:
spisová značka v OR:
zastoupena:
bankovní spojení:
(„Partner")
(každá strana samostatně jako „Smluvní strana", obě společně pak jako „Smluvní strany").
.r.o.
Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
62 41 23 88
CZ 62412388
C 34304 vedená u rejstříkového soudu v Praze
......​.........​..............​.............​....................
................​............​......​...................​...........​...​...​.............................
[bookmark: bookmark4]Preambule
Smluvní strany uzavřely v rámci projektu s názvem „Navigační a znalostní systém pro Nemocnici na
Františku", který je spolufinancován v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, registrační č.
projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000457 (dále též jen „Projekt") dne 3.10.2019 smlouvu o vývoji
navigačního a znalostního systému. Dne 20.1.2020 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě.
1. [bookmark: bookmark5]Předmět dodatku
Objednatel podal žádost o prodloužení Projektu, a to vzhledem k současnému stavu, kdy nelze zahájit Fázi 3
plnění Projektu. Tento objektivní stav je dán současnou situací v souvislosti s nařízením nouzového stavu na
území České republiky a vyhlášení nových opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR k boji s
epidemií COVID-19. Žádost byla ze strany hl.m. Prahy schválena.
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření (a dále na
základě prodloužení tohoto usnesení ze dne 23.10.2020, 30.10.2020 a 20.11.2020) je zakázán pohyb třetích
osob u všech poskytovatelů zdravotnických služeb.
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Z tohoto důvodu není možný vstup třetích osob - členů realizačního týmu a zástupců dodavatelů do prostor
nemocnice za účelem instalace prototypů a jejich následného otestování ve spolupráci s pacienty
nemocnice a zdravotnickým personálem.
Datum ukončení realizace Projektu se zvýše uvedených důvodů posune do 30.6.2021, a to na základě
příslušného dodatku uzavřeného mezi Objednatelem a Hlavním městem Praha jako Řídicím orgánem
Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Fázi 3 bude možno zahájit až poté, co odpadnou výše uvedené
překážky způsobené epidemií COVID-19, přičemž po odpadnutí překážek zašle Objednatel s dostatečným
časovým předstihem, tj. nejméně 3 až 4 týdny předem Partnerovi písemnou výzvu k zahájení plnění Fáze 3
v souladu s dalšími smluvními podmínkami, které se tímto dodatkem nemění.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Harmonogram realizace (Příloha č. 3 Smlouvy) zůstává v platnosti a
Fáze 3 bude plněna ve 3 měsících, které budou časově spadat do období 1.1.2021 do 30.6. 2021. V případě,
že se epidemiologická situace nezlepší, požádá Objednatel o další prodloužení Projektu.
2. [bookmark: bookmark6]Prohlášení stran
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. [bookmark: bookmark7]Závěrečná ustanovení
Tento dodatek Smlouvy je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom.
Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu („zákon o registru smluv").
Uveřejnění zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění.
Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly a že byl uzavřen srozumitelně a určitě dle
jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Právní jednání Smluvních stran svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho
připojují Smluvní strany své podpisy.
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