DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S13-2018-99-211, uzavřené dne 30.10.2018

na zhotovení projektové přípravy pro
„Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK“,
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Obchodní firma:	CETTUS a.s.
sídlo:	Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice
IČ:	150 49 531
DIČ:	CZ 15049531
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. B vl. 3008
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č.ú.:	248282806/0300
Zastoupená:	Ing. Michalem Novým, ředitelem společnosti 
Dále jen „zhotovitel“

a 

Obchodní firma:	Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (dále jen „P-PINK“)
sídlo:	nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
IČ:	06372562
DIČ:	Neplátce DPH
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. U 154
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice
č.ú.:	280802295/0300
Zastoupená:	Mgr. Richardem Červenkou, ředitelem 
Dále jen „objednatel“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše zmíněné smlouvě. 


PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě článku II. (Čas a způsob provádění díla) Smlouvy o dílo takto:
Časový harmonogram provádění díla
	Činnost/milník
	Termín zhotovení

	Předpoklad předání plné moci ze strany objednatele a zahájení IČ - SP
	Srpen 2019

	Předpoklad dokončení IČ a podání žádosti o SP
	Říjen 2019

	Předpoklad zahájení prací na DPS
	15.7.2019

	Předložení konceptu DPS
	do 31.7.2019

	Dokončení projektu DPS pro kontrolu objednatele
	30.9.2019

	Zahájení prací na rozpočtu a zapracování připomínek objednatele
	31.10.2019

	Dokončení DPS vč. položkového rozpočtu 
	30.11.2019



Odstavce 2. – 8. článku II. dle výše uvedeného.

1.2  Smluvní strany se dohodly na úpravě článku V. (Úhrada ceny)  Smlouvy o dílo takto:
Další fakturace bude probíhat následně:
1. Rozpracovanost dokumentace ke stavebnímu povolení k 31.12.2018
Splátka ve výši 20 % z části ceny díla bez DPH za dokumentaci pro stavební povolení – částka 110 000,- Kč

2. Zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení k 31.12.2018
Splátka ve výši 10% z části ceny díla bez DPH za dokumentaci pro stavební povolení – částka 55 000,- Kč 

3. Po dokončení dokumentace pro stavební povolení a zahájení inženýrských činností:
Splátka ve výši 20 % části ceny díla bez DPH za dokumentaci pro stavební povolení – částka 110 000,- Kč

4. Po podání dokumentace pro stavební povolení na stavební úřad vč. dokladové části a zapracovaných připomínek a jejich protokolárním předání Objednateli:
Splátka ve výši 20 % části ceny díla bez DPH za dokumentaci pro stavební povolení – částka 110 000,- Kč

5. Po nabytí právní moci stavebního povolení:
Splátka ve výši 15 % části ceny díla bez DPH za dokumentaci pro stavební povolení – částka 82 500,- Kč

6. Po předložení konceptu dokumentace pro provedení stavby a jejím schválení ze strany Objednatele:
Splátka ve výši 20 % části ceny díla bez DPH za dokumentaci pro provedení stavby – částka 119 000,- Kč

7. Po dokončení dokumentace pro provedení stavby a jejím schválení ze strany Objednatele:
Splátka ve výši 40 % části ceny díla bez DPH za dokumentaci pro provedení stavby – částka 238 000,- Kč

8. Po dokončení dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtů a zapracovaných připomínek ze strany Objednatele a jejich protokolárním předání:
Splátka ve výši 40 % celkové ceny díla bez DPH za dokumentaci pro provedení stavby – částka 238 000,- Kč

1.3 Smluvní strany se dohodly na úpravě článku IV. odst. 1  Smlouvy o dílo takto:
z důvodu rozšíření předmětu díla o projekt VZT se cena díla navyšuje o částku:
Smluvní cena bez DPH 		25 000,-- Kč 
DPH 21%		  5 250,-- Kč
celkem vč. DPH	    30 250,- Kč


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, PODPISY
2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
2.4 Tento dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Pardubicích dne:	V Pardubicích dne 



…………………………….	……………………………….
za objednatele	za zhotovitele
