
DOdatekč.1 
ke Smlouvě O dílo ze dne 2. 10.2020 

I. 

Smluvní strany 

Zhotovitel: 
Jméno/název: lng. Ondřej Semotán 
Sídlo firmy: Studenská 263, 378 53 Strmilov 
ıčzO15s7483 
B“““°ˇ“'SP°f°“f= 

Objednatel: 
Mikroregion Telčsko 
se sídlem náměstí Zachariáše Z Hradce 4, 588 S6 Telč 
zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - předsedou 
ıčz7118o311 
“““'<°ˇ““P°I'=“Í= 

Il. 

Změna znění smlouvy 
Smluvní Strany se dohodly, že původní smlouva O dílo ze dne 2. 10. 2020 bude v části týkající se 
dodání realizační dokumentace prodloužena do 28.2. 2021. 

Smlouva se mění v kapitole V. Čas plnění takto: 

Původní Znění: 
1. Zhotovitel se zavazuje, že Zhotoví a dodá realizační dokumentaci bez vad a nedodělků v 
rozsahu a obsahu dle odstavce 1.- 4., článku Ill. této Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020. 

Nové znění: 
1. Zhotovitel se zavazuje, že Zhotoví a dodá realizační dokumentaci bez vad a nedodělkü v 
rozsahu a obsahu dle odstavce 1.- 4., článku III. této Smlouvy nejpozději do 28.2. 2021. 

V Telči dne 20. 12.2020 

MIKRŠUZGION TĚCSKOI 
MAM. LACHARIAŠE Z ąHADcE 4 

588 58 TELC 
_ !Š`zQ_ZDäľ.§Jl._ 

/_, 

Zhotovitel objednatel


