
NG/2173/2020 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o přepravě věci č.j. NG/454/2020 

Smluvní strany 

Národní galerie v Praze 
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1 
zastoupená: Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou 
IČ: 00023281 
DIČ: CZ00023281 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu 05000-00088390111/0710 
 
(dále jen „objednatel“) 

 
KUNSTTRANS PRAHA spol. s r.o.  
se sídlem: Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7  
zastoupená: jednatelem Ing. Liborem Veselým 
IČ: 40615243  
DIČ: CZ40615243   
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu 300796813/0300  
 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

Smluvní strany uzavřely dne 25. března 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem: Transporty uměleckých děl a předmětů pro výstavu s pracovním názvem 
„Rembrandt - Drama of Mind in 5 Acts“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o přepravě 
věci č. NG/454/2020, jejímž předmětem je závazek poskytovatele zajistit pro objednatele 
transporty uměleckých děl a předmětů výstavy Rembrandt: Příběh člověka, která se koná 
v Paláci Kinských od 24. 9. 2020 do 21. 3. 2021, a to včetně souvisejících služeb (dále jen 
„smlouva“).   
 

I. 
 

1. Změna termínu konání výstavy a v té souvislosti též změna harmonogramu svozů  
v průběhu jednotlivých transportů vznikla v přímé souvislosti s právními předpisy 
přijatými za účelem zamezení šíření epidemie nového koronaviru COVID-19 
v letošním roce, na základě kterých byla Národní galerie v Praze nucena od března 
do května 2020 a následně od října do prosince 2020 uzavřít výstavní prostory ve 
všech svých objektech pro veřejnost. 
 

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. 
odst. 1. smlouvy takto:  

„II. 
 

1. Termín svozů na výstavu: srpen – září 2020.  
        Termín rozvozů z výstavy: březen - duben 2021.“ 

  



 

II. 
 

1. Změna uvedená v čl. I, odst. 2.je změnou ve smyslu  § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny 
nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn 
je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.  
Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení 
služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní 
hodnoty závazku.  

 
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.   

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, podepsán elektronickými podpisy. 

  
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě 
strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze 
poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li 
druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které 
nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to 
Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, s Dodatkem souhlasí 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

V Praze dne  

 

 

……………………                …………………. 

       Objednatel       Zhotovitel 
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