
Evidenční číslo smlouvy 541/1/2019 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 541/2019 ze dne 20.1 1.2019 

Město Černošice 
Zastoupeno: Mgr Filipem Kořínkem, starostou 
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
IČ 00 241121 
na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

KPMG Česká republika, s.r.o. 
Se sídlem: Praha 8, Pobřežni 648/la, PSČ 186 00 
IČ: 00553115 
DIČ: CZ699001996 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 326 
Zastoupená:-~~ jednatelem 
Na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 541/2019 ze dne 20.11.2019 

I. Preambule 
1. Smluvní strany konstatují, že dne 20.11.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem byla realizace procesního auditu a optimalizace a implementace 
procesniho řízeni v prostředí MěÚ Černošice. 

2. Důvodem k přijetí smluVIúho dodatku je další časový prostor pro realizaci III. 
etapy předmětu plnění - školení a další poradenství pro administrátory a 
uživatele aplikace Team Assistant, kterou z důvodu epidemiologických 
opatřeni nebylo mozn e zrealizovat v původně stanovené lhůtě a 
požadovaném rozsahu. 

II. Předmět dodatku 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 541/201 9 ze dne 20.11.2019 se 
mění takto: 

Čl. III. odst. 2 se měni a nově zní takto: 



" Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle harmonogramu realizace 
veřejné zakázky uveřejněného v zakázce, a to nejpozději: 

• část 1) zpracování procesní analýzy a návrh optimalizace procesního 
řízení- do 31.03.2020; 

• část 2) implementace opatření a SW rozhraní- do 30.06.2020; 
• část 3) školení a další poradenství- do 1.3.2021." 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno a 
zhotovitel jedno vyhotovení dodatku. 

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku v platném znění. 

3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 61. schůzi konané dne 
30.11.2020 (usnesení č. R/61/26/2020) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 
zákona č.l28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těd1to smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost 
zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv 
zajistí objednatel nejpozději do 30dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku. 

S. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich 
svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy. 

V Černošicích dne: ..1.7...-. JZ~..Z020 I) 1J 10(\ o 
V Praze dne: .':':' ..... :.. v-

........ T.&.w.>< ........ .. 
Mgr. Filip Kořú1e(.tarosta 

2 




