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D O D A T E K  Č .  1   
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  E V .  Č .  2 72 / 20 19                           

 
UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI: 

 
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková  
IČO: 66820316 
DIČ: xxxxxxxxxxxx 
se sídlem: Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, mob. Xxx xxx xxx 
(dále jen „Architekt“) 
 
a 
 
Město Hostinné 
IČO: 00277908 
DIČ: CZ00277908 
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánková, starostka 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu 
převzetí projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí: Alena Vaňková, referentka 
OIM, majetek.odpady@muhostinne.cz, 499 404 749 
(dále jen „Klient“) 

 
Článek I 

Úvodní ustanovení  
1. Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Revitalizace 

okolí domu č. p. 785 v Hostinném“ (dále jen „smlouva“).  
2. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání dle čl. III. Důvodem změny doby plnění, 

jsou úpravy nově uspořádaného parkoviště v PD a prodloužené lhůty v poskytované 
součinnosti vodohospodářského řešení.  

 
Článek II 

Změna smlouvy  
Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku 
mění smlouva takto:  

Čl. III zní:  
„1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých 
Výkonových fází Projektu: 
 
1.1 Fáze A: Studie 
Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy této fáze nejpozději do 
29.02.2020. 
1.2 Fáze B a C: DUR+DSP a Soupis prací a dodávek a položkový rozpočet 
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Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy této fáze nejpozději 8 týdnů 
od připomínkování investorem a zástupcem NPÚ, předpokládaný termín 
do 29.11.2020. 
 
Termíny uvedené v odst. 1.1 a 1.2 budou splněny za předpokladu, že budou Architektovi 
předány požadované podklady do 31.05.2019.“ 

 
 

Článek III 
Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. 
2. Tento dodatek je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel 

a jedno (1) zhotovitel. 
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Tento dodatek schválila ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, 

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.  
 

 
 
V Hostinném 24.02.2020    V Lánově 24.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Sahánková v. r.      Ing. Gabriela Mlatečková Čížková v. r. 
starostka       




