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D O D A T E K  C .  1 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., v pl. znění, 
_______________________  dále také jen „dodatek"

Výměna oken a dveří na středisku Trhové Sviny

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1

číslo smlouvy objednatele! 208/P/2020

Objednatel (stavebník) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010

IČO:

DIČ:

70971641

CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

Kontaktní osoba objednatele:

jako objednatel na straně jedné

Ing. Jan Štícha 

. . . ....... .............. 

. . . ............... .......l

tel.: 387 021 010 

tel.: ...... ...... . . . ..  

tel.: ... .. .. . . .. .. . . ..

Zhotovitel: OKNO TEC H NIKCBs.ro.

Sídlo: Novohradská 368/20, 370 01 České Budějovice

Zastoupen: Petrem Jindrou, jednatelem společnosti
tel.: ... .. .. . . .. .. . . ..

IČO: 01600753

DIČ: CZ01600753

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21754, datum zápisu 7. 5. 2013.

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

Kontaktní osoba zhotovitele: 

jako zhotovitel na straně druhé

........... .........

dtto

dtto

tel.: ...... ...... . . . ..  

tel.: dtto 

tel.: dtto

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 208/P/2020 uzavřené 
dne 30. 10. 2020. Na základě žádosti zhotovitele se v souvislosti s dlouhotrvajícím nouzovým 
stavem a z něj vyplývajícími komplikacemi s dodávkou komponentů mění termín plnění 
uvedený vč l. 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dochází k úpravě způsobu fakturace uvedeného 
v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo. Tyto odstavce zní nově takto:

3.1. Předání místa plnění: (předpoklad říjen 2020)

Dokončení díla: do 13.1.2021

Zhotovitel je povinen převzít místo plnění díla nejpozději do 10-ti kal. dnů po vyzvání 
objednatelem

5.1. Platba bude provedena na základě dílčích faktur za období 2020 a 2021. Fakturovány 
budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu 
o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

II.
Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném 
rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 21. 12. 2020



H KNO
TECHNIK CB

Novohradská 368/20,370 01 České Budějovice. Tel: 386 352 244, 777 262 638, 
info@oknotechnik.cz, www.oknotechnik.cz

Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den pane Ing. Štícho,

píši Vám se žádostí o prodloužení termínu dokončení smlouvy o dílo č. 208/P/2020 -  Výměna oken 
na středisku v Trhových Svinech.

Výměna oken a osazení vnitřních parapetů proběhla ve dnech 17.12. -  21.12.2020

K datu 21.12.2020 nejsme schopni dodat venkovní parapety a vnitřní žaluzie. Tyto položky není 
možné do konce roku objednat z důvodů uzavření výroby a to z důvodů rozšíření nemoci COVID-19 
ve výrobně. Termín dodání těchto položek je 13.1.2021.

Z těchto důvodů Vás žádám o prodloužení termínu předání hotového díla k 13.1.2021.

Děkuji za pochopení.

V Českých Budějovicích, dne 21.12.2020

mailto:info@oknotechnik.cz
http://www.oknotechnik.cz

