
Příloha č.1 ke SOD "KPÚ v k.ú. Rapšach" 

Fáze provedení díla, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 475 100,- 147 500,- 31.5.2014

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace

ha 1 475 50,- 73 750,- 31.5.2014

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty

ha 1 475 450,- 663 750,- 31.5.2014

1.4. 

1.5. 

1.6.

Geometrické a polohové určení vnějšího a 

vnitřního obvodu upravovaného území 

(vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů, stabilizace plastovou 

značkou, stabilizace kat. hranice kamennou 

značkou) , zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle §2 zák. (vytyčení pozemků, 

stabilizace plastovou značkou)

bm=       

100m
545 1 000,- 545 000,- 30.11.2014

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1 475 280,- 413 000,- 31.3.2015                                                                                                                                        

(termín ukončení 

fáze 1.)

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 1 843 000,-

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 1 475 400,- 590 000,- 30.9.2015

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 1 475 300,- 442 500,- 31.3.2016

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 10 000,- 30 000,- 30.6.2013                                                                                                                                           

(termín ukončení 

fáze 2.)

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 1 062 500,-

1



Příloha č.1 ke SOD "KPÚ v k.ú. Rapšach" 

3. Mapové dílo

3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1 475 300,- 442 500 Do 3 měsíců od 

právní moci I. 

rozhodnutí

442 500,-

…………………………………………

Ing. Bedřich Bína

Státní pozemkový úřad

Za objednatele:

1 062 500,-

…………………………………………………………………….

DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

V Jindřichově Hradci dne 4.7.2013                         V Plzni dne 10.7.2013

3 348 000,-Kč

Za zhotovitele:

vedoucí Pobočky Jindř. Hradec

Celková cena díla včetně DPH 4 051 080,-Kč

703 080,-Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

3.Mapové dílo

442 500,-

Celková cena bez DPH

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

Rekapitulace

1 843 000,-

2


