
Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě č. 2020/09969

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559 �

ze dne 28.1.2014

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 ¤ ¤

IČO: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen: � ¤ Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem divize ICT a

eGovernment¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku ¤ Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX

¤

dále jako „Objednatel“

a

ha-vel internet s.r.o. ¤ ¤

se sídlem: ¤ Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov ¤ ¤

IČO: ¤ 25354973 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ25354973¤ ¤

zastoupena:¤ Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem¤ ¤

zapsána v obchodním rejstříku: ¤ u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9719 ¤ ¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXXX XXXXX XXXX X ¤

�� � �� X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

dále jako „Dodavatel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento
Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Prováděcí smlouvě č. 2020/09969 (dále jen „Smlouva“),
k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559, uzavřené smluvními stranami dne
14. 12. 2020.

1.� Předmět Dodatku

1.1.� Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu ust. § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů a ust. § 222 v návaznosti na ust. § 273 odst. 6 zák. č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohoda smluvních stran o
změně termínu zahájení plnění pro jednu z lokalit, která je předmětem plnění dle Smlouvy u
Objednatele v dané lokalitě. Ke změně termínu zahájení plnění dochází z důvodu odložení
termínu stěhování pobočky České pošty, s.p. a napojení lokality je tak odloženo na pozdější
termín uvedený v odst. 2.1 tohoto Dodatku.
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1.2.� Jakýkoliv pojem definovaný Smlouvou, který je obsažen v tomto Dodatku, má tento pojem
význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2.� Změna Smlouvy

2.1.� Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 Smlouvy se u lokality s pořadovým číslem 1,
DEPO Praha 703, Praha 20, F. V. Veselého 7, hala D2 mění požadovaný termín zahájení
poskytování Služby na 01. 03. 2021, nedohodnou-li se smluvní strany na dřívějším
termínu . Ostatní údaje uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

3.� Závěrečná ustanovení

3.1� Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2� Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek a Smlouva budou uveřejněny v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních
stran zajistí odeslání Dodatku a Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je
oprávněn před odesláním Dodatku a Smlouvy správci registru smluv v Dodatku a Smlouvě
znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru
smluv.

3.3� Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3.4� Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což
stvrzují svými podpisy.

V Praze, dne ………………¤ ¤ V Ostravě, dne ………………¤ ¤

¤

¤ ¤ ¤

Ing. Jaroslav Hloušek ¤ ¤ Ing. Pavel Halfar ¤ ¤

ředitel divize ICT a eGovernment¤ ¤ jednatel ¤ ¤

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ha-vel internet s.r.o. ¤ ¤

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:
XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX

[|2 ]


