Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Výběr dodavatele stavby na akci ,,Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk" - objekt BIOS“

Číslo Objednatele
112/14451026/2020/1/2020

Číslo Zhotovitele

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 4. 2020, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Objednatel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804
se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
zastoupený: Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem
IČO: 14451026   DIČ: CZ14451026
Bankovní spojení: ČSOB Praha, pobočka Nymburk, číslo účtu 3578094/0300
dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel
EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067
Jednající: Martinem Hajzlerem, jednatelem
IČO: 01972197
DIČ: CZ01972197
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 2112180498/2700
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a ZHOTOVITEL společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.
Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výběr dodavatele stavby na akci ,,Úspory energií na VÚS a BIOS byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou Změnového listu č. 1.  Detailní popisy změn jsou součástí Změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Provedení těchto změn si vyžádá změnu termínu provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výběr dodavatele stavby na akci ,,Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk" - objekt BIOS“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: Energy Benefit Centre a. s., IČO: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění Změnového listu č. 1.  Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací., ve znění Změnového listu č. 1.
b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém list č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a

1.4. smlouvy v termínu do jedenácti (11) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

c) Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací a popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 36.979.197,88 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 7.765.631,55 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 44.744.829,43 Kč. 
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3., ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č.1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 31.490.152,88 Kč bez DPH, tedy 38.103.085 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 5.489.045,00 Kč bez DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 36.979.197.88 Kč bez DPH, 44.744.829,43 s DPH.
	 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	31.490.152,88 Kč
	6.612.932,00 Kč
	38.103.085,00 Kč

	Dodatek č. 1
	5.489.045,00 Kč
	
	

	Celková nová cena díla
	36.979.197,88 Kč
	7.765.631,55 Kč
	44.744.829,43 Kč


Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektrickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel.
5.  Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 046-86/2020/RK ze dne 10.12.2020
Přílohy:

1) Změnový list č. 1  
	V ……………… dne ……………

objednatel

___________________________________

Ing. Jiří Hubálek
	V ……………… dne ……………

Zhotovitel
___________________________________

Martin Hajzler 


                                  Ředitel





jednatel
           SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804
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