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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 62/2020/OMM ze dne  

17. 08. 2020 
 
 

1. Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL     

Město Kopřivnice 
Sídlo:      Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
Zastoupený:    {anonymizováno}, vedoucím odboru majetku města 
Kontaktní osoba 
ve věcech technických:       {anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy, 
          tel.: 556 879 664, 737 206 776 
          e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz 
                                                {anonymizováno}, referentka oddělení technické správy 
          tel.: 556 879 676, 731 681 801 
          e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz 
Bankovní spojení:  {anonymizováno}  
Číslo účtu:     {anonymizováno} 
IČ:        00298077 
DIČ:       CZ00298077  
 
 
ZHOTOVITEL   
ENERGO-STEEL spol. s r.o.      
Sídlo:      Vřesinská 66/54, Ostrava – Poruba 708 00       
Zastoupený:    {anonymizováno} – jednatelkou společnosti   
Kontaktní osoba:    {anonymizováno} – jednatelka společnosti   
Bankovní spojení:  {anonymizováno}   
Číslo účtu:     {anonymizováno}    
IČ:       15502546   
DIČ:      CZ15502546     
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 230  
 
 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 08. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace č. 62/2020/OMM (dále jen „smlouva“) a dne 04. 12. 2020 Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo 

2. Předmětem smlouvy a dodatku č. 1 je zhotovení projektové dokumentace pro stavební 
řízení a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2016 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění a v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem 

„Ringhofferova vila - restaurace“ 
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III. PŘEDMĚT DODATKU  
 
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu probíhajícího projednávání umístění technologického 

zařízení VZT v exteriéru s oddělením architektury Městského úřadu v Kopřivnici, na změně 
ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění. 

2. Článek 1. nově zní: 

Termín předání díla:  15. 02. 2021 

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly,                
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.  

 

 

 

V Kopřivnici dne 12.12.2020    V Ostravě dne 12.12.2020 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
{anonymizováno}                 {anonymizováno} 
vedoucí OMM                jednatelka společnosti ENERGO-STEEL 

spol. s r.o. 
 
 
 
 


