[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Základní škola Svitavy, Riegrova 4
	IČO: 493 28 263 
	se sídlem Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy 
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 983
	zastoupena Mgr. Milenou Baťkovou, ředitelkou
	bankovní účet číslo: 156631810/0600
	není plátce DPH
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	HIKELE stavební firma s.r.o. 
		IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111
		se sídlem Svitavská 522/54, Lány, 568 02 Svitavy
 	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19635
	zastoupena jednatelem Ing. Janem Hikele
	bankovní účet číslo: 86-2770287/0100 
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Přístavba k budově Základní školy Riegrova ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.6.2020.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 859 319,58 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -70 472,17 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Tento dodatek se uzavírá ohledně změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla bez DPH činí 36 315 918,23 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.
K uzavření tohoto dodatku udělil předchozí souhlas zřizovatel objednatele dne 21.12.2020

Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele:		 Za zhotovitele:





	……..……………………………………	………………….……………………….
	 Mgr. Milena Baťková, ředitelka	Ing. Jan Hikele, jednatel
	Základní škola Svitavy, Riegrova 4	HIKELE stavební firma s.r.o.
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