
Dodatek č.2 k Prováděcí smlouvě č. 3 PS3

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě č. 3

Vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového
rozhraní ze dne 31. 1. 2020, č. 20/7700/0054, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2020, č.

20/7700/0054/01D (dále jako „Prováděcí smlouva“)

číslo Dodatku č. 2 Objednatele: 20/7700/0054/02D

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora
provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené
dne 21. 11. 2019, (číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336) (dále jako „Smlouva“).

SMLUVNÍ STRANY

O2 IT Services s.r.o.
Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
Zastoupená:  Key Account Managerem
IČO:   02819678
DIČ: CZ02819678
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C,
vložka 223556
Bankovní spojení: , č. účtu 
Kontaktní  osoba ve  věcech smluvních  pro věcná jednání  v rámci  této Prováděcí  smlouvy:  
S o, Key Account Manager 

 („Dodavatel“)

a

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Zastoupená: , generální ředitelkou
IČO:    72080043
DIČ: CZ72080043             

Bankovní spojení:         , č. účtu 

(„Objednatel“)

(Objednatel  a  Dodavatel  dále  společně  jako „Smluvní  strany“,  každý samostatně  jako „Smluvní
strana“)
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Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 12.4 Prováděcí smlouvy dohodly na Změnovém řízení  č. 1,
5  a  11  k Prováděcí  smlouvě,  v souladu  s čl.  7.  Smlouvy,  a  to  formou  tohoto  Dodatku  č.  2
v následujícím znění:

Preambule

(A) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V souladu  s tímto  ustanovením  dochází  k úpravám
harmonogramů distribučních termínů. 

(B) Důvodem  uzavření  tohoto  Dodatku  č. 2  je  vzájemná  dohoda  mezi  Smluvními  stranami
o úpravách  harmonogramů  distribučních  termínů  dle  Prováděcí  smlouvy  („Úpravy
harmonogramů“) a s tím souvisejících práv a povinností Smluvních stran. 

Bližší specifikace Úprav harmonogramů je uvedena v čl. 1 Předmět Dodatku č. 2.

(C) Pro  plnění  na  základě  tohoto  Dodatku  č. 2  platí  podmínky  Smlouvy a  Prováděcí  smlouvy,
s výjimkami stanovenými v tomto Dodatku č. 2.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1.1 Úpravy harmonogramů: Smluvní strany se dohodly na posunu termínů jednotlivých kroků har-
monogramů dle Prováděcí smlouvy, a to v rozsahu dle Změnového řízení č. 1 a Změnového
řízení č. 5. 

1.2 Úpravy harmonogramů: Smluvní strany se dále dohodly na posunu termínů jednotlivých kroků
harmonogramů  distribučních  termínů  Z5,  Z6  a  Z6a  dle  Prováděcí  smlouvy  pro  níže  vy-
jmenované kroky Vývojového cyklu Aplikace ADIS v rozsahu dle Změnového řízení č. 11. 

V následující  tabulce jsou pro přehlednost  uvedeny nové termíny příslušných kroků harmo-
nogramů. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany deklarují, že v níže uvedených termínech
je již zohledněn Prováděcí smlouvou předvídaný posun kroků o počet pracovních dnů, které
uplynuly od 24. 1. 2020 do nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy. 

Harmonogram vyjmenovaných kroků distribučních termínů Z5, Z6 a Z6a

Krok Počátek kroku Konec kroku

TVZ Testování verze u zákazníka dle dosavadního
harmonogramu

20. 12. 2020

UTE Ukončení testování testovací verze 20. 12. 2020 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování 01. 02. 2021 -

POV Příprava ostré verze

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi 11. 01. 2021

SKO Školení zákazníka k ostré verzi

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) 02. 02. 2021 15. 02. 2021

CNV Celoplošné nasazení verze 16. 02. 2021

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Tímto Dodatkem č. 2 nedochází ke změně Ceny stanovené v čl. 4 Prováděcí smlouvy ani ke
změně dílčích fakturačních termínů.  Na  základě Úpravy harmonogramů dochází  k posunům
fakturačních  termínů  v rámci  distribučních  termínů  Z5,  Z6  a  Z6a  v souladu  s následující
tabulkou.
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Fakturační 

termín

Předpokládaný

měsíc/rok
Definice fakturačního termínu

PTP / Z5 02/2021
Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o 
testování" pro distribuční termín Z5

CNV / Z5 02/2021
Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro 
distribuční termín Z5

PTP / Z6 02/2021
Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o 
testování" pro distribuční termín Z6

CNV / Z6 02/2021
Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro 
distribuční termín Z6

PTP / Z6a 02/2021
Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o 
testování" pro distribuční termín Z6a

CNV / Z6a 02/2021
Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro 
distribuční termín Z6a

2.2 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy týkající se ceny a platebních podmínek zůstávají beze
změny.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy
uvedené v Prováděcí smlouvě a ve Smlouvě, není-li v tomto Dodatku č. 2 výslovně stanoveno
jinak.

3.2 Práva a povinnosti Smluvních stran v tomto Dodatku č. 2 výslovně neupravené se řídí Prováděcí
smlouvou a Smlouvou.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (jednom) vyhotovení opatřeném
uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

4.3 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly,
že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na dů-
kaz čehož připojují níže své podpisy.

4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Plná moc pro  vystavená Zhotovitelem ze dne 13. 8. 2019

V Praze dne 4. 1 2021 V Praze dne 5. 1. 2021

O2 IT Services s.r.o. Česká  republika  –  Generální  finanční
ředitelství

_______________________________________ _______________________________________

Jméno: 
Funkce: Key Account Manager

Jméno: 
Funkce: generální ředitelka
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