
 

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 549/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění ze dne 17. 08. 2020 na dodávku projektových prací na akci: 

„Obnova kanalizace v ul. Lázeňská ve Slaném“ 
uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 
Sídlo:     Sokolovská 16, 186 00 Praha 8 
IČO:     26760312 
DIČ:     CZ26760312 
Statutární orgán:   , předseda představenstva 
(dále jen zhotovitel) 
 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 
 

Předmět dodatku 

 

Z dčvodu požadavku objednatele na provedení dodatečných prčzkumč, které jako nezbytné 

pro stanovení postupu dalších prací zajišťoval, se smluvní strany dohodly na adekvátním 

posunutí termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace. 

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění 
následujícím zpčsobem. 
 

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

 
6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 

v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 01. 02. 2021. 
 
Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zčstává beze změn. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
 
Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č.2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod usnesením 
č.15/22/2019/RM.   
 
Ve Slaném dne…………………….                       V Praze dne ……………………………                                    
 
 

 

…………………………………………..  …………………………………………… 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města                    , předseda představenstva 

 

Zpracoval: , investiční referent úseku výstavby a údržby 




