
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Název zakázky: 518 pronájem toaletních kabin - prodloužení termínu plnění 

Číslo řídícího dokumentu: 18DBE-000038 

Číslo související veřejné zakázkyl8ZA-003053 

Název související veřejné zakázky: 518 pronájem toaletních kabin 

Smluvní strany
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: 

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Objednatel”) a 

JOHNNY SERVIS s.r.o. 

se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní 

forma: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Poskytovatel11) 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

ČNB, ě. ú. 20001-15937031/0710 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

ladislav.rajdl@rsd.cz 

724 140 770 

Mgr. Zuzana Bárová, technický pracovník 

zuzana.barova@rsd.cz 

727 976 184 

Tetín 1,266 01 Beroun 475 38 856 

CZ47538856 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18533 

společnost s ručením omezeným 

ČSOB-268927261/0300 

Ing. Petr Janko 

Ing. Petr Janko 

janko@johnnyservis.cz 

602 138 647 

Ing. Pavel Janda 

janda@johnnyservis.cz 

725 581 871
 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany11 nebo každý samostatně jen „Smluvní 

strana11)  
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V Bernarticích dne 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ladislav Rajdl; 

vedoucí SSÚD 

2 

Johnný Servis s.r.o 

| 
Ing. Petr Janko 

Jednatel společnosti 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ujednáním článku XI. odst. 2 Smlouvy 

o poskytování služeb číslo 18ZA-003053 dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně 

doby plnění. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Doba plnění se mění z důvodu: V roce 2020 probíhala modernizace dálnice Dl v modernizovaném 

úseku č. 11 v km 81,0-90,0. Z tohoto důvodu musely být odstraněny WC kabiny na odpočívkách v km 

83,OL a 89,OP. Finanční prostředky tak zůstávají nevyčerpané. 

2. Článek III. Odstavec 1. Doba plnění se mění následovně: 

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021 ode dne účinnosti této 

Smlouvy. 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je 
účinný dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v 

původním znění. 

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu 

4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní 

strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 
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