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Valeria Project s.r.o. 

se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní 

forma: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Poskytovatel") 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Název zakázky: Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru - prodloužení termínu plnění 

Číslo řídícího dokumentu: 18DBE-000036 

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-003066 

Název související veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru 

Smluvní strany
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: 

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Objednatel”) a 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Iadislav.rajdl@rsd.cz 

724 140 770 

Mgr. Zuzana Bárová, technický pracovník 

zuzana.barova@rsd.cz 

727 976 184

 

KNedvězí 107, 104 00 Královice 

01917901 

CZ01917901 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 213383 s.r.o. 

ČSOB, 277292640/0300 Jana Lišková Jana Lišková info@valeriaproject.cz 775 984 117 Karel 

Kuchař info@valeriaproject.cz 728 867 409 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen „Smluvní strana")  
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ladislav Rajdl, vedoucí 

SSÚD 2 

Valeria Project s.r.o. 

Jana Lišková 

Jednatelka společnosti 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ujednáním článku X odst. 2 Smlouvy o 

poskytováni služeb číslo 18ZA-003066 dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby 

plnění. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Doba plnění se mění z důvodu: Zakázky, u nichž má probíhat technická pomoc objednateli při zajištění 

stavebního dozoru vymezené v zakázce 18ZA-003066 stále probíhají, nebo budou započaty v roce 2021. 

2. Článek III. Odstavec 1. Doba plnění se mění následovně: 

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31, 12.2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.  

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je 

účinný dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v 

původním znění. 

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu 

4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní 

strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 
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