
JMS Stavební s.r.o., Potoky 1767, 760 01 Zlín, tel.:

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1120

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném zněni v den podpisu smlouvy oběma
stranami

„Kotelna PK20 SO 14 Holešov - stavební oprava stěn, oprava střešní krytiny,
výměna oken, malířské práce"

A. Smluvní strany
Zhotovitel: JMS Stavební s.r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222
Zastoupená: Ing. Jiří Stříteský, jednatel
Potoky 1767
760 01 Zlín 1
IČ:26236915
DIČ: CZ26236915
ČSOB a.s.., Zlín, č. ú.:
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: Město Holešov
Zastoupeno: Mgr. Rudolf Seifert, starosta
Masarykova 628
769 17 Holešov
IČ:00287172
DIČ: CZ00287172
(dále jen objednatel)

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy ze dne 17.07.2020 takto:

B. Termín provedení - změna
Provedení prací - dokončení: do 04/2021

Změna z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Harmonogram je součásti výstavby díla a bude na stavbě ke kontrole u hlavního stavbyvedoucího.

C. Cena a způsob úhrady - změna
JMS/03220 887 328,- Kč bez DPH

Snížení ceny z důvodu změny v provedení úpravy střešního pláště.

D. Záruční doba
Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na dodávky a montáže, vyjma střešní 
krytiny fatrafol se záruční lhůtou 60 měsíců.

E. Ostatní ujednání
V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo ze dne 17.07.2020 nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. 1
Každá změna smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma 
stranami. - iNBk
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O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 556/28/RM/2020 ze 
dne 15.12.2020, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3. Zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích (obecní 
zřízení), ve zněni pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne M. íljojo V Holešově dne 22.12.2020
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