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~Smlouva" je Smlouva o dilo, Dopis o pfijeti nabidky, Dopis nabidky, tyto
Podminky, Technicka specifikace, Vykresy, Formulafe a dalS$i dokumenty
(pokud existuji) uvedené ve Smlouveé o dilo nebo v Dopise o pifijeti nabidky.

~Smlouva o dilo" je dokument smlouvy o dilo (pokud existuje), na ktery od-
kazuje Pod-¢lanek 1.6 [Smlouva o dilo].

.Dopis o pfijeti nabidky" je Objednatelem podepsany dopis o formalnim
prijeti Dopisu nabidky v€etné jakychkoli pfilozenych memorand obsahujicich
vzajemné obéma Stranami podepsané dohody. Pokud zadny takovy dopis
o pfijeti nabidky' neexistuje, vyraz ,Dopis o pfijeti nabidky" je oznaovan vyra-
zem Smlouva o dilo a datem vydani a pfijeti Dopisu o pfijeti nabidky je datum
podpisu Smiouvy o dilo.

.Dopis nabidky" je dokument nazvany jako dopis nabidky, ktery byl pfipra-
ven Zhotoviteiem a obsahuje podepsanou nabidku Objednateli na Dilo.

.Technicka specifikace" je dokument nazvany jako technicka specifikace
tak, jak je zahrnut ve Smlouvé véetné jeho jakychkoli dodatkll a modifikaci
v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dilo.

.Vykresy" jsou vykresy Dila tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé vcetné jakych-
koli jejich dodatkl a modifikaci vydanych Objednatelem (nebo jeho jménem)
v souladu se Smlouvou.

<Formulafe" jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuléare, pfi-
pravené Zhotovitelem a predloZzené spolu s Dopisem nabidky tak, jak jsou
zahrnuty ve Smlouvé. Takovy dokument mlze obsahovat Vykaz vymér, da-
je, seznamy a rozpisy polozkovych cen.

.Nabidka" je Dopis nabidky véetné vSech ostatnich dokumentd, které Zho-
tovitel predlozil spolu s Dopisem nabidky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé.

.Pfiloha k nabidce" jsou vypInéné stranky nazvané pfiloha k nabidce pfipo-
jené k Dopisu nabidky a tvofi jeho soucast,

.Vykaz vymeér" a ,Seznam hodinovych sazeb" jsou dokumenty tak nazva-
né (pokud existuji), které jsou zahrnuty ve Formuléfich.
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~Strana" znamena podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

.Objednatel" je osoba oznacena jako objednatel v Pfiloze k nabidce a prav-
ni nastupci této osoby.

.Zhotovitel" je osoba (nebo osoby) oznacena jako zhotovitel v Dopise na-
bidky akceptovaném Objednatelem a pravni nastupci této osoby (nebo
osob).

~Spravce stavby" je osoba jmenovana Objednatelem k vykonu funkce
Spravce stavby pro Gcely Smlouvy a uvedena v Pfiloze k nabidce, nebo
jina osoba jmenovana pfipadné Objednatelem a oznamena Zhotoviteli podle
Pod-¢lanku 3.4 [Vyména spravce stavby].

.Zastupce zhotovitele" je osoba uvedena Zhotovitelem ve Smlouvé, nebo
pfipadné jmenovana Zhotovitelem podle Pod-¢lanku 4.3 [Zastupce zhotovi-
tele], ktera jedna jménem Zhotovitele.

.Personal objednatele" jsou Spravce stavby, asistenti uvedeniv Pod-¢lan-
ku 3.2 [Pfenesenipravomoci a povéfeni spravcem stavby] a vSichni ostatni
pracovnici, délnici a jini zaméstnanci Spravce stavby a Objednatele, stejné
jako jakykoli personal oznameny Zhotoviteli Objednatelem nebo Spravcem
stavby jako Personal Objednatele.

.Personal zhotovitele" jsou Zastupce Zhotovitele a veSkery personal, ktery
Zhotovitel vyuZiva na Stavenisti a ktery miZe zahrnovat pracovniky, délniky
a dalSi zaméstnance Zhotovitele a kazdého Podzhotovitele, stejné jako jaky-
koli personal pomahajici Zhotoviteli pfi provadéni Dila.

.Podzhotovitel" je jakdkoli osoba uvedena ve Smlouvé jako podzhotovitel
¢asti Dila a jakékoli osoba jmenovana jako podzhotovitel ¢asti Dila a pravni
nastupci kazdé takové osoby.

.Rada pro rozhodovani sporll / Dispute Adjudication Board (DAB)“ je oso-
ba nebo tfi osoby takto uvedena(é) ve Smlouvé nebo jina osoba(y) jmenova-
né(é) podle Pod-&lanku 20.2 [Jmenovani rady pro rozhodovani sportl] nebo
Pod-¢lanku 20.3 [Neschopnost se dohodnout pfijmenovanirady pro rozho-
dovani spordl].

,FIDIC" je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinarodni
federace konzultaénich inzenyrd.

.Zakladni datum" je datum 28 dnll pfed terminem pro predloZeni Nabidky.

.Datum zahajeni praci" je datum oznadmené podle Pod-¢lanku 8.1 [Zahdje-
nipraci na dile].

.Doba pro dokonceni" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce (podle
okolnosti) podle Pod-¢lanku 8.2 [Doba pro dokonceni] tak, jak je stanovena
v Priloze k nabidce (se viemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlou-
Zenidoby pro dokon&eni]), pocitana od Data zahjeni praci.

~PFejimaci zkousky" jsou zkousky specifikované ve Smlouvé nebo dohod-
nuté obéma Stranami nebo nafizené jako Variace, které jsou provedeny

Smluvni podminky pro vystavbu
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podle Clanku 9 [Pfejimaci zkousky] pfed prevzetim Dila nebo Sekce (podle
okolnosti) Objednatelem.

.Potvrzeni o pfevzeti" je potvrzeni vydané podle Clanku 10 [Pfevzetiobjed-
natelem],

.ZkouSky po dokonceni" jsou zkouSky (jsou-li takové) specifikované
ve Smlouvé, které jsou vykonany v souladu s ustanovenimi Zvlastnich pod-
minek po prevzeti Dila nebo Sekce (podle okolnosti) Objednatelem.

.Zarucni doba" je doba pro oznamenivad Dila nebo Sekce (podle okolnos-
ti) podle Pod-¢lanku 111 [Dokonceni nedokoncenych pracia odstrafovani
vad\ tak, jak je stanovena v Pfiloze k nabidce (se vdemi prodlouzenimi podle
Pod-¢lanku 11.3 [Prodlouzeni zarucni doby]), pocitand od data dokonceni
Dila nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-¢lanku 10.1 [Prevzeti dila
a sekci].

.Potvrzeni o spInéni smlouvy" je potvrzeni vydané podle Pod-¢lanku 11.9
[Potvrzeni o splnéni smlouvy].

.den" je kalendaini den a ,rok" je 365 dn.

.Prijatd smluvni ¢astka" je ¢astka pfijatd Dopisem o pfijeti nabidky za pro-
vedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.

»Smluvni cena" je cena definovana v Pod-¢lanku 14.1 [Smluvnicena] a ob-
sahuje Gpravy v souladu se Smlouvou.

.Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) rozumné vynalo-
Zeny Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné reZzijnich a po-
dobnych poplatkl, nezahrnuji vSak zisk.

.Potvrzenizavérecné platby" je potvrzeni platby vydané podle Pod-Elanku
14.13 [Vydanipotvrzenizavérecné platby].

,Zavéreéné vylétovani” je vyuétovani definované v Pod-¢lanku 14.11 [Z4-
dost o potvrzenizavérecné platby].

,Cizi ména" je ména, v které je placena cast (nebo celd) Smluvni cena, ne
vSak Mistni ména.

JPotvrzeni priib&zné platby" je potvrzeni platby vydané podle Clanku 14
[Smiuvni cena a platebnipodminky], jiné nez Potvrzeni zavérecné platby.

.Mistni ména" je ména Zemé.

.Potvrzeni platby" je potvrzeni platby vydané podle Clanku 14 [Smluvni
cena a platebnipodminky].

.Podminény obnos" je obnos (je-li takovy) specifikovany ve Smlouvé jako
podminény obnos pro provedenijakékoli ¢asti Dila nebo pro dodavku Tech-
nologického zafizeni, MaterialCi nebo sluzeb podle Pod-¢lanku 13.5 [Podmi-
néné obnosy].

.Zadrzné" jsou akumulované zadrZzené penize, které Objednatel zadrZuje
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podle Pod-élanku 14.3 [Zadost o potvrzenipriib&zné platby] a vyplaci podle
Pod-¢lanku 14.9 [Platba zadrzného].

LVyuctovani" je vyactovani predlozené Zhotovitelem jako soucast zadosti
o potvrzeni platby podle Clanku 14 [Smluvni cena a platebnipodminky],

.Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky a dalSi
véci potfebné pro provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad. Vyba-
veni zhotovitele nezahrnuje Docasné dilo, Vybaveni objednatele (je-li takové),
Technologické zafizeni, Materidly a vSechny jiné véci, které maji tvofit nebo
tvofi ¢ast Stavby.

.Véci ur€ené pro dilo" jsou Vybaveni zhotovitele, Materidly, Technologické
zafizeni a DoCasné dilo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

.Materialy" jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které
maji tvofit nebo tvofi ¢ast Stavby, vEetné materidlll dodavanych Zhotovite-
lem bez zabudovani (jsou-li takové) podle Smiouvy.

.Stavba" je trvale zabudované dilo, které ma Zhotovitel provést podle
Smilouvy.

.Technologické zafizeni" jsou pfistroje, stroje a dopravni prostfedky, které
maji tvofit nebo tvofi ¢ast Stavby.

~Sekce" je Cast Dila specifikovana v Pfiloze k nabidce jako Sekce (je-li takova).

.DocCasné dilo" jsou vSechna docasna dila jakéhokoli druhu (jind nez Vy-
baveni zhotovitele) potfebna na Stavenisti k provedeni a dokonceni Stavby
a odstranéni vSech vad.

,Dilo" je Stavba a Docasné dilo nebo kterékoli z uvedenych tak, jak je to
vhodné.

.Dokumenty zhotovitele" jsou vypocty, pocitaCové programy a jiny soft-
ware, vykresy, pfirucky, modely a dalS§i dokumenty technické povahy (jsou-li
takové) dodané Zhotovitelem podle Smiouvy.

.Zemeé" je zemé, v které se nachazi Stavenisté (nebo jeho vétSina) pro pro-
vedeni Stavby.

.Vybaveni objednatele" jsou pfistroje, stroje a dopravni prostfedky (jsou-li
takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k dispozici, aby je vyuzil pfi prove-
deni Dila tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci. Vybaveni objednatele
neobsahuje Technologické zafizeni, které jeSté nebylo prevzato Objednate-
lem.

,Vys8i moc" je definovana v Clanku 19 [Vy33imoc],
LPravni pfedpisy" jsou veSkera narodni (nebo statni) legislativa, nafizeni, vy-
hlaSky ajiné pravni predpisy a téZ zakony a mistnivyhlasky jakéhokoli legalné

ustanoveného organu verejné spravy.

,Zajisténi spIlnéni smlouvy" je zajisténi (nebo ivice rdznych zajisténi, jsou-li
takova) podle Pod-¢lanku 4.2 [ZajiSténi spInéni smlouvy].

Smluvnipodminky pio vystavbu



1.1.6.7 ,Stavenisté" je misto, kde ma byt provedena Stavba a kam ma byt do-
dano Technologické zafizeni a Materialy, a jakékoli jiné misto specifikované
ve Smlouvé jako misto tvofici soucast Stavenisté.

1.1.6.8 ,Nepredvidatelné" je to, co neni rozumné predvidatelné zkusenym zhotovi-
telem do data pro predlozeni Nabidky.

1.1.6.9 ,Variace" je jakdkoli zména Dila nafizena nebo schvéalena jako variace podle
Clanku 13 [Variace a Gpravy}.

1.2
Vyklad Kdyz z kontextu nevyplyva néco jiného, tak ve Smlouvé:
@ slova v jednom rodé obsahuji vS§echny rody;
(b) slova v jednotném Ccisle obsahuji také mnozné c€islo a slova v mnozném Ccisle
obsahuiji také jednotné cislo;
(©) ustanoveni obsahujici slovo ,dohodnout”, ,dohodnuté" nebo ,dohoda" vyzadu-
ji, aby dohoda byla zaznamenana pisemné a
(d) .napsany" nebo ,pisemny" je psany rukou, psacim strojem, tiStény nebo zhoto-
veny elektronicky s vysledkem trvalého zaznamu.
Slova na okraji stranek a ostatni nadpisy nesmi byt pfi vykladu téchto Podminek brany
Vv potaz.
1.3

Komunikaéni prostfedky  Kdykoli tyto Podminky pfedpokladaji udéleni nebo vydani schvaleni, potvrzeni, souhla-
s{, uréeni, oznameni a poZadavkd, musi byt tato komunikace:

@ pisemna a odevzdana osobné (proti potvrzeni o prevzeti), odeslana poStou
nebo kuryrem nebo pfenesena s pouzitim jakéhokoli z dohodnutych systému
elektronického pfenosu stanovenych v Prfiloze k nabidce; a

(b doru¢enda, odeslana nebo prenesena na adresu pfijemce komunikace uvede-
nou v Priloze k nabidce. AvSak:

0] oznami-li pfijemce jinou adresu, komunikace musi byt nasledné doruco-
vana odpovidajicim zplsobem; a

(i) neuvede-li pfijemce jinak pfi pozadavku na schvaleni nebo souhlas, mize
byt odeslana na adresu, ze které pozadavek prisel.

Schvaleni, potvrzeni, souhlasy a uréeni nesmi byt bez zavazného ddvodu zdrZzovany
nebo zpozdovéany. Jestlize je vydano potvrzenijedné Strané, ten, kdo ho vydal, musi
poslat kopii druhé Strané. Jestlize jedné Strané druha Strana nebo Spravce stavby
vyda oznameni, kopie musi byt zaslana Spravci stavby nebo druhé Strané, podie okol-
nosti.

1.4

Pravo ajazyk Smlouva se Fidi pravem zemé (nebo jiné jurisdikce) uvedenym v Pfiloze k nabidce.

Existuji-li verze jakékoli ¢asti Smlouvy napsané ve vice nez jednom jazyce, ma pred
nost ta verze, ktera je napsana v rozhodném jazyce uvedeném v Pfiloze k nabidce.

Jazykem pro komunikaci je jazyk uvedeny v Pfiloze k nabidce. Neni-li tam uvedeny

Zadny jazyk, je jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo jeji vétSina)
napsana.

Obecné podminky OFIDIC 1999 5



15

Hierarchie smluvnich
dokumentu

1.6

Smlouva o dilo

1.7

Postoupeni

18

Péce o dokumenty
ajejich dodani

1.9

Zpozdéné vykresy
a pokyny

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pro ucely
vykladu je uréeno néasledujici pofadi zavaznosti jednotlivych dokumentd:

@ Smlouva o dilo (existuje-li),

(0] Dopis o pfijeti nabidky,

() Dopis nabidky,

(d) Zvlastni podminky,

e tyto Obecné podminky,

® Technicka specifikace,

(9 Vykresy a

) Formulare a veSkeré ostatni dokumenty tvofici sou¢ast Smiouvy,

Jestlize se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Spravce stav-
by vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.

Jestlize se Strany nedohodnou jinak, musi uzaviit Smlouvu o dilo do 28 dnd poté, co
Zhotovitel obdrzel Dopis o pfijeti nabidky. Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt
vzorovy dokument pfiloZzeny k Zvlastnim podminkam. Vydaje na kolkovné a podobné
poplatky (jsou-li takové) vyZadované pravem v souvislosti s uzavienim Smlouvy o dilo
musi uhradit Objednatel.

Zadna ze stran nepostoupi celou Smlouvu, ani jeji jakoukoli &ast, ani jakykoli uZitek
nebo prospéch z ni. AvSak jedna i druha Strana:

a) mUze postoupit celou Smlouvu nebo jeji jakoukoli ¢ast za predchozi dohody
s druhou Stranou, podle volného uvézenitéto druhé Strany a
b) mliZe, jako zajisténive prospéch banky nebo finanéni instituce, postoupit své pra-

Vo na zaplaceni penéznich ¢astek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

Technicka specifikace a Vykresy musi byt pod dohledem a v péci Objednatele. Neni-
-li ve Smlouvé stanoveno jinak, musi byt dvé kopie Smlouvy a kazdého nasledného
Vykresu poskytnuty Zhotoviteli, ktery si mlze na své naklady udélat nebo vyzadat dalsi
kopie.

VSechny Dokumenty zhotovitele musi byt pod dohledem a v péci Zhotovitele, pokud
a dokud nejsou prevzaty Objednatelem. Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, Zhotovitel
musi poskytnout Spravci stavby Sest kopii kazdého z Dokument( zhotovitele.

Zhotovitel musi mit na Stavenisti kopii Smlouvy, publikaci uvedenych v Technické spe-
cifikaci, Dokument( zhotovitele (jsou-li n&jaké), Vykresl a Variaci a ostatni komunikace
vedené podle Smlouvy. Personal objednatele musi mit v jakékoli rozumné dobé pravo
pfistupu ke vsem témto dokumentdm.

Jestlize se néktera ze Stran dozvi o chybé nebo vadé technické povahy v dokumentu,

ktery byl pfipraven k pouziti pfi provedeni Dila, tato Strana musi dat okamzité druhé
Strané o takové chybé nebo vadé oznameni.

Zhotovitel musi dat Spravci stavby oznameni, kdykoli je pravdépodobné, Ze se Dilo
zpozdi nebo se ztizi podminky jeho provadéni z dlivodu, Ze Zhotoviteli nebude vy-

©RDIC 1999 Smluvni podminky pro vystavbu



1.10

Uzivani dokumentu
zhotovitele objednatelem

111

Uzivani dokumentd
objednatele zhotovitelem
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dan potfebny vykres nebo pokyn v urcité konkrétni IhGité, kterd musi byt pfiméfena.
Oznameni musi obsahovat podrobnosti o tomto potfebném vykresu nebo pokynu,
podrobnosti o tom, pro¢ a do kdy by mél byt vydan, a podrobnosti o povaze a rozsahu
zpozdéni a ztizenych podminek, ke kterym pravdépodobné dojde, kdyz bude potfeb-
ny vykres nebo pokyn vydan pozdé.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Néaklady jako nasledek toho, Ze Spravce
stavby nevydal oznamenim pozadovany vykres nebo pokyn v pfimérené Ihité specifi-
kované v oznameni s uvedenim podpdrnych podrobnosti, musi dat Zhotovitel Spravci
stavby dal§i ozndmeni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpoZzdeéni, jestlize dokon€eni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzeni doby pro dokonceni] a

(b) platbé jakychkoli takovych Naklad( plus pfirdzky pfiméfeného zisku, které se
zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto dalSiho oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu
s Pod-¢lankem 3.5 [UrCeni], aby tyto zaleZitosti dohod| nebo urcil.

Avsak Zhotovitel neni opravnén k takovému prodlouzeni doby, Nakladim nebo zisku,
pokud a do té miry, do jaké bylo nekonani Spravce stavby zplsobeno chybou nebo
zpozdénim Zhotovitele, v€etné chyby v jakychkoli Dokumentech zhotovitele nebo je-
jich zpozdénym predlozenim.

Mezi Stranami plati, Ze si Zhotovitel ponecha autorska prava a dalSi prava duSevniho
vlastnictvi k Dokumentlim zhotovitele (a jinym dokumentdim tvoficim projektovou do-
kumentaci) vyhotovenym Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Plati, Ze Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednateli rozsahem ani zplsobem
neomezenou, postupitelnou, nevyhradni a bezaplatnou licenci k rozmnozovani, roz-
Sifovani nebo jinému uziti Dokumentl zhotovitele, véetné zhotovovani a uzivani jejich
modifikaci. Tato licence musi:

a) platit po skutecnou nebo predpokladanou (cokoliv je delSi) dobu Zivotnosti pfi-
sluSnych ¢asti Dila,
b) opraviovat kteroukoli osobu fadné disponujici pfislusnou ¢asti Dila k rozmno-

Zovani, rozsifovani nebo jinému uziti Dokument( zhotovitele pro Ucely dokonce-
ni, provozu, Udrzby, pfedélani, tprav, oprav a demolic Dila a

c) v pfipadé Dokumentl zhotovitele, které jsou ve formé pocitatovych programd
a jiného softwaru, dovolovat jejich pouzivani na jakémkoli pocitai na Stavenisti
a na dalSich mistech predpokladanych Smlouvou, véetné pripadd jakychkoliv
vyménénych pocitaédl dodanych Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvofici projektovou dokumentaci vyhotove-
nou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmi byt bez souhlasu Zhotovitele Objednate-
lem (nebo jeho jménem) rozmnoZzovéany, rozSifovany nebo jinak uzivany tfetimi stranami
pro jiné ucely, nez uvedené v tomto Pod-Clanku.

Mezi Stranami plati, Ze si Objednatel ponecha autorska prava a dalSi prava duSevniho
vlastnictvi k Technické specifikaci, Vykreslim a jinym dokumentdim vyhotovenym Ob-
jednatelem (nebo jeho jménem). Zhotovitel mlize, na vlastni naklady, kopirovat, pou-
Zivat a ziskavat informace z téchto dokumentl pro Gcely vyplyvajici ze Smlouvy. Bez
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Daveérné informace

1.13

Soulad
s pravnimi pfedpisy

1.14

Spolec¢né a nerozdilna

souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmi kopirovat, pouzivat nebo poskytovat tfetim
stranam, kromé pfipadd, kdy je to nutné pro Ucely vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel musi poskytnout vSechny ddvérné a jiné informace, které mize Spravce
stavby rozumné pozadovat k tomu, aby si ovéfil, Ze Zhotovitel postupuje v souladu se
Smlouvou.

Zhotovitel musi pfi plnéni Smlouvy jednat v souladu s pfisluSnymi Pravnimi pfedpisy,
Neni-ii ve ZvlasStnich podminkach uvedeno jinak:

a) Objednatel ziskal (nebo musi ziskat) Gzemni nebo podobna povoleni pro Stavbu
a jakakoli dalsi povoleni popsana v Technické specifikaci jako povoleni, ktera
mél (nebo ma) ziskat Objednatel; a Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a za-
jistit, aby mu nevznikla Gjma v dlsledku toho, Ze se to Objednateli nepodafilo; a

b) Zhotovitel musi podat veSkerd oznameni, zaplatit veSkeré dané, odvody a po-
platky a ziskat veSkera povoleni, licence a schvaleni pozadované Pravnimi pfed-
pisy ve vztahu k provedeni a dokon¢eni Dila a odstranéni vSech vad; a Zhoto-
vitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v dlsledku
toho, Ze se to Zhotoviteli nepodafilo.

Jestlize Zhotovitel vytvofi (podle prislusnych Pravnich predpist) spoleény podnik, kon-

odpovédnost sorcium nebo jiné neregistrované seskupeni dvou nebo vice osob:
a) tyto osoby musi byt spolecné a nerozdilné odpovédny Objednateli za splnéni
Smlouvy;
b) tyto osoby musi oznamit Objednateli svého predstavitele, ktery musi byt oprav-
nén zavazovat Zhotovitele a kazdou z téchto osob; a
c) Zhotovitel nesmi ménit své sloZeni nebo pravni status bez pfedchoziho souhla-
su Objednatele.
Obi~cinatel
21

Pravo pfistupu
na stavenisté

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na vSechny ¢asti Stavenisté,
pfedat mu je a umoznit mu jejich uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Pfiloze
k nabidce. Toto pravo a moznost uZivani nemusi nalezet pouze Zhotoviteli. Jestlize
musi Objednatel podle Smlouvy pfedat k uzivani (Zhotoviteli) néjaky zaklad, konstruk-
ci, technologické zafizeni nebo prostfedek pfistupu na stavenisté, musito Objednatel
udélat v dobé a zplisobem stanovenym v Technické specifikaci. Aviak Objednatel
mUze odepfit jakékoli takové pravo, pfedani a moznost uzivani dokud neobdrzi Zajis-
téni splnéni smlouvy.

Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena zadna takova doba, musi Objednatel Zhoto-
viteli poskytnout pravo prfistupu na Stavenisté, pfedat ho a umoznit jeho uzivani béhem
doby potfebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umoznéno postupovat v souladu s harmo-
nogramem predlozenym podle Pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram].

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady jako nasledek toho, Ze Objednatel
neposkytl Zhotoviteli pravo pfistupu na Stavenisté, nepfedal mu ho nebo mu neumoz-
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22

Povoleni, licence
a schvaleni

23

Personal objednatele

24
Zajisténi financovani
objednatelem

2.5

Claimy objednatele

Obecné podminky

nil jeho uzivani béhem takové doby, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni aje
opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpoZzdéni, jestlize dokonceni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzeni doby pro dokonceni] a

() platbé jakychkoli takovych Naklad(l plus pfirdzky pfiméfeného zisku, které se
zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [UrCeni], aby tyto zaleZitosti dohodl nebo urcil.

AvSak Zhotovitel neni opravnén k takovému prodlouzeni doby, Nakladim nebo zis-
ku, pokud a do té miry, do jaké bylo uvedené nepinéni Objednatele zplisobeno chy-
bou nebo zpozdénim Zhotovitele, véetné chyby v jakychkoli Dokumentech zhotovitele
nebo jejich zpozdénym predlozenim.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel (jestlize je v postaveni, které mu to umoz-
nuje) poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou podporu:

@ zaopatfenim kopii Pravnich predpisti Zemé, které se vztahuji ke Smlouvé, ale
nejsou bézné dostupné,

b pfi Zadostech Zhotovitele o jakadkoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyZadovana Pravnimi pfedpisy Zemé:

0] které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-Clanku 1.13 [Soulad
s pravnimi predpisy],

(i) pro dodavku Veéci urcenych pro dilo, v€etné procleni a

(iii) pro vyvoz Vybaveni zhotovitele pfi odklizeni ze Stavenisté.

Objednatel musi zajistit, aby Persondl objednatele a Objednatelovi dalSi zhotovitelé
na Stavenisti:

@ spolupracovali se Zhotovitelem v jeho Usili podle Pod-&lanku 4.6 [Spoluprace] a

b pfijali opatfeni podobnéa tém, ktera je povinen pfijmout Zhotovitel podle pod-
-odstavcld (), (b) a (c) Pod-¢lanku 4.8 [Bezpecnost prace] a podle Pod-Elanku
4.18 [Ochrana Zivotniho prostfedi].

Objednatel musi do 28 dnd po obdrZzeni poZzadavku Zhotovitele ptedlozit pfiméreny
dikaz o tom, Ze bylo a stale je zajisténo financovani, které umozni Objednateli zaplatit
Smluvni cenu (jak je v daném &ase odhadovéana) v souladu s Clankem 14 [Smiuvni
cena a platebni podminky]. Jestlize Objednatel zamysli, Ze udéla jakoukoli podstatnou
zménu, ktera se tyka zajiSténi financovani, musi dat Objednatel Zhotoviteli oznameni
s podrobnymi Gdaiji.

Jestlize se Objednatel domniva, Ze je opravnén k platb& podie jakéhokoli Clanku téch-
to Podminek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodlouzeni Zaru¢ni doby,
musi dat Objednatel nebo Spravce stavby Zhotoviteli oznameni naroku (claimu) s uve-
denim podrobnosti. Toto ozndmeni vSak neni pozadovano pro platby podle Pod-¢lan-
ku 4.19 [Elektfina, voda a plyn), podle Pod-¢lanku 4.20 [Vybaveniobjednatele a objed-
natelem volné poskytovany material] a pro dalSi sluzby pozadované Zhotovitelem.
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Oznameni musi byt podano co nejdfive, jak je to prakticky mozné po tom, co si Objed-
natel uvédomil skute€¢nost nebo okolnost, z které claim vyplyva. Oznameni vztahujici
se k prodlouzeni Zaruéni doby musi byt podano pred uplynutim této doby.

Podrobnosti musi specifikovat Clanek nebo jinou podstatu claimu a musi obsaho-
vat zdOvodnéni ¢astky anebo prodlouZeni, ke kterym se Objednatel domniva, Ze je
v souvislosti se Smlouvou opravnén. Spravce stavby pak musi postupovat v souladu
s Pod-¢lankem 3.5 [Ur€eni], aby dohodl nebo urcil () ¢astku (je-li néjaka), k jejiz platbé
Zhotovitelem je Objednatel opravnén anebo (i) prodlouzeni (je-li néjaké) Zarucni doby
v souladu s Pod-¢lankem 11.3 [Prodlouzenizarucni doby].

Tato ¢astka midZe byt zahrnuta jako odpocéet do Smluvni ceny a Potvrzeni platby.
Objednatel je opravnén k zapoctu nebo jakémukoli odpoctu z ¢astky potvrzené v Po-
tvrzeni platby nebo jakkoli narokovat vici Zhotoviteli pouze v souladu s timto Pod-
-Clankem.

stavby

31

Povinnosti a pravomoc Objednatel je povinen jmenovat Spravce stavby, ktery musivykonavat povinnosti jemu
spravce stavby stanovené ve Smlouvé. Spravce stavby musi zaméstnat inZzenyry a dalSi odborniky
s vhodnou kvalifikaci, kompetentni k vykonu téchto povinnosti.

Spréavce stavby nema Zadnou pravomoc ménit Smlouvu.

Spravce stavby vykonava pravomoc ndlezejici Spravci stavby tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé nebo nutné ze Smlouvy vyplyva. Jestlize je po Spravci stavby pozadovéano,
aby ziskal schvaleni Objednatele pred vykonem urcité konkrétni pravomoci, musi byt
takové pozadavky uvedeny ve Zvlastnich podminkach. Objednatel se zavazuje déale
neomezovat pravomoc Spravce stavby jinak, nez jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonava-li vSak Spravce stavby urcitou konkrétni pravomoc, pro kterou je pozado-
vano schvaleni Objednatele, plati (pro Gcely Smlouvy), Ze Objednatel souhlas poskytl.

Neni-li v téchto Podminkach stanoveno jinak:

@ plati, Ze kdykoli Spravce stavby plni povinnosti nebo vykonavéa pravomoci kon-
krétné urCené ve Smlouvé nebo nutné ze Smlouvy vyplyvajici, jedna jménem
Objednatele;

(b) Spravce stavby nema zadnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakychkoli
povinnosti, zavazkl nebo odpovédnosti podle Smlouvy; a

© jakékoli schvaleni, ovéfeni, potvrzeni, souhlas, pfezkoumani, kontrola, pokyn,
oznameni, navrh, pozadavek, zkouSka nebo podobné jednani Spravce stavby
(vCetné absence neschvaleni) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovédnosti, kte-
rou ma podle Smiouvy, v€etné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovna-
losti a nesoulady.

3.2

Pfeneseni pravomoci Spravce stavby muze pfipadné pfenést pravomoc a povéfit pinénim povinnosti asis-
a povéreni spravcem tenty a mlze téZ takové preneseni pravomoci nebo povéfeni odvolat. Mezi tako-
stavby vé asistenty mize patfit staly technicky dozor anebo nezavisli inspektofi jmenovani

ke kontrolam a zkouSkam polozek Technologického zafizeni anebo Materiélu. Pre-
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3.3

Pokyny spravce stavby

3.4

Vymeéna spravce stavby

3.5

Uréeni

Obecné podminky

neseni pravomoci, povéfeni nebo odvolani musi byt pisemné a nenabude Gcinnosti,
dokud jeho kopie neobdrzi obé Strany. Pokud neni dohodnuto obéma Stranami jinak,
Spravce stavby nesmi prenést pravomoc urcit v jakékoli zalezitosti v souladu s Pod-
-Clankem 3.5 [Urceni\.

Asistenti musi byt osoby s vhodnou kvalifikaci, kompetentni k vykonu téchto povinnos-
ti a uplatfiovani takové pravomoci, plynule ovladajici jazyk pro komunikaci definovany
v Pod-¢lanku 1.4 [Pravo ajazyk].

Kazdy asistent, na kterého byly pfeneseny pravomoci, nebo byl povéfen pinénim po-
vinnosti, musi byt opravnén vydavat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném prene-
senim pravomoci anebo povéfenim. Jakékoli schvaleni, ovéfeni, potvrzeni, souhlas,
prezkoumani, kontrola, pokyn, oznameni, navrh, pozadavek, zkouSka nebo podobné
jednani asistenta v souladu s pfenesenim pravomoci anebo povéfenim musi mit stejny
ucinek, jako kdyby Slo o jednani Spravce stavby. Avsak:

(@  jakakoli absence neschvaleni néjaké prace, Technologického zafizeni nebo Ma-
teridlll neni schvalenim, a proto nesmi mit vliv na pravo Spravce stavby odmit-
nout praci, Technologické zafizeni nebo Materialy;

(b)  jestlize Zhotovitel zpochybiiuje jakékoli uréeni nebo pokyn asistenta, méze Zho-
tovitel postoupit zalezitost Spravci stavby, ktery musi okamzité potvrdit, zvratit
nebo pozménit toto ur€eni nebo pokyn.

Spravce stavby mlze Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodateéné nebo modifiko-
vané Vykresy nutné pro provedeni Dila a odstranéni vSech vad. VSe uvedené musi
byt v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smi pfijmout pokyny pouze od Spravce stav-
by nebo jeho asistenta, na kterého byla pfenesena pfisluSna pravomoc podle tohoto
Clanku. Jestlize pokyn pfedstavuje Variaci, pouZije se Clanek 13 [Variace a Gpravy].

Zhotovitel musi plnit pokyny dané Spravcem stavby nebo povéfenym asistentem v ja-
kékoli zalezitosti vztahujici se ke Smlouvé. Vzdy, kdyZ je to mozné, musi byt jejich
pokyny pisemné. Jestlize Spravce stavby nebo povéreny asistent:

@ vyda ustni pokyn,

) obdrzi pisemné potvrzeni pokynu od (nebo jménem) Zhotovitele do dvou pra-
covnich dnd po vydani pokynu a

() neodpovi vydanim pisemného odmitnuti anebo pokynem do dvou pracovnich
dnll po pfijeti potvrzeni,

pak je toto potvrzeni pisemnym pokynem Spravce stavby nebo povéfeného asistenta
(podle okolnosti).

Jestlize Objednatel zamysli vymeénit Spravce stavby, musi dat Objednatel, ne méné
nez 42 dnl pfed zamyslenym daiem vymény, Zhotoviteli oznameni s uvedenim jména,
adresy a relevantni zkuSenosti zamysleného nahrazujiciho Spravce stavby. Objednatel
nesmi vymeénit Spravce stavby za osobu, proti které vznese Zhotovitel divodnou na-
mitku podanim oznameni Objednateli s uvedenim podpCrnych podrobnosti.

Kdykoli tyto Podminky predvidaji, Ze musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-
-Clankem 3.5 [UrCeni], aby dohodl nebo urcil néjakou zaleZitost, musi se Spravce stav-
by ve véci poradit s kazdou ze Stran a snazit se dosahnout dohody. Jestlize dohody
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41

Obecné povinnosti
zhotovitele

12

neni dosazeno, musi Spravce stavby ve véci spravedlivé ur€it v souladu se Smlouvou
s tim, Ze vezme v Gvahu vSechny relevantni okolnosti.

Spravce stavby musi dat obéma Stranam oznameni o jakékoli dohodé nebo ur€eni
s uvedenim podptrnych podrobnosti. Kazda ze Stran se musi dohodou nebo uréenim
fidit, pokud a dokud nebudou revidovany podle Clanku 20 [Ciaimy, spory a rozhoda
fizeni].

Zhotovitel musi Dilo vyprojektovat (v rozsahu specifikovaném ve Smlouvé), provést
a dokoncit v souladu se Smlouvou a pokyny Spravce stavby a musi odstranit vSechny
vady Dila.

Zhotovitel musi dodat Technologické zafizeni a Dokumenty zhotovitele specifikované
ve Smlouvé a zajistit veSkery Persondl zhotovitele, Véci uréené pro dilo, spotfebni ma-
teridl ajiné véci a sluzby, at uz do¢asné nebo trvalé povahy, poZzadované pro a za Uce-
lem uvedeného vyprojektovani, provedeni, dokonceni a odstranéni vad.

Zhotovitel je odpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpe€nost vSech ¢innosti na Stave-
nisti a vdech postupd vystavby. S vyjimkou rozsahu, ktery je specifikovany ve Smlouvé,
(@) je Zhotovitel odpovédny za vSechny Dokumenty zhotovitele, Do€asné dilo a pro-
jektovou dokumentaci kazdé polozky' Technologického zafizeni a Materialll tak, jak je
u této polozky pozadovano pro zajisténijejiho souladu se Smlouvou, a (i) neni Zhotovitel
v ostatnich pfipadech odpovédny za projektovou dokumentaci nebo specifikaci Stavby.

Zhotovitel musi, kdykoli vznese Spravce stavby pozadavek, predlozit podrobnosti
o opatfenich a postupech, které navrhuje pouzit pro provedeni Dila. Bez pfedchoziho
oznameni Spravci stavby nesmi dojit k zadné vyznamné odchylce od téchto opatfeni
a postupd.

Jestlize Smlouva specifikuje, Ze Zhotovitel musi vyprojektovat néjakou €ast Stavby
pak, neni-li stanoveno jinak ve Zvlastnich podminkach:

@ musi Zhotovitel pfedlozit Spravci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto Cast
v souladu s postupy specifikovanymi ve Smlouvé;

() tyto Dokumenty zhotovitele musi byt v souladu s Technickou specifikaci a Vykre-
sy, musi byt napsany v jazyce pro komunikaci ur¢eném v Pod-¢lanku 1.4 [Pravo
ajazyk] a musi obsahovat dodate¢né informace, které Spravce stavby poZaduje
doplnit k Vykreslim pro koordinaci projektové dokumentace obou Stran;

(©)  je Zhotovitel odpovédny za tuto Cast, ktera, kdyZ je Dilo dokon¢ené, musi byt
vhodna k Gcelu, ke kterému je tato ¢ast zamyslené tak, jak je uvedeno ve Smlou-
Veé; a

d pfed zahajenim Pfejimacich zkouSek musi Zhotovitel pfedlozit Spravci stavby
dokumentaci skutecného provedeni a pfirucky pro provoz a Gdrzbu v souladu
s Technickou specifikaci a dostatecné podrobné tak, aby Objednatel tuto cast
Dila mohl provozovat, udrZzovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravo-
vat. Tato ¢ast nesmi byt povazovana za dokoncenou pro Ucely pfevzeti podle
Pod-¢lanku 10.1 [Prevzetidila a sekci], dokud tato dokumentace a prirucky ne-
budou predloZzeny Spravci stavby.
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4.2

Zajisténi splnéni smlouvy Zhotovitel musi ziskat (na své naklady) Zajisténi spinéni smlouvy za fadné spinéni

4.3

Zastupce zhotovitele

Obecné podminky

smluvnich povinnosti v ¢astce a ménach uvedenych v Pfiloze k nabidce. Jestlize v Pri-
loze k nabidce neni zadna ¢astka uvedena, tento Pod-¢lanek se nepouZzije.

Zhotovitel musi Zajisténi splnéni smlouvy dorucit Objednateli do 28 dnd po tom, co
obdrzel Dopis o pfijeti nabidky, a musi poslat kopii Spravci stavby. Zajisténi splnéni
smlouvy musi byt vydano subjektem a ze zemé (nebo jiné jurisdikce), které byly schva-
leny Objednatelem, a musi byt ve formé pfiloZzené ke ZvlaStnim podminkam nebo v jiné
formé schvalené Objednatelem.

Zhotovitel musi zajistit, Ze ZajiSténi splnéni smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud
Zhotovitel neprovede a nedokonc¢i Dilo a neodstrani vSechny vady. Jestlize podminky
Zajisténi splnéni smlouvy specifikuji datum skon€eni jeho platnosti a Zhotovitel se ne-
stal opravnénym k obdrzeni Potvrzeni o splnéni smlouvy do data 28 dnd pfed uplynu-
tim doby jeho platnosti, musi Zhotovitel platnost Zajisténi splnéni smlouvy prodlouzit,
dokud nebude Dilo dokon€eno a vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi splnéni smlouvy pouze na ¢astky, ke kterym
je Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

@ Zhotovitel neprodlouZi platnost ZajiSténi splnéni smlouvy tak, jak je popsano
v pfedchozich odstavcich. V takovém pfipadé mUze Objednatel narokovat pl
nou ¢astku Zajisténi splnéni smlouvy,

b Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, kterd Objednateli nalezitak, jak byla se Zho-
tovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] nebo
Clanku 20 [Claimy, spory a rozhodg¢ifizeni] do 42 dni po dohodé& nebo uréeni,

(© Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

d nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k ukonceni podle Pod-clanku
15.2 [Odstoupeniobjednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznameni o ukon-
¢eni vydano.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé po-
vinnosti nahrady $kody a v pfipadé ztrat a vydaji (vetné poplatkd a vydajd na pravni
sluzby), které jsou nasledkem naroku ze Zajisténi splnéni smlouvy v rozsahu, v kterém
Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi vratit Zajisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli do 21 dnl po tom, co ob-
drzel kopii Potvrzeni o splnéni smlouvy.

Zhotovitel musijmenovat Zastupce zhotovitele a musi mu dat vSechny pravomoci po-
tfebné k jednanijménem Zhotovitele podle Smilouvy.

Neni-li Zastupce zhotovitele uveden ve Smlouvé, musi Zhotovitel, pfed Datem zaha-
jeni praci, predlozit Spravci stavby k odsouhlasenijméno a podrobnosti osoby, kterou
Zhotovitel navrhuje jmenovat jako Zastupce zhotovitele. Jestlize je vydani souhlasu
zdrZzovano, nebo nasledné odvolano, nebo jestlize se ukaze, Ze jmenovana osoba neni
schopna funkci Zastupce zhotovitele vykonavat, musi Zhotovitel obdobné predlozit
jméno a podrobnosti jiné vhodné osoby pro takovéto jmenovani.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho souhlasu Spravce stavby odvolat jmenovani Za-
stupce zhotovitele nebo jmenovat nahradu.
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4.4

Podzhotovitelé

4.5

Postoupeni uzitku
z podzhotovitelské
smlouvy

4.6

Spoluprace

14

Zastupce zhotovitele musi veskery svij ¢as vénovat tomu, aby fidil pInéni Smlouvy
Zhotovitelem. Jestlize méa byt Zastupce zhotovitele béhem provadéni Dila doCasné ne-
pfitomen na Stavenisti, musi byt jmenovan vhodny nahradnik, pod podminkou pfed-
choziho souhlasu Spréavce stavby, a Spravci stavby to musi byt patficné oznameno.

Zastupce zhotovitele musi, jménem Zhotovitele, pfijimat pokyny podle Pod-¢lanku 3.3
[Pokyny Spravce stavby].

Zastupce zhotovitele mlze prenést jakékoli opravnéni, funkce nebo pravomoc na ja-
koukoli kompetentni osobu a midZe toto pfeneseni kdykoli odvolat. Jakékoli pfenese-
ni nebo odvolani neni GCinné, dokud Spravce stavby neobdrzi pfedchozi oznameni
podepsané Zastupcem zhotovitele oznacujici osobu a specifikujici opravnéni, funkce
nebo pravomoc, které jsou pfeneseny nebo odvolany.

Zastupce zhotovitele a vSechny tyto osoby musi plynné ovladat jazyk pro komunikaci
definovany v Pod-¢lanku 1.4 [Pravo ajazyk].

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalSim subjektdm.

Zhotovitel je odpovédny za jednani a poruseni smluvnich povinnostijakéhokoli Podzho-
tovitele, jeho zmocnéncd nebo zameéstnancl tak, jako kdyby Slo o jednani a poruseni
smluvnich povinnosti Zhotovitele. Neni-li ve ZvlaStnich podminkach stanoveno jinak:

@ Zhotovitel nemusi ziskat souhlas k dodavatelim Materialdl nebo podzhotovitel-
ské smlouvé, pro kterou je ve Smlouvé uveden Podzhotovitel;

(b) k ostatnim navrhovanym Podzhotovitelllm musi Zhotovitel ziskat pfedchozi sou-
hlas Spravce stavby;

(©) Zhotovitel musi dat Spravci stavby nejméné 28 dnll pfedem oznameni o za-
mysleném datu zahajeni kazdé prace Podzhotovitele a o zahajeni takové prace
na Stavenisti; a

(d) kazda podzhotovitelskd smlouva musi obsahovat ustanoveni, ktera opraviu-
ji Objednatele pozadovat postoupeni podzhotovitelska smlouvy Objednateli
podle Pod-¢lanku 4.5 [Postoupeni uzitku z podzhotovitelské smlouvy] (jestlize
a kdyz je to pouzitelné) nebo v pfFipadé ukonceni podle Pod-¢lanku 15,2 [Od-
stoupeni objednatelem].

Jestlize zavazky Podzhotovitele presahuji datum uplynuti pfislusné Zaruéni doby
a Spréavce stavby da, pred timto datem, Zhotoviteli pokyn, aby postoupil uZitek z téch-
to zavazkl Objednateli, pak to Zhotovitel musi udélat. Neni-li v postoupeni stanoveno
jinak, Zhotovitel nema Zadnou odpovédnost Objednateli za prace vykonané Podzho-
tovitelem potom, co toto postoupeni nabude G€innosti.

Zhotovitel musitak, jak je to specifikovano ve Smlouvé nebo na zékladé pokynu Sprav-
ce stavby, zabezpecit vhodné podminky pro vykon prace:

)] Personalu objednatele,

(b)  jakychkoli jinych zhotoviteld zaméstnanych Objednatelem a

(©) zaméstnanc( jakéhokoli legalné ustanoveného organu verejné spravy,

ktefi mohou byt zaméstnani na Stavenisti nebo v jeho blizkost: pfi provadéni néjaké
prace nezahrnuté ve Smlouve.
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4.7
Vytycéeni

4.8

Bezpecnost prace

4.9

Zajisténi kvality

Obecné podminky

Kazdy takovy pokyn predstavuje Variaci, jestlize a do té miry, jak Zhotoviteli zplsobuje
Nepredvidatelné Naklady. Sluzby pro tyto zaméstnance a jiné zhotovitele mohou za-
hrnovat pouZiti Vybaveni zhotovitele, Do¢asného dila nebo zajiSténi pfistupu, za které
odpovida Zhotovitel.

Jestlize se podle Smlouvy po Objednateli poZzaduje, aby Zhotoviteli pfedal a umoznil
uzivani jakéhokoli zakladu, konstrukce, technologického zafizeni nebo prostfedku pfi-
stupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musi Zhotovitel predlozit takové dokumenty
Spravci stavby v ase a zplisobem stanovenym v Technické specifikaci.

Zhotovitel musi Dilo vyty¢it ve vztahu k plvodnim referenénim bod(im, osam a vyskam
specifikovanym ve Smlouvé nebo ozndmenym Spravcem stavby. Zhotovitel je odpo-
védny za spravné rozmisténi vSech casti Dila a musi napravit jakékoli chyby v rozmis-
téni, vySkach, rozmérech a trasovani Dila.

Objednatel je odpovédny za jakékoli chyby v téchto specifikovanych nebo ozname-
nych referencnich prvcich, avSak Zhotovitel musi vynaloZit pfiméfené Usili, aby ovéfil
jejich presnost predtim, nez je vyuZije.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady z ddvodu provedeni prace, jejiz
potieba vyvstala v dlsledku chyby v téchto referenénich prvcich a zkuseny zhotovitel
nemohl rozumné chybu objevit a vyhnout se tomuto zpozdéni anebo Nakladiim, musi
dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy
zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdeéni, jestlize dokon€eni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni] a

(b) platbé jakychkoli takovych Naklad( plus pfirdzky pfiméfeného zisku, které se
zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [UrCeni], aby dohodl nebo urcil, () zda a {jestlize ano) vjakém rozsahu nemohla
byt chyba objevena a (i) zalezitosti popsané ve vySe uvedenych pod-odstavcich (a)
a (b) vztahujici se k tomuto rozsahu.

Zhotovitel musi:

@ dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni predpisy,

(b) dbat o bezpe€nost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

() vynalozit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né pre-
kazky, a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonc&eni a pre-
vzeti podle Clanku 10 [Prevzeti objednatelem] a

© zajistit jakékoli Docasné dilo (vCetné cest, chodnikid, ochrannych prostiedk
a plotl), které mlze byt nezbytné z diivodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnikli a uzivateld sousednich pozemkd.

Zhotovitel musi zavést systém zajiSténi kvality, aby bylo prokadzano dodrzovéani poza-
davku Smlouvy. Systém musi byt v souladu s Udaji stanovenymi ve Smlouvé. Spravce
stavby je opravnén zkontrolovat jakykoli aspekt tohoto systému.

Pfed zahajenim kazdé faze projektovani nebo provadéni Dila musi byt Spravci stavby
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OBECNE
ROPMINKY

4.10

Udaje o stavenisti

411

Dostate¢nost pfijaté
smluvni ¢astky

4.12

Nepfedvidatelné
fyzické podminky

16

predlozeny pro informaci podrobnosti o vSech postupech a dokumenty prokazujici
dodrZovani systému. V pfipadé, Ze je Spravci stavby vydavan jakykoli dokument tech-
nické povahy, musi byt na samotném tomto dokumentu uveden zjevny diikaz o pred-
chozim schvaleni Zhotovitelem.

Dodrzovani systému zajiSténi kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinnosti,
zavazkl nebo odpovédnosti podle Smiouvy.

Objednatel musi Zhotoviteli pfed Zakladnim datem poskytnout pro informaci vSechny
relevantni daje, které ma Objednatel k dispozici o podpovrchovych a hydrologickych
pomérech Stavenisté, vCetné aspektd tykajicich se zivotniho prostfedi. Obdobnym
zplsobem musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli vSechny takové Udaje, které Ob-
jednatel ziska po Zakladnim datu. Za interpretaci v8ech takovych Udajll je odpovédny
Zhotovitel.

Do té miry, do jaké to bylo mozné (s ohledem na naklady a ¢as), se ma za to, Ze Zho-
tovitel obdrZel vSechny potfebné informace, co se ty€e rizik, nejistot a jinych okolnosti,
které mohou mit vliv nebo Gcinek na Nabidku nebo Dilo. Do té samé miry se ma za to,
Ze Zhotovitel zkontroloval a pfezkoumal Stavenisté, jeho okoli, vySe uvedené Udaje
a ostatni dostupné informace a Ze byl pfed predloZzenim Nabidky uspokojen, pokud
jde o vS8echny relevantni Udaje vcetné (bez omezeni):

@ formy a povahy Stavenisté véetné podpovrchovych podminek,

) hydrologickych a klimatickych podminek,

(c) rozsahu a povahy prace a Véci urCenych pro dilo potfebnych pro provedeni
a dokoncéeni Dila a odstranéni vSech vad,

d Pravnich ptedpis(, postupl a pracovné&pravni praxe v Zemi a

© pozadavkd Zhotovitele na pristup, ubytovani, zafizeni, personal, energii, dopra-
vu, vodu a dalSi sluzby.

Plati, Zze Zhotovitel:

@ se prfesvédcil o spravnosti a dostatecnosti Pfijaté smluvni ¢astky a

() zalozil Pfijatou smluvni ¢astku na Gdajich, interpretacich, potfebnych informa-
cich, kontrolach, pfezkoumanich a uspokojeni se ve véci vSech relevantnich
zéleZitosti, které jsou zminény v Pod-&ianku 4.10 [Udaje o stavenisti].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, Pfijata smluvni ¢astka pokryva Uhradu vSech za-

vazkll Zhotovitele podle Smlouvy (véetné téch pod Podmin&nymi obnosy, jsou-li takové)

a vSech véci potfebnych pro fadné provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.

V tomto Pod-¢lanku jsou ,fyzické podminky" pfirodni fyzické podminky a umélé ajiné
fyzické prekazky a znecistujici latky, s kterymi se Zhotovitel setka na Stavenisti pri
provadéni Dila v€etné podpovrchovych a hydrologickych podminek, aie s vylou¢enim
klimatickych podminek.

Jestlize se Zhotovitel setkd s nepfiznivymi fyzickymi podminkami, které povazuje
za ,Nepredvidatelné", musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni co nejdfive, jak je
to mozné.

V tomto ozndmeni musi byt fyzické podminky popsany tak, aby mohly byt Spravcem
stavby zkontrolovany, a musi byt stanoveny ddvody, pro¢ je Zhotovitel povazuje za Ne-
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4.13

Prava cesty a zafizeni

4.14

Predchéazeni
obtéZovani vystavbou

4.15

Pfistupové cesty

Obecné podminky

predvidatelné. Zhotovitel musi pokracovat v provadéni Dila s vyuzitim takovych vhod-
nych a rozumnych opatfeni, ktera jsou pfiméfena pro tyto fyzické podminky, a musi
jednat v souladu s jakymikoli pokyny, které mu da Spravce stavby. Jestlize pokyn
predstavuje Variaci, pouzije se Clanek 13 [Variace a Gpravy],

Jestlize a do té miry, do jaké se Zhotovitel setka s fyzickymi podminkami, které jsou Ne-
pfedvidatelné, da takové oznameni a vznikne mu zpozdéni anebo Naklady kvdli t&émto
podminkam, je Zhotovitel opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpoZzdéni, jestlize dokon€enije nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni] a
(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd, ktera se zahrne do Smiuvni ceny.

Po obdrzeni takového oznameni a kontrole anebo proSetfeni téchto fyzickych pod-
minek musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [Urceni], aby
dohodl nebo urcil, () zda a (jestlize ano) v jakém rozsahu byly tyto fyzické podminky
Nepredvidatelné a (i) zalezitosti popsané ve vySe uvedenych pod-odstavcich (a) a (b)
vztahujici se k tomuto rozsahu.

AvSak predtim, nez jsou dodate¢né Néaklady definitivné dohodnuty nebo uréeny po-
dle pod-odstavce (i), mize Spravce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podminky

v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [Uréeni], aby dohodl nebo urcil snizeni Nakladd vznik-
lych v diisledku téchto podminek, které mlze byt zahrnuto (jako odpocet) do Smiuvni
ceny a Potvrzeni platby. AvSak celkovy vliv vSech Uprav podle pod-¢lanku (b) a veSkera
tato snizeni pro vSechny takové fyzické podminky zaznamenané v podobnych ¢astech
Dila, nesmi mit za nasledek celkové snizeni v rdmci Smluvni ceny.

Spravce stavby mize vzit v Gvahu jakykoli dikaz o fyzickych podminkach predvida-
nych Zhotovitelem pfi pfedloZeni Nabidky, ktery midze byt dan k dispozici Zhotovite-
lem, ale neni zaddnym takovym dlkazem vazan.

Zhotovitel musi nést vSechny naklady a poplatky za zvlaStni anebo do¢asné prava ces-
ty, kter& potfebuje, v€etné téch pro pfistup na Stavenisté. Zhotovitel musi také ziskat,
na své riziko a naklady, jakakoli dodate¢na zafizeni mimo Stavenisté, kterd potfebuje
pro Gcely Dila.

Zhotovitel nesmi zbytecné nebo nevhodné omezovat:

@ vefejnost nebo
) pfistup k jakymkoli cestam a stezkam pro pési a jejich uzivani a obyvani bez
ohledu nato, zda jsou vefejné nebo v drzbé Objednatele nebo nékoho jiného.

Zhotovitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé po-
vinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vydaji (véetné poplatkll a vydajd na pravni
sluzby), které vyplyvaji z jakéhokoli takového zbyte¢ného nebo nevhodného obtézo-
vani.

Plati, Ze Zhotovitel byl uspokojen, co se ty€e vhodnosti a dostupnosti pfistupovych
cest na Stavenisté. Zhotovitel musi vyvinout pfimérené Usili, aby zabranil poSkozeni
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4.10

Pfeprava véci
ur¢enych pro dilo

4.17

jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personalem zhotovitele. Toto
Gsili zahrnuje pouZzivani vhodnych vozidel a cest.

Neni-li v téchto Podminkach stanoveno jinak:

@ Zhotovitel je (ve vztahu mezi Stranami) odpovédny za Udrzbu, ktera mize byt
pozadovana, protoZe pouziva pristupové cesty;

) Zhotovitel musi poskytnout veSkeré potfebné znacky a smérovky podél pri-
stupovych cest a musi ziskat veSkera povoleni, ktera mohou byt vyzadovana
od prislusnych uradl pfi vyuZiti cest, znacek a smérovek Zhotovitelem;

© Objednatel neni odpovédny za jakékoli naroky, které mohou vzniknout pfi vyuziti
jakékoli pfistupové cesty nebo jinak souvisejici s vyuzitim pfistupové cesty;

(d) Objednatel nezarucuje vhodnost ani dostupnost jednotlivych pfistupovych cest a

e Naklady vzniklé z d@vodu nevhodnosti nebo nedostupnosti pfistupovych cest
pro vyuziti poZadované Zhotovitelem nese Zhotovitel.

Neni-li ve ZvlaStnich podminkach stanoveno jinak:

@ Zhotovitel musf dat Spravci stavby nejméné 21 dnl pfedem oznameni o datu,
kdy bude na Stavenisté dodano jakékoli Technologické zafizeni nebo néjaka
vyznamna poloZzka jinych Véci ur€enych pro dilo;

() Zhotovitel je odpovédny za zabaleni, nalozeni, pfepravu, pfijem, vylozZeni,
uskladnéni a ochranu veSkerych Véci ur€enych pro dilo a jinych véci pozadova-
nych pro Dilo; a

© Zhotovitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipa-
dé povinnosti nahrady $kody a v pfipadé ztrat a vydaji (vetné poplatkd a vy-
dajl na pravni sluzby), které vyplyvaji z pfepravy Véci uréenych pro dilo, a musi
projednat a zaplatit vSechny naroky, které vznikly z jejich pfepravy.

Vybaveni zhotovitele

4.18

Ochrana Zivotniho
prostredi

4.19

Elektfina, voda a plyn

18

Zhotovitel je odpovédny za veSkeré Vybaveni zhotovitele. Po umisténi Vybaveni zho-
tovitele na StaveniSté plati, Ze Vybaveni zhotovitele je uréeno vyluéné pro provedeni
Dila. Zhotovitel nesmi odvést ze Stavenisté Zadnou vyznamnou polozku Vybavenizho-
tovitele bez souhlasu Spravce stavby. AvSak souhlas neni poZadovan pro dopravni

prostfedky prevazejici Véci urc¢ené pro dilo nebo Persondl zhotovitele ze Stavenisté.

Zhotovitel musi pfijmout veSkera opatfeni, ktera Ize po ném rozumné poZadovat, aby
chranil zivotni prostfedi (jak na Stavenisti, tak mimo né) a omezil Skody a obtézovani lidi
a majetku zpUsobené znecisténim, hlukem ajinymijeho &innostmi.

Zhotovitel musi zajistit, aby emise, pldni znecisténi a odpadni vody z ¢innosti Zho-
tovitele neprfesahly hodnoty oznacené v Technické specifikaci a nepfesahly hodnoty
narizené pfisluSnymi Pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je odpovédny, neni-li nize uvedeno jinak, za obstarani veSkeré energie, vody
ajinych sluzeb, které potfebuje.

Zhotovitel je opravnén pouzivat pro GcCely Dila takové zdroje elektfiny, vody a plynu
a jinych sluzeb, které jsou dostupné na Stavenisti a jejichz podrobnosti a ceny jsou
stanoveny v Technické specifikaci. Zhotovitel musi na své riziko a naklady obstarat
jakékoli pfistroje potfebné pro vyuziti téchto sluzeb Zhotovitelem a pro méfeni spotfe-
bovanych mnoZzstvi.
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4.20

Vybaveni objednatele
a objednatelem volné
poskytovany material

421

Zpravy o postupu praci

Obecné podminky

Spotfebovand mnozstvi a ¢astky zplsobilé k platbé (v téchto stanovenych cenach)
za takové sluzby musi byt dohodnuty nebo urCeny Spravcem stavby v souladu s Pod-
-Clankem 2.5 [Claimy objednatele] a Pod-¢lankem 3.5 [Ur€eni]. Zhotovitel musi tyto
Castky Objednateli zaplatit.

Objednatel musi dat Zhotoviteli k dispozici Vybaveni objednatele (je-li takové) pro po-
uziti Zhotovitelem pfi provadéni Dila v souladu s podrobnostmi, plany a cenami stano-
venymi v Technické specifikaci. Neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak:

@ Objednatel je odpovédny za Vybaveni objednatele, mimo pfipad, kdy
()  je za néjakou polozku Vybaveni objednatele odpovédny Zhotovitel, protoZze s ni
kdokoli z Personalu zhotovitele pracuje, jede v ni, Fidiji, ovladaji nebo ji disponuje.

Prislusnd mnozstvi a Castky zplsobilé k platbé (v takovych stanovenych cenach)
za pouziti Vybaveni objednatele musi byt dohodnuty nebo urCeny Spravcem stavby
v souladu s Pod-¢lankem 2.5 [Claimy objednatele] a Pod-Elankem 3.5 [Urceni]. Zhoto-
vitel musi tyto ¢astky Objednateli zaplatit.

Objednatel doda bezplatné ,volné poskytované materialy" (jsou-li takové) v souladu
s podrobnostmi stanovenymi v Technické specifikaci. Objednatel musi, na své riziko
a naklady, poskytnout tyto materialy v Case a misté uvedeném ve Smlouvé. Zhotovitel
je potom vizualné zkontroluje a musi dat okamzité oznameni Spravci stavby, jestlize
maji tyto materialy néjaky nedostatek, vadu nebo je poruSena néjaka souvisejici povin-
nost. Pokud neni dohodnuto obéma Stranami jinak, Objednatel musi ihned nedosta-
tek, vadu nebo poruSeni odstranit.

Po této vizualni kontrole tyto volné poskytované materidly pfechazeji pod dohled
a do péce Zhotovitele. Povinnosti Zhotovitele dohlizet, starat se a peCovat nezbavuji
Objednatele odpovédnosti za jakékoli nedostatky, vady a poruSeni, které nejsou zfej-
mé z vizualni kontroly.

Neni-li ve ZvlaStnich podminkach stanoveno jinak, musi byt mési¢ni zpravy o postupu
praci pfipraveny Zhotovitelem a pfedloZzeny Spravci stavby v Sesti kopiich. Prvni zprava
musi pokryvat obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice, ktery nasleduje po Datu
zahdjeni praci. Zpravy pak musf byt pfedkladany mési¢né, kazda do 7 dnli po posled-
nim dni obdobi, kterého se tyka.

Pfedkladani zprav musi pokracovat, dokud Zhotovitel nedokon¢i veSkeré k datu do-
konceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni o prevzeti Dila.

Kazda zprava musi obsahovat:

@ grafickd znazornéni a podrobné popisy postupu vcetné kazda etapy postupu
projektovani (je-li néjaké), zpracovani Dokumentll zhotovitele, zadavani, vyroby,
dodavek na Stavenisté, vystavby, montaze a zkousSeni; v€etné téchto etap pro
prace kazdého z jmenovanych Podzhotoviteli (podle definice v Clanku 5 [Jme-
novani podzhotovitel€])',

(b) fotografie znazorfiujici stav vyroby a postup na Stavenisti;

(© u vyroby kazdé z hlavnich poloZzek Technologického zafizeni a Materiald, jmé-
no vyrobce, misto vyroby, procentualné vyjadfenou rozpracovanost a skute¢na
nebo pfedpokladana data:

@ zahajeni vyroby,
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4.22

Zabezpeceni stavenisté

4.23

Cinnost zhotovitele
na stavenisti

4.24

Archeologické
a dal$i nalezy
na stavenisti

20

(O] Zhotovitelovych kontrol,
(iii) zkousek a
(ivy  odeslani a doruc¢eni na Stavenisté;

(d) Udaje popsané v Pod-Cianku 6,10 [Zaznamy o personalu a vybavenizhotovitelé]-,

e kopie dokument(ll o zajisténi kvality, vysledcich zkouSek a certifikatd Materiald;

® seznam oznameni podanych podle Pod-¢ianku 2.5 [Claimy objednatele] a ozna-
meni podanych podle Pod-¢lanku 20,1 [Claimy zhotovitele];

(9 statistiky bezpecnosti prace, v€etné podrobnosti o jakychkoli nebezpecnych
nehodéach a €innostech vztahujicich se k zivotnimu prostfedi a vefejnosti; a

) srovnani skute¢ného a planovaného postupu s uvedenim podrobnosti o jakékoli
udalosti nebo okolnosti, kterd mdze ohrozit dokonéeni v souladu se Smlouvou
a s uvedenim opatfeni, ktera jsou (nebo budou) pfijata k pfekonani zpozdéni.

Neni-li ve ZvlaStnich podminkach stanoveno jinak:

@ Zhotovitel je odpovédny za to, aby se na Stavenisti nepohybovaly neopravnéné
osoby a

(b) opravnéné osoby se musi omezovat pouze na Personal zhotovitele a Personal
objednatele a na jakykoli jiny personal oznameny Zhotoviteli Objednatelem nebo

Spravcem stavby jako opravnény personal Objednatelovych jinych zhotovitell
na Stavenisti.

Zhotovitel musi omezit své Cinnosti na Stavenisté a jakékoli dodate¢né prostory, které
Zhotovitel ziska a byly dohodnuty se Spravcem stavby jako pracovni prostory. Zhoto-
vitel musi pfijmout veskera potfebna preventivni opatieni, aby Vybaveni zhotovitele z0-
stalo a Personal zhotovitele se zdrZzoval v prostorach Stavenisté a téchto dodate¢nych
prostorach a aby Vybaveni zhotovitele nezabiralo a Personal zhotovitele se nezdrzoval
na sousednich pozemcich.

Béhem provadéni Dila musi Zhotovitel zabezpecit, Ze na Stavenisti nebudou zbyte¢né
prekazky, a musi uskladnit nebo odstranit jakékoli Vybaveni zhotovitele nebo pfebytec-
ny materidl. Zhotovitel musi odklidit a odvést ze Stavenisté jakykoli odpad, sut a Do-
¢asné dilo, které nejsou jiz dale potfebné.

Po vydani Potvrzeni o prevzeti musi Zhotovitel odklidit a odvézt z ¢asti Stavenisté
a Dila, ke kterému se vztahuje Potvrzeni o prevzeti, veSkeré Vybaveni zhotovitele, pre-
byte€ny materidl, odpad, sut a DoCasné dilo. Pfed tim, nez Zhotovitel tuto ¢ast Sta-
venisté opusti, musiji uklidit a zabezpedit. Zhotovitel vdak mlze b&hem Zaruéni doby
na StaveniSti ponechat takové Véci ur€ené pro dilo, které jsou potfebné k tomu, aby
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smilouvy.

V3echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce ajiné pozdstatky
nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Stavenisti musi
byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout pfiméfena
preventivni opatfeni, aby zabranil Personalu zhotovitele nebo jinym osobam v odveze-
ni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z téchto nalez(.

Zhotovitel musi dat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Sprav-
ci stavby, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit. Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni
anebo Naklady z dlGvodu plnéni téchto pokynl, musi dat Zhotovitel Spravci stavby
dal$i oznameni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitelé] k:

©FIDIC 1999 Smluvni podminky pio vystavbu



ES!

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon€enije nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [ProdlouZeni doby pro dokonceni] a
(o)} platbé jakychkoli takovych Naklad(, ktera se zahrne do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [Ur€eni], aby tyto zalezitosti dohodl nebo urgil.

Jmenovani podzhotovitelé

51

Definice ,jmenovaného
podzhotovitele"

5.2

Namitka proti jmenovani

53

Platby jmenovanym
podzhotovitelum

54

Prokéazani plateb

Obecné podminky

Ve Smlouvé je ,jmenovany Podzbotovitel" Podzhotovitelem:

@ ktery je uvedeny ve Smlouvé jako jmenovany Podzhotovitel nebo
() kterého nafidi Spravce stavby zaméstnat jako Podzhotovitele svym pokynem
Zhotoviteli podle Clanku 13 [Variace a Gpravy].

Zhotovitel neni povinen zameéstnat jmenovaného Podzhotovitele, proti kterému vznese
co nejdfive, jak je to mozné, oddvodnéné namitky ozndmenim Spravci stavby spolu
s uvedenim podplrnych podrobnosti. Ma se za to, Ze namitka je dlivodna, jestlize
vyplyva (mimo jiné) z jakékoli z nasledujicich zalezitosti, ledaze by bylo s Objednatelem
dohodnuto, Ze Zhotovitele za nasledky této zalezitosti odSkodni:

)] jsou ddvody myslet si, Ze Podzhotovitel nema dostate¢nou kompetenci, zdroje
a finanéni silu;

(b) v podzhotovitelské smlouvé neni uvedeno, Ze jmenovany Podzhotovitel musi
odSkodnit Zhotovitele za jakoukoli nedbalost nebo zneuziti Véci urenych pro
dilo jmenovanym Podzhotovitelem, jeho zmocnénci nebo zaméstnanci; nebo

() v podzhotovitelské smlouvé neni uvedeno, Ze co se tyce dila, které je pfedmeé-
tem podzhotovitelské smlouvy (v€etné projektové dokumentace, je-li takova),
jmenovany Podzhotovitel musi:

(0] byt Zhotoviteli zavazan takovymi povinnostmi a odpovédnostmi, které
Zhotoviteli umoZzni splnit své povinnosti a odpovédnosti ze Smlouvy, a

(i) odSkodnit Zhotovitele za vSechny povinnosti a odpovédnosti, které vy-
vstanou podle nebo v souvislosti se Smlouvou a z nasledkd jakéhokoli
selhani Podzhotovitele splnit tyto povinnosti a dostat odpovédnosti.

Zhotovitel musi zaplatit jmenovanému Podzhotoviteli ¢astky, které Spravce stavby po-
tvrdi za zpUsobilé k zaplaceni v souladu s podzhotovitelskou smlouvou. Tyto ¢astky
vcetné dalSich pfirazek musi byt zahrnuty do Smluvni ceny v souladu s pod-odstav-
cem (b) Pod-¢lanku 13.5 [Podminéné obnosy], s vyjimkou stanovenou v Pod-¢lanku
5.4 [Prokazaniplateb].

Pfed vydanim Potvrzeni platby, které obsahuje ¢astku k zaplacenijmenovanému Pod-
zhotoviteli, mize Spravce stavby pozadovat, aby Zhotovitel poskytl pfiméfeny dikaz,
Ze jmenovany Podzhotovitel obdrzel veSkeré ¢astky splatné v souladu s pfedchozimi
Potvrzenimi platby bez pfipadnych odpo&td zadrzného nebo jinych. Jestlize Zhotovitel:

@ neposkytne tento priméfeny diikaz Spravci stavby nebo
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OBECNE
PODMINKY

6.1

Najimani pracovniku
a délniku

6.2

Mzdové tarify
a pracovni podminky

6.3

Osoby ve sluzbé
objednateli

6.4

Pracovné-pravni pfedpisy

6.5

Pracovni doba
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(b) 0 neda Spravci stavby uspokojivé pisemné vysvétleni, Zze Zhotovitel je di-
vodné opravnény k zadrzeni nebo odmitnuti platby téchto Castek a
[0) neda Spravci stavby pfiméfeny dikaz, Ze jmenovanému Podzhotovitefi
bylo oznameno Zhotovitelovo opravnéni,

pak Objednatel mlze (podle svého vlastniho uvazeni) zaplatit pfimo jmenovanému
Podzhotoviteii ¢ast nebo celé tyto ¢astky predtim potvrzené (bez piipadnych odpoétl)
tak, jak jsou splatné jmenovanému Podzhotoviteii a pro které Zhotovitel nepredlozil
dlikaz popsany ve vyse uvedenych pod-odstavcich (a) a (b). Zhotovitel pak splati Ob-
jednateli ¢astku, kterou zaplatil Objednatel pfimo jmenovanému Podzhotoviteii.

mci a délnici’

Neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musi najmout veSkeré pra-
covniky a délniky, mistni nebo jiné a postarat se o jejich zaplaceni, ubytovani, stravo-
vani a dopravu.

Zhotovitel musi zaplatit v takovych mzdovych tarifech a zabezpecit takové pracovni
podminky, které nejsou horSi nez ty obvyklé profesni a odvétvové v misté, kde jsou
prace vykonavany. Jestlize takové obvyklé mzdové tarify a pracovni podminky ne-
existuji, musi Zhotovitel zaplatit v mzdovych tarifech a zabezpecit pracovni podminky,
které nejsou horsi, nez je obecny standard mzdovych tarifli a pracovnich podminek
zajiStovany mistnimi zaméstnavateli v obchodnim a primyslovém odvétvi podobném
tomu, v kterém podnika Zhotovitel.

Zhotovitel nesmi délat nabor nebo se o to ani pokouSet mezi pracovniky a délniky
Personalu objednatele.

Zhotovitel musi dodrzovat veSkeré relevantni Pravni predpisy v oblasti pracovniho pra-
va vztahujici se k Personalu zhotovitele véetné& Pravnich predpist tykajicich se jejich
zameéstnaneckého vztahu, zdravi, bezpecnosti, socidlnich podminek, pfistéhovani
a vystéhovani a musi jim umoznit vykon vSech jejich prav.

Zhotovitel musi po svych zaméstnancich vyzadovat, aby dodrzovali vSechny pfislusné
Pravni pfedpisy vcetné téch, které se tykaji bezpecnosti prace.

Zadna prace na Stavenisti se nesmi vykonavat v mistné uznavanych dnech pracovni-
ho klidu nebo mimo béZnou pracovni dobu uvedenou v Pfiloze k nabidce, s vyjimkou
situace:

@ kdy je ve Smlouvé stanoveno jinak,

(b) kdy k tomu dal Spravce stavby souhlas nebo

(©) kdy jsou prace nevyhnutelné nebo potfebné pro ochranu zZivota nebo majetku
nebo pro bezpec¢nost Dila, kdy v takovém pfipadé o tom musi Zhotovitel ihned
uvédomit Spravce stavby.
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6.6

Zazemi pro pracovniky
a délniky

6.7

Ochrana zdravi
a bezpecnost pfi praci

6.8

Dozorovani zhotovitelem

6.9

Personal zhotovitele

Obecné podminky

Neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, musi Zhotovitel Personalu zhotovitele
poskytnout veSkeré potfebné ubytovaci a socidlni zafizeni a provadét jeho udrzbu.
Zhotovitel musi také poskytnout zafizeni pro Personal objednatele tak, jak je stanove-
no v Technické specifikaci.

Zhotovitel nesmi dovolit nikomu z Persondlu zhotovitele, aby si zfidil doc¢asné nebo
trvalé bydleni v prostoru konstrukci, které tvofi Stavbu.

Zhotovitel musi za vSech okolnosti pfijmout veSkera pfiméfena preventivni opatfeni pro
ochranu zdravi a bezpecnost Personalu zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravot-
nickymi organizacemi musi Zhotovitel zajistit, aby byl za vSech okolnosti na Stavenisti
a ve vSech ubytovacich zafizenich pro Personal zhotovitele a Personal objednatele
k dispozici zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna sluzba
a aby byly vytvofeny vhodné podminky pro splnéni nutnych socialnich a hygienickych
pozadavkl a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel musi jmenovat osobu odpovédnou za prevenci nehod na Stavenisti, ktera
musi byt odpovédna za dodrzovani bezpecnosti prace a ochranu proti nehodam. Tato
osoba musi mit pro vykon této Cinnosti kvalifikaci a musi mit opravnéni dat pokyny
a pfijmout ochranna opatfeni pro zabranéni nehoddm. Béhem provadéni Dila musi
Zhotovitel poskytnout cokoli, co tato osoba pozaduje k vykonu své odpovédnosti
a svych opravnéni.

Zhotovitel musi poslat Spravci stavby podrobnosti o jakékoli nehodé co nejdfiv, jak je
to moZné po tom, co k ni doSlo. Zhotovitel musi vést zaznamy a pfipravovat zpravy
tykajici se zdravi, bezpecnosti a socialnich podminek osob a Skod na majetku podle
pozadavkd Spravce stavby, které musi byt pfimérené.

Béhem provadéni Dila a tak dlouho poté, jak je to nutné pro spinéni zavazkd Zhotovi-
tele, musi Zhotovitel poskytnout veSkery potfebny dozor pfi planovéani, organizovani,
fizeni, vedeni, kontrolovani a zkouSeni praci.

Pro dozorovani musi byt poskytnut dostatec¢ny pocet osob majicich adekvatni znalost
jazyka pro komunikaci (definovaného v Pod-¢lanku 1.4 [Pravo ajazyk]) a ¢innosti, které
maji byt vykonany (v€etné pozadovanych metod a technik, nebezpeci, ktera budou
pravdépodobné zastizena a metod prevence nehod) pro uspokojivé a bezpecné pro-
vedeni Dila,

Personal zhotovitele musi byt ve své pfislusné profesi a svém povolani pfiméfené kva-
lifikovany odborné zdatny a zkueny. Spravce stavby mlze pozadovat, aby Zhotovitel
odvolal (nebo dal k odvolani podnét) jakoukoli osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo
Dile vCetné Zastupce zhotovitele, kdyz se ho to tyka, ktera:

@ se soustavné chova nepfistojné nebo nevynaklada dostatecnou péci,

) vykonava své povinnosti nekompetentné a nedbale,

() neplni néjaké ustanoveni Smlouvy nebo

d setrvava v jednani, které je na Gjmu bezpecnosti, zdravi a ochrany Zivotniho
prostredi.
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6.10

Zaznamy o personalu
a vybaveni zhotovitele

6.11

Neukéaznéné chovani

Jestlize je to vhodné, Zhotovitel musi jmenovat (nebo dat podnét ke jmenovani) na-
hradnika.

Zhotovitel musi Spravci stavby predlozit (daje o poctu Persondlu zhotovitele v kazdé
kategorii a udaje o poctu kazdého typu Vybaveni zhotovitele na Stavenisti. Udaje musi
byt predloZzeny kazdy kalendarni mésic ve formé schvalené Spravcem stavby, dokud
Zhotovitel nedokonc¢i veSkeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti Dila.

Zhotovitel musi za vSech okolnosti pfijmout veSkera pfimérena preventivni opatfenti,
aby zabranil jakymkoliv vytrznostem a jakémukoli nezakonnému nebo nepfistojnému
chovani Persondlu zhotovitele nebo mezi Personalem zhotovitele a aby zajistil klid
a ochranu osob a majetku na Stavenisti a v jeho okoli.

Ted O©logické zafizeni,
+El mjy \Y% r r rd
materialy a remesine zpracovani

7.1

Standard provedeni

7.2
Vzorky

7.3

Kontrola

24

Zhotovitel musi zajistit vyrobu Technologického zafizeni, produkci a vyrobu Materialu
a provést Dilo:

@ zplisobem (je-li takovy) specifikovanym ve Smilouvé,

() odborné a peclivé v souladu s uznavanymi osvédcenymi postupy a

() patficné vybavenymi zafizenimi a bezpe€nymi Materialy, neni-li ve Smlouveé spe-
cifikovano jinak.

Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby nasledujici vzorky Materiald a relevantni infor-
mace, aby Spravce stavby mohl dat souhlas k pouZiti téchto Material( predtim, nez
budou zabudovany do Dila nebo pouzity pfi provadéni Dila:

@ standardni vzorky Materidld od vyrobcl a vzorky specifikované ve Smlouvé, to
vSe na naklady Zhotovitele a
(0] dodatecné vzorky, ke kterym dal Spravce stavby pokyn jako k Variaci.

Na kazdém vzorku musi byt oznacen jeho plivod a zamyslené pouziti na Dile.

Persondl objednatele musi mit v jakoukoli rozumnou dobu:

@ plny pfistup ke véem Castem Stavenisté a vdem mistlim, ze kterych jsou ziska-
vany pfirodni Materialy a

b) pii produkci, vyrobé a vystavbé (na Stavenisti nebo jinde) opravnéni k pfezkou-
mani, kontrole, méfeni a zkouseni materialli a femesiného zpracovani a opravnéni
ovefit postup vyroby Technologického zafizeni a produkce a vyroby Materiélu.

Zhotovitel musi dat Personalu objednatele plnou pfilezitost vykonat tyto innosti, v€et-
né poskytnuti pfistupu, zafizeni, povoleni a bezpeénostniho vybaveni. Zadna takova
¢innost nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovédnosti ani povinnosti.
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7.4

ZkousSeni

7.5
Odmitnuti

Obecné podminky

Zhotovitel musi dat Spravci stavby oznameni, kdykoli je jakakoli prace dokonéena
a predtim nez je zakryta, umisténa mimo dohled, pfipadné zabalena k uskladnéni nebo
prepravé. Spravce stavby pak musi bud bez nepfiméfeného zpoZzdéni provést pre-
zkoumani, kontrolu, méreni nebo zkouseni, nebo dat okamzité Zhotoviteli oznameni,
Ze Spravce stavby uvedené nepoZaduje. Jestlize Zhotovitel oznameni nedd, a kdyz je
to Spravcem stavby pozadovano, musi Zhotovitel praci odkryt a pak obnovit a napra-
vit, to vSe na néklady Zhotovitele.

Tento Pod-Clanek se pouzije na vSechny zkousky specifikované ve Smlouvé mimo
ZkouSek po dokongeni (jsou-li takové).

Zhotovitel musi poskytnout vSechny pfistroje, podporu, dokumenty a jiné informace,
elektfinu, vybaveni, pohonné hmoty, spotfebni materidl, nastroje, pracovni silu, mate-
ridly a vhodné kvalifikované a zkuSené pracovniky tak, jak je to potfebné k efektivnimu
vykonani specifikovanych zkouSek. Zhotovitel se musi se Spravcem stavby dohodnout
na misté a dobé pro specifikované zkouSenijakéhokoli Technologického zafizeni, Ma-
teridlll a jinych ¢asti Dila.

Spravce stavby muze podle Clanku 13 [Variace a Upravy] pozménit misto nebo po-
drobnosti specifikovanych zkouSek nebo dat Zhotoviteli pokyn k vykonani dodate¢-
nych zkouSek. Jestlize tyto pozménéné nebo dodate¢né zkousky prokazou, zZe zkou-
Sené Technologické zafizeni, Materidly nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu
se Smlouvou, naklady vykonani této Variace musi nést Zhotovitel bez ohledu na jina
ustanoveni Smiouvy.

Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 24 hodin pfedem oznameni o Umyslu
Spréavce stavby (castnit se zkouSek. Jestlize se Spravce stavby na dohodnuté misto
v dohodnutém case nedostavi, miZe Zhotovitel pfikrocit ke zkouskam, jestlize ne-
dostane od Spravce stavby jiny pokyn a plati, Ze zkouSky probéhly za pfitomnosti
Spravce stavby.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Néaklady z dlvodu pInéni téchto poky-
nl nebo jako nasledek zpozdéni, za které odpovida Objednatel, musi dat Zhotovitel
Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdeéni, jestlize dokonceni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni] a

() platbé jakychkoli takovych Naklad( plus pfirdzky pfiméreného zisku, které se
zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzenitohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [UrCeni], aby tyto zalezitosti dohodl nebo urcil.

Zhotovitel musi Spravci stavby fadné potvrzené zpravy o zkousSkach okamzité postou-
pit. Po Uspésné provedenych zkouSkach musi Spravce stavby potvrdit spravnost Zho-
tovitelova certifikatu o zkouSce nebo mu vydat potvrzeni se stejnym Gcinkem. Jestlize
se Spravce stavby zkouSky nezicastnil, plati, Ze vysledek pfijal za spravny.

Jestlize se pfezkoumanim, kontrolou, méfenim nebo zkouSenim zjisti u jakéhokoli Techno-
logického zafizeni, Materialu nebo femesiného zpracovani vada nebo jiny nesoulad se
Smlouvou, mdZe Spravce stavby Technologické zafizeni, Materialy nebo femesiné zpra-
covani odmitnout tim, Ze da Zhotoviteli oznameni's uvedenim dlivod(. Zhotovitel pak mu-
si okamzité vadu napravit a zajistit, aby byla odmitnuta polozka v souladu se Smlouvou.
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Népravné prace

7.7

Vlastnictvi
technologického zafizeni
a materialu

7.8
Poplatky

Jestlize Spravce stavby poZaduje, aby byly Technologické zafizeni, Materidly nebo fe-
meslIné zpracovani znovu prezkouseny, zkousSky musi byt opakovany za stejnych pod-
minek a pomérQ. Jestlize odmitnuti a opakovani zkousek zplsobi Objednateli doda-
te€né naklady, Zhotovitel musi podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] tyto naklady
Objednateli uhradit.

Bez ohledu na jakékoli pfedchozi zkousky nebo potvrzeni miZze dat Spravce stavby
Zhotoviteli pokyn, aby:

@ odvezl ze Stavenisté a nahradil jakékoli Technologické zafizeni nebo Materidly,
které nejsou v souladu se Smlouvou,

(b) odstranil a znova provedl! jakoukoli jinou préci, ktera neniv souladu se Smlouvou
a

(© proved| jakoukoli praci, ktera je naléhavé potfebna pro bezpecnost Dila, at' uz
kvlli nehodé, nepredvidatelné udalosti nebo z jiného divodu.

Zhotovitel musi splnit pokyn v pfiméfené Ihité, coz je Ihita (je-li takova) specifikovana
v pokynu, nebo ihned, je-li naléhavost specifikovana podle pod-odstavce (c).

Jestlize Zhotovitel pokyn nesplini, je Objednatel opravnén zaméstnat a zaplatit jiné oso-
by, které praci vykonaji. Mimo rozsah, ve kterém byl Zhotovitel k plathé za préaci oprav-
nén, musi Zhotovitel podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit Objednateli
vSechny naklady, které vznikly kvili tomu, Ze Zhotovitel pokyn nesplinil.

Kazda polozka Technologického zafizeni a Materidldl prechazi, v rozsahu odpovida-
jicimu Pravnim predpisCim Zemé, do vlastnictvi Objednatele, prosta zastavnich prav
ajinych bfemen, jakmile nastane jedna z uvedenych situaci:

@ kdyz je dodana na Staveniste;

(0] kdyz je Zhotovitel opravnén k plathé za hodnotu Technologického zafizeni
a Materiald podle Pod-¢lanku 8.10 [Platba za technologické zafizenia materialy
v pfipadé preruSeni].

Neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musi zaplatit vSechny po-
platky, najemné a jiné platby za:

@ prirodni Materialy ziskané mimo Stavenisté a

() odvoz materialu z demolice a vykopl a daldiho prebyte¢ného materialu (at uz
pfirodniho nebo uméle vytvofeného) mimo piipadd, kdy jsou prostory pro jejich
uloZeni na Stavenisti specifikovany ve Smlouve.

Zahajeni, zpozdeém a preruseni

81

Zahéjeni praci na dile

26

Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnli pfedem oznameni o Datu zahajeni
praci. Neni-li stanoveno jinak ve Zvlastnich podminkach, musi byt Datum zahéjeni pra-
cido 42 dnl po tom, co Zhotovitel obdrzi Dopis o piijeti nabidky.

Zhotovitel musi zahdjit provadéni Dila co nejdfive, jak je to rozumné mozné po Datu
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8,2

Doba pro dokonceni

8.3

Harmonogram

Obecné podminky

zahajeni praci a musi pak v pracich na Dile postupovat s nalezitou rychlosti a bez
zpozdéni.

Zhotovitel musi dokoncit celé Dilo a kazdou Sekci (je-li néjakd) béhem Doby pro do-
kon€eni Dila a Sekce (podle okolnosti) véetné:

@ Uspésnych Prejimacich zkouSek a

(b) dokonc&eni vSech praci, které jsou podle Smlouvy potfebné k tomu, aby Dilo
nebo Sekce byly povazovany za dokoncéené pro Gcely prevzeti podle Pod-¢lan-
ku 10.1 [Prevzetidila a sekci\.

Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby podrobny harmonogram do 28 dnli po tom,
co obdrZel oznameni podle Pod-¢lanku 8.1 [Zahdjeni praci na dile}. Zhotovitel musi
také predlozit aktualizovany harmonogram, kdykoli je pfedchozi harmonogram v roz-
poru se skute€nym postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Kazdy harmonogram
musi obsahovat:

@ poradi, v kterém Zhotovitel zamysli Dilo vykonat v€etné predpokladaného naca-
sovani kazdé etapy postupu projektovani (je-li néjaké), zpracovani Dokumentd
zhotovitele, zadavani, vyroby Technologického zafizeni, dodavek na Stavenisté,
vystavby, montaze a zkousSeni,

(b) kazdou z téchto etap pro prace kazdého ze jmenovanych Podzhotovitell (podle
definice v Clanku 5 [Jmenovanipodzhotovitelg]),

(©) posloupnost a natasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé a

d prévodni zpravu, kterd obsahuje:

0] obecny popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a obecny popis
hlavnich etap provadéni Dila a

(i) Udaje znazorfiujici Zhotovitelliv pfiméfeny odhad poétu Personalu zhoto-
vitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu Vybaveni zhotovitele po-
tfebného na Stavenisti pro kazdou z hlavnich etap.

Jestlize Spravce stavby do 21 dni po obdrZzeni harmonogramu neda Zhotoviteli ozna-
meni, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovida Smiouve,
musi Zhotovitel postupovat ve shodé s timto harmonogramem v souladu s jeho dalSimi
povinnostmi ze Smlouvy. Personal objednatele je opravnény se pfi planovani svych
¢innosti na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musi dat Spravci stavby okamzité oznameni o pravdépodobnych konkrét-
nich budoucich udéalostech nebo okolnostech, které mohou negativné ovlivnit prace,
zvySit Smluvni cenu nebo zpozdit provadéni Dila. Spravce stavby mize pozadovat,
aby Zhotovitel predlozil odhad pfedpokladaného vlivu budouci udalosti nebo okolnosti
anebo navrh podle Pod-¢lanku 13.3 [Postup pfi variaci].

Kdykoli da Spravce stavby Zhotoviteli oznameni, Ze harmonogram (ve stanoveném
rozsahu) neodpovida Smlouvé nebo je v rozporu se skuteCnym postupem a zameéry
uvedenymi Zhotovitelem, musi Zhotovitel Spravci stavby pfedlozit aktualizovany har-
monogram v souladu s timto Pod-¢lankem.
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8.4

Prodlouzeni doby
pro dokon¢eni

8.5

Zpozdéni zplsobena
Grady

8.6

Mira postupu praci

28

Zhotovitel je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodlouzeni Doby
pro dokonceni, jestlize a v takovém rozsahu, jak je nebo bude dokonéeni zpozdéno
pro Ucely Pod-¢lanku 10.1 [Prevzetidila a sekci] jakoukoli z uvedenych pficin:

@ Variace (jestlize Uprava Doby pro dokon&eni nebyla dohodnuta podle Pod-¢lan-
ku 13.3 [Postup pfi Variaci(j nebo jind podstatna zména v mnozstvi polozky
prace obsazené ve Smiouvé,

b pricina zpozdéni zadavajici opravnéni na prodlouzeni doby podle jakéhokoli
Pod-¢lanku téchto Podminek,

(©) mimoradné nepfiznivé klimatické podminky,

d) Nepredvidatelny nedostatek personalu a Véci uréenych pro dilo zplisobeny epi-
demii nebo zasahy verejné moci nebo

(&)  jakakoli zpozdéni, prekazky nebo omezenizplisobena nebo priitateln4 Objedna-
teli, Personalu objednatele nebo jinym zhotovitelllm Objednatele na Stavenisti.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze je opravnén k prodlouzeni Doby pro dokon&eni, musi
dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele].
Pfi urCovani kazdého prodlouzeni doby podle Pod-¢lanku 20.1 musi Spravce stavby
posoudit sva predchozi uréeni a miize celkové prodlouzeni doby zvysit, ne viak sniZit.

Jestlize plati nasledujici podminky, jmenovité:

@ Zhotovitel svédomité dodrZoval postupy stanovené prislusnymi legalné ustano-
venymi organy vefejné spravy v Zemi,

(b) tyto organy zdrZuji nebo zpUsobi ztizené podminky prace Zhotovitele a

() zpozdéni a ztizené podminky jsou Nepredvidatelné,

pak toto zpozdéni nebo ztizené podminky budou povazovany za pfi€inu zpozdéni po-
dle pod-odstavce (b) Pod-Clanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni].

Jestlize je v jakoukoli dobu:

@ skutecny postup pfili§ pomaly, aby mohlo byt Dilo dokon¢eno béhem Doby pro
dokonceni anebo

() postup je (nebo bude) pozadu za stavajicim harmonogramem podle Pod-¢lan-
ku 8.3 [Harmonogram],

z jinych ddvodd nez téch uvedenych v Pod-¢lanku 8.4 [ProdlouZenidoby pro dokon-
¢eni], pak mize Spravce stavby dat Zhotoviteli pokyn, aby pfedlozil, podle Pod-¢lanku
8.3 [Harmonogram], aktualizovany harmonogram a prlivodni zpravu popisujici revido-
vané postupy, které Zhotovitel navrhuje pouzit za Gcelem urychleni postupu a dokon-
¢eni béhem Doby pro dokonceni.

Neda-li Spravce stavby jiné oznameni, Zhotovitel musi pouZit tyto revidované postu-
py, které mohou vyZadovat vét§i mnoZstvi pracovnich hodin, anebo poctu Personéalu
zhotovitele, anebo Véci urenych pro dilo na riziko a ndklady Zhotovitele. Jestlize tyto
revidované postupy Objednateli zplsobi dodateéné naklady, musi Zhotovitel tyto na-
klady zaplatit Objednateli podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] spolu s nahradou
Skody za zpozdéni (je-t néjaka) podle nize uvedeného Pod-¢lanku 8.7.
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8.7

Néahrada Skody
za zpozdéni

8.8

PferuSeni prace

8.9

Dusledky pferuseni

8.10

Platba za technologické
zafizeni a materialy
v pfipadé preruseni

8.11

Dlouhodobé preruseni

Obecné podminky

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-¢lanku 8.2 [Doba pro dokonceni], musi
Zhotovitel podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnéni povin-
nosti Objednateli nahradu Skody za zpozdéni. Tato nahrada Skody za zpozdéni je ob-
nos stanoveny v Pfiloze k nabidce, ktery musi byt zaplacen za kazdy den, ktery uplyne
od konce pfislusné Doby po dokonceni do data stanoveného v Potvrzeni o prevzeti.
AvSak celkova ¢astka zplsobila k platbé podle tohoto Pod-¢lanku nesmi prekrocit ma-

ximalni ¢astku nahrady Skody za zpozdéni (je-li takovd) stanovenou v Pfiloze k nabidce.

Tato nahrada Skody za zpoZdéni je jedinou nahradou Skody, kterou musi Zhotovitel
zaplatit za takové nesplnéni povinnosti mimo pfipad ukonceni podle Pod-¢lanku 15.2
[Odstoupeni objednatelem] pred dokoncenim Dila. Tato nahrada $kody nezbavuje
Zhotovitele zavazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, zavazku nebo odpo-
védnosti, které mlze mit podle Smlouvy.

Spravce stavby mlze dat kdykoli Zhotoviteli pokyn pierusit postup praci na ¢asti nebo
na celém Dile. BEhem takového preruseni musi Zhotovitel tuto ¢ast nebo Dilo chranit,
uskladnit a zabezpedit proti chatrani, ztraté nebo poskozeni.

Spravce stavby také mlze oznamit pficinu preruseni. Jestlize a v takovém rozsahu,
v jakém je pfiCina oznamena a zaroven jde o pficinu v odpovédnosti Zhotovitele, na-
sledujici Pod-€lanky 8.9, 8.10 a 8.11 se nepouZiji.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady tim, Ze plnil pokyny Spravce stavby
podle Pod-¢lanku 8.8 [Preruseniprace] anebo tim, Ze praci obnovil, musi dat Zhotovitel
Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdeéni, jestlize dokonceni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni] a
b platbé jakychkoli takovych Nakladd, ktera se zahrne do Smiuvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [UrCeni], aby tyto zalezitosti dohod| nebo urcil.

Zhotovitel neni opravnén k prodlouzeni doby nebo platbé Nakladl, které mu vznikly
napravovanim nasledkl Zhotovitelovy vadné projektové dokumentace, vadného fe-
mesIného zpracovani nebo vadnych materidld nebo Zhotovitelova zanedbani povin-
nosti chranit, uskladnit a zabezpecit v souladu s Pod-¢lankem 8.8 [PferuSeniprace].

Zhotovitel je opravnén k zaplaceni hodnoty (k datu pferuSeni prace) Technologického
zafizeni anebo MaterialQ, které nebyly dodany na Stavenisté, kdyz:

@ prace na Technologickém zafizeni nebo dodavka Technologického zafizeni ane-
bo Materiald byla pferu$ena na vice nez 28 dnd a

(b) Zhotovitel oznacil Technologické zafizeni anebo Materialy za majetek Objedna-
tele v souladu s pokyny Spravce stavby.

Jestlize preruSeni podle Pod-¢lanku 8.8 [PreruSeni prace] pokracuje po vice nez 84
dnl, mlze Zhotovitel od Spravce stavby pozadovat povoleni k pokraovani prace.
Jestlize Spravce stavby nevyda povoleni do 28 dnl po tom, co po ném bylo poza-
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8.12

Pokracovani prace

9.1

Povinnosti zhotovitele

9.2

Zpozdéné zkousky

9.3

Opakované zkouSeni

9.4
NeUspésné prejimaci
zkouSky

30

dovano, midZe Zhotovitel tim, Ze da Spravci stavby oznadmeni, povazovat prerusené
prace na dotéené &asti Dila za vypusténé podle Clanku 13 [Variace a Gpravy]. Jestlize
se preruseni dotyka celého Dila, miZe dat Zhotovitel oznameni o odstoupeni podle
Pod-¢lanku 16.2 [Odstoupenizhotovitelem].

Po tom, co je vydano povoleni nebo pokyn k pokracovani prace, musi Zhotovitel
a Spréavce stavby spolec¢né Dilo a Technologické zafizeni a Materidly dot€ené preruse-
nim prezkoumat. Zhotovitel musi napravit jakékoli chatrani nebo vady a ztraty na Dile,
Technologickém zafizeni nebo Materidlech, které se vyskytly b&éhem preruseni.

zkousky

Zhotovitel musi vykonat Pfejimaci zkousky v souladu s timto Clankem a Pod-&lankem
7.4 [ZkouSeni] po tom, co poskytl dokumenty v souladu s pod-odstavcem (d) Pod-
-Clanku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele].

Zhotovitel musi dat Spravci stavby nejméné 21 dnli predem oznameni o datu, po kte-
rém je Zhotovitel pfipraveny vykonat kazdou z Pfejimacich zkouSek. Neni-li dohodnuto
jinak, Prejimaci zkousky musi byt vykonany do 14 dnl po tomto datu v den nebo
ve dnech, které musi urCit Spravce stavby svym pokynem.

Pii zvazovani vysledkll Prejimacich zkou$ek musi Spravce stavby zohlednit vliv jakého-
koli uzivani Dila Objednatelem na vykonové nebo jiné vlastnosti Dila. Jakmile Pfejimaci
zkousky Dila nebo Sekce Uspésné probéhly, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit
potvrzenou zpravu o vysledcich téchto Zkousek.

Jestlize jsou Prejimaci zkouSky neopodstatnéné zdrzovany Objednatelem, pouZije se
Pod-¢lanek 7.4 [ZkouSeni] (paty odstavec) anebo Pod-¢lanek 10.3 [Prekazky pfi preji-
macich zkouskach].

Jestlize jsou Prejimaci zkousky neopodstatnéné zdrzovany Zhotovitelem, mdéze Sprav-
ce stavby ozndmenim pozadovat, aby Zhotovitel Zkousky vykonal do 21 dnd po tom,
co oznameni obdrZi. Zhotovitel musi ZkouSky vykonat v takovy den nebo dnech bé-
hem této Ihliy, které Zhotovitel uréi a o kterych musi dat Spravci stavby oznameni.

Jestlize Zhotovitel nevykona Prejimaci zkousky ve |h(té 21 dnd, mize Personal objedna-
tele provést Zkousky na riziko a naklady Zhotovitele a plati pak, Ze Prejimaci zkouSky byly
vykonany za Ucasti Zhotovitele a Ze vysledky zkouSek byly akceptovany jako presné.

Jestlize Prejimaci zkouSky Dila nebo Sekce neprobéhnou Uspé3Sné, musi se pouzit
Pod-¢lanek 7.5 [Odmitnuti] a Spravce stavby nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby
se neuspésné Zkousky a Prejimaci zkouSky na jakékoli souvisejici praci zopakovaly
za stejnych podminek a pomeéru.

Jestlize Dilo nebo Sekce neuspéje ani u Prejimacich zkouSek zopakovanych podle
Pod-¢lanku 9.3 [Opakované zkouSeni] je Spravce stavby opravnén:
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101

Pfevzeti dila a sekci

10.2

Prevzeti ¢asti dila

Obecné podminky

@ naridit dalSi opakovani Prejimacich zkouSek podle Pod-¢lanku 9.3;

) odmitnout Dilo nebo Sekci (podle okolnosti), jestlize tento nelspéch zbavuje
Objednatele v podstaté celého uzitku z Dila nebo Sekce, kdy v takovém pfipadé
Objednatel musi mit ty samé opravné prostfedky, jaké jsou poskytnuty v pod-
-odstavci (c) Pod-¢lanku 11.4 [NelUspésné odstranovani vady]\ nebo

© vydat Potvrzeni o prevzeti, jestlize tak pozaduje Objednatel.

V pfipadé pod-odstavce (c) musiZhotovitel postupovat v souladu se vSemi jeho ostat-
nimi povinnostmi podle Smlouvy a Smluvni cena musi byt poniZzena o pfiméfenou cast-
ku kompenzujici Objednateli snizenou hodnotu v disledku tohoto nelspéchu. Jest-
lize pfislusné snizeni za tento nelspéch neni stanoveno (nebo metoda vycisleni neni
definovana) ve Smlouvé, mize Objednatel pozadovat, aby sniZeni (i) bylo dohodnuto
obéma Stranami (pro Gcely narovnani vyluéné tohoto nelispéchu) a zaplaceno pred vy-
danim Potvrzeni o prevzeti, nebo (i) ur€eno a zaplaceno podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy
objednatele] a Pod-¢lanku 3.5 [Ur€eni],

jednatelem

S vyjimkou stanovenou v Pod-¢lanku 9.4 [NeUspésné prejimacizkousky] musi byt Dilo
Objednatelem prevzato, kdyZ () bylo Dilo dokonceno v souladu se Smlouvou vcetné
zélezitosti popsanych v Pod-¢lanku 8.2 [Doba pro dokonceni] a s vyjimkou povolenou
v pod-odstavcich (a) nize a (i) bylo vydano Potvrzeni o pfevzeti Dila, nebo se mé za to,
Ze bylo vydano v souladu s timto Pod-¢lankem.

Zhotovitel mdZe oznamenim pozadat Spravce stavby o Potvrzeni o prevzeti ne dfive
nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonéeno a pfipra-
veno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mlze Zhotovitel podobné pozadat
o Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.

Spravce stavby musi do 28 dnl po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

@ vydat Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou jakychkoli
drobnych nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni
uzivani Dila nebo Sekce k jejich zamyslenému Gcelu (bud dokud nebo pokud
tyto prace nebudou dokon&eny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitnout zadost s uvedenim dlvod( a specifikovanim prace, kterou ma Zho-
tovitel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak musi
tuto praci dokoncit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.

Jestlize Spravce stavby bud nevyda Potvrzeni o pfevzeti, nebo neodmitne Zhotovite-
lovu Zadost ve |hiité 28 dnd, a jestlize Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) jsou ve své
podstaté v souladu se Smlouvou, ma se za to, Ze Potvrzeni o pfevzeti bylo vydano
v posledni den této In(ty.

Spravce stavby miZze, podle vlastniho uvazeni Objednatele, vydat Potvrzeni o prevzeti
pro jakoukoli ¢ast Stavby.

Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (jinak nez jako doCasné opatfeni, které je
bud specifikovano ve Smlouvé, nebo dohodnuto obéma Stranami), pokud a dokud
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zkouSkéch
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Spravce stavby nevydal Potvrzeni o prevzeti na tuto ¢ast. AvSak pokud Objednatel
uziva jakoukoli ¢ast Dila pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti:

@ plati, Ze Cast, ktera je uzivana, byla prevzata od data, kdy je uzivana,

()  Zhotovitel neni odpovédny za péci o tuto ¢ast od tohoto data, kdy odpovédnost
prechazi na Objednatele a

() musi Spravce stavby po pozadavku Zhotovitele vydat Potvrzeni o prevzeti
na tuto Cast.

Potom co Spravce stavby vydal Potvrzeni o pfevzeti na ¢ast Dila, musi byt Zhoto-
viteli co nejdfiv umoznéno podniknout takové kroky, jaké jsou potfebné k vykonani
jakychkoli neprovedenych Prejimacich zkouSek. Zhotovitel musi vykonat tyto Prejimaci
zkousky co nejdfive, jak je to mozné pfed datem uplynuti pfislusné Zarucni doby.

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady jako disledek Objednatelova prebirani anebo uzi-
vani ¢asti Dila, jiného nez takového uzivani, které je specifikovano ve Smlouvé nebo
dohodnuto se Zhotovitelem, musi () dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a (i) je
opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k platbé jakychkoli takovych Na-
klad@ plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny. Po obdrzeni
tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [Ur-
¢eni], aby dohodl nebo urcil tyto Naklady a zisk.

Jestlize bylo vydano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila {jinou nez Sekci), musi byt na-
sledné nahrada Skody za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena. Po-
dobné musi byt také sniZzena nahrada Skody za zpozdéni zbyvajiciho rozsahu Sekce
(je-li takovd), v které je tato Cast obsazena. Za jakoukoli dobu zpozdéni po datu sta-
noveném v tomto Potvrzeni o pfevzeti, musi byt vypocitano pomérné snizeni této na-
hrady Skody za zpozdéni podle poméru hodnoty ¢asti Dila, kterého se toto potvrzeni
dotyka, k hodnoté Dila nebo Sekce (podle okolnosti) jako celku. Spravce stavby musi
postupovat v souladu s Pod-Elankem 3.5 [UrCeni], aby dohodl nebo urcil tyto poméry.
Ustanoveni tohoto odstavce se pouZziji pouze na denni sazbu nahrady Skody za zpoz-
déni podle Pod-¢lanku 8.7 [Nahrada Skody za zpozdéni] a nesmi mit vliv na maximalni
Castku této nahrady Skody.

Jestlize je Zhotoviteli po vice nez 14 dnd branéno vykonat Prejimaci zkousky z priciny,
za kterou je odpovédny Objednatel, plati, Ze Objednatel pfevzal Dilo nebo Sekci (podle
okolnosti) v den, kdy by jinak byly Pfejimaci zkousky dokonceny.

Spravce stavby pak v souladu s tim musi vydat Potvrzeni o pfevzeti a Zhotovitel musi
vykonat Prejimaci zkouSky co nejdfive, jak je to mozné pfed datem uplynuti pfislusné
Zarucni doby. Spravce stavby musi vznést pozadavek na vykonani Pfejimacich zkou-
Sek ozndmenim, které musi byt podano 14 dnl prfedem a v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi Smlouvy.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady jako dlsledek tohoto zpozdéni
ve vykonani Prejimacich zkouSek, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je
opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Ciaimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon€eni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni] a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se
zahrnou do Smluvni ceny.
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Plochy vyZadujici uvedeni
do pdvodniho stavu

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [UrCeni], aby tyto zalezitosti dohodl nebo urcil.

Neni-li v Potvrzeni o pfevzeti stanoveno jinak, potvrzeni pro Sekci nebo ¢ast Dila nepo-
tvrzuje, Ze bylo dokonéeno uvedenijakychkoli pozemkl nebo jinych ploch do plivod-
niho stavu.

védnost za vady

11.1

Dokonéenf
nedokoncenych praci
a odstranovani vad

11.2

Naklady
na odstrarfiovani vad

113

Prodlouzeni zaru¢ni doby

Obecné podminky

Dilo, Dokumenty zhotovitele a kazda Sekce musi byt ve stavu poZadovaném Smlou-

vou (s vyjimkou béZného opotfebeno do data uplynuti pfisluSné Zarucni doby, popfipa-

dé co nejdfive, jak je to moZné po jejim uplynuti, Zhotovitel proto musi:

@ dokonC it jakoukoli praci, ktera neni dokoncena k datu stanoveném v Potvrzeni
0 prevzeti béhem takové pfiméfené Ihlty, kterd je uréena pokynem Spravce
stavby a

(b) provést veskeré prace potfebné k odstranénivad nebo poskozenitak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti Zarucni doby Dila nebo Sekce (podle okolnosti).

Jestlize se objevi vada nebo poSkozeni, musi byt Objednatelem (nebo jeho jménem)
podano pfislusné oznameni Zhotoviteli.

Jakakoli prace, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-¢lanku 11,1 [Dokon€enine-
dokon&enych pracia odstrafiovani vad] musi byt provedena na riziko a naklady Zhoto-
vitele, kdyZ a v takovém rozsahu jak ji Ize pficist:

(@  jakékoli projektové dokumentaci, za kterou je odpovédny Zhotovitel,

(b) Technologickému zafizeni, Materialllm nebo femesinému zpracovani, které neni
v souladu se Smlouvou nebo

(© Zhotovitelovu neplnénijakékoli jiné povinnosti.

Kdyz av takovém rozsahu jak Ize tuto praci pficist k jakékoli jiné pfic¢iné, musi byt Zho-

toviteli Objednatelem (nebo jeho jménem) podano okamzité pfislusné oznameni a musi

se pouZit Pod-¢lanek 13.3 [Postup pfi variaci].

Objednatel je opravnén podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] k prodlouzeni Z&-
rucni doby Dila nebo Sekce, kdyz a v takovém rozsahu jak Dilo, Sekce nebo vyznamna
poloZka Technologického zafizeni (podle okolnosti a po pfevzeti) nemohou byt pouzity
k zamyslenému Ucelu z divodu vady nebo poskozeni. Zaruéni doba vSak nesmi byt
prodlouZena o vic nez dva roky.

Jestlize byla dodavka anebo montaz Technologického zafizeni anebo Materialll preru-
Sena podle Pod-¢lanku 8.8 [Pferuseniprace] nebo Pod-¢lanku 16.1 [Opravnénizhoto-
vitele prerusit praci], povinnosti Zhotovitele podle tohoto Clanku se nepouZiji na jakou-
koli vadu nebo poSkozeni, ktera se objevi vice nez dva roky poté, co by jinak Zaruéni
doba Technologického zafizeni nebo Materialt uplynula.
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Odvoz vadného dila

11.6

DalSi zkouSky

11.7

Pravo na pristup

11.8
Zjistovani pficiny
vady zhotovitelem
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Jestlize Zhotovitel neodstrani vadu nebo po$kozeni béhem pfimérené Ihlity, mlze byt
Objednatelem (nebo jeho jménem) uréeno datum, kdy nebo do kdy maji byt vada nebo
poskozeni odstranény. Zhotoviteli musi byt o tomto datu podano patficné oznameni.

Jestlize Zhotovitel neodstrani vadu nebo posSkozeni do tohoto oznameného data atato
napravna prace meéla byt provedena na naklady Zhotovitele podle Pod-¢lanku 11.2
[Naklady na odstrariovani vad\, miize Objednatel (podle své volby):

@ vykonat préaci, pfiméfenym zplsobem a na naklady Zhotovitele, sdm nebo né-
kym jinym, avSak Zhotovitel nenese za tuto praci Zzadnou odpovédnost; a Zho-
tovitel musi Objednateli zaplatit podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] ro-
zumné vynalozené naklady, které vznikly Objednateli odstrafiovanim vady nebo
poskozeni;

() pozadovat, aby Spravce stavby dohodl nebo ur€il pfiméfené snizeni Smluvni
ceny v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [Ur€eni]] nebo

(©) jestlize vada nebo poSkozeni zbavuje Objednatele v podstaté celého uzitku
z Dila nebo jakékoli vyznamné casti Dila, ukoncit Smlouvu jako celek nebo
ve vztahu k takovym vyznamnym ¢astem, které nemohou byt uzivany zamysle-
nym zplsobem. Aniz by byla dotéena jakakoli prava podle Smlouvy nebo jina,
Objednatel je pak opravnén dostat zpét veSkeré obnosy zaplacené za Dilo nebo
za takovou Cast (podle okolnosti) s pfipoétenim nakladd na financovani a na-
kladd na demontaz uvedeného, vyklizeni Stavenisté a vraceni Technologického
zafizeni a Materiald Zhotoviteli.

Jestlize vada nebo poSkozeni nemohou byt urychlené odstranény na Stavenisti a Ob-
jednatel k tomu da souhlas, mliZze Zhotovitel takové vadné nebo poskozené polozky
Technologického zafizeni za GCelem opravy odvést ze StaveniSté. Pro tento souhlas
mlze byt po Zhotoviteli pozadovano, aby zvysil hodnotu Zajisténi splnéni smlouvy
0 Uplné naklady vymény téchto polozek, nebo aby poskytl jiné vhodné zajisténi.

Jestlize mlzZe prace na odstrafiovani vady nebo poskozeni ovlivnit provozni vykon-
nost Dila, mize Spravce stavby poZadovat opakovanijakychkoli zkouSek uvedenych
ve Smlouvé. Pozadavek musi byt u¢inén ozndmenim do 28 dnd po tom, co jsou vada
nebo posSkozeni odstranény.

Tyto zkousky musi byt vykonany v souladu s podminkami platnymi pro pfedchozi zkous-
ky s tou vyjimkou, Ze musi byt vykonany na riziko a naklady Strany, ktera je podle Pod-
-¢lanku 11.2 [Néklady na odstrafiovanivad] odpovédna za néklady napravné préace.

Dokud nebylo vydano Potvrzeni o splnéni smlouvy, musi mit Zhotovitel takové pravo
na pfistup k Dilu, jaké je rozumné potfebné za Ggelem plnéni ustanovenitohoto Clanku
mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelovymi pfiméfenymi bezpecnostni-
mi opatfenimi.

Je-li to pozadovano Spravcem stavby, musi Zhotovitel pod vedenim Spravce stavby
zjiStovat pricinu jakékoli vady. Jestlize vada nema byt odstranéna na naklady Zhotovi-
tele podle Pod-¢lanku 11.2 [N&klady na odstranovanivad], musi byt Naklady na zjisto-
vani plus pfirazka pfiméreného zisku dohodnuty nebo ur€eny Spravcem stavby v sou-

ladu s Pod-¢lankem 3.5 [UrCeni] a musi byt zahrnuty do Smluvn' ceny.
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Potvrzeni o splnéni
smlouvy

11.10

Nesplnéné zavazky

1111 - -

PInéni zavazk( Zhotovitele neni povazovano za dokonéené, dokud Spravce stavby
Zhotoviteli nevyda Potvrzeni o Spinéni smlouvy s uvedenim data, kdy Zhotovitel dokon-
Cil pInéni svych zavazkd podle Smiouvy.

Spravce stavby musi vydat Potvrzeni o spInéni smlouvy do 28 dnl po tom, co uplyne
posledni ze Zaru¢nich dob, popfipadé co nejdfive poté, kdyz Zhotovitel dodal vSechny
Dokumenty zhotovitele a dokongil Dilo véetné odstranéni vSech vad a vykonal veSkeré
zkousky. Kopie Potvrzeni o splnéni smlouvy musi byt vydana Objednateli.

Pouze Potvrzeni o splnéni smlouvy je akceptaci Dila.
Po vydani Potvrzeni o spInéni smlouvy musi kazda ze Stran zlstat odpovédna za spl-

néni jakéhokoli zavazku, ktery v té dobé zUstal nespinény. Plati, Ze Smlouva je platna
a ucinna pro Ucely uréeni povahy a rozsahu neprovedenych zavazk(.

Uklid stavenisté

Mére

121

Méreni dila

Obecné podminky

Po obdrzeni Potvrzeni o spInéni smlouvy musi Zhotovitel odvést ze Stavenisté jakékoli
zbyvajici Vybaveni zhotovitele, pfebyteCny material, odpad, sut' a Do¢asné dilo.

Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dnl po tom, co Objednatel
obdrzel kopii Potvrzeni o spInéni smlouvy, miZze Objednatel jakékoli zbyvajici polozky
prodat nebo je pouZzit jinak. Objednatel je opravnén k zaplaceni nakladd, které mu
vznikly v souvislosti s takovym prodejem nebo pouzitim (nebo je pficitatelné takovému
prodeji nebo pouziti) a nakladd, které mu vznikly v souvislosti s rekultivaci Stavenisté.

Jakykoli z(statek penéznich ¢astek z prodeje musi byt vyplacen Zhotoviteli. Jestlize je
penézni ¢astka mensi nez naklady Objednatele, musi Zhotovitel Objednateli zbyvajici
rozdil zaplatit.

ocenovam

Dilo musi byt pro Ggely platby méfeno a ocenéno v souladu s timto Clankem.

Kdykoli Spravce stavby pozaduje, aby jakakoli ¢ast Dila byla méfena, musi o tom dat
pfiméfenym zplsobem oznameni Zastupci zhotovitele, ktery mus:

@ bud se okamzité zucCastnit, nebo poslat jiného kvalifikovaného zastupce, aby
pomohl Spravci stavby provést méfeni a
(b) dodat jakékoli podrobnosti pozadované Spravcem stavby.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni nebo nepoSle zastupce, je méfeni provedené Sprav-
cem stavby (nebo jeho jménem) akceptovano jako presné.

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, kdyZ méa byt Stavba méfena podle zaznamd, musi
byt tyto zaznamy pfipraveny Spravcem stavby. Zhotovitel se musi zU€astnit, jakmile
a kdyZ je vznesen pozadavek, aby zaznamy prfezkoumal a dohodl se na nich se Sprav-
cem stavby. Jestlize doSlo k dohodé&, musi Zhotovitel zAznamy podepsat. Jestlize se
Zhotovitel nezic€astni, jsou zaznamy akceptovany jako presné.

OFIDIC 1999 35



12.2

Metoda méreni

12.3

Ocenovani

12.4

Vypusténi prace
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Kdyz Zhotovitel zaznamy pfezkouma a nedohodl se na nich, anebo je nepodepiSe
jako dohodnuté, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni, v jakych ohledech jsou
zaznamy povazovany za nepfesné. Potom, co Spravce stavby ozndmeni obdrzi, musi
zaznamy posoudit a bud je potvrdit, nebo pozménit. Jestlize Zhotovitel neda takové
oznameni Spravci stavby do 14 dnl poté, co byl vznesen pozadavek na prezkoumani
zaznaml, jsou zdznamy akceptovany jako presné.

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

@ musi se méfit Cisté skutené mnozstvi kazdé polozky Stavby a
b metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfisluSnymi
Formulafi.

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-
-Clankem 3.5 [UrCeni], aby dohodl nebo urcil Smluvni cenu ocenénim kazdé polozky
prace za pouziti dohodnutého nebo ur€eného meéfeni v souladu s vySe uvedenymi
Pod-¢lanky 12.1 a 12.2 a za pouziti vhodné poloZzkové ceny.

Vhodnou polozkovou cenou pro jakoukoli polozku prace musi byt ta polozkova cena,
ktera je specifikovana ve Smlouvé, nebo kdyZ neni takova polozka, poloZkova cena
specifikovana pro podobnou préaci. Pro polozku prace se vSak musi pouzit (jako vhod-
na) nova polozkova cena, kdyz:

@ 0] meéfené mnoZstvi polozky se zméni o vic nez 10 % oproti mnoZstvi této
polozky ve Vykazu vymeér nebo jiném Formulafi,
(ii) tato zména v mnozstvi vynasobena touto specifikovanou polozkovou ce-
nou za tuto polozku prekroci 0,01 % Pfijaté smluvni Castky,
(iii) tato zména v mnoZstvi pfimo méni Naklady jednotky mnozZstvitéto poloz-
ky o vice nez 1% a
(iv)  tato polozka neni specifikovana ve Smlouvé jako ,poloZzka za pevnou po-
lozkovou cenu";
nebo

(b) 0] prace je na pokyn podle Clanku 13 [Variace a Upravy],
(O] ve Smlouvé neni pro tuto polozku specifikovana zadna polozkova cena a
(iii) Zadna specifikovana polozkova cena neni vhodna, protoZe poloZka pra-
ce neni podobného charakteru nebo neni provadéna za podobnych pod-
minek jako jakakoli poloZka ve Smlouve.

Kazda nova polozkova cena musi byt odvozena z jakychkoli relevantnich polozkovych
cen ve Smlouvé s pfiméfenymi UGpravami, aby byly zohlednény zdaleZitosti uvedené
v pod-odstavcich (a) anebo (b) podle toho, co je pouzitelné. Jestlize pro odvozeni nové
polozkové ceny neexistuji relevantni polozkové ceny, musi byt odvozena z odpovida-
jicich Nakladl za provedeni prace spolu s pfirazkou pfiméfeného zisku pfi zohlednéni
jakychkoli jinych relevantnich zalezitosti.

Dokud neni dohodnuta nebo uréena vhodna polozkova cena, musi Spravce stavby
urdit prozatimni polozkovou cenu pro Ucely Potvrzeni pribéznych plateb.

Kdykoli vypusténi jakékoli prace tvofi ¢ast Variace (nebo celou Variaci), jejiz hodnota
nebyla dohodnuta a jestli:
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@ Zhotoviteli vzniknou (nebo vznikly) naklady, které by byly povaZovany, kdyby
prace nebyla vypuSténa, za uhrazené obnosem tvoficim Cast Pfijaté smluvni
castky;

(b) vypusténi této prace bude mit (nebo md) za nasledek, Ze tento obnos netvofi
¢ast Smluvni ceny; a

(© tyto nakiady nejsou povazovany za zahrnuté v ocenéni jakékoli nahrazujici prace;

musi pak dat Zhotovitel Spravci stavby pfislusné oznameni spolu s uvedenim podpdir-
nych podrobnosti. Po obdrzeni tohoto oznameni, musi Spravce stavby postupovat
v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [Ur€eni], aby dohodl, nebo ur€il tyto naklady, které musi
byt zahrnuty do Smluvni ceny.

pravy

Variace mohou byt iniciovany Spravcem stavby kdykoli pfed vydanim Potvrzeni o pre-
vzeti Dila, bud pokynem, nebo pozadavkem, aby Zhotovitel pfedlozil navrh.

Zhotovitel musi kaZzdou Variaci provést a je ji vazan, pokud neda okamzité Spravci
stavby oznameni (s uvedenim podplrnych podrobnosti), Ze Vé&ci uréené pro dilo poza-
dované pro Variaci jsou pro Zhotovitele t&éZko dostupné. Po obdrZeni tohoto oznameni
musi Spravce stavby pokyn zrusit, potvrdit nebo pozmeénit.

Kazda Variace mlze zahrnovat:

@ zmény v mnoZzstvi jakékoli poloZzky prace obsazené ve Smlouvé (takové zmény
v8ak nejsou nutné Variaci),

(b) zmény v kvalité a jinych vlastnostech jakékoli polozky praci,

(©) zmény ve vyskach, rozmisténi anebo rozmérech jakékoli ¢asti Dila,

(d)  vypusténijakékoli prace, pokud nema byt vykonana nékym jinym,

()  jakoukoli dodate€nou praci, Technologické zafizeni, Materialy nebo sluzby ne-
zbytné pro Stavbu vcetné jakychkoli s tim spojenych Prejimacich zkouSek, vrtu
ajinych zkusebnich a prlizkumnych praci nebo

® zmeény v posloupnosti a naasovani provadéni Dila.

Zhotovitel nesmi Stavbu nijak pozménit nebo modifikovat, pokud a dokud Spravce

stavby neda pokyn k Variaci nebo ji neschvali.

Zhotovitel mize kdykoli Spravci stavby predlozit pisemny navrh, ktery (podle nazo-
ru Zhotovitele), kdyZz bude pfijat, () urychli dokonceni, (i) snizi naklady Objednatele
na provedeni, Udrzbu nebo provoz Dila, (i) zvySi Objednateli vykonnost nebo hodnotu
dokonceného Dila nebo (iv) bude Objednateli jinak prospésny.

Navrh musi byt pfipraven na naklady Zhotovitele a musi obsahovat polozky uvedené
v Pod-¢lanku 13.3 [Postup pfi variaci].

Jestlize navrh, ktery je schvalen Spravcem stavby, obsahuje zménu v projektové doku-
mentaci Casti Stavby, pak pokud neni obéma Stranami dohodnuto jinak:

(@  musi Zhotovitel tuto ¢ast vyprojektovat,
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(b) pouziji se pod-odstavce (a) az (d) Pod-¢lanku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovite-
le] a

(©) jestlize ma tato zména za nasledek sniZzeni smluvni hodnoty této Casti, musi
Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [Ur€eni], aby dohodl
nebo urcil odménu. Tato odména se zahrne do Smiuvni ceny. Tato odména
musi byt polovinou (50 %) rozdilu mezi nasledujicimi ¢astkami:

0 takovym snizenim smluvni hodnoty, které je nasledkem zmény mimo
uprav podle Pod-¢&lanku 13.7 [Upravy v disledku zmén legislativy] a Pod-
-glanku 13.8 [Upravy v dlisledku zmén naklad(] a

(O] snizenim (je-li takové) hodnoty pozménénych praci pro Objednatele
s ohledem na jakékoli snizeni kvality, pfedpokladané Zivostnosti a efekti-
vity v provozu.

Zadna odména v3ak nesmi byt poskytnuta v pfipadé, kdy je ¢astka (i) mensi neZ ¢ast-
ka (ii).

Jestlize Spravce stavby vznese pred pokynem k Variaci pozadavek na pfedlozeni navr-
hu, musi Zhotovitel odpovédét pisemné a co nejdfive, jak je to mozné, bud uvedenim
ddvodl pro¢ nemlze vyhovét (je-li tomu tak) nebo tak, Ze predloZi:

@ popis navrhované prace, ktera méa byt vykonana a harmonogram jejiho prove-
denti,

(b) navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace harmonogramu v souladu
s Pod-¢lankem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokonceni a

(© navrh Zhotovitele na ocenéni Variace.

Spravce stavby musi co nejdfive, jak je to mozné potom, co obdrzitakovy navrh (podle
Pod-¢lanku 13.2 [Navrh na zlepSeni] nebo jinak), odpovédét schvalenim, neschvale-
nim, nebo uvedenim pfipominek. Zhotovitel nesmi pfi Cekani na odpovéd zadnou praci
zpozdovat.

Kazdy pokyn k provedeni Variace s poZadavky na vedeni zaznamd o Nakladech musi
byt vydan Spravcem stavby Zhotoviteli, ktery musi potvrdit prijem.

Kazda Variace musi byt ocenéna v souladu s Clankem 12 [Mé&fenia ocefiovani], pokud
ned4 Spravce stavby jiny pokyn nebo neschvalijiny postup v souladu s timto Clankem.

Jestlize Smlouva pfedpoklada platbu Smluvni ceny ve vice nez jedné méné, pak kdy-
koli je néjak& uprava dohodnuta, schvalena nebo ur€ena tak, jak je stanoveno vyse,
musi byt specifikovana ¢astka k zaplaceni v kazdé z pfisluSnych mén. Pro tyto Gcely
se musi odkazovat na skute¢né nebo ofekavané poméry mén Nakladll pozménéné
prace a na poméry rliznych mén spec fikovanych po Gcely platby Smluvni ceny.

Kazdy Podminény obnos (at cely nebo jeho €ast) smi byt pouzit pouze v souladu s po-
kyny Spravce stavby a podle toho musi byt upravena Smiuvni cena. Celkovy obnos
zaplaceny Zhotoviteli musi obsahovat jen €astky za takovy rozsah prace, dodavek
nebo sluzeb, ke kterému se Podminény obnos vztahuje tak, jak k tomu dal Spravce
stavby pokyn. Z kazdého Podminé&ného obnosu mize dat Spravce stavby pokyn k:

@ provedeni prace (véetné dodani Technologického zafizeni, MaterialCi nebo sluzeb)
Zhotovitelem a jejimu ocenéni podle Pod-¢lanku 13.3 [Postup pfi variaci], anebo
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(b) nakupu Technologického zafizeni, Materialll nebo sluzeb Zhotovitelem od jme-
novaného Podzhotovitele (jak je definovano v Clanku 5 [Jmenovanipodzhotovi-
telé]) nebo jinak; pro ktery musi byt do Smluvni ceny zahrnuty:

(0] Zhotovitelem skute¢né zaplacené (nebo splatné) ¢astky a

(O] obnos na rezijni poplatky a zisk vypocitany jako procento z téchto sku-
tecné zaplacenych (nebo splatnych) ¢astek pfi pouziti pfislusné procentni
sazby (je-li takova) stanovené v prislusném Formuléfi. Jestlize takova saz-
ba neexistuje, musi se pouzit procentni sazba uvedena v Priloze k nabidce.

Kdyz je to Spravcem stavby poZzadovano, musi Zhotovitel za Géelem zd@vodnéni do-
lozit nabidky, faktury, poukazy a G¢ty nebo stvrzenky.

Spravce stavby mize dat pfi mensi nebo nahodilé praci pokyn, Ze Variace bude pro-
vedena za hodinovou sazbu. Prace pak musi byt ocenéna v souladu se Seznamem
hodinovych sazeb zahrnutym ve Smlouvé a musi se pouzit nasledujici postup. Jestlize
Smlouva Seznam hodinovych sazeb neobsahuje, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi Spravci stavby pfed objednanim Veéci ur€enych pro dilo pro danou
praci predlozit nabidky. Pfi zadosti o platbu musi Zhotovitel pfedlozit faktury, poukazy
a Ucty nebo stvrzenky za jakékoli Véci urc¢ené pro dilo.

Mimo jakékoli polozky, které Seznam hodinovych sazeb specifikuje jako polozky,
za které platba nenalezi, musi Zhotovitel Spravci stavby kazdy den dodat pfesné sou-
pisy ve dvojim vyhotoveni, které musi obsahovat nasledujici idaje o zdrojich pouzitych
pfi provadéni prace za predchozi den:

@  jména, povolani a dobu u Persondlu zhotovitele,
) identifikaci, typ a dobu u Vybaveni zhotovitele a Do€asného dila a
(©) mnoZstvi a typy pouZzitého Technologického zafizeni a Material(.

Jedno vyhotoveni kazdého soupisu bude v pfipadé, Ze je spravny, nebo kdyz je tak
dohodnuto, podepsano Spravcem stavby a vraceno Zhotoviteli. Zhotovitel pak musi
Spravci stavby predloZit ocenéné soupisy téchto zdrojli predtim, nez je zahrne do dal-
$iho VyUg&tovani podle Pod-&lanku 14.3 [Zadost o potvrzeniprib&zné platby}.

Smluvni cena musi byt upravena tak, aby bylo zohlednéno zvySeni nebo snizeni Nakla-
dd, vyplyvajici ze zmény v Pravnich pfedpisech Zemé (vCetné zavedeni novych Prav-
nich predpisd a zruseni nebo modifikace existujicich Pravnich pfedpisll) nebo zmény
v soudnim nebo oficilnim Gfednim vykladu takovych Pravnich pfedpisé provedené
po Zakladnim datu, ktera ovliviiuje Zhotovitele pfi pinéni zavazk podle Smilouvy.

Jestlize Zhotoviteli vznika (nebo vznikne) zpoZzdéni anebo dodate¢né Naklady jako
dlsledek téchto zmén v Pravnich predpisech nebo takovych vykladl, provedenych
po Zakladnim datu, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je opravnén podle
Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni] a
() platbé jakychkoli takovych Nakladl, ktera se zahrne do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-c¢lan-
kem 3.5 [UrCeni|, aby tyto zalezitosti dohodl nebo urgil.
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»Tabulka Gdaji o Upravach" je vtomto Pod-¢lanku doplnénou tabulkou Udajd o Gpra-
vach obsazenou v Priloze k nabidce. Neexistuje-li takova tabulka Gdaji o Gpravach,
tento Pod-¢lanek se nepouZije.

Jestlize se tento Pod-Clanek pouzije, castky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt upraveny
pfi zvySeni nebo sniZzeni nakladl na pracovni sily, na V&ci uréené pro dilo a najiné vstup-
ni ndklady Dila tak, Ze se pfi¢tou nebo odectou Castky ur€ené vzorcem stanovenym
v tomto Pod-¢lanku. M4 se za to, Ze Pfijatd smluvni ¢astka obsahuje ¢astky pro rezervu
na dalsi zvySeni nebo snizeni nakladd v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli
zvyseni nebo snizeni Nakladd nepokryvaji ustanovenitohoto nebo jinych Clanka.

Uprava, ktera se pouZije na €astku jinak zpGsobilou k platb&é Zhotoviteli tak, jak je
ocenéna v souladu s pfislusnym Formulafem a potvrzena v Potvrzeni platby, musi byt
uréena vzorcem pro kazdou z mén, v kterych je Smluvni cena splatna. Zadna Gprava
se nepouzije pro prace ocenéné na zakladé Nakladl nebo aktuélnich cen. Vzorec musi
mit nasledujici obecnou podobu:

Pn=a+ b'—Ln+c—En+ d’ Mn+
Lo Eo Mo

kde:

.Pn" je nasobitel Gpravy, ktery se pouzije na odhadovanou smiuvni hodnotu
v pfislusné méné prace vykonané za dobu ,n", kdy touto dobou je jeden mésic,
pokud neni v Priloze k nabidce stanoveno jinak;

A" je pevny koeficient stanoveny v pfislusné tabulce Udajd o Upravach, kteryje
podilem smluvnich plateb, ktery se neupravuje;

L0 .c, ,d, .. jsou koeficienty, které jsou odhadovanou proporéni &asti kazdé-
ho nakladového prvku, ktery souvisi s provedenim Dila tak, jak jsou stanoveny
v prisludné tabulce Udajli o Upravach; takové tabulkové nakladové prvky mohou
oznacovat zdroje, jako jsou pracovni sila, vybaveni a materialy;

.Ln", LEn", ,Mn", ... jsou aktualni nakladové indexy nebo referencni ceny
za dobu ,n" vyjadfené v pfislusné méné platby. Kazdy z téchto nakladovych
indexi nebo kazda z téchto referencnich cen se vztahuje k pfislusnym tabul-
kovym nakladovym prvkdm k datu 49 dnl pfed poslednim dnem této doby
(ke kterému se vztahuje konkrétni Potvrzeni platby); a

.Lo", ,E0“, ,M0", ... jsou zakladni ndkladové indexy nebo referenéni ceny vyja-
diené v pfislusné méné platby. Kazdy z téchto nakladovych indexl nebo kazda
z téchto referencnich cen se vztahuje k pfisluSnym tabulkovym nakladovym prv-
kdim k Zakladnimu datu.

Néakladové indexy nebo referenéni ceny stanovené v tabulce Gdajl o Upravach musi
byt pouzity. Jestlize jsou pochybnosti o jejich zdroji, musi byt ur€en Spravcem stavby.
Pro tento Gcel se musf odkazat na hodnoty indexl ve stanovenych datech (které jsou
citované ve Ctvrtém a potazmo patém sloupci tabulky) za Gcelem vyjasnéni zdroje; ac-
koli tato data (atak ityto hodnoty) nemusi odpovidat zakladnim nakladovym indexdim.

V pfipadé, kdy ,ména indexu" (stanovend v tabulce) neodpovida méné platby, musi
byt kazdy index pfepocitan na pfisluSnou ménu platby prodejnim kurzem stanovenym
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Smluvni cena
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n

centralni bankou Zemé pro tuto pfislusnou ménu k uvedenému datu, ke kterému se
ma index pouZit.

Dokud neni néjaky aktualni ndkladovy index k dispozici, musi Spravce stavby urcit pro-
zatimni index pro Gcely vydani Potvrzeni priibézné platby. Kdyz je aktualni nakladovy
index k dispozici, musi byt Gprava odpovidajicim zplisobem prepoditana.

Jestlize Zhotovitel nedokonci Dilo béhem Doby pro dokonceni, musi se pak Uprava
cen provést za pouziti bud (i) indexu nebo ceny, které se vztahuji k datu 49 dnl pred
uplynutim Doby pro dokonceni Dila, nebo (i) aktualniho indexu nebo ceny podle toho,
co je vyhodnéjsi pro Objednatele.

Vahové koeficienty pro kazdy z nakladovych Einitelll stanovenych v tabulce (tabulkach)
Udajl o Gpravach mohou byt upraveny jen v pfipadé, kdy se prokazalo, Ze jsou nepfi-
méfené, nevyvazené nebo nepouzitelné v disledku Variaci.

a a platebnipodminky

Neni-li ve ZvlaStnich podminkach stanoveno jinak:

@ Smluvni cena musi byt dohodnuta nebo uréena podle Pod-¢lanku 12.3 [Ocefio
vani] a musi podléhat Gpravam v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musi zaplatit vSechny dang, cla a poplatky, které ma podle Smlouvy
zaplatit a Smluvni cena nesmi byt upravena z dlivodu jakychkoli t&chto nakladu
s vyjimkou stanovenou v Pod-&lanku 13.7 [Upravy v disledku zmén legislativy];

(©)  jakékoli mnozstvi stanovena ve Vykazu vymér nebo jiném Formuléfi jsou mnoz-
stvi odhadovana a nemaji byt povazovana za skute¢na a spravna mnozstvi:

@ co se tyc€e Dila, které méa Zhotovitel provést nebo
(i) pro ucely Clanku 12 [Mé&feni a ocefiovani]; a

(d) Zhotovitel musido 28 dnl po Datu zahdjeni praci predlozit Spravci stavby navrh
rozpisu kazdého pausainiho obnosu ve Formulafich. Spravce stavby mdze pfi
pfipravé Potvrzeni platby k rozpisu pfihlédnout, nenijim ale vazany.

Zéalohova platba

Obecné podminky

Objednatel musi poskytnout zalohovou platbu jako beziro¢nou pljéku na mobilizaci
za podminky, Ze Zhotovitel pfedlozi zaruku v souladu s timto Pod-¢lankem. Celkova
zalohova platba, pocet a naCasovani splatek (je-li vice nez jedna) a pfislusné mény
a pomeéry musi byt ty, které jsou stanoveny v P¥iloze k nabidce.

Pokud a dokud Objednatel neobdrzi tuto zaruku, nebo kdyz celkova zalohova platba
neni v Pfiloze k nabidce uvedena, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Spravce stavby musi vydat Potvrzeni prib&zné platby pro prvni splatku potom, co
obdrzi Vyuétovani (podle Pod-élanku 14.3 [Zadost o potvrzenipriibéZné platby]) a po-
tom, co Objednatel obdrzi () Zajisténi splnéni smlouvy v souladu s Pod-¢lankem 4.2
[Zajisténi spInéni smlouvy] a (i) zaruku v ¢astkach a ménach rovnajicich se zalohové
platbé. Tato zaruka musi byt vydana subjektem a ze zemé (nebo jiné jurisdikce), které
byly schvaleny Objednatelem a musi byt ve formé pfilozené ke Zvlastnim podminkam
nebo v jiné formé schvéalené Objednatelem.

OFIDIC 1999 41

OBECNE

PODMINKY



14.3

Zéadost o potvrzeni
prubézné platby

14.4

Harmonogram plateb

42

Zhotovitel musi zajistit, Ze zaruka bude platna a vymahatelna do vraceni zalohové platby,
ale jeji Castka miZze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v Potvrzenich platby. Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji plat-
nosti a zalohova platba nebyla vracena do 28 dnli pfed datem uplynuti doby platnosti,
musi Zhotovitel prodlouzit platnost zaruky az do splaceni zalohové platby Zhotovitelem,

Zéalohova platba musi byt vracena procentualnimi odpo¢ty v Potvrzenich platby. Pokud
nejsou v Pfiloze k nabidce stanovena jina procenta:

@ odpodty musi zacit v Potvrzeni platby, v kterém soucet vSech potvrzenych prd-
béznych plateb (mimo zalohovou platbu a odpocty a splatky zadrzného) prekro-
¢i deset procent (10 %) Pijaté smluvni ¢astky bez Podminénych obnosd; a

b odpocty musi probihat s amortizacni sazbou ve vySi jedné Ctvrtiny (25 %) z Cast-
ky kazdého Potvrzeni platby (mimo zalohovou platbu a odpocty a splatky zadrz-
ného) v ménach a pomérech zalohové platby, az dokud nebude zalohova platba
splacena.

Nebyla-li zalohova platba vracena pred vydanim Potvrzeni o prevzeti Dila, nebo pred
ukonéenim podle Clanku 15 [Ukon&eni smlouvy objednatelem], Clanku 16 [Pferuseni

a ukonéeni smlouvy zhotovitelem] nebo Clanku 19 [Vy33i moc] (podle okolnostf), musi
Zhotovitel Objednateli celkovy v té dobé zbyvajici zlistatek ihned zaplatit.

Zhotovitel musi Spravci stavby predlozit po skon€eni kazdého mésice Sest kopii Vyuc-
tovani ve formé schvélené Spravcem stavby podrobné znazorfujici ¢astky, o kterych
se Zhotovitel domniva, Ze je kjejich platbé opravnén, spolu s podplrnymi dokumenty
které musi obsahovat zpravu o postupu praci béhem tohoto mésice v souladu s Pod-
-Clankem 4,21 [Zpravy o0 postupu praci].

Vyuctovani musi obsahovat nasledujici poloZzky (jsou-li pouzitelné), které musi byt vyja-
dreny v rliznych ménéach, v kterych je splatna Smluvni cena v uvedeném poradi:

@ odhadovana smluvni hodnota provedeného Dila a vyhotovenych Dokument(
zhotovitele ke konci mésice (vCetné Variaci, ale mimo polozky popsané v pod-
-odstavcich (b) az (g) nize);

() vSechny ¢astky, které maji byt pricteny nebo odeéteny v disledku zmén legis-
lativy a zmén nékladil v souladu s Pod-&lankem 13.7 [Upravy v diisledku zmén
legislativy] a Pod-&lanku 13.8 [Upravy v diisledku zmén nakladd|

© v8echny cCastky, které maji byt odecteny jako zadrzné, vypocitané s pouzitim
procenta zadrzného stanoveného v Pfiloze k nabidce na soucet vySe uvede-
nych castek, dokud takto Objednatelem zadrzena Castka nedosahne limit Za-
drzného (je-li takovy) stanoveny v Pfiloze k nabidce;

(d) vSechny Castky, které maji byt pricteny nebo odeéteny kvdli zalohové platbé
ajejimu vraceniv souladu s Pod-¢lankem 14.2 [Z&lohov4 platba]',

G) vSechny Castky, které maji byt pfiéteny nebo odeéteny kvili Technologickému
zafizeni a Materialdm v souladu s Pod-¢lankem 14.5 [Technologické zafizeni
a materialy urCené pro dilo];

® vSechny ostatni pfipoéty a odpodty, které se mohly stat zplsobilymi k platbé
podle Smlouvy nebo jinak, véetné téch podle Clanku 20 [Claimy, spory a roz-
hodci fizen], a

(9 odpocet ¢astek potvrzenych ve vSech predchozich Potvrzenich platby.

Jestlize Smlouva obsahuje harmonogram plateb specifikujici splatky, kterymi bude za-
placena Smluvni cena, pak, pokud neniv tomto harmonogramu stanoveno j nak:
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@ splatky uvedené v tomto harmonogramu plateb jsou odhadované smluvni hod-
noty pro téely pod-odstavce (a) Pod-élanku 14.3 [Zadost o potvrzenipriibézné
platby];

(b) Pod-¢lanek 14.5 [Technologické zafizeni a materialy ur¢ené pro dilo] se nepou-
Zije; a

(© kdyz tyto splatky nejsou definovany odkazem na skutecny postup dosazeny
pfi provadéni Dila a kdyz se zjisti, Ze je skute€ny postup pomalejSi nez ten,
na kterém byl tento harmonogram plateb zalozeny, pak mlze Spravce stavby
postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [UrCeni], aby dohodl nebo urcil revi-
dované splatky, které musi zohlednit rozsah, v kterém je postup mensi nez ten,
na kterém byly pfedtim splatky zalozZeny.

Jestlize Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel predlozit neza-
vazné odhady plateb, jejichz splatnost ocekava béhem kazdého c¢tvrtleti. Prvni odhad
musi byt pfedlozen do 42 dnll po Datu zahajeni praci. Revidované odhady musi byt
predkladany v &tvrtletnich intervalech az do vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila.

Jestlize se tento Pod-¢lanek pouzije, Potvrzeni priibézné platby musi obsahovat, po-
dle pod-odstavce (€) Pod-Clanku 14.3, (i) Castku na Technologické zafizeni a Materialy,
které byly odesiany na Stavenisté, aby byly zabudovany do Stavby a (i) srazku, kdyz je
smluvni hodnota takového Technologického zafizeni a Materiald jiz zahrnuta jako ¢ast
Stavby podle pod-odstavce (a) Pod-élanku 14.3 [Zadost o potvrzenipriib&Zné platby].

Tento Pod-Elanek se nepouzije, jestlize Pfiloha k nabidce neobsahuje seznamy, na kte-
ré je odkazovano v nize uvedenych pod-odstavcich (b) (i) nebo (c) ().

Spravce stavby musi urcit a potvrdit jakykoli pfipocCet, jestlize jsou naplnény nasledujici
podminky:

@ Zhotovitel:

0 ved| uspokojivé zaznamy (véetné objednavek, stvrzenek, Nakladl a pouZiti
Technologického zafizeni a Material(), které jsou k dispozici ke kontrole a

(ii) pfedlozil vyuétovani Nakladd nabyti a dodani Technologického zafizeni
a Materiald na Stavenisté, podlozené uspokojivymi dlikazy;

a bud:
(b) prislusné Technologické zafizeni a Materialy:

0] jsou ty, které jsou uvedené v Pfiloze k nabidce s tim, Ze maji byt zaplace-
ny pfi nalozeni,

(i) byly naloZeny k pfepravé do Zemé a s mistem ureni na Stavenisté v sou-
ladu se Smlouvou; a

@iy  jsou popsany v namofnim konosamentu (potvrzujicim, Ze naklad neni
zjevné poskozeny) nebo jiném dokladu o nalozeni, ktery byl pfedlozen
Spravci stavby spolu s dokladem o zaplaceni dopravného a pojisténti,
jakymikoli jinymi rozumné pozadovanymi dokumenty a bankovni zarukou
ve formé schvalené Objednatelem a vydané subjektem schvalenym Ob-
jednatelem, v ¢astkach a ménach rovnajicich se ¢astce zplsobilé k plat-
bé podle tohoto Pod-¢lanku: tato zaruka mize byt v podobné formé,
jako je ta uvedend v Pod-¢lanku 14.2 [Zalohova platba], a musi byt plat-
na, dokud Technologické zafizeni a Materidly nejsou fadné uskladnény
na Stavenisti a ochranény proti ztraté, poskozeni a chatrani;
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nebo
© pfislusné Technologické zafizeni a Materidly:

0] jsou ty, které jsou uvedené v Pfiloze k nabidce s tim, Ze maji byt zaplace-
ny pfi dodani na Stavenisté a

(i) byly dodany a fadné uskladnény na Stavenisti, jsou ochranény proti ztra-
té, Skodé a chatrani a jsou zjevné v souladu se Smlouvou.

Dodate¢na ¢astka, kterd ma byt potvrzena, se musfrovnat 80 % nakladd Technologic-
kého zafizeni a Materiald (véetné dodavky na Stavenisté) uréenych Spravcem stavby
s prihlédnutim k dokumentlim uvedenym v tomto Pod-¢lanku a smluvni hodnoté Tech-
nologického zafizeni a Materiald.

Mény této dodateCné Castky musi byt stejné jako ty, v kterych bude platba splatna,
kdyZ je smluvni hodnota zahrnuta podle pod-odstavce (8) Pod-élanku 14.3 [Zadost
o potvrzeni priib&zné platby]. V tom okamziku musi Potvrzeni platby zahrnovat pfi-
slusné srazky, které se musi rovnat této dodatecné Castce za pfislusné Technologické
zafizeni a Materialy a musi byt ve stejnych ménach a pomérech.

Zadna &astka nesmi byt potvrzena ani zaplacena, dokud Objednatel neobdrZi a ne-
schvali Zajisténi spInéni smlouvy. Nasledné musi Spravce stavby, do 28 dnl po ob-
drzeni Vyuctovani a podplrnych dokument(, vydat Objednateli Potvrzeni priib&zné
platby, v kterém musi byt stanovena Castka, kterou Spravce stavby spravedlivé urci
za zpUsobilou k zaplaceni s uvedenim podplrnych podrobnostt,

Pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti Dila vS8ak Spravce stavby neni povinen vydat Potvr-
zeni prlibézné platby v ¢astce, ktera by byla (po odeéteni zadrzného ajinych odpod&tl)
mensi nez minimalni ¢astka Potvrzeni prlibézné platby (je-li takova) stanovena v Pfiloze
k nabidce. V tomto pfipadé musi dat Spravce stavby Zhotoviteli nalezité oznameni.

Potvrzeni priibézné platby nesmi byt odepieno z Zadného jiného ddivodu, pouze:

@ kdyz jakékoli Zhotovitelem dodavana véc nebo provedena prace neniv souladu
se Smlouvou, mohou byt naklady na opravu nebo vyménu zadrZzeny az do do-
konceni opravy nebo vymény; anebo

(b) kdyz Zhotovitel nesplnil nebo neplnijakoukoli povinnost provést praci nebo ne-
splnil nebo neplini jakykoli zavazek v souladu se Smlouvou a bylo mu to ozna-
meno Spravcem stavby, mize byt hodnota této prace nebo zavazku zadrzena
az do splnéni povinnosti provést praci nebo spinéni zavazku.

Spravce stavby mize v jakémkoli Potvrzeni platby provést jakoukoli opravu nebo mo-
difikaci, ktera méla byt spravné provedena v jakémkoli pfedchozim Potvrzeni platby.
Potvrzeni platby nesmi byt povaZzovano za vyjadfeni akceptace, schvéaleni, souhlasu
nebo uspokojeni Spravce stavby.

Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit:
@ prvni splatku zalohové platby do 42 dnl po odeslani nebo zvefejnéni Dopisu
o pfijeti nabidky nebo do 21 dnll po obdrzeni dokumentd v souladu s Pod-¢lan-

kem 4.2 [ZajiSténi splnénismlouvy] a Pod-Elankem 14.2 [Z&lohova4 platba] podle
toho, co se stane pozdéji;
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Vyucétovani pfi dokonceni

Obecné podminky

(b) ¢astku potvrzenou v kazdém Potvrzeni priibézné platby do 56 dnli potom, co
Spravce stavby obdrzi Vyuétovani a podplrné dokumenty; a

() ¢astku potvrzenou v Potvrzeni zavéreéné platby do 56 dnd potom, co Objedna-
tel obdrzi toto Potvrzeni platby.

Platba splatné ¢astky v kazdé z mén musi byt provedena na bankovni Gcet urCeny
Zhotovitelem v zemi platby (pro tuto rnénu) specifikované ve Smlouvé.

Jestlize Zhotovitel neobdrZi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 [Platba], je Zhotovitel
opravnén k Ghradé poplatkl za financovani, které pfipadaji mésiéné na nezaplacenou
¢astku béhem doby zpozdéni Ghrady. Plati, Ze tato doba zacina datem pro zaplaceni
specifikovanym v Pod-¢lanku 14.7 [Platba] bez ohledu (v pfipadé jeho pod-odstavce
(b)) na datum vydanijakéhokoli Potvrzeni priib&zné platby.

Neni-li ve ZvlasStnich podminkach stanoveno jinak, musi byt tyto poplatky za financova-
ni vypocitany z ro€ni sazby o tfi procentni body vyssi, nez je diskontni sazba centralni
banky v zemi mény platby a musi byt zaplaceny v této méne.

Zhotovitel je k této platbé opravnén bez formalniho oznameni nebo potvrzeni, a aniz by
byla dot€ena jakakoli prava nebo opravné prostifedky.

Prvni polovina Zadrzného musi byt Spravcem stavby potvrzena k vyplaceni Zhotoviteli,
kdyz bylo vydano Potvrzeni o prevzeti Dila. Jestlize je Potvrzeni o pfevzeti vydano pro
Sekci nebo ¢ast Dila, musi byt potvrzena a vyplacena pomérna ¢ast Zadrzného. Tato
pomérna ¢ast musi €init dvé pétiny (40 %) z podilu vypocitaného tak, Ze se odhadovana
smluvni hodnota Sekce nebo ¢asti Dila vydéli odhadovanou kone€nou Smluvni cenou.

Okamzité po datu uplynuti posledni Zaruéni doby musi byt zbyvajici zlstatek Zadrz-
ného potvrzen Spravcem stavby k vyplaceni Zhotoviteli. Jestlize bylo Potvrzeni o pre-
vzeti vydano pro Sekci, musi byt pomérna ¢ast druhé poloviny Zadrzného potvrzena
a vyplacena okamzité po datu uplynuti Zaruéni doby Sekce. Tato pomérna ¢ast musi
¢init dvé pétiny (40 %) z podilu vypocitaného tak, Ze se odhadovana smiuvni hodnota
Sekce vydéli odhadovanou kone¢nou Smluvni cenou.

Jestlize v3ak ma byt néjaka prace jesté provedena podle Clanku 11 [Odpovédnost
za vady], je Spravce stavby opravnén odepfit potvrzeni odhadovanych nakladd této
prace, dokud nebude provedena.

Pfi vypoctu téchto pomeérnych casti se nesmi zohlednovat jakékoli Upravy podle Pod-
-Elanku 13.7 [Upravy v disledku zmén legislativy] a Pod-&lanku 13.8 [Upravy v disled-
ku zmén nakladd).

Do 84 dnl po obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby pied-
lozit Sest kopii Vyuctovani pii dokonéeni s podplrnymi dokumenty v souladu s Pod-
-Elankem 14.3 [Z&dost o potvrzenipriib&Zné platby], které znazorfiuje:

@ hodnotu veSkerych praci provedenych v souladu se Smlouvou k datu stanove-
nému v Potvrzeni o pfevzeti Dila,

(b)  jakékoli dalsi obnosy, které Zhotovitel povaZzuje za zpUlsobilé k platbé a

(©) odhad jakychkoli jinych ¢astek, o kterych se Zhotovitel domniva, Zze mu budou
podle Smlouvy nalezet. Odhadované ¢astky musi byt v tomto VyUctovani pfi
dokonceni znazornény oddélené.
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Spravce stavby pak musi vydat potvrzeni v souladu s Pod-¢lankem 14.6 [Vydanipo-
tvrzeni préibézné platbyJ,

14.11 - - -

Zadost o potvrzeni Zhotovitel musi Spravci stavby pfedlozit do 56 dnli potom, co obdrzel Potvrzeni o spl-
zavérecné platby néni smlouvy Sest kopii ndvrhu zavérec¢ného vyuctovani véetné podplrnych dokumen-
t, které ve formé schvalené Spravcem stavby znazorfiuje:

@ hodnotu veSkerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a
(b)  jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet
podle Smlouvy nebo jinak.

Jestlize Spravce stavby nesouhlasi s jakoukoli ¢asti navrhu zavérecného vyuctovani
nebo ji nemUdZze ovéfit, musi Zhotovitel predlozit takové dalsi informace, jaké mize
Spravce stavby rozumné poZadovat, a musi udélat takové zmény v navrhu, jaké si
spolu dohodli. Zhotovitel pak musi pfipravit a Spravci stavby predlozit zavére€né vyuc-
tovanitak, jak bylo dohodnuto. Natoto dohodnuté vyictovani se v téchto Podminkach
odkazuje jako na ,Zavére¢né vyuctovani”.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli do-
hodnutych zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor,
musi Spravce stavby dorucit Objednateli (s kopii Zhotoviteli) Potvrzeni priibézné plat-
by na dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného vyuctovani. Poté, co je spor konecnym
zplGsobem vyfesSeny podle Pod-¢lanku 20.4 [Ziskani rozhodnutirady pro rozhodovani
spor(] nebo Pod-¢lanku 20.5 [Smirné narovnam], musi Zhotovitel pfipravit a Objedna-

teli predlozit (s kopii Spravci stavby) Zavérecné vyuctovani.

14.12

Prohlaseni o splnéni Zhotovitel musi pfi pfedloZeni Zavérecného vylictovani predlozit i pisemne prohlaSeni

platebnich zavazku o spInéni platebnich zavazkd, které stvrzuje, Zze celkova ¢astka Zavéreéného vyucto-
vanije plnym a kone¢nym vyrovnanim vSech penéznich Castek, které Zhotoviteli nalezi
podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. V tomto prohlaSeni o splnéni plateb-
nich zavazkd mlze byt uvedeno, Ze bude G&inné az, kdyz Zhotovitel obdrzi Zajisténi
splnéni smlouvy a nezaplaceny zlstatek této celkové ¢astky, pricemz v tomto pripadé
prohlaSeni o splnéni platebnich zavazku je U¢inné k takovému datu.

14.13 = i

Vydani potvrzeni Do 28 dnll po obdrzeni Zavérec¢ného vyuctovani a pisemného prohlaSeni o splnéni

zavére&né platby platebnich zavazk( v souladu s Pod-&lankem 14.11 [Zadost o potvrzeni zavérecné
platby] a Pod-¢lankem 14.12 [ProhlaSeni o spinéniplatebnich zavazkd] musi Spravce
stavby Objednateli vydat Potvrzeni zavérecné platby, v kterém musi byt uvedeny:

@ koneéna Castka zplsobila k zaplaceni a

(b) zlstatek (je-li ngjaky), ktery ma byt zaplacen Objednatelem Zhotoviteli nebo
Zhotovitelem Objednateli, podle okolnosti, po zapocitani vSech ¢astek jiz zapla-
cenych Objednatelem a v3ech obnosl, ke kterym je Objednatel opravnén.

Jestlize Zhotovitel nepozadal o Potvrzeni zavérecné platby v souladu s Pod-clankem
14.11 [Z&dost o potvrzenizavére&né platby] a Pod-élankem 14.12 [ProhlaSenio spinéni
platebnich zavazk({], musi Spravce stavby vznést pozadavek, aby tak Zhotovitel udélal.

Jestlize Zhotovitel nepredlozi zadost do 28 dnl, musi Spravce stavby vydat Potvrzeni
zavérecné platby na takovou ¢astku, jakou spravedlivé uréi za zplsobilou k plathé.
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15.2

Odstoupeni objednatelem

Obecnéa podminky

Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za zadnou zaleZitost nebo véc podle nebo
v souvislosti se Smlouvou nebo provadénim Dila mimo pfipad (a v takovém rozsahu),
Ze Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto Gcelem ¢astku:

@
(b)

do Zavérecného vyuctovani a také

do Vyuctovani pri dokonceni popsaném v Pod-¢lanku 14,10 [VyUctovanipri do-
kon€eny mimo zalezitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti
Dila.

Tento Pod-¢lanek vSak neomezuje Objednatelovu odpovédnost v pfipadé jeho povin-
nosti odSkodnéni nebo Objednatelovu odpovédnost v pfipadé podvodu, umysiného
neplnéni zavazkd nebo hrubé nedbalosti Objednatele.

Smluvni cena musi byt zaplacena v méné nebo ménach uvedenych v Pfiloze k nabid-
ce. Neni-li ve Zvlastnich podminkach stanoveno jinak, kdyZ je takto uvedena vice nez
jedna ména, platby musi byt provedeny nasledovné:

@

(0)

©

@

®©

jestlize byla Pfijata smluvni ¢astka vyjadfena pouze v Mistni méné:

(0] poméry nebo ¢astky Mistnich nebo Cizich mén a pevné sménné kursy,
které se maji pouzit k vypoctu plateb, musi byt ty stanovené v Priloze
k nabidce, pokud neni Stranami dohodnuto jinak;

(i) platby a odpocty podle Pod-Elanku 13.5 [Podminé&né obnosy] a Pod-
-glanku 13.7 [Upravy v disledku zmén legislativy] musi byt provedeny
v pfislusnych ménach a pomérech; a

@iy  jiné platby a odpoéty podle pod-odstavce (a) aZ (d) Pod-¢lanku 14.3 [Z&-
dost o potvrzenipriibézné platby] musi byt provedeny v mé&nach a pomeé-
rech specifikovanych ve vySe uvedeném pod-odstavci (a) (i);

platby nahrady Skody specifikované v Prfiloze k nabidce musi byt provedeny
v ménach a pomérech specifikovanych v Pfiloze k nabidce;

jiné Zhotovitelovy platby Objednateli musi byt provedeny v méng, v které byl
obnos Objednatelem vynaloZen nebo v takové méné, ktera mlze byt Stranami
dohodnuta;

jestlize néjaka Castka, kterou ma zaplatit Zhotovitel Objednateli v konkrétni
meéné, pfesahne obnos, ktery ma zaplatit Objednatel Zhotoviteli v této méng,
mUze Objednatel zlstatek této ¢astky ziskat zpét z obnos(, které ma jinak za-
platit Zhotoviteli v jinych ménéach; a

jestlize v Priloze k nabidce nejsou stanoveny zadné sménné kursy, musijimi byt
ty platné v den Zakladniho data a uréené centralni bankou Zemé.

mlouvy objednatelem

Jestlize Zhotovitel neplni néjaky zavazek, ktery vyplyvd ze Smlouvy, muze Spravce
stavby oznamenim po Zhotoviteli pozadovat, aby dal toto neplnéni do pofadku a na-
pravil ho ve stanoveném pfiméfeném cCase.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, kdyz Zhotovitel:
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@ nepostupuje v souladu s Pod-¢lankem 4.2 [Zajisténi splnéni smlouvy] nebo
s oznamenim podle Pod-¢lanku 15.1 [Vyzva k napravé],

(b) opusti Dilo nebo jinak jasné projevuje tmysl nepokracovat v plnéni svych zavaz-
kd, které ma podle Smiouvy,

(©) bez rozumné omluvy:

0] nepokracuje v Dile v souladu s Clankem 8 [Zahajeni, zpoZzdénia preruse
niJ, nebo

(i) nepostupuje v souladu s oznamenim vydanym podle Pod-¢lanku 7.5
[Odmitnuti] nebo Pod-¢lanku 7.6 [Napravné prace] do 28 dnl po tom,
co ho obdrzel,

d zada celé Dilo podzhotoviteli nebo postoupi Smlouvu bez poZzadované dohody,

© zbankrotuje nebo se stane insolventnim, jde do likvidace, je u n&j rozhodnutim
zfizena sprava konkurzni podstaty, jedna s véfiteli o vyrovnani nebo pokracuje
v podnikanive prospéch svych véfitelll pod spravcem konkurzni podstaty, opat-
rovnikem nebo manazerem, popfipadé dojde k jakémukoli Ukonu nebo udalosti,
které maji (podle prislusnych Pravnich predpisl) podobny ucinek jako jakykoli
z téchto ukond nebo udélosti, nebo

(fi da nebo nabidne (pfimo nebo nepfimo) jakékoli osobé Uplatek, dar, prémii, pro-
vizi nebo jinou hodnotnou véc jako pobidku nebo odménu:

(0] za to, Ze vykona nebo se zdrzi jakékoli €innosti ve vztahu ke Smlouvé,
nebo

(i) zato, Ze projevi prizen nebo nepfizen, popfipadé se zdrzi projeveni pfizné
nebo nepfizné viéi jakékoli osobé ve vztahu ke Smlouvé,

nebo, kdyz kdokoli z Personalu zhotovitele, jeho zastupcl nebo Podzhotovi-
ielll d4 nebo nabidne (pfimo nebo nepfimo) jakékoli osobé jakoukoli takovou
pobidku nebo odménu tak, jak je popsano v tomto pod-odstavci (f).. Pobidky
a odmény sméfované Personéalu zhotovitele, které jsou legalni, vS§ak neopravfiuji
k odstoupeni.

Pii jakékoli z téchto udalosti nebo okolnosti mize Objednatel potom, co da 14 dn
pfedem oznameni Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Stave-
nisté. V pfipadé pod-odstavcl (e) a () vSak mize Objednatel ozndmenim od Smlouvy
odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnuti odstoupit od Smlouvy nema zadny vliv na jakakoli jina prava
Objednatele, ktera ma podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel pak musi Stavenisté opustit a doru€it Spravci stavby jakékoli pozadované
Véci urené pro dilo, vSechny Dokumenty zhotovitele a dalSi projektovou dokumentaci
jim nebo pro ného zhotovenou. Zhotovitel vS8ak musi vynalozit veSkeré Usili, aby ihned
postupoval v souladu s pfiméfenymi pokyny obsazenymi v oznameni (j) ve véci postou-
peni jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (i) za Gcelem ochrany Zivota a majetku nebo
pro bezpecnost Dila.

Po odstoupeni mize Objednatel dokongit Dilo anebo zajistit, aby ho dokongil jakykoli
jiny subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou pouZzit jakékoli Véci ur€ené pro
dilo, Dokumenty zhotovitele a dalSi projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovite-
lem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musi dat oznameni, Ze Vybaveni zhotovitele a Do¢asné dilo bude vyda-
no Zhotoviteli na Stavenisti nebo v jeho blizkosti. Zhotovitel musi okamzité na své riziko
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Ocenéni k datu
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Opravnéni objednatele
vypoveédét smlouvu

16.1

Opravnéni zhotovitele
prerusit préaci

Obecné podminky

a naklady zafidit jejich odklizeni. Jestlize vSak do té doby Zhotovitel nezaplatil néjakou
platbu nalezejici Objednateli, mohou byt tyto poloZzky Objednatelem prodany za Gcelem
Ghrady této platby. Jakykoli zlstatek z vynosu musi pak byt Zhotoviteli zaplacen.

Co nejdrive, jak je to mozné po tom, co oznameni o odstoupeni podle Pod-¢lanku
15.2 [Odstoupeni objednatelem] nabylo Gc€innosti, musi Spravce stavby postupovat
v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [UrCeni], aby dohodl nebo urcil hodnotu Dila, Vé&ci ur-
¢enych pro dilo a Dokumentl zhotovitele a jakékoli jiné obnosy naleZejici Zhotoviteli
za prace provedené v souladu se Smlouvou.

Potom, co ozndmeni o odstoupeni podle Pod-¢lanku 15.2 [Odstoupeniobjednatelem]
nabylo Gg¢innosti, mize Objednatel:

@ postupovat v souladu s Pod-¢lankem 2.5 [Claimy objednatele],

) zadrzet dalsi platby Zhotoviteli az do zjisténi nakladd na provedeni, dokonéeni
a odstranéni vSech vad, Skod za zpozdéni dokonceni (jsou-li takové) a veSke-
rych jinych nakladd, které vznikly Objednateli, anebo

© ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznikly Objedna-
teli a veSkeré dal$i naklady na dokonéeni Dila po zapocitanivsech obnost nale-
Zejicich Zhotoviteli podle Pod-¢lanku 15.3 [Ocenénik datu odstoupeni]. Po zis-
kani nahrady jakychkoli takovych ztrat, $kod a daldich nakladd, musi Objednatel
zlstatek Zhotoviteli zaplatit.

Objednatel je opravnén kdykoli Smlouvu vypovédét podle vlastniho uvazeni ozname-
nim takové vypovédi Zhotoviteli. Vypovéd nabude Ucinnosti 28 dnll po tom, co bud
Zhotovitel obdrzitoto oznameni, nebo Objednatel vrati ZajiSténi spinéni smlouvy, podle
toho co nastane pozdéji. Objednatel nesmi vypovédét Smlouvu podle tohoto Pod-
-Elanku kvdli tomu, aby Dilo provedl sdm nebo nechal Dilo provést jinym zhotovitelem.

Po této vypovédi musi Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-¢lankem 16.3 [Skonceni
pracia odklizeni vybavenizhotovitele] a musi mu byt zaplaceno v souladu s Pod-¢lan-
kem 19.6 [Dobrovolné odstoupeni, platba a osvobozeniz plnéni].

ukoncCeni smlouvy zhotovitelem

Jestlize Spravce stavby nevyda potvrzeni v souladu s Pod-¢lankem 14.6 [Vydanipo-
tvrzeni prlibé&zné platby] nebo Objednatel nepostupuje v souladu Pod-Elankem 2.4
[Zajisténi financovani objednatelem] nebo Pod-Elanku 14.7 [Platba], mlze Zhotovitel
po tom, co dal nejméné 21 dnl pfedem Objednateli ozndmeni, prerusit praci (nebo
snizit rychlost prace), pokud a dokud Zhotovitel neobdrzi Potvrzeni platby, pfiméfeny
dikaz nebo platbu podle okolnosti a tak, jak je to popsano v oznameni.

Toto jednani Zhotovitele nema zadny vliv na jeho opravnéni na poplatky za financovani
podle Pod-¢lanku 14.8 [Zpozdéna platba] a na odstoupeni podle Pod-¢lanku 16.2

[Odstoupeni zhotovitelem].

Jestlize Zhotovitel nasledné takové Potvrzeni platby, diikaz nebo platbu obdrZi (jak je
to popsano v pfislusném Pod-¢lanku a ve vySe uvedeném oznameni') pred tim, nez da
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Odstoupeni zhotovitelem

16.3

Skonceni praci a odklizeni
vybaveni zhotovitele
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oznameni o odstoupeni, musi Zhotovitel obnovit normalni pribéh praci co nejdrive, jak
je to rozumné mozné.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady, jako nasledek preruSeni prace
(nebo sniZeni rychlosti prace) v souladu s timto Pod-¢lankem, musi dat Zhotovitel
Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon&eni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzeni doby pro dokongeni] a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirdazky pfiméfeného zisku, které se
zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 [UrCeni], aby tyto zaleZitosti dohod| nebo urcil

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy, kdyZz:

@ Zhotovitel do 42 dnli potom, co dal oznameni podle Pod-¢lanku 16.1 [Oprav-
néni zhotovitele prerusit praci], neobdrzi pfiméreny dlikaz v souvislosti s nespl-
nénim povinnosti podle Pod-¢lanku 2.4 [Zajisténi financovani objednatelem],

b Spravce stavby nevyda pfislusné Potvrzeni platby do 56 dnli potom, co obdrzel
Vyuétovani a podptrné dokumenty,

() Zhotovitel neobdrzi ¢astku splatnou na zakladé Potvrzeni pribézné platby
do 42 dnd po uplynuti Ihdty stanovené v Pod-¢lanku 14.7 [Platba], b&hem které
ma byt platba provedena (mimo odpo¢td v souladu s Pod-¢lankem 2.5 [Claimy
objednatele]),

(d) Objednatel podstatnym zplsobem neplni své zavazky, které ma podle Smiouvy,

e Objednatel nepostupuje v souladu s Pod-Clankem 1.6 [Smlouva o dilo] nebo
Pod-¢lankem 1.7 [Postoupeni],

® se dlouhodobé preruseni dotykéa celého Dilatak, jak je to popsano v Pod-¢lanku
8.11 [Dlouhodobépreruseni], nebo

(o)) Objednatel zbankrotuje nebo se stane insolventnim, jde do likvidace, je u néj
rozhodnutim zfizena sprava konkurzni podstaty, jedna s véfiteli o vyrovnani
nebo pokracuje v podnikanive prospéch svych véfiteld pod spravcem konkurz-
ni podstaty, opatrovnikem nebo manazerem nebo dojde k jakémukoli Ukonu
nebo udalosti, které maji (podle piislusnych Pravnich predpist) podobny Ucinek
jako jakykoli z t&chto ukonl nebo udalosti.

Pri jakékoli z t&chto udalosti nebo okolnosti mlize Zhotovitel po tom, co da 14 dnl
predem oznameni Objednateli, odstoupit od Smlouvy. V piipadé pod-odstavct (f) a (g)
vS8ak mize Zhotovitel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.

Zhotovitelovo rozhodnuti odstoupit od Smlouvy neméa zadny vliv na jakakoli jina prava
Zhotovitele, ktera ma podle Smlouvy nebo jinak.

Potom, co ozndmeni o ukonéenismlouvy podle Pod-¢lanku 15.5 [Opravnéniobjedna
tele vypoveédét smlouvu], Pod ¢lanku 16.2 [Odstoupenizhotovitelem] nebo Pod-¢lan-
ku 19.6 [Dobrovolné odstoupeni, platba a osvobozeniz plnéni] nabylo G¢innosti, musi
Zhotovitel okamZité:

@ skoncCit veSkerou dalSi praci mimo takovou préaci, ke které byl vydan pokyn
Spréavce stavby za (icelem ochrany Zivota a majetku nebo pro bezpec€nost Dila,
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Platba pfi odstoupeni

17.1
Odskodnéni

17.2

Péce zhotovitele o dilo

Obecné podminky

(b) predat Dokumenty zhotovitele, Technologické zafizeni, Materidly a jinou praci,
za které Zhotovitel obdrzel platbu a

() odklidit ze Stavenisté veSkeré ostatni Véci ur€ené pro dilo mimo téch, které jsou
potfebné pro bezpecnost a opustit Stavenisté.

Potom, co oznameni o odstoupeni podle Pod-¢lanku 16.2 [Odstoupenizhotovitelem]
nabylo Gc€innosti, musi Objednatel okamzité:

@ vratit Zhotoviteli Zajisténi splnéni smlouvy,

(0] zaplatit Zhotoviteli v souladu s Pod-¢lankem 19.6 [Dobrovolné odstoupeni, plat-
ba a osvobozeniz pInéni) a

© zaplatit Zhotoviteli ¢astku za usly zisk nebo jinou ztratu nebo Skodu, které Zho-
toviteli vznikly jako nasledek tohoto odstoupeni.

jdpovédnost

Zhotovitel musi Objednatele, Personal objednatele ajejich pfislusné zastupce odSkod-
nit a zajistit, aby jim nevznikla Ujma v pripadé jakychkoli narokd, nahrady Skody, ztrat
avydajd (véetné poplatkd a vydajli na pravni sluzby) v souvislosti s:

@ télesnym Grazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji
z projektovani (je-li néjaké), provadéni a dokoncovani Dila a odstrafiovani vSech
vad Zhotovitelem (nebo vznikly v prlibéhu nebo z ddvodu téchto ¢innosti), po-
kud k nim nedoslo kvili nedbalosti, tmysIinému jednani nebo poruseni Smlouvy
Objednatelem, Personalem objednatele nebo jakymkoli jejich pfisluSnym za-
stupcem a

(b) Skodou nebo ztratou na jakychkoli nemovitych nebo movitych vécech (jinych
nez Dilo) v takovém rozsahu, v jakém takova Skoda nebo ztrata:

0] vyplyva z projektovani (je-li néjaké), provadéni a dokoncovani Dila a od-
strafiovanivsech vad Zhotovitelem (nebo vznikla v priib&hu nebo z dlivo-
du téchto Cinnosti) a

(i) doslo k ni kvdli nedbalosti, tmysinému jednani nebo poruseni Smlouvy
Zhotovitelem, Personalem zhotovitele nebo jakymkoli jejich pfisluSnym
zastupcem, pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo nepfimo zamést-
nam kymkoli z nich.

Objednatel musi Zhotovitele, Personal zhotovitele ajejich pfislusné zastupce odSkodnit
a zajistit, aby jim nevznikla Gjma v pfipadé jakychkoli narokd, nahrady Skody, ztrat a vy-
daji (véetné poplatkll a vydajl na pravni sluzby) v souvislosti s (1) télesnym Grazem,
nemoci, chorobou nebo smrti, pokud k nim doslo kvlli nedbalosti, tmysIinému jednani
nebo poruSeni Smlouvy Objednatelem, Personalem objednatele nebo jakymkoli jejich
pfislusnym zastupcem a (2) zalezitostmi, které mohou byt vylou€eny z pojistného kryti
tak, jak je popsano v pod-odstavcich (d) (i), (i) a (i) Pod-¢lanku 18.3 [PojiSténipro pri-
pad Urazu osob a Skod na majetkul].

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo a Véci ur€ené pro dilo od Data
zahdjeni praci az do data, kdy je vydano (nebo se ma za to, Ze je vydano podle Pod-
-Clanku 10.1 [Prevzetidila a sekci]) Potvrzeni o prevzeti Dila, kdy odpovédnost za péci
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o Dilo pfechazi na Objednatele. Kdyz je Potvrzeni o pfevzeti vydano (nebo se ma za to,
Ze je vydano) na jakoukoli Sekci nebo ¢ast Dila, pak odpovédnost za péci o tuto Sekci
nebo Cast pfechazi na Objednatele.

Potom, co odpovédnost v souladu s vySe uvedenym presla na Objednatele, musiZho-
tovitel pfevzit odpovédnost za péci o jakoukoli praci, ktera neni k datu stanovenému
v Potvrzeni o pfevzeti dokoncena, dokud tato prace dokoncena neni.

Jestlize na Dile, Vécech ur€enych pro dilo nebo Dokumentech zhotovitele vznikne
néjaka ztrata nebo Skoda béhem doby, kdy je za jejich péci odpovédny Zhotovitel,
z jakékoli priciny neuvedené v Pod-¢lanku 17.3 [Rizika objednatele], musi Zhotovitel
na své riziko a naklady ztratu nebo Skodu napravit tak, aby byly Dilo, Véci ur€ené pro
dilo a Dokumenty zhotovitele v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je odpovédny za jakoukoli ztratu nebo $kodu zplsobenou jakoukoli ¢innosti
vykonanou Zhotovitelem po vydani Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel je také odpovédny
za jakoukoli ztratu nebo Skodu, ktera se objevi po vydani Potvrzeni o pfevzeti a ktera
vznikla v ddsledku predchozi udalosti, za kterou byl odpovédny Zhotovitel.

Pod-¢lanek 17.4 odkazuje na rizika z nasledujicich nebezpeci:

@ vélka, nepratelské akty (at' uz valka je nebo neni vyhlaSena), invaze, ¢innost ne-
pratel ze zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné pfevzeti moci
a obcanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

() vytrznost, vzpoura nebo nepokoj v Zemi, které jsou vyvolany jinymi osobami,
nez jsou Persondl zhotovitele a ostatni zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovi-
teld,

(d)  valetna munice, vybusSny material, ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace
v Zemi mimo situace, kdy toto riziko nalezi Zhotoviteli, protoZe munici, vybusni-
ny, radiaci a radioaktivitu pouZzil nebo vyvolal,

(e tlakové viny zplisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

® uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Stavby Objednatelem mimo pfipadl specifi-
kovanych ve Smlouve,

(9 projektovani jakékoli Casti Dila Persondlem objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny a

(h)  jakékoli plsobeni pfirodnich sil, které je Nepfedvidatelné nebo u kterého se
nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuSeny zhotovitel pfijal adekvatni pre-
ventivni opatfeni.

Jestlize a do té miry, do jaké nebezpeci a rizika uvedena v Pod-¢lanku 17.3 vedou
ke ztraté nebo Skodé na Dile, Vécech uréenych pro dilo nebo Dokumentech zhotovi-
tele, musi dat Zhotovitel Spravci stavby okamzité oznameni a musi napravit tuto ztratu
nebo Skodu v mife poZadované Spravcem stavby.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady z divodu napravovani této ztraty
nebo Skody, musi dat Zhotovitel Spravci stavby dalSi oznameni a je opravnén podle
Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitelé] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonéeni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [Prodlouzenidoby pro dokonceni] a
(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd, ktera se zahrne do Smluvni ceny. V pfipadé
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Prava prlimyslového
a jiného dusevniho
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17.6

Omezeni odpovédnosti

Obecné podminky

pod-odstavcl (f) a (g) Pod-Clanku 17.3 [Rizika objednatele] musi byt k t&émto
Nakladdim pfirazkou zahrnut také pfiméreny zisk.

Po obdrzeni tohoto dalSiho ozndmeni musi Spravce stavby postupovat v souladu
s Pod-¢lankem 3.5 [UrCeni], aby tyto zalezitosti dohodl nebo ur€il.

JPoruseni” je vtomto Pod-¢lanku poruSeni (nebo Gdajné poruseni) jakéhokoli patentu,
préimyslového vzoru, autorského prava, ochranné znamky, obchodniho jména, ob-
chodniho tajemstvi nebo jiného prava k prlimyslovému nebo jinému dusevnimu vlast-
nictvi, které se vztahuje k Dilu; a ,narok" je narok (nebo postup pfi uplatfiovani naroku),
kterym je tvrzeno né&jaké poruseni.

Kdykoli néktera ze Stran neda druhé Strané oznameni o jakémkoli naroku do 28 dnl
po tom, co je vG&i ni narok uplatnén, plati, Ze se prvné jmenovana Strana vzdala ves-
kerych prav na odSkodnéni podle tohoto Pod-c¢lanku.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé ja-
kéhokoli naroku, kterym je tvrzeno poruSeni, které je nebo bylo:

@ nevyhnutelnym nasledkem toho, Ze Zhotovitel dodrzoval Smlouvu, nebo
(b) nasledkem uzivani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem:

0] za jinym Ucelem nez vyplyvajicim nebo rozumné odvoditelnym ze Smlou
vy nebo

(ii) ve spojeni s jakoukoli véci nedodanou Zhotovitelem, jestlize s takovym
uzivanim nebyl Zhotovitel sezndmen pfed Zakladnim datem nebo neni
stanovené ve Smlouvé.

Zhotovitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé jaké-
hokoli naroku, ktery vyplyva nebo se vztahuje k (i) vyrobé&, pouziti, prodeji nebo dovozu
jakychkoli Véci ur¢enych pro dilo, nebo (i) jakékoli projektové dokumentaci, za kterou
je odpovédny Zhotovitel.

Jestlize je néjaka Strana opravnéna k odSkodnéni podle tohoto Pod-¢lanku, odSkod-
fujici Strana mlze (na své naklady) vést jednani za Uc¢elem vyporadani naroku a jaké-
koli soudni nebo rozhod¢i fizeni, které z néj mlze vyplynout. Na zakladé poZadavku
a na naklady odSkodnujici Strany musi druh& Strana pfi obrané proti naroku posky-
tovat soucinnost. Tato druh& Strana (a jeji Personal) nesmi udélat jakékoli prohlaseni,
které by mohlo mit na odSkodnujici Stranu negativni viiv, ledaze by se odSkodnujici
Strana neujala vedeni néjakého jednani, soudniho nebo rozhod¢iho fizeni po tom, co
na to u nivznesla poZzadavek tato druha Strana.

Zadna ze Stran neni odpov&dna druhé Strang za ztratu uZitku z Dila, usly zisk, ztratu
jakékoli zakazky nebo za jakoukoli nepfimou nebo néaslednou ztratu nebo Skodu, ktera
vznikne druhé Strané v souvislosti se Smlouvou. To se netyka Pod-¢lanku 16.4 [Platba
pfi odstoupeni] a Pod-¢lanku 17.1 [OdSkodnéni].

Celkova odpovédnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se
Smlouvou, mimo odpovédnosti podle Pod-¢lanku 4.19 [Elektfina, voda a plyn], Pod-
-Clanku 4.20 [Vybaveniobjednatele a objednatelem volné poskytovany material], Pod-
-Clanku 17.1 [Od8kodnéni] a Pod-¢lanku 17.5 [Prava primyslového ajiného dusevniho
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vlastnictvi], nesmi prekrocit obnos stanoveny ve ZvlaStnich podminkach nebo (neni-ii
obnos stanoven) Pfijatou smluvni ¢astku.

Tento Pod-¢lanek neomezuje odpovédnost v pfipadé podvodu, Gmysiného neplnéni
zavazk(d nebo hrubé nedbalosti Strany, ktera se takto provini.

Pro kazdy druh pojisténi v tomto Clanku je ,pojistujici Stranou” ta Strana, ktera je od-
povédna za uzavfeni pojisténi specifikovaného v pfislusném Pod-¢lanku, vEetné udr-
Zovani tohoto pojiSténi v platnosti.

Jestlize je pojistujici Stranou Zhotovitel, musi byt kazdé pojiSténi uzavieno s pojistiteli
a za podminek schvalenych Objednatelem. Tyto podminky musi byt v souladu se vSe-
mi podminkami dohodnutymi ob&ma Stranami pfed datem Dopisu o pnjeti nabidky.
Tato dohoda nebo podminky maji pfednost pred ustanovenimi tohoto Clanku.

Jestlize je pojistujici Stranou Objednatel, musi byt kazdé pojiSténi uzavieno s pojistiteli
a za podminek, které jsou v souladu s Udaji pfiloZzenymi k ZvlaStnim podminkam.

Jestlize se pozaduje, aby pojistka odSkodfovala spolecné pojisténé, musi kryti platit
pro kazdého pojisténého zvlast, jako by byla vydana samostatna pojistka pro kazdého
ze spolecné pojisténych. Jestlize pojistka odSkodriuje dodatecné spolecné pojisté-
né, ato navic k pojisténym specifikovanym v tomto Clanku, () musi Zhotovitel jednat
podle pojistky jménem téchto dodatecnych spolecné pojiSténych mimo pripady, kdy
musi Objednatel jednat za Personal objednatele, (i) dodatecni spolecné pojisténi ne-
smi byt opravnéni obdrzet platby pfimo od pojistitele nebo mit jakykoli jiny pfimy styk
s pojistitelem a (i) pojistujici Strana musi poZadovat, aby dodatecni spole¢né pojisténi
postupovali v souladu s podminkami stanovenymi v paojistce.

Kazda pojistka proti ztraté nebo Skodé musi umoznit provedeni plateb v ménach po-
Zadovanych pro napravu ztraty nebo 3kody. Platby obdrZzené od poijistiteld musi byt
pouzity na napravu ztraty nebo Skody.

Prislusna pojistujici Strana musi v patficnych Ihltach, které jsou stanovené v Pfiloze
k nabidce (vypocitané od Data zahajeni praci), pfedlozit druhé Strané:

@ dlikaz, Ze pojisténi popsana v tomto Clanku jsou v platnosti a

(b) kopie pojistek pro pojisténi popsanych v Pod-Clanku 18.2 [Pojisténi dila a vy-
baveni zhotovitele] a Pod-Clanku 18.3 [PojiSténipro pfipad Urazu osob a Skod
na majetku].

Pri jakékoli platbé pojistného musi pojistujici Strana predlozit diikaz o platbé druhé
Strané. Vzdy, kdyz jsou dikazy nebo pojistky prekladany, musi dat pojistujici Strana
oznameni také Spravci stavby.

Kazda ze Stran musi postupovat v souladu s pojistnymi podminkami kazdé z pojistek.
Pojistujici Strana musi informovat pajistitele o jakychkoli vyznamnych zménach v pro-
vadéni Dila a zajistit, Ze pojisténije udrzovano v souladu s timto Clankem.

Zadna ze Stran nesmi udélat vyznamnou zménu podminek jakéhokoli pojisténi bez
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pfedchoziho schvaleni druhou Stranou. Jestlize pojistitel tyto podminky zméni (nebo
se o to pokusi), musito Strana, kter4 se o tom od pojistitele dozvi jako prvni, druhé
Strané okamzité oznamit.

Jestlize pojiStujici Strana neuzavfe anebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, které
ma podle Smlouvy uzaviit nebo udrZovat nebo nepredlozi uspokojivy dilkaz a kopie
pojistek v souladu s timto Pod-Glankem, mdze druha Strana (podle své volby a aniz
by byla dotCena jakékoli prava nebo opravné prostfedky) uzavfit pojisténi na pfislusné
kryti a platit patficné pojistné. PojiStujici Strana musi zaplatit ¢dstku v hodnoté tohoto
pojistného druhé Strané a podle toho musi byt upravena i Smluvni cena.

Ustanoveni tohoto Clanku nijak neomezuiji zavazky, odpovédnosti nebo ruéeni Zho-
tovitele nebo Objednatele podle ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jakékoli jiné. Ja-
kékoli od pojistiteldl nepojisténé nebo nenahrazené ¢astky musi nést Zhotovitel anebo
Objednatel v souladu s témito zavazky, odpovédnostmi nebo ru¢enim. Jestlize vSak
pojistujici Strana neuzavie a nedrzi v platnosti pojisténi, které je dostupné a u kterého
se pozaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavfeno a udrzovano a druha Strana ani opo-
minuti neschvali a ani neuzavfe pojiSténi na kryti odpovidajici tomuto nesplnénému
zavazku, musi byt jakékoli penézni castky, které by byly hrazeny z tohoto pojisténi,
zaplaceny pojistujici Stranou.

Platby jedné Strany druhé Strané podléhaji ustanovenim Pod-¢lanku 2.5 [Claimy ob-
jednatele] a Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] podle okolnosti.

Pojistujici Strana musi pojistit Dilo, Technologické zafizeni, Materialy a Dokumenty zho-
tovitele minimalné na naklady na Uplné uvedeni do plvodniho stavu véetné nakladd
na demolici, odklizeni suti a profesni poplatky a zisk. Toto pojisténi musi byt v platnosti
od data, do kterého se ma predlozit diikaz podle pod-odstavce (d) Pod-¢lanku 18.1
[Obecné pozadavky na pojiSténi] az do data vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila.

Pojistujici Strana musi udrzovat toto pojiSténi tak, aby bylo az do data vydani Potvrzeni
o splnéni smlouvy poskytnuto kryti ztraty a Skody v odpovédnosti Zhotovitele, které
vyplyvaji z pfi€iny, ktera se projevila pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti a ztraty a Skody
zplisobené Zhotovitelem v prib&hu jakychkoli jinych &innosti (véetné téch podle Clan-
ku 11 [Odpovédnost za vady]).

Pojistujici Strana musi pojistit Vybaveni zhotovitele minimalné na plnou hodnotu nahra-
dy v€etné dodavky na StaveniSté. PojiSténi musi byt v platnosti pro kazdou polozku
Vybaveni zhotovitele od momentu, kdy je pfepravovano na Stavenisté, a az do mo-
mentu, kdyZ uz neni potfebné jako Vybaveni zhotovitele.

Neni-li ve ZvlaStnich podminkach stanoveno jinak, pojisténi podle tohoto Pod-¢lanku:

@ musi byt uzavieno a udrzovano v platnosti Zhotovitelem jako pojiStujici Stranou,

(b) musi byt uzavieno spoleénym jménem Stran, které musi byt spole¢né opravné-
ny obdrzet platby od poijistitell, pficemz platby budou Stranami zadrzeny nebo
mezi né rozdéleny jediné za Gcelem napravy ztraty nebo Skody,

() musi kryt vSechny ztraty a Skody z jakékoli pficiny mimo pfi¢in uvedenych
v Pod-¢lanku 17.3 [Rizika objednatelé],

d musi také kryt ztraty nebo Skody na Céasti Dila, které Ize pficist uzivani nebo
zabrani dalSi jiné Casti Dila Objednatelem, a ztraty a Skody z rizik uvedenych
v pod-odstavcich (c), (g) a (h) Pod-¢lanku 17.3 [Rizika objednatele] mimo (pro
kazdy jednotlivy pfipad) rizik, kterd jsou za obchodné pfiméfenych podminek
nepojistitelnd, se spolulcasti pfi vzniku kazdé jednotlivé pojistné udalosti, ktera
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neprevySuje Castku stanovenou v Pfiloze k nabidce (jestlize Castka takto neni
stanovena, tento pod-odstavec (d) se nepouZije) a
e nemusi vSak kryt ztraty, $kody a naklady na uvedeni do plvodniho stavu:

0] na Casti Dila, ktera je ve vadném stavu kvdli vadeé v jeji projektové doku-
mentaci, materidlech nebo vadnému femesinému zpracovani (ale kryti
musi zahrnovat vSechny ostatni ¢asti, které utrpély ztratu nebo Skodu
jako pfimy nasledek tohoto vadného stavu, a ne tak, jak je popsano
v pod-odstavci (i) nize),

(O] na ¢asti Dila, ktera utrpéla ztratu nebo Skodu za Ucelem uvedenijakékoli
jiné ¢asti Dila do plvodniho stavu, jestlize tato jina ¢ast je ve vadném sta-
vu kvlli vadé v jeji projektové dokumentaci, materidlech nebo vadnému
femesinému zpracovani,

(iii) na casti Dila, ktera byla pfevzata Objednatelem s vyjimkou rozsahu,
v kterém je za Skody a ztraty odpovédny Zhotovitel a

(@iv) na Vécech ur¢enych pro dilo v dobé, kdy nejsou v Zemi, ve smyslu Pod-
-Clanku 14.5 [Technologické zafizenia materialy ur¢ené pro dilo].

Jestlize po vice nez jednom roce od Zakladniho data prestane byt kryti popsané v pod-
-odstavci (d) dostupné za obchodné pfiméfenych podminek, musi dat Zhotovitel (jako
pojistujici Strana) Objednateli oznameni spolu s uvedenim podpdrnych podrobnosti.
Objednatel je pak () opravnén podle Pod-¢lanku 2.5 [Claimy objednatele] k platbé
Castky, kterou mél Zhotovitel oCekavat, Ze zaplati za kryti odpovidajici takovym ob-
chodné pfijatelnym podminkam a (i) ma se za to, Ze Objednatel vypusténi schvalil po-
dle Pod-¢lanku 18.1 [Obecné poZzadavky na pojisténi], jestlize vSak Objednatel neziskal
kryti za obchodné pfiméfenych podminek.

Pojistujici strana musi pojistit odpovédnost kazdé ze Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo
télesny Uraz, které by mohly postihnout jakykoli hmotny majetek (mimo véci pojisté-
nych podle Pod-¢lanku 18.2 [PojiSténi dila a vybavenizhotovitele]} nebo jakoukoli oso-
bu (mimo osob pojisténych podle Pod-¢lanku 18.4 [PojiSténi personalu zhotovitele]),
které mohou vyplynout z plnéni Smlouvy Zhotovitelem a k nimz doSlo pfed vydanim
Potvrzeni o spinéni smlouvy.

Limit na jednu Skodnou udalost tohoto pojisténi nesmi byt mensi nez ¢astka stanove-
na v Pfiloze k nabidce. Pocet Skodnych udalosti nesmi byt omezen. Jestlize v Pfiloze
k nabidce neni ¢astka stanovena, tento Pod-¢lanek se nepouZije.

Neni-li ve ZvlaStnich podminkach stanoveno jinak, pojiSténi specifikovana v tomto
Pod-¢lanku:

@ musi byt uzaviena a udrZovana v platnosti Zhotovitelem jako pojiStujici Stranou,

(b) musi byt uzavfena spole€¢nym jménem Stran,

(© musi byt rozSifena na kryti odpovédnosti za vSechny ztraty a Skody na majetku
Objednatele (mimo véci pojisténé podle Pod-¢lanku 18.2), které vyplyvaji z pl-
néni Smlouvy Zhotovitelem a

(d) mohou vSak vylu€ovat odpovédnost v rozsahu, ktery vyplyva:

@ z prava Objednatele nechat Stavbu provést na, nad, pod, uvnitf nebo
pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro Stavbu,

(O] ze Skody, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele pro-
vést Dilo a odstranit vSechny vady a

iy  z pfFiciny uvedené v Pod-¢lanku 17.3 [Rizika objednatele] s vyjimkou roz-
sahu, v kterém je kryti dostupné za obchodné pfiméfenych podminek.
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Definice vyS$Si moci

19.2

Oznameni o vySSi moci

Obecné podminky

Zhotovitel musi uzavfit a udrzovat v platnosti pojisténi odpovédnosti za naroky, Skody,
ztraty a vydaje (vCetné pravnich poplatkd a vydajl), které maji plivod v Grazu, nemoci,
chorobé nebo smrti jakékoli osoby zaméstnané Zhotovitelem nebo kohokoli jiného
z Personalu zhotovitele.

Podle pojistné smlouvy musi byt odSkodnéni také Objednatel a Spravce stavby s vy-
jimkou, Ze toto pojisténi mlze vyluCovat ztraty a naroky v rozsahu, v kterém vyplyvaji
z jakéhokoli jednani nebo zanedbani Objednatele nebo Persondlu objednatele.

Pojisténi musi byt udrZzovano v pIné platnosti a Gc¢innosti béhem celé doby, v které je
tento personal pfitomen pfi provadéni Dila. Pro zaméstnance Podzhotovitele mize
byt pojisténi uzavieno Podzhotovitelem, ale Zhotovitel je odpovédny za to, Ze se bude
postupovat v souladu s timto Clankem.

Vys&i moc" je v tomto Clanku vyjimeéna udalost nebo okolnost:

@ kterou smluvni Strana nemUze ovladat,

(b) proti které tato smluvni Strana nemohla ucinit opatfeni pfed uzavienim Smlouvy,

() které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Gcelné vyhnout nebo ji
prekonat a

(d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé Strané.

Vy38i moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime¢né udalosti a okolnosti uve-
dené mze, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky (a) az (d):

(0] vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlaSena), invaze, ¢in-
nost nepratel ze zahranici,

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti
moci a obéanska valka,

(iit) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami, nez jsou Per-
sonal zhotovitele a ostatni zaméstnanci Zhotovitele a Podzhoioviteld,

(iv)  vale¢na munice, vybusSny material, ionizujici radiace a radioaktivni konta-
minace mimo situace, kdy toto riziko nalezi Zhotoviteli, protoze munici,
vybusniny, radiaci a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal,

W) prirodni katastrofy jako zemétfeseni, hurikan, tajfun a vulkanicka Cinnost.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z dlvodu Vy33i moci branéno v pinénijakychkoli
jejich zavazkd podle Smlouvy, musitato Strana dat o udalosti nebo okolnosti zakladajici
Vy§§i moc oznameni druhé Strané a musi specifikovat zavazky, v jejichz plnéni je nebo
bude branéno. Oznameni musf byt podano do 14 dni potom, co si tato Strana uvédo-

mila nebo méla uvédomit pfisluSnou skute€nost nebo okolnost zakladajici Vyssi moc.

Tato Strana musi byt po tom, co dala oznameni, omluvena z pInéni téchto zavazku

na tak dlouho, jak ji Vy$8i moc brani v jejich plnéni.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovenitohoto Clanku se Vy$$i moc nepouzije na zavaz-
ky kterékoli Strany zaplatit druné Strané podle Smiouvy.
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Kazda ze Stran musi za vSech okolnosti vynaloZit veSkeré pfimérené Usili k minimalizo-
vani jakéhokoli zpozdéni pfi plnéni Smlouvy v nasledku Vyssi moci.

Dot¢ena Strana musi dat druhé Strané oznameni, kdyz prestane byt Vys§i moci ovliv-
rovana.

Jestlize je Zhotoviteli Vy3$i moci branéno v pInéni jakychkoli zavazkd podle Smiouvy,
o kterych bylo podano oznameni podle Pod-¢lanku 19.2 [Oznadmeni o vySSi moci],
a vznikne mu zpozdéni anebo Naklady z ddivodu této Vy3$3i moci, je Zhotovitel oprav-
nén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

@ prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon€eni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢ianku 8.4 [ProdlouZeni doby pro dokonceni] a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladd, jestlize udalost nebo okolnost druhové od-
povida tém popsanym v pod-odstavcich () az (iv) Pod-Clanku 19.1 [Definice
Vy88imoci] a v pfipadé pod-odstavci (i) az (iv) k ni dojde v Zemi.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-clan-
kem 3.5 [UrCeni], aby tyto zaleZitosti dohodl nebo urcil.

Jestlize je néjaky Podzhotovitel opravnén podle jakékoli smlouvy nebo dohody vzta-
hujici se k Dilu ke zmirnéni nebo zprosténi nasledkl vyssi moci za dodateénych nebo
Sirsich podminek, nez jsou ty specifikované v tomto Clanku, takové dodate¢né nebo
Sifeji definované udalosti nebo okolnosti vy§§i moci neomlouvaji Zhotovitelovo nepl-
néni a neopraviuji ho ke zmirnéni nebo zprosténi nasledku vyssi moci podle tohoto
Clanku.

Jestlize Vyssi moc, o které bylo podano ozndmeni podle Pod-¢lanku 19.2 [Oznameni
o vySSi moci], brani provedeni v podstaté celého rozestavéného Dila po nepretrZitou
dobu 84 dnl nebo po vice opakujicich se obdobi, které v souctu pfekro¢i 140 dnd
kvlli jedné a té samé oznamené Vyssi moci, kazda ze Stran mlZe dat druhé Strané
oznameni o odstoupeni od Smlouvy. V tomto pfipadé je odstoupeni G¢inné 7 dnu
po podani oznameni a Zhotovitel musi postupovat v souladu s Pod-¢lankem 16.3
[Skonceni praci a odklizeni vybaveni zhotovitele].

Po takovém odstoupeni musi Spravce stavby urcit hodnotu provedené prace a vydat
Potvrzeni platby, které musi obsahovat:

@ Castky, které maji byt zaplaceny za jakékoli vykonané prace, které majive Smlou-
vé stanovenou cenu;

(b) Naklady na Technologické zafizeni a Materialy objednané pro Dilo, které byly do-
dany Zhotoviteli nebo u kterych je Zhotovitel povinen dodavku pfijmout. Vlast-
nictvi (a souvisejici rizika) tohoto Technologického zafizeni a Material( prechazi
na Objednatele, kdyZ je Objednatel zaplati a Zhotovitel spini svoji povinnost je
pfedat do dispozice Objednatele;

() jakékoli jiné Naklady a zavazky, které za danych okolnosti rozumnym zplsobem
vznikly Zhotoviteli, protoze ocekaval, Ze Dilo bude dokonceno;

(d) Naklady na odklizeni DoCasného dila a Vybaveni zhotovitele ze Stavenisté
a zpétnou prepravu téchto poloZzek na pracovisté v zemi Zhotovitele (nebo kam-
koli jinam, ale ne za vétSich nakladd); a
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@] Naklady na repatriaci pracovnikll a délnikd, ktefi byli k datu odstoupeni piné
zaméstnani u Zhotovitele v souvislosti s Dilem.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanoveni tohoto Clanku, jestlize nastane néjaka udalost
nebo okolnost, kterou smluvni Strany nemohou ovladat (v€etné VysSi moci, ale neo-
mezujic se pouze na ni), ktera zplsobi, Ze pro jednu nebo obé& Strany je pInéni jejich
nebo jejich smluvnich zavazkl nemozné nebo nezakonné nebo, ktera podle rozhod-
ného prava Smlouvy opraviuje smluvni Strany k osvobozeni z dalSiho plnéni Smilouvy,

pak po oznameni kterékoli ze Stran druhé Strané o takové udalosti nebo okolnosti:

(@  jsou smluvni Strany osvobozeny z dalSiho plnéni, aniz by byla dot€ena prava
kterékoli Strany ve vztahu k jakémukoli pfedchozimu poruSeni Smlouvy a

(b) obnos, ktery ma zaplatit Objednatel Zhotoviteli, musi byt stejny jako ten, ktery
by se zaplatil podle Pod-¢lanku 19.6 [Dobrovolné odstoupeni, platba a osvobo
zeniz pInéni], kdyby byla Smlouva ukonc¢ena podle Pod-¢lanku 19.6.

a rozhodci rizeni

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze je opravnén k prodlouzeni Doby pro dokonc€eni ane-
bo dodate¢né platbé podle jakéhokoli Clanku téchto Podminek nebo jinak v souvislos-
ti se Smlouvou, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni naroku (claimu) popisujici
udalost nebo okolnost, z které claim vyplyva. Oznameni musi byt podano co nejdfive,
jak je to prakticky mozné, a ne pozdgji nez 28 dnl po tom, co si Zhotovitel skuteénost
nebo okolnost uvédomil nebo mél uvédomit.

Jestlize Zhotovitel v takové Ihité 28 dnli oznameni claimu neda, Doba pro dokonéeni
nesmi byt prodlouzena, Zhotovitel neni opravnén k dodatecné platbé a Objednatel je
v souvislosti s claimem zbaven veSkeré odpovédnosti. V opacném pfipadé se pouziji
nasledujici ustanoveni tohoto Pod-¢lanku.

Zhotovitel musi také predlozit jakakoli dalSi k takové udalosti nebo okolnosti relevantni
oznameni pozadovana Smlouvou a k takové udalosti nebo okolnosti relevantni po-
drobnosti na podporu claimu.

Zhotovitel musi na Stavenisti nebo jiném misté pfijatelném pro Spravce stavby archi-
vovat takové aktualné vedené zaznamy, jaké mohou byt potfebné k zdlvodnénijaké-
hokoli z claimll. Spravce stavby miZe po obdrZzeni jakéhokoli ozndmeni podle tohoto
Pod-¢lanku, aniz by tak pfipustil odpovédnost Objednatele, dohlizet na toto vedeni
zaznami anebo dat Zhotoviteli pokyn, aby vedl zaznamy dalsi. Zhotovitel musi Spravci
stavby umoznit kontrolu veskerych takovych zaznam( a musi (je-li mu dan pokyn)
predlozit Spravci stavby kopie.

Zhotovitel musi do 42 dnl po tom, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, z které claim vyplyva nebo v jiné Ih(ité, kterd mlze byt navrzena Zhotovitelem
a schvalena Spravcem stavby, pfedlozit Spravci stavby zcela detailni claim s uvedenim
vSech podrobnosti na podporu podstaty claimu a na podporu poZzadovaného prodlou-
Zeni doby anebo pozadované dodatec¢né platby. Jestlize ma udalost nebo okolnost,
z které claim vyplyva, pfetrvavajici viv:
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(@ je tento zcela detailni claim povazovan za pribézny;

(b) Zhotovitel musf posilat v mési¢nich intervalech dalsi priibé&zné claimy s udanim
nahromadéného pozadovaného zpozdéni anebo pozadované Castky a tako-
vych dalSich podrobnosti, které miZe Spravce stavby rozumné poZadovat; a

(©) Zhotovitel musi odeslat zavéreény claim do 28 dnl (nebo v jiné Ih(té, ktera
mUze byt navrZena Zhotovitelem a schvalena Spravcem stavby) potom, co pie-
stane mit udalost nebo okolnost viiv.

Spravce stavby musi do 42 dnll po obdrzeni claimu, pfipadné po obdrzeni jakychkoli
dalsich podrobnosti na podporu predchoziho claimu, nebo v jiné IhGté, ktera mlze
byt navrzena Spravcem stavby a schvalena Zhotovitelem, odpovédét schvalenim,
pfipadné neschvalenim a podrobnym komentafem. MlzZe také pozadovat jakékoli
dali potfebné podrobnosti, musi ovéem v této |h(té dat své stanovisko k podstaté
claimu.

Do kazdého Potvrzeni platby musi byt zahrnuty takové ¢astky claimu, které byly dosta-
te¢né zdlvodnényjako zplsobilé k platbé podle prislusnych ustanoveni Smiouvy. Pokud
a dokud nejsou dodané podrobnosti dostateéné ke zdlvodnéni celého claimu, je Zho
tovitel opravnén pouze k platbé za takovou ¢ast claimu, jakou byl schopen zddvodnit.

Spravce stavby musi postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 [Ur€eni], aby dohodnul
nebo urcil () prodlouzeni (je-li néjaké) Doby pro dokon&eni (pfed nebo po jejim uplynuti)
v souladu s Pod-¢lankem 8.4 [Prodlouzeni doby pro dokonéeni\ anebo (i) dodate¢nou
piatbu (je-li néjaka), ke které je Zhotovitel opravnén podle Smiouvy.

V tomto Pod-¢lanku jsou uvedeny dodateéné pozadavky k tém, které jsou uvedeny
v jakychkoli jinych Pod-€lancich pouzitelnych pro claim. Jestlize Zhotovitel nepostupu-
je, co se tyce claimu, v souladu s timto nebo jinym Pod-¢lankem, musi se pfi jakémkoli
prodlouzeni doby nebo dodatecné platbé zohlednit rozsah (je-li néjaky), v kterém tento
nedostatek branil nebo negativné ovlivnil fadné proSetfeni claimu, jestlize ovSem claim
neni vylou€en podle druhého odstavce tohoto Pod-¢lanku.

Spory musi byt rozhodnuty Radou pro rozhodovani spord (dale téz jen DAB) v souladu
s Pod-¢lankem 20.4 [Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani spor(]. Strany musi
spolecné jmenovat DAB do data stanoveného v Priloze k nabidce.

DAB musi tvofit tak, jak je to stanoveno v Priloze k nabidce, bud jedna, nebo tfi vhodné
kvalifikované osoby (,Clenové"). Jestlize pocet nenitimto zplisobem stanoven a Sirany
se nedohodnou jinak, musi DAB tvofit tfi osoby.

Jestlize DAB tvofi tfi osoby, kazda Strana musi navrhnout jednoho ¢lena ke schvéleni
druhou Stranou. Strany se musi s obéma témito Cleny poradit a musi se dohodnout
na tfetim ¢lenovi, ktery musi byt jmenovéan jako predseda.

Je-li vak ve Smlouvé zahrnut seznam potencialnich ¢lenl, musi byt ¢lenové vybrani
z tohoto seznamu mimo téch, ktefi nejsou schopni nebo ochotni pfijmout jmenovani
do DAB.

Soucasti dohody mezi Stranami a bud jedinym ¢lenem (,adjudikator") nebo kazdym
ze tfi Elenl se musi odkazem stat Obecné podminky dohody o rozhodovani sporl ob-
sazené v Priloze k ttmto Obecnym podminkam vcetné eventualnich obéma Stranami
dohodnutych dodatk( t&chto Obecnych podminek dohody o rozhodovani sporu.

Podminky odmény bud jediného ¢lena nebo kazdého ze tfi ¢lenl véetné odmény jaké-
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Obecné podminky

hokoli experta, se kterym se DAB radi, musi byt Stranami vzajemné dohodnuty, kdyz
se dohaduji podminky jmenovani. Kazda Strana je odpovédnda za zaplaceni poloviny
této odmeény.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou spolec¢né predlozit jakoukoli zalezitost DAB,
aby k ni vyjadfila sviij nazor. Zadna ze Stran se nesmi radit s DAB o jakékoli zaleZitosti
bez dohody s druhou Stranou.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou jmenovat vhodné kvalifikovanou osobu nebo
osoby, aby nahradily (nebo byly k dispozici pro nahrazeni') jednoho nebo vice ¢lenl
DAB. Pokud se Strany nedohodnou jinak, jmenovani bude u¢inné, jakmile néjaky ¢len
odmitne funkci vykonavat, nebo nenischopen ji vykonavat v diisledku smrti, nezplso-
bilosti, rezignace nebo ukonc¢eni vykonu funkce.

Jestlize nastane jakakoli z téchto okolnosti a Zadny takovy nahradnik neni k dispozi-
ci, musi byt nahradnik jmenovan stejnym zplsobem, jaky se pozadoval pro navrzeni
a dohodu pfijmenovani nahrazované osoby tak, jak je to popsano vtomto Pod-¢lanku.

Vykon funkce jakéhokoli ¢lena mze byt ukonéen vzajemnou dohodou obou Stran, ale
ne pouze Objednatelem nebo Zhotovitelem samotnym. Pokud se obé Strany nedo-
hodly jinak, vykon funkce DAB (vCetné kazdého €lena) musi skoncit, kdyz nabylo Gcin-
nosti prohlaSeni o spinéni platebnich zavazk{, na které odkazuje Pod-Clanek 14.12
[Prohlaseni o spinéniplatebnich zavazkd).

Jestlize se naplni jakakoli z nasledujicich podminek, jmenovité:

@ Strany se nedohodnou na jmenovanijediného ¢lena DAB do data stanoveného
v prvnim odstavci Pod-¢lanku 20.2 [Jmenovanirady pro rozhodovanispord],

(b) néktera ze Stran nenavrhne do tohoto data (ke schvéaleni druhou Stranou) ¢lena
tficlenné DAB,

(© Strany se do tohoto data nedohodnou na jmenovani tfetiho €lena (pfedsedy)
DAB nebo

d) se Strany nedohodnou na jmenovani nahrazujici osoby do 42 dnl po datu, kdy
jediny €len nebo jeden ze tfi €lenu odmitl funkci vykonavat, nebo ji neni schopen
vykonavat v dlsledku smrti, nezplsobilosti, rezignace nebo ukon&eni vykonu

funkce,

pak jmenujici subjekt (nebo jmenujici Ufedni osoba) uvedeny v Pfiloze k nabidce musi
po pozadavku jedné nebo obou Siran a po patficné poradé s obéma Stranami tohoto
¢lena DAB jmenovat. Toto jmenovani musi byt kone€né a nezvratné. Kazda Strana
odpovida za zaplaceni poloviny odmény jmenujiciho subjektu nebo jmenujici dfedni
osoby.

Jestlize mezi Stranami vznikne spor (at' uz jakykoli) v souvislosti se Smlouvou nebo
provadénim Dila nebo z nich vyplyvajici véetné jakéhokoli sporu ve véci néjakého po-
tvrzeni, uréeni, pokynu, nazoru nebo ocenéni Spravce stavby, mize kterdkoli ze Stran
predlozit spor v pisemné formé DAB (v kopii druhé Strané a Spravci stavby), aby DAB
tento spor rozhodla. V tomto podani musi byt stanoveno, Ze je pfedloZeno podle toho-
to Pod-Clanku.

V pfipadé tficlenné DAB plati, Ze DAB obdrzela takové podani k datu, kdy ho obdrzel
pfedseda DAB.
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Obé Strany musi DAB okamzité poskytnout veSkeré takové dodatecné informace, pfi-
stup na Stavenisté a vhodné zazemi, jaké DAB pozaduje, aby mohla spor rozhodnout.
Plati, Ze DAB nejedna jako rozhodce (rozhodci).

DAB musi dat své rozhodnuti do 84 dnd po obdrzeni takového podani nebo v jiné
Ihaté, kterd miZe byt navrzena DAB a schvalena obéma Stranami. Rozhodnuti DAB
musi obsahovat oddivodnéni a musi stanovit, Ze je vydano podle tohoto Pod-¢ianku.
Rozhodnutije pro obé& Strany zavazné. Strany se jim musi okam?Zité fidit, pokud a do-
kud neni revidovano ve smirném narovnani nebo rozhod¢im nalezem tak, jak je to
popséano nize. Nebyla-li Smlouva s okamzitou G¢innosti ukoncena, vypovézena nebo
nebylo-li od ni odstoupeno, pfipadné nevzdaly-li se Strany jejiho plnéni, musi Zhotovitel

pokraCovat v postupu praci na Dile v souladu se Smlouvou.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim DAB, m(ze do 28 dnl po obdrzeni roz-
hodnuti dat druhé Strané oznameni o svém nesouhlasu. Jestlize DAB nevyda své
rozhodnuti ve IhGté 84 dnd (nebo v jiné schvalené Ih(t€) po obdrzeni podani, pak
mdze kterakoli ze Stran do 28 dnll po tom, co tato Ihlta uplynula, dat druhé Strané téz
oznameni o svém nesouhlasu.

V tomto oznameni o nesouhlasu musi byt v kazdém pfipadé stanoveno, Ze je poda-
no podle tohoto Pod-¢lanku, musiv ném byt popsana sporna zalezitost a divod(y)
nesouhlasu. S vyjimkou stanovenou v Pod-¢lanku 20.7 [Nesplnéni rozhodnuti rady
pro rozhodovanispor(] a Pod-&lanku 20.8 [Uplynuti funkéniho obdobi rady pro rozho-
dovani sporll] neni Zadna ze Stran opravnéna k zahajeni rozhodgiho Fizeni ve sporu,
pokud nebylo podano oznameni o nesouhlasu v souladu s timto Pod-¢lankem.

Jestlize DAB dala své rozhodnuti ve sporné zalezitosti obéma Stranam a ani jedna ze
Stran nepodala oznameni o nesouhlasu do 28 dni po tom, co rozhodnuti DAB obdr-
Zela, stava se rozhodnuti konecnym a zavaznym pro obé Strany.

V pfipadé, Ze bylo podano oznameni o nesouhlasu podle vySe uvedeného Pod-¢lanku
20.4, musi se obé Strany pokusit pfed zahajenim rozhodciho fizeni narovnat spor smir-
né. AvSak nedomluvi-li se obé Strany jinak, rozhod¢i fizeni mlze byt zahajeno v pade-
séaty Sesty den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, v kterém bylo podano oznameni
0 nesouhlasu itehdy, kdyZ nebyl u¢inén pokus o smirné narovnani.

Jestlize nedosSlo ke smirnému narovnani, musi byt jakykoli spor, pro ktery se rozhod-
nuti DAB (je-li néjaké) nestalo kone¢nym a zavaznym, s kone¢nou platnosti rozhodnut
v mezinarodnim rozhod€im Fizeni. Pokud se obé Strany nedohodly jinak:

@ spor musi byt s kone¢nou platnosti rozhodovan podle Radu pro rozhodgi fizeni
Mezinarodni obchodni komory,

(b spor musi byt rozhodovan tfemi rozhodci jmenovanymi v souladu s timto Réa-
dem a

() rozhodci fizeni musi byt vedeno v jazyku pro komunikaci definovaném v Pod-
-Clanku 1.4 [Pravo ajazyK].

Rozhodce (rozhodci) je plné opravnén k zpfistupnéni, posouzeni a korekci jakéhokoli
potvrzeni, ur€eni, pokynu, nadzoru nebo ocenéni Spravce stavby a jakéhokoli rozhod-
nuti DAB vztahujiciho se ke sporu. Nic nevyluCuje Spravce stavby z toho, aby byl
predvolan jako svédek a aby svédcil pfed rozhodci v jakékoli zalezitosti vztahujici se
ke sporu.
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Obecna ustanoveni

Zaruky

Obecné podminky

PRILOHA

Obecné podminky dohody o rozhodovani spor

O n

Kazda ,Dohoda o rozhodovani sporl" je trojstranna dohoda meazi:
@ .Objednatelem"”;
(b) ,Zhotovitelem"; a
() ,Clenem", ktery je v Dohodé& o rozhodovani spor definovan jako:
0] jediny ¢len DAB (nebo ,adjudikator"); v tomto pfipadé se nepouziji odka-
zy na ,DalSi ¢leny" nebo
(O] jedna ze tfi osob, které se dohromady nazyvaji ,DAB" (neboli ,Rada pro
rozhodovani spord"); v tomto pfipadé se zbylé dvé osoby nazyvaji ,Dalsi
Clenové".

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavreli (nebo hodlaji uzavfit) Smlouvu, ktera je definova-
na v Dohodé o rozhodovani spor(; ta zahrnuje ituto Pfilohu. V Dohodé o rozhodovani
sporll maji slova a vyrazy stejny vyznam, ktery jim nalezi ve Smlouvé, nejsou-li defino-
vany jinak.

Neni-li v Dohodé o rozhodovani sporl uvedeno jinak, bude tato dohoda Géinna v po-

sledni z uvedenych dat:

@ Datum zahajeni praci definované ve Smlouvé,

(b) dnem, kdy Objednatel, Zhotovitel a Clen podepsali Dohodu o rozhodovani spo-
r0 nebo

(©) den, kdy Objednatel, Zhotovitel a kazdy z DalSich ¢lenl (jsou-li) uzavfeli Dohodu
o rozhodovani spord.

Kdyz Dohoda o rozhodovani spor(l nabyla Géinnosti, musi to Objednatel a Zhotovitel,
kazdy sam za sebe, oznamit Clenovi DAB. Jestlize Clen neobdrzi nékteré z t&chto
oznadmeni do Sesti mésicl poté, co Dohoda o rozhodovani sporli nabyla Géinnosti, je
dohoda neplatna.

Zaméstnani Clena je osobni funkci. Clen mdze Zhotoviteli a Objednateli kdykoli 0zna-
mit svoji rezignaci s nejméné 70denni vypovédni dobou, a potom Dohoda o rozhodo-
vani sporli skonéi k datu uplynuti této doby.

Zadné postoupeni nebo zména tykajici se Dohody o rozhodovani sporli nejsou dovo-
leny bez pfedchoziho pisemného souhlasu vSech jejich stran a DalSich ¢len( (jsou-li).F

Clen zaruduje, Ze je a musi byt nestrannym a nezavislym na Objednateli, Zhotoviteli
i Spravci stavby. Clen bezodkladné sdé&li véem uvedenym i Dalsim &lenfim (jsou-li)
veSkera fakta nebo okolnosti, které jsou v rozporu s jeho zarukou nestrannosti a neza-
vislosti.

Pfi jmenovani Clena Objednatel a Zhotovitel spoléhaji na to, Ze Clen:

@ ma zkuSenosti s praci, kterou ma Zhotovitel podle Smlouvy provést,
(b) ma zkuSenosti s vykladem smluvni dokumentace a

() plynné ovlada komunikaéni jazyk definovany ve Smiouvé.
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Clen:

@

©)

©

@

®

®

©)

@)

0

()

®

nesmi mit financni ani jiné zajmy u Objednatele, Zhotovitele ani Spravce stavby,
ani nesmi mit Zadny finan¢ni zajem, co se ty¢e Smlouvy, s vyjimkou platby podle
Dohody o rozhodovani spord;

nebyl v minulosti nikdy zaméstnan jako konzultant ani jinak u Objednatele, Zho-
tovitele nebo Spravce stavby, s vyjimkou okolnosti, které byly pisemné sdéleny
Objednateli a Zhotoviteli pfedtim, nez podepsali Dohodu o rozhodovani spord;

musi pisemné sdélit Objednateli, Zhotoviteli a DalSim ¢lendim (jsou-li), pfed uza-
vienim Dohody o rozhodovani sporl a podle svého nejlepsiho védomi a svédo-
mi, veSkeré profesionalni nebo osobni vztahy k jakémukoli fediteli, dfednikovi
nebo zaméstnanci Objednatele, Zhotovitele nebo Spravce stavby a veSkeré své
predchozi zapojeni do projektu jako celku, jehoZ soucésti je Smlouva;

nesmi byt po dobu trvani Dohody o rozhodovani spori zaméstnan jako kon-
zultant ani jinak u Objednatele, Zhotovitele nebo Spravce stavby, s vyjimkami,
na kterych se mohou pisemné dohodnout Objednatel, Zhotovitel a dal$i Cleno-
vé (jsou-li);

souhlasi's pfipojenymi proceduralnimi pravidly a s Pod-¢lankem 20.4 Smiuvnich
podminek;

nesmi poskytovat rady tykajici se vedeni dila Objednateli, Zhotoviteli, Personalu
objednatele ani Personalu zhotovitele, kromé takovych, které jsou v souladu
s proceduralnimi pravidly;

jako Clen nesmi vstupovat do diskusi ani uzavirat dohody s Objednatelem, Zho-
tovitelem nebo Spravcem stavby tykajici se prace po ukonéeni funkce podle
Dohody o rozhodovani spor( u kteréhokoli z nich, at’jako konzultant nebo jinak;
musi byt k dispozici pro veSkeré potfebné navstévy na stavenisti a potfebna
jednant;

musi se seznamit se Smlouvou a s postupem Dila (a s veSkerymi dal§imi ¢ast-
mi projektu, jehoZ soucastije Smlouva) tim, Ze prostuduje veSkeré dokumenty,
které obdrzi a které musi byt zaloZeny v aktualizovanych slozkach;

musi s podrobnostmi zakazky a s veSkerymi aktivitami DAB a jednanimi za-
chazet jako se soukromymi a dlvérnymi a nesmi je zvefejiiovat ani odhalovat
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dal3ich ¢len(
(jsou-li); a

musi byt po dohodé s DalSimi €leny (jsou-li) k dispozici pro poskytovanlrad
a nazord ke kterékoli relevantni zalezitosti Smlouvy, je-li o to pozadan spole¢né
Objednatelem a Zhotovitelem.

Objednatel, Zhotovitel, Personal objednatele a Personal zhotovitele nesmi od Clena
pozadovat rady nebo konzultace tykajici se Smlouvy jinak, nez v normalnim prdibéhu
¢innosti DAB podle Smlouvy a Dohody o rozhodovani spor(, s vyjimkou predchoziho
souhlasu Objednatele, Zhotovitele a DalSich ¢len( (jsou-li)). Objednatel a Zhotovitel od-
povidaji za plnéni tohoto ustanoveni svymi zaméstnanci.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji sob& navzajem a Clenovi, Ze Clen, neni-li pisemné
dohodnuto jinak mezi Objednatelem, Zhotovitelem, Clenem a Dal$imi &leny (jsou-li),
nesmi byt:

@
(b)

©

jmenovan rozhodcem v Zadném rozhod¢im Fizeni podle Smlouvy;
predvolan jako svédek za U€elem svédectvi v Zadném sporu pfed rozhodcem
(rozhodci) jmenovanym(i) pro rozhodci fizeni podle Smlouvy; nebo
odpovidat za $kody vzniklé v dlsledku toho, Ze néco bylo nebo nebylo vykona-
no pfi vykonu nebo domnélém vykonu funkce Clena, nebyl-li &in vykonan nebo

opominut zjevné ze zlého umyslu.
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Objednatel a Zhotovitel spole¢né a nerozdilng Clena od3kodni a zajisti, aby Clenovi
nevznikla Ujma v pfipadé jakychkoli narok(, za néZz nenese odpovédnost podle pred-
choziho odstavce.

Kdykoli Objednatel nebo Zhotovitel pfedlozi spor DAB podle Pod-Elanku 20.4 Smluv-
nich podminek, v diisledku ¢eho? je potfebné, aby Clen navstivil stavenisté nebo se
UcCastnil jednani, musi Objednatel a Zhotovitel poskytnout pfiméfenou zalohu na ¢ast-
ku rovnajici se ddivodnym néakladtim, které Clenovi vzniknou. Nesmi se pfitom prihlizet
k Zadnym jinym platbam splatnym nebo zaplacenym Clenovi.S

Clenovi musi byt uhrazeny nasledujici platby, v méné uvedené v Dohodé& o rozhodova-
ni spord:
@ pausalni honoréf za kalendarni mésic, ktery je plnou Uhradou za:
0] to, e je Clen k dispozici pro veSkeré navstévy stavenisté a jednani
po oznameni 28 dnl predem;
(it) to, Ze se seznami a musi pravidelné aktualizovat svou znalost postupu
projektu a musi udrZovat odpovidajici slozky dokumentd;
(iii) veSkeré kancelarské a rezijni vydaje v€etné sluzeb sekretariatu, kopirova-
ni a kancelarskych potfeb, kterych je tfeba k plnéni jeho povinnosti; a
(iv)  veSkeré sluzby poskytované podle této dohody kromé téch, o nichz se
zminuji odstavce (b) a (c) tohoto Pod-¢lanku.

Pausalni honorar musi byt vyplacen s G€innosti od posledniho dne kalendarniho mé-
sice, v némz Dohoda o rozhodovani spord vstoupila v platnost, az do posledniho dne
kalendafnho mésice, v némz bylo vydano Potvrzeni o pfevzeti na celé Dilo.

S G¢€innosti od prvniho dne kalendafnho mésice nasledujiciho po mésici, kdy bylo vy-
dano Potvrzeni o pfevzeti na celé Dilo, musi byt pauSalni honoréf snizen o 50%. Tato
snizena &astka musi byt vyplacena do prvniho dne kalendafnho mésice, v némz Clen
rezignuje nebo je Dohoda o rozhodovani spordl ukonéena jinak.

(b) denni honoréf, ktery je plnou Uhradou za:
0] kazdy den nebo ¢ast dne az do maximalné dvou dnll na cestu v kazdém
sméru mezi bydlistém ¢Elena a staveni$tém, nebo na jiné misto schiizky
s DalSimi ¢leny (jsou-li);
(O] kazdy pracovni den straveny navstévou na stavenisti, jednanim nebo pfi-
pravou rozhodnuti; a
(iii) kazdy den straveny ¢tenim podani pfi pfipravé najednani.
© viechny rozumné vydaje vynaloZené v souvislosti s povinnostmi Clena, v&etné
nakladd na telefonni hovory, kuryrni poplatky, faxy a telexy, cestovni naklady,
noclezné a stravné: ke kazdé poloZce presahujici pét procent denniho poplatku
uvedeného v odstavci (b) tohoto Pod-Clanku se musi vyzadat stvrzenka;
(d)  veskeré dané fadné ulozené v Zemi na platby Clenovi (pokud neni statnim pfi-
sluSnikem nebo nema v Zemi trvaly pobyt) podle tohoto Pod-¢lanku 6.

Pausalni a denni honoraf musf byt ve vysi stanovené v Dohodé o rozhodovani spord.
Nestanovi-li tato Dohoda jinak, musi tyto honorafe zlstat pevné po prvnich 24 ka-
lendarnich meésicli a potom musf byt upravovany dohodou mezi Objednatelem, Zho-
tovitelem a Clenem v kaZzdé vyroéni datum dne, kdy Dohoda o rozhodovéani sportl
vstoupila v platnost.

Clen musi predkladat faktury na platby mési¢nich honorafl a cestovného leteckou
dopravou ctvrtletné pfedem. Faktury na dalSi vydaje a na denni honorafe musi byt
predkladany po ukonceni navstévy na stavenisti nebo jednani. Ke vSem fakturam musi
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byt pfilozen struény popis €innosti, které se uskutecnily béhem odpovidajiciho obdobi.
Faktury musi byt adresovany Zhotoviteli.

Zhotovitel musi uhradit kazdou fakturu Clena v plné vysi do 56 kalendafnich dni poté,
co ji obdrzel, a musi pozadat Objednatele (ve Vyuctovani podle Smlouvy) o Ghradu
poloviny castek v téchto fakturach. Objednatel poté musi Zhotoviteli zaplatit v souladu
se Smlouvou.

Jestlize Zhotovitel Clenovi nezaplati ¢astku, na niz ma Clen narok podle Dohody o roz-
hodovani sporti, musi ¢astku splatnou Clenovi a jakoukoliv jinou &astku, kterd mdze
byt pozadovana na €innost DAB, zaplatit Objednatel, aniz by to omezovalo prava nebo
opravné prostfedky Objednatele. Kromé dalSich prav vyplyvajicich z tohoto neplnéni
vznikne Objednateli narok na nahradu veSkerych vyplacenych ¢astek presahujicich
jednu polovinu t&chto plateb plus veskerych naklad(l na Uhradu téchto ¢astek a nakla-
dd na financovani vypoétenych podle sazby stanovené Pod-Elankem 14.8 Smiluvnich
podminek.

Jestlize Clen neobdrzi platbu splatné ¢astky do 70 dnli po predloZeni platné faktury,
mbze Clen () prerusit své sluzby (bez oznameni), dokud neobdrzi platbu, anebo (i)
rezignovat na svou funkci prostfednictvim oznameni podle Pod-¢lanku 7.

Kdykoli mize: () Objednatel a Zhotovitel spole¢né ukonéit Dohodu o rozhodovani spo-
rd oznamenim se 42denni vypovédni dobou Clenovi; nebo (i) Clen rezignovat, jak je
popsano v Clanku 2.

Jestlize Clen neplIni Dohodu o rozhodovani sporl, mohou ji Objednatel a Zhotovitel
ukongit oznamenim vypovédi Clenovi, aniz by to omezovalo jejich jina prava. Vypovéd
nabyvéa acinnosti, kdyz ji Clen obdrzi.

Jestlize Objednatel nebo Zhotovitel neplni Dohodu o rozhodovani spor(i, mdze ji Clen
ukoncit vypovédi Objednateli a Zhotoviteli, aniz by to omezovalo jeho jina prava. Vypo-
véd nabyva GcCinnosti, kdyZ ji oba obdrzi.

Jakakoli takova oznameni vypovédi, rezignace a ukonceni jsou kone€na a zavazna
pro Objednatele, Zhotovitele i Clena. Da-li oznameni pouze Objednatel nebo pouze
Zhotovitel, ale nikoli oba najednou, nenitakové oznameni Gcinné.

Jestlize Clen neplni n&kterou z povinnosti podle Clanku 4, neni opravnén k jakymkoli
uvedenym honoraflim ani vydajim a vrati Objednateli i Zhotoviteli vSechny honorare
a vydaje (aniz by to omezovalo jejich jina prava), které Clen a Dalsi €lenové (jsou-li)
obdrzel(i) za postup nebo rozhodnuti (jsou-li jaka) DAB, které se staly zmafenymi nebo
nedcinnymi.

Jakykoli spor nebo narok vyplyvajici z této Dohody o rozhodovani sporli nebo sou-
visejici s ni, nebo jejiho poruseni, ukonceni nebo neplatnosti, musi byt s konecnou
platnostivyfeSen podle Radu pro rozhodg&i Fizeni Mezinarodni obchodni komory jednim
rozhodcem jmenovanym v souladu s timto Radem pro rozhodg&i Fizeni.
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Obecné podminky

Priloha

PROCEDURALNI PRAVIDLA

Pokud neni Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, DAB musi navstévovat
stavenisté v intervalech ne delSich nez 140 dn(, véetné obdobi udalosti kriticky d(le-
zZitych pro vystavbu, na zékladé pozadavku bud Objednatele, nebo Zhotovitele. Neni-li
Objednatelem, Zhotovitelem a DAB dohodnuto jinak, nesmi byt interval mezi dvéma
po sobé nasledujicimi navstévami kratsi nez 70 dnd, kromé pfipadd, kdy je to tfeba pro
svolanijednani, jak je popsano nize.

Nacasovani a program kazdé navstévy staveniSté musi byt domluven spole¢né mezi
DAB, Objednatelem a Zhotovitelem, nebo, v pfipadé nedohody, o ném musi rozhod-
nout DAB. Ugelem navstév na stavenisti je umoznit DAB, aby se seznamila s postu-
pem vystavby a veSkerymi souCasnymi nebo potencidlnimi problémy nebo naroky
a byla o nich priib&zné informovana.

Navstév na stavenisti se musi U€astnit Objednatel, Zhotovitel a Spravce stavby a musi
byt koordinovany Objednatelem ve spolupraci se Zhotovitelem. Objednatel musi zajis-
tit vhodné misto pro jednani, sluzby sekretariatu a kopirovaci sluzby. Na zavér kazdé
navstévy na stavenisti a pfed odchodem ze stavenisté musi DAB pfipravit zpravu o své
¢innosti v pribéhu navstévy a kopie musi zaslat Objednateli a Zhotoviteli.

Objednatel a Zhotovitel vybavi DAB jednou kopii veSkerych dokument(l, které DAB
pozaduje, vetné dokumentt, které obsahuje Smlouva, zprav o postupu praci, pokyn(
k variacim, potvrzeni a dalSich dokumentd vyznamnych pfi realizaci Smlouvy. Veskera
komunikace mezi DAB a Objednatelem nebo Zhotovitelem musi byt okopirovana pro
druhou Stranu. Jestlize je DAB sloZena ze tfi osob, Objednatel a Zhotovitel musi zaslat
kopie téchto pozadovanych dokumentl a této komunikace kazdé z t&chto tfi osob.

Jestlize je DAB postoupen néjaky spor v souladu s Pod-¢lankem 20.4 Smiuvnich pod-
minek, musi DAB postupovat v souladu s Pod-¢lankem 20.4 a témito Pravidly. Ve Ih(ité
pro oznameni rozhodnuti a pfi zohlednéni ostatnich relevantnich faktord, DAB musi:

@ jednat ve vztahu k Objednateli a Zhotoviteli spravedlivé a nestranné a dat kaz-
dému z nich pfiméfenou pfilezitost k tomu, aby pfedloZil své argumenty a od-
povédél na argumenty protistrany a

(b) postupovat pro spor vhodnym zplisobem a vyhybat se zbyteénému zpozdéni
nebo vydajlim.

DAB mUze ve sporu vést Ustnijednani, avtomto pfipadé rozhodne o datu a mistu jed-
nani a miZze pozadovat, aby pfed jednanim nebo b&hem néj byla predloZena pisemna
dokumentace a argumenty Objednatele a Zhotovitele.

Neni-li Objednatelem a Zhotovitelem pisemné dohodnuto jinak, DAB musi mit pravo-
moc zvolit vySetfovaci postup, odmitnout pfistup k jednani nebo slySeni pfi jednani ko-
mukoliv kromé zastupcl Objednatele, Zhotovitele a Spravce stavby, a jednat v nepfi-
tomnosti nékteré ze stran, o niz je DAB presvédtena, Ze obdrzela oznameni o jednani;
musi byt v8ak na ni, aby rozhodla, zda a do jaké miry této pravomoci vyuZije.
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Objednatel a Zhotovitel zmocfuji DAB, kromé jiného, k tomu, aby:

@
(0)
©

@
®
®
f)

@)

stanovila postup, ktery se pouZzije pfi rozhodovani ve sporu,

rozhodla o vlastnijurisdikci DAB a o rozsahu sporu, ktery ji byl postoupen,
vedla kterékoli jednani tak, jak to povaZuje za vhodné, pfiCemz neni vazana
jinymi pravidly nebo postupy kromé téch, které jsou obsaZzeny ve Smlouvé
a v téchto Pravidlech,

pfevzala iniciativu pfi ovérovani faktll a zalezitosti nutnych pro rozhodnuti,
vyuZivala vlastnich odbornych znalosti, pokud je ma,

rozhodovala o platbach poplatk( na financovani v souladu se Smlouvou,
rozhodovala o veSkerych prozatimnich opatfenich, jako jsou pfedbé&zna nebo
ochranna opatfeni a

znovu zacala zkoumat, posoudila a provéfila kterékoli potvrzeni, rozhodnuti, ur-
€eni, pokyn, nazor nebo ocenéni Spravce stavby, které maji vyznam ve sporu.

DAB nesmi béhem jakychkoli jednani vyjadfovat Zadné nazory tykajici se vécné stran-
ky argumentl pfedlozenych Stranami. Poté DAB vypracuje a oznami své rozhodnuti
v souladu s Pod-¢lankem 20.4 nebo jinak, je-li to pisemné dohodnuto Objednatelem
a Zhotovitelem, Sestava-li DAB ze tii osob:

@
©)

©

musi se po jednani sejit v soukromi, aby prodiskutovala a pfipravila své rozhod-
nutf;

musi se pokusit dosahnout jednomysiného rozhodnuti: neni-li to mozné, musi
byt vyslednym rozhodnutim rozhodnuti vétsiny Clen(, ktera mize pozadat Cle-
na, ktery je v mensiné, aby pfipravil pisemnou zpravu pro prfedani Objednateli
a Zhotoviteli; a

jestlize se Clen nedostavi na schiizi nebo jednani, nebo neplnijinou poZadova-
nou funkci, druzi dva Clenové mohou pfesto postupovat tak, aby vydali rozhod-
nuti, ledaze:

@ bud Objednatel, nebo Zhotovitel nesouhlasi s timto postupem, nebo
(O] nepfitomny Clen je pfedseda a da pokyn dalsim Clenlim, aby rozhodnuti
nevydali.
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