
Statutární město Ostrava
dodatek č. 2 SML/14/2020/0100/2

Městský obvod Nová Ves výtisk č. 4

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ NA POZEMKU PARC. č. 461/2 v OSTRAVĚ - NOVÉ VSI, NA UL. VALAŠSKÉ

čl. I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příiemce:

městský obvod Nová Ves

se sídlem: Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves

zastoupen: Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

IČO: 00845451,

DIČ: CZOOS45451

 

číslo účtu:

Zmocněnec kjednání ve věcech smluvních i technických: In . Tomáš Lefner

Tel.:

Email:

(dále jen „objednatel“)

2. VYSSPA Sports Technology s. r. o.

se Sídlem: Skladová 243 8/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupena: Jaroslavem Karáskem - jednatelem

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

společnost zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddil C, vložka 19148

bankovní spojení:

osoba oprávněnájednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb : Michal Přibil

(dále jen „zhotovitel“)

   

čl. 11.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavebních praci’na stavbě vedené pod názvem:

„HASICSKE CVICISTE NA POZEMKU PARC. C. 461/2 V OSTRAVE — NOVE VSI, NAVUL. VALASSKE“.

Smlouva byla zveřejněna dne 24. 8. 2020 v registru smluv, který je vedený Ministerstvem vnitra CR.

Smluvní strany se dohodly, na základě objektivních okolnosti, které při zpracování projektové dokumentace, zadání

veřejné zakázky, uzavření smlouvy a při zahájení prací na staveništi nebylo možné při podpisu smlouvy o dilo

předvídat, na těchto změnách smluvních podmínek:
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V čl. V Cena za dílo

se mění takto: „cena za »rovedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

 

 

 

Kč

Cena bez DPH 6.843.445,76

DPH 1.437.123,61

Cena s DPH 8.280.569.37    

Tzn., že se cena zvyšuje a +16.922,39 Kč bez DPH (0 + 20.476, 09 Kč vč. DPH), protože na žádost objednatele dojde

ke změně konstrukce běžecké dráhy tak, že bude nahrazena betonová deska elastickoupodložkou vč. zvýšení tl.

kameniva 0 80 mm, dále dojde ke změně základových konstrukcí věže (tzv. „ vícepráce “ vefinančním objemu +

885.166,87 Kč bez DPH); na žádost objednatele bude na stavbě využita veškerá zemina (sejmutá ornice i výkopek),

čímž dojde k tzv. „ méněpracím “ vejinačním objemu — 868.244. 48 Kc" bez DP “

V čl. VI. Platební podmínky se doplňuje bod: 15. Faktura, vystavená v měsíci prosinci 2020, bude mít splatnost 30.

12. 2020“

Čl. III. Závěrečná ujednání

. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb.

Obě smluvní strany souhlasí, že dodatek č. 2 se uveřejní v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb.,

občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv,

jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále

prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti výtiscích (5) s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních

stran, přičemž objednatel obdrží čtyři (4) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy o dílo předjeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

čl. XVII. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

předpisů: O uzavření dodatku č. 2 smlouvy rozhodl starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoci

rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů dne 30. 11.

2020 č. UST/153/2020/1822-12b)

Příloha: položkový rozpočet víceprací/méněprací

V Ostravě, dne: 1. 12. 2020 VPlzni dne: 1. 12.2020   
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za objednatele za zhotovitele

Ing. Tomáš Lefner Jaroslav Karásek

starosta jednatel
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