Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.09.2020
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2020/01/019
SMLUVNÍ STRANY
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
sídlo:	Habrová 302, 739 61 Třinec
IČO: 				006 00 954
bankovní spojení: 		XXX
zastoupená: 			Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem
e-mail:				ssmt@ssmt.cz 
(dále jen „Objednatel“)
a
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
zapsána v 			OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637
zastoupena:			Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva
				Ing. Romanem Lyskem, místopředsedou představenstva
				Ing. Tomášem Škarkou, členem představenstva
jednání ve věcech:
a) smluvních:                     	Ing. Roman Lysek, Ing. Tomáš Škarka
b) technických:		Ing. Petr Váňa, Tomáš Gajdzica
se sídlem:			Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČ: 				47674539
DIČ: 				CZ47674539
telefon:			XXX
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	      	XXX
č. účtu:   			XXX
(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2020 smlouvu o dílo č. 2020/01/019 na „Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna“. V průběhu realizace díla došlo ke změnám, a to zejména v méněprácích a víceprácích.
Z provozně-technického důvodu bylo zrušeno odbourání betonu v rohu budovy, došlo pouze k jeho vyspravení stěrkou. Z důvodu špatného stavu bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího obrubníku a provedení nového. Zatravňovací dlažba byla zaměněna za dlažbu celoplošnou. Jde o požadavek objednatele. Byly upraveny položky odvodňovacích žlabů, tak aby korespondovaly s projektovou dokumentací a skutečnosti na stavbě. Došlo k úpravě rozpočtu dle skutečného počtu upravovaných šachet a uličních vpustí.
· odpočet položek			- 52.108,68 Kč
· dopočet chybějících položek		+50.722,24 Kč
2.	V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2020/01/019 na „Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna“ ze dne 21.09.2020 takto:
Článek V, odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

	Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena díla	1.013.336,00 Kč 
Méněpráce/Vícepráce 	- 1.386,44 Kč
Cena celkem	1.011.949,56 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
3. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:
· Protokol o změně díla (změnový list)
· Položkový rozpočet 

V Třinci dne 18.12.2020	V Třinci dne 18.12.2020
Mgr. Pavel Pezda, MBA	Ing. Roman Lysek
ředitel	Místopředseda představenstva
	Ing. Tomáš Škarka
	Člen představenstva
2

