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Město Dobruška
                                       

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška


Dodatek č. 1 k objednávce č. 213

Datum: 04.01.2021                                            
Dne 25.08.2020 jsme u Vás objednali opravu městského bytu č. 3 v bytovém domě čp. 671 v ul. Na Příčnici za cenu 224.355 Kč bez DPH stanovenou rozpočtem. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah plnění takto:

Vícepráce za demontáž azbestových stropních desek včetně ekologické likvidace a montáž sádrokartonového stropu v chodbě a kuchyni včetně výmalby bílou barvou. Méněpráce způsobené změnou dodání závěsu s nerezovou konzolou za původně objednanou sprchovou zástěnu. 
Změnou plnění se zvyšuje celková cena díla o 2.450 Kč bez DPH na celkových 226.805 Kč bez DPH.
Celková cena za dílo se nově skládá z následujících položek:
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Mezi oběma stranami bylo dále dohodnuto prodloužení termínu pro vyřízení objednávky včetně jejího dodatku č. 1 do 22.01.2021.
Ostatní podmínky:

Dodavatel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku k objednávce ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství.

	Objednávku vyřizuje:
	Miloš Votroubek. DiS., referent odboru rozvoje města, tel.: 494 629 663, 

mob.: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz


Fakturační adresa: 
Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška 
K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky a tohoto dodatku nebo jejich kopii. Ve faktuře uveďte, že je fakturováno plnění dle objednávky č. 213 a jejího dodatku č. 1! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.  
IČ:    00274 879                   Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu 1721571/0100
DIČ: CZ00274879
          
Tel.: 494 629 580, fax.: 494 629 582




Město Dobruška je plátcem DPH.                        
Razítko a podpis odpovědného pracovníka:


____________________________









         
  Ing. Petr Lžíčař, starosta
Podpis správce rozpočtu:




____________________________









       Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí OFŠ
Akceptace dodatku č. 1 dne: 06.01.2021


____________________________
TO-PI-TO Czech s.r.o.


Křovická 1017


518 01  DOBRUŠKA





IČ: 27547922





Upozornění!


Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.


Dodavatel vystaví fakturu bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“.


(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)  








