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Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele
……………………………….	B-18-132-000/Dodatek č.3

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OBJEDNATEL:
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 
Sídlem:	U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:	MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem 
Ve věcech technických:	Ing. Miroslavem Janotou
	 
IČ:	00101451
DIČ:	CZ00101451
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.	
	číslo účtu: 372604403/0300
(dále jen Objednatel)
 (dále jen „objednatel")
a
ZHOTOVITEL
Arch.Design, s.r.o.
Sídlem:	Sochorova 23, 616 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem
IČ:	25764314
DIČ:	CZ25764314
Bankovní spojení:	KB Brno	číslo účtu 27-504190207/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 43305.
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 13.5.2019 tohoto znění:


PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě o dílo opravuje numerickou chybu v odstavci 5.3.3. článku 5. smlouvy o dílo, která vznikla v rámci zveřejnění dodatku č.2 ze dne 14.7.2020. Provedená změna nadále naplňuje ustanovení § 222 odstavec (6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
ČLÁNEK 5. HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany opravují numerickou chybu v rámci odst. 5.3.3 vzniklou po sjednání méněprací s důsledkem do odst. 5.3.4 článku 5. smlouvy o dílo takto:

Text odst. 5.3. článku 5 smlouvy o dílo (upravený dodatkem č.2) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
5.3	Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto:  
		odst.
	předmět plnění – etapa
	honorář zhotovitele

	
	
	bez DPH

	5.3.1
	Etapa DUR podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy
	3.050.000,-

	5.3.2
	Etapa ÚR podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy
	100.000,-

	5.3.3
	Etapa PR podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy
(součet cen všech předpokládaných průzkumů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy)
	495.000,-

	5.3.3
	Změna DUR „ZOO BRNO – VSTUPNÍ AREÁL“ pro potřeby společného územního řízení investičních záměrů v lokalitě Dolní Louky v Kníničkách v rozsahu a podle změnového listu č.1.
	305.000,-

	5.3.4
	Celkový honorář 
	3.950.000,-



	
	




Přehledné vysvětlení viz Příloha č.1 smlouvy o dílo, doplněná o stav a formu úprav.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat  bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se  zavazují  na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby   narovnáním dosáhly  shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.
V Brně dne ………......……..……
	……………………….................………	……………………….................………
	za Objednatele	za Zhotovitele
	MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.	Ing. Ivo Kovalík
	Ředitel	jednatel Arch. Design, s.r.o.	 
Zoo Brno a stanice zájmových činností,			 
        příspěvková organizace 			                           




PŘÍLOHA Č. I. DODATKU Č. 3

Ceny jednotlivých podkladů a průzkumů:
	pol.
	úkon
	cena v Kč bez DPH

	1
	Geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr)
	 100.000,- (faktura č. 210190207)

	2
	Ověření existence podzemních inženýrských sítí
	 20.000,- (faktura č. 210190325)

	3
	Geologický průzkum pro statiku zakládání 
	 100.000,- (faktura č. 210190207)

	4
	Hydrologický průzkum, vsakování, včetně vsakovacích zkoušek 
	 50.000,- (faktura č. 210190207)

	5
	Radonový průzkum 
	 15.000,- (faktura č. 210190207)

	6
	Korozní průzkum (bludné proudy) 
	 5.000,- (faktura č. 210190207)

	7
	Kamerové zkoušky nápojných řadů kanalizace 
	 20.000,- NEPROVEDENO

	8
	Rozptylová studie 
	 2.500,- (faktura č. 210190325)

	9
	Hluková studie 
	 2.500,- (faktura č. 210190325)

	10
	Studie oslunění a zastínění 
	 5.000,- NEPROVEDENO

	11
	Dendrologický posudek a inventarizace dřevin
	70.000,- (faktura č. 210190325)

	12
	dokumentace vlivů záměru na životní prostředí pro zjišťovací řízení E.I.A.
	 200.000,- poníženo dodatkem č.1 na hodnotu 80.000,-Kč (faktura č. 210190325)

	13
	Vyhodnocení průzkumů - závěrečná zpráva
	 50.000,- (faktura č. 210190325)

	 
	celkem cena za etapu PR
	 640.000,-   495.000,-




Zhotovitel i Objednatel prohlašuje, že před uzavřením dodatku č. 2 byly průzkumy a expertízy řádně zhotoveny a fakturovány (doloženo kopiemi daňových dokladů č.210190207 a č. 210190325)
V Brně dne ………......……..……
	 
	……………………….................………	……………………….................………
	za Objednatele	za Zhotovitele
	MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.	Ing. Ivo Kovalík
	Ředitel	jednatel Arch. Design, s.r.o.	 
Zoo Brno a stanice zájmových činností,			 
        příspěvková organizace 			                              
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