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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 41/2020/OMM ze dne  

29. 4. 2020 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL:    Město Kopřivnice 
Sídlo:      Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
Zastoupený:    Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města 
Kontaktní osoba 
ve věcech technických:       Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy 
Bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
Číslo účtu:        1767241349/0800 
IČ:        00298077 
DIČ:       CZ00298077  
 
 
ZHOTOVITEL:              Tomáš Kovařík, s r.o.                 
Sídlo:         
Zastoupený:         
Kontaktní osoba:      
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:                      
IČ:         
DIČ :                                 
 
 
 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 
 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro  vydání 
stavebního povolení, výběr zhotovitele a provádění  stavby na akci  „Stavební úpravy objektu 
č.p. 925 na ulici Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel – projektová 

dokumentace“ (dále jen „dílo“). 
 

 

III. PŘEDMĚT DODATKU  
 
Smluvní strany se dohodly, že na základě požadované změny umístění plochy pro kontejnery 
na odpad, kdy je nutno zajistit vzhledem ke zvolenému umístění předmětného objektu nová 
vyjádření správců inženýrských sítí dochází ke změně ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy 
Doba a místo plnění :  

- Článek 1. nově zní: 

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli kompletní dílo do 29. 1. 2021 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly,                
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.  

 

V Kopřivnici dne 9. 12. 2020    Ve Václavovicích dne 9. 12. 2020 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
Ing. Kamil Žák                 Ing. Tomáš Kovařík 
vedoucí OMM                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


