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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Přeložka vodovodního potrubí DN 500 – Litvínovický most“  

 

číslo smlouvy objednatele: 2020000754 

číslo smlouvy zhotovitele: 20 024 

číslo veřejné zakázky: 20046 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnicí investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208 

 e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

  

 

2. Zhotovitel: 

název: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. 
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 253 

zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Janem Jarošem 

IČO: 144 99 924 

DIČ: CZ14499924 

bankovní spojení:       

číslo účtu:  

kontaktní údaje:      

   

   

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2020. Smlouva  nadále v tomto dodatku 

označována jako „smlouva“. 
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 
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 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☒ 

4. Důvody změny závazku: 

V průběhu provádění díla došlo ke změně předmětu díla a změně ceny za jeho provedení, a to 
z důvodu okolností zjištěných v průběhu provádění díla, přičemž tyto nebylo možné zjistit dříve 
(příp. jejich zjištění by bylo ať už technicky, či ekonomicky neadekvátní). 
S ohledem na koordinaci odstávek vodovodních řadů, provoz sousedního výrobního závodu 
a  TJ Dynamo došlo k úpravě podmínek provádění díla co do doby plnění na pravém břehu Vltavy 

(za úplné uzavírky komunikace U Vodárny) přičemž konečný termín dokončení stavebních prací byl 
zkrácen.  

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 8 

a IV. smlouvy. 

 

 Článek III. odst. 8 smlouvy se vypouští. 
 

Článek IV. smlouvy nově zní: 
 

IV. Cena díla 

Nabídková cena díla činí 14 053 700,- Kč bez DPH. 
Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 a 2, které jsou přílohou 
dodatku č. 1) činí 12 292 603 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPII, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 

vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 14 053 700, 00 Kč  
Dodatek č. 1 - 1.761.097,00 Kč 

změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 64.344,85 Kč 

změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(zúžení původní ceny) - 1.736.656,00 Kč 

změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 272.190,51 Kč 
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změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

(zúžení původní ceny) - 360.976,36 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků 12.292.603,00 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Protokol o změně č. 1 a 2 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 14. 12. 2020, č. 1515/2020. 

 

 

V Českých Budějovicích     V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

_______________________________                                   _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor                                                      Ing. Petr Novotný, jednatel 
statutární město České Budějovice                                         VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. 
 

Ing. Petr 

Novotný

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Novotný 

Datum: 2021.01.04 

08:34:22 +01'00'



Přeložka vodovodního potrubí DN 500 - Utvinovický most
Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1 - MÉNĚPRÁCE SOD Skutečnost Ménépráca
Pot Typ Kód Popis MJ Výměra bez lir, Jedn. cena Cena Výměra bez zir. Jedn. cena Cena Výměra bez ztr. Jedn, cena Cena

SO.OI: Přeložka vodovodního potrubí 1 758 157,72 1 395 525,36 -362 632,36
001: Zemni práce 54 336,00 0,90 •54 336,00

30. » 1403324R trubka ocelová O 630 U 10mm . m *0 5 370,00 21 460,00 5 370.00 0,00 -4,0 5 370 00 -21 400.00
31 SP 14172111R Protlak hloubky do 6 m vnějiiho průměru do 600 mm v hornin6 tf 1 až 4 m 4.0 7000.00 31 200 00 7BOQ.Q0 000 -4,0 7 60000 *31 200,00

SP 1B4010231 Ochrana kmene průměru do 300mm bedněním výtky do 2 m kus 3.0 552,00 1656.00 552,00 0,00 -3,0 552,00 -1 656,00

008: Trubní vedeni 1 #43 002,00 1 365 229,00 •277 772,20
99 SP 051371131 Montáž potrubí z trub Minových hrdlových s integrovaným těsněním DM 300 m 176.0 345.00 60 720.00 171,1 345,00 59029,50 ?4,9 345,00 -1 690,50

100 SP 051391131 Montáž potrubí 2 trub klínových hrtflovýdi s Integrovaným těsněnímDN 400 m 24.0 450.00 10 800,00 11,5 450,00 5 175.00 -17,5 450,00 -5 625,00

104 SP 6572421R Montáž Mnevyth tvarovek jwinwsyth pfirotMvýth DN 50 kus 1.0 690,00 690.00 690.00 0.00 690,00 -690.00
107 SP 857351131 Montáž kunových tvarovek jednoesých hntovýdi ON 200 kus 1.0 736.00 736.00 736,00 0.00 -1,0 736.00 -736,00
110 SP 057372122 Monlái klmvjOi tvarovek pdnocipji piimtnvyďi DN 300 kus 12,0 1 984 00 23 808,00 7,0 1 984,00 13 688,00 • 5.0 1 984.00 -9 920.00
111 SP 857391131 Montáž bUnov^qh tvarovek jednoaajfCh hrdlových DN 400 kus 10,0 1 540,00 15 400,00 9.0 1 540,00 13 660.00 * 1.0 1 540,00 -1 540,00
ii? SP 071241221 Montáž pqtrjb z PE1D0 SOR 17 D 90 x 5.4 mm m 3.0 106,00 318.00 2.0 106,00 212.00 -1,0 106,00 -106,00
120 SP 071351222 Montáž potrubí Z P61D0 SDR 17 0 225 a 13.4 mm m 15.0 224,00 3 360,00 12.0 224,00 2 680,00 -3.0 224.00 -672,00
125 SP 077351102 Montáž etektrospojek na vodovodním petrubi z PE trub d 225 kus 4.0 537,00 2 140,00 3.0 537,00 1 611,00 - 1.0 537.00 •537,00
133 SP 891351011 Demontáž vodovodních fleupÉMk otevřen r vykop DN 200 kus 1.0 1 009.00 1 089.00 1 089.00 0,00 - 1,0 1 069,00 •1 009,00
142. SP 892273122 propách a dezmlekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 2630 34.00 8 942,00 262,0 34.00 8 900,00 -1,0 34,00 *34,00
145 SP 692381111 Tlaková zkouika vodou pohubl DN 250. DN 300 nebo 350 m 191.0 32.00 6 112,00 189,0 32,00 6 040,00 -2,0 32,00 -64,00
155 SP 899721112 Signalizační vodič DN nad 150mmna potrubí vč. revize m 207,0 35.00 7 245,00 36,0 35,00 1 260,00 -171,0 35,00 *5 9B5.DQ
158 SP 099911153 Kluzná objímka vyíky 90mm vnějšího průměru potrubí do 477 mm kus 5,0 1 900,00 9 500,00 2,0 1 900,00 3 600,00 • 3,0 1 900,00 -5 700,00
159 SP 099913166 Uzavírací manžeta chráračky potrubí DN 400 x 600 kus 2.0 4 236.00 8 472,00 4 236,00 0,00 -2.0 4 236,00 -0 472,00
162. H SPCM-2 Spojka hrdlová 5 přírubou j&těná prou lehu DN 200. na potrubí 225 mm kus 1.0 11 097.00 11 697,00 11 097.00 0,00 -1.0 11 697,00 -11 697.00
164 H SPCM-4 Přírubové Q+oteno, DN 300/90' kus 4.0 9 409.00 37 956,00 3.0 9469,00 26 467,00 - 1.0 9 489,00 •9 489,00
165 H SPCM-5 Přírubové Q-kotono. DN 200 kus 1.0 3 235.00 3 235,00 3 235,00 0,00 -1.0 3 235,00 -3 235,00
168. H SPCM-8 Hrdlové MMK koleno. DN 300/11' kus 4,0 10 418.00 41 672,00 3.0 10 410,00 31 254,00 - 1.0 10418,00 *10410,00
160 H SPCM-20 Pflrubwý FF kus DN 300. L 100mm kus 4.0 9 181,00 36 724,00 9 181,00 0.00 *4.0 9 101,00 -36 724.00
192 H SPCM-32 Lemový nákružekd 63 kus 3.0 125.00 375,00 2.0 125,00 H 250,00 -1.0 125,00 -125.00
193 H SPCM-33 Otočná p/iruba ON 50 k lemovémunákružhu d 63 mm kus 30 279,00 837.00 2.0 279.00 550.00 -1.0 279.00 -279,00
207 H SPChM7 Potrubí litinové dle specifikace projektové dokumentace vč. těsněni do spojů m 176.0 5 553.00 977 328,00 171.1 5 553,00 950 110,30 -4.9 5 553,00 -27 209,70

(zamčené spoje), roury ON 300 pro zataženi
208 H spcm-46 Potrubí litinově dle specifikace projektové dokumentace vč. těsněni do spojů m 24.0 6 040,00 193 152,00 11.5 6 048,00 92 552,00 - 12,5 8 048,00 -100 600,00

(zamčené spoje); roury DN 400
210 H SPCM-50 Potrubí PE 1D0RC d 225 mm. SDR 17 m 15.0 t 354,00 20 310.00 12,0 1 354,00 16 246,00 -3.0 1 354,00 -4 062,00
211 M SPCM-51 Těsněni do hrdel tvarovekjjžaročené spuje ] DN 400 kus 15.0 4 276.00 64 140.00 14,0 4 276,00 59 064.00 -1.0 4 276.00 -1 276.00
214. H SPCM-54 Pohubl PE 100RC d 90 mm. SDR 17 m 3.0 282,00 B46.00 2,0 202,00 564,00 -1.0 282.00 -282,00
220. H SPCM-60 Phrabnwj, FF kus DN 80, L 100 mm kus b ,0 769,00 769.00 769.00 0,00 -1.0 769,00 -769,00
226. H SPCM-66 Přírubové patní N-koleno DN50 kus 1.0 1 025,00 1 025,00 1 825,00 0,00 - 1.0 1 825,00 *1 025,00
234. H SPCM-74 Spojovacímateriál přírub, spojů (trouby, matky, podložky), těsněni s kus 4,0 220,00 680.00 2.0 220,00 440,00 -2.0 220,00 •440,00

ocelovou vložkou - pro DN SO

239. H SPCM-79 Spojovacímateriál přírub spojů (trouby, matky, podložky), těsněn) s kus 16.0 1 102.00 16 912.00 11,0 1 162,00 13 002.00 -5.0 1 182,00 -5 910.00
ocelovou vložkou - pro DN 300

242 H SPCM82 ElektrospoM d 225 mm kus 4.0 871.00 3 484.00 3.0 871.00 2 613.00 -1.0 071,00 -871.00
259. B 899-10 Ochrana přírubového spoje DN 300 lermosmeStiteiným rukávcem (dodávka kus 16.0 3 020,00 40 320,00 11,0 3 020,00 33 220,00 -5.0 3 020,00 -15 100,00

a montáž)
263. B 899-14 Ochrana hrdlového spoje DN 400 tsnnosmešiilelnýmrukávcem (dodávka a kus 150 1 400,00 21 000.00 14,0 1 400.00 19 600.00 -1.0 1 400,00 -1 400,00

montážj

D09: Ostatní konstrukce a práce 31 119,72 12 235,50 •10 004,16
265. H 592170)8 obrubník betondsý úbOdrtiP.crvý 1000x60x200mm m 39,0 116 00 4 574,00 230 iií.ra 2 668,00 ? 16,0 f 16.00 -1 056.00
266. SP 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do m 39.0 710 00 0 502.00 230 211.00 4 614.00 -16.0 210.00 -3 400,00

lože z betonu prostého .
267 SP 919121212 Těsněni spár zálivkou za studená pra komůrky 410mm hl 20 mm bez m 138.12 moo 18 093,72 34 76 131.00 4 553.56 -103.36 131.00 -13 540,16

lěsnrdho profilu _______i

___ ________ 1
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Přeložka vodovodního potrubí DN 500 - Utvinovický most
Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1 - MÉNĚPRÁCE SOD Skutečnost Ménépráca
Pot Typ Kód Popis MJ Výměra bez lir, Jedn. cena Cena Výměra bez zir. Jedn. cena Cena Výměra bez ztr. Jedn, cena Cena

SO.OI: Přeložka vodovodního potrubí 1 758 157,72 1 395 525,36 -362 632,36
001: Zemni práce 54 336,00 0,90 •54 336,00

30. » 1403324R trubka ocelová O 630 U 10mm . m *0 5 370,00 21 460,00 5 370.00 0,00 -4,0 5 370 00 -21 400.00
31 SP 14172111R Protlak hloubky do 6 m vnějiiho průměru do 600 mm v hornin6 tf 1 až 4 m 4.0 7000.00 31 200 00 7BOQ.Q0 000 -4,0 7 60000 *31 200,00

SP 1B4010231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výtky do 2 m kus 3.0 552,00 1656.00 552,00 0,00 -3,0 552,00 -1 656,00

008: Trubní vedeni 1 #43 002,00 1 365 229,00 •277 772,20
99 SP 051371131 Montáž potrubí z trub Minových hrdlových s integrovaným těsněním DM 300 m 176.0 345.00 60 720.00 171,1 345,00 59029,50 ■4,9 345,00 -1 690,50

100 SP 051391131 Montáž potrubí 2 trub klínových hrtflovýdi s Integrovaným těsněním DN 400 m 24.0 450.00 10 800,00 11,5 450,00 5 175.00 -17,5 450,00 -5 625,00

104 SP 6572421R Montáž Mnevyth tvarovek jwinwsyth pfirotMvýth DN 50 kus 1.0 690,00 690.00 690.00 0.00 690,00 -690.00
107 SP 857351131 Montáž kunových tvarovek jednoesých hntovýdi ON 200 kus 1.0 736.00 736.00 736,00 0.00 -1,0 736.00 -736,00
110 SP 057372122 Monlái klmvjOi tvarovek pdnocipji piimtnvyďi DN 300 kus 12,0 1 984 00 23 808,00 7,0 1 984,00 13 688,00 • 5.0 1 984.00 -9 920.00
111 SP 857391131 Montáž bUnov^qh tvarovek jednoaajfCh hrdlových DN 400 kus 10,0 1 540,00 15 400,00 9.0 1 540,00 13 660.00 * 1.0 1 540,00 -1 540,00
ii? SP 071241221 Montáž pqtrjb z PE1D0 SOR 17 D 90 x 5.4 mm m 3.0 106,00 318.00 2.0 106,00 212.00 -1,0 106,00 -106,00
120 SP 071351222

077351102
891351011

Montáž potrubí Z P61D0 SDR 17 0 225 a 13.4 mm m 15.0 224,00 3 360,00 12.0 224,00 2 680,00 -3.0 224.00 -672,00
125 SP Montáž etektrospojek na vodovodním petrubi z PE trub d 225 kus 4.0 537,00 2 140,00 3.0 537,00 1 611,00 - 1.0 537.00 •537,00
133 SP Demontáž vodovodních fleupÉMk otevřen r vykop DN 200 kus 1.0 1 009.00 1 089.00 1 089.00 0,00 - 1,0 1 069,00 •1 009,00
142. SP 892273122 p ropách a dezmlekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 2630 34.00 8 942,00 262,0 34.00 8 900,00 -1,0 34,00 *34,00
145 SP 692381111 Tlaková zkouika vodou pohubl DN 250. DN 300 nebo 350 m 191.0 32.00 6 112,00 189,0 32,00 6 040,00 -2,0 32,00 -64,00
155 SP 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí vč. revize m 207,0 35.00 7 245,00 36,0 35,00 1 260,00 -171,0 35,00 *5 9B5.DQ
158 SP 099911153 Kluzná objímka vyíky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 477 mm kus 5,0 1 900,00 9 500,00 2,0 1 900,00 3 600,00 • 3,0 1 900,00 -5 700,00
159 SP 099913166 Uzavírací manžeta chráračky potrubí DN 400 x 600 kus 2.0 4 236.00 8 472,00 4 236,00 0,00 -2.0 4 236,00 -0 472,00
162. H SPCM-2 Spojka hrdlová 5 přírubou j&těná prou lehu DN 200. na potrubí 225 mm kus 1.0 11 097.00 11 697,00 11 097.00 0,00 -1.0 11 697,00 -11 697.00
164 H SPCM-4 Přírubové Q+oteno, DN 300/90' kus 4.0 9 409.00 37 956,00 3.0 9469,00 26 467,00 - 1.0 9 489,00 •9 489,00
165 H SPCM-5 Přírubové Q-kotono. DN 200 kus 1.0 3 235.00 3 235,00 3 235,00 0,00 -1.0 3 235,00 -3 235,00
168. H SPCM-8 Hrdlové MMK koleno. DN 300/11' kus 4,0 10 418.00 41 672,00 3.0 10 410,00 31 254,00 - 1.0 10418,00 *10410,00
160 H SPCM-20 Pflrubwý FF kus DN 300. L 100 mm kus 4.0 9 181,00 36 724,00 9 181,00 0.00 *4.0 9 101,00 -36 724.00
192 H SPCM-32 Lemový nákružek d 63 kus 3.0 125.00 375,00 2.0 125,00 H 250,00 -1.0 125,00 -125.00
193 H SPCM-33 Otočná p/iruba ON 50 k lemovému nákružhu d 63 mm kus 30 279,00 837.00 2.0 279.00 550.00 -1.0 279.00 -279,00
207 H SPChM7 Potrubí litinové dle specifikace projektové dokumentace vč. těsněni do spojů m 176.0 5 553.00 977 328,00 171.1 5 553,00 950 110,30 -4.9 5 553,00 -27 209,70

(zamčené spoje), roury ON 300 pro zataženi
208 H spcm-46 Potrubí litinově dle specifikace projektové dokumentace vč. těsněni do spojů m 24.0 6 040,00 193 152,00 11.5 6 048,00 92 552,00 - 12,5 8 048,00 -100 600,00

(zamčené spoje); roury DN 400
210 H SPCM-50 Potrubí PE 1D0RC d 225 mm. SDR 17 m 15.0 t 354,00 20 310.00 12,0 1 354,00 16 246,00 -3.0 1 354,00 -4 062,00
211 M SPCM-51 Těsněni do hrdel tvarovekjjžaročené spuje ] DN 400 kus 15.0 4 276.00 64 140.00 14,0

2,0
4 276,00 59 064.00 -1.0 4 276.00 -1 276.00

214. H SPCM-54 Pohubl PE 100RC d 90 mm. SDR 17 m 3.0 282,00 B46.00 202,00 564,00 -1.0 282.00 -282,00
220. H SPCM-60 Phrabnwj, FF kus DN 80, L 100 mm kus b ,0 769,00 769.00 769.00 0,00 -1.0 769,00 -769,00
226. H SPCM-66 Přírubové patní N-koleno DN50 kus 1.0 1 025,00 1 025,00 1 825,00 0,00 - 1.0 1 825,00 *1 025,00
234. H SPCM-74 Spojovací materiál přírub, spojů (trouby, matky, podložky), těsněni s 

ocelovou vložkou - pro DN SO
kus 4,0 220,00 680.00 2.0 220,00 440,00 -2.0 220,00 •440,00

239. H SPCM-79 Spojovací materiál přírub spojů (trouby, matky, podložky), těsněn) s 
ocelovou vložkou - pro DN 300

kus 16.0 1 102.00 16 912.00 11,0 1 162,00 13 002.00 -5.0 1 182,00 -5 910.00

242 H SPCM82 ElektrospoM d 225 mm kus 4.0 871.00 3 484.00 3.0
11,0

871.00 2 613.00 -1.0 071,00 -871.00
259. B 899-10 Ochrana přírubového spoje DN 300 lermosmeStiteiným rukávcem (dodávka 

a montáž)
kus 16.0 3 020,00 40 320,00 3 020,00 33 220,00 -5.0 3 020,00 -15 100,00

263. B 899-14 Ochrana hrdlového spoje DN 400 tsnnosmešiilelným rukávcem (dodávka a 
montážj

kus 150 1 400,00 21 000.00 14,0 1 400.00 19 600.00 -1.0 1 400,00 -1 400,00

D09: Ostatní konstrukce a práce 31 119,72 12 235,50 •10 004,16
265. H 592170)8 obrubník betondsý úbOdrtiP.crvý 1000x60x200mm m 39,0 116 00 4 574,00 230 iií.ra 2 668,00 ■ 16,0 f 16.00 -1 056.00
266. SP 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční op érou do m 39.0 710 00 0 502.00 230 211.00 4 614.00 -16.0 210.00 -3 400,00

lože z betonu prostého .
267 SP 919121212 Těsněni spár zálivkou za studená pra komůrky 410 mm hl 20 mm bez m 138.12 moo 18 093,72 34 76 131.00 4 553.56 -103.36 131.00 -13 540,16

lěsnrdho profilu _______ i ___ ________ 1
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Přeložka vodovodního potrubí DN 500- Lítvinovlcký most
Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1 - MÉNĚPRÁCE SOD Skutečnost Méněpráce
Puf. Typ Kód Popt* MJ VýmAra bez ztr. Jedn.cena Cans Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

023: Potrubí 29 700.00 18 060,00 -11 640.00
1 278. MP 230200126 Nasunuli pu (rubni sekce do ocelová chráničfcy DN 500 15.0 1 500.00 22 500.00. 10.0 1 500,00 15 000.00 - 5,0 1 500,00 -7 500,00

fwí MP 230200127 Nasunuli potrubní sekce do ocelová phrůničky DN 600,800 m i.o 1 000.00 7 200,00 1.7 1 800,00 3 060,00 -2.3 1 800,00 -4 140,00

VON: VedJejii a ostatní náklady 1 735 000.00 0,00 -1 735 000,00

ON: Ostatní niklady souvisejíc! se snížením hladiny v teče 1 735 000,00 0,00 •1 735 000,00
31 VON ON 031 Náklady na projednáni sníženi hladiny v řece s úřady a dotčenými subjekty soubor 1.0 5 000,00 5 000.00 5 000,00 0,00 * i.o 5 000.00 -5 000,00

32. VON ON 032 Náhrada uMého zisku MVE soubor 1 0 1 680 000.00 1 680 000,00 1 660 000,00 0,00 - 1.0 1 660 000.00 -1 680 000.00
34. VON ON 034 Biologický dozor soubor 1.0 30 000,00 30 000.00 30 000.00 0,00 -1,0 30 000.00 -30 000,00
35 VON ON 035 Náklady 2 vkvu stavby na Životni prostředí a jeho ochrany soubor 10 10000.00 10 000.00 10 000,00 0,00 - vo 10 000.00 -10 000.00
36 VON ON 036 Náklady 2 vlivu stavby na životni prostředí a jeho ochrany soubor vol 10 000.00 10000.00 10 000.00 0.00 *1,0 10 000.00 10000.00

Cótkóm za dílo vKč twz DPH 34*3157,72 1 3*5 525, 4097
. !
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Přeložka vodovodního potrubí DN 500- Lítvinovlcký most
Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1 - MÉNĚPRÁCE
Puf. Typ Kód Popt* MJ VýmAra bez ztr.

SOD 
Jedn.cena Cans Výměra bez ztr.

Skutečnost
Jedn. cena Cena Výměra bez ztr.

Méněpráce
Jedn. cena Cena

023: Potrubí 29 700.00 18 060,00 -11 640.00
1 278. MP 230200126 Nasunuli pu (rubni sekce do ocelová chráničfcy DN 500 15.0 1 500.00 22 500.00. 10.0 1 500,00 15 000.00 - 5,0 1 500,00 -7 500,00

fwí MP 230200127 Nasunuli potrubní sekce do ocelová phrůničky DN 600,800 m i.o 1 000.00 7 200,00 1.7 1 800,00 3 060,00 -2.3 1 800,00 -4 140,00

VON: VedJejii a ostatní náklady 1 735 000.00 0,00 -1 735 000,00

ON: Ostatní niklady souvisejíc! se snížením hladiny v teče 1 735 000,00 0,00 •1 735 000,00
31 VON ON 031 Náklady na projednáni sníženi hladiny v řece s úřady a dotčenými subjekty soubor 1.0 5 000,00 5 000.00 5 000,00 0,00 * i.o 5 000.00 -5 000,00

32. VON ON 032 Náhrada uMého zisku MVE soubor 1 0 1 680 000.00 1 680 000,00 1 660 000,00 0,00 - 1.0 1 660 000.00 -1 680 000.00
34. VON ON 034 Biologický dozor soubor 1.0 30 000,00 30 000.00 30 000.00 0,00 -1,0 30 000.00 -30 000,00
35 VON ON 035 Náklady 2 vkvu stavby na Životni prostředí a jeho ochrany soubor 10 10000.00 10 000.00 10 000,00 0,00 - vo 10 000.00 -10 000.00
36 VON ON 036 Náklady 2 vlivu stavby na životni prostředí a jeho ochrany soubor vol 10 000.00 10000.00 10 000.00 0.00 *1,0 10 000.00 10000.00

Cótkóm za dílo v Kč twz DPH 34*3157,72 1 3*5 525, 4097
. !
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Přeložka vodovodního potrubí ON 500 - LítvEnovickýmost
Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 2 -VÍCEPRÁCE SOD Skutečnost Vicepráce
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez xtr. Jedn. cena Cena Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

50.01: Přeložha vodovodního potrubí 786 702,10 1 123 237.46 336 535,36
001: Zemni price 18 693,50 57 440,65 36 547 1 5

2. 5P 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strohé pi pies 50 do m2 107 7 75.00 B 077,50 175,23 75.00 13 142,25 67,53 TS.no 5064 75
200 m2

3. SP 113107342 Odstraněni podkladu živičného II 100 mm strůjné pí do 50 m2 m2 52,7 80.00 4 216,00 90,58 60,00 7 246.40 37,68 80,00 3 030.40
4 5P 113107343 Odstraněni podkladu žjvičnéha ti 150 mm strojně pí do 50 m2 m2 55.0 120,00 6 600.00 84.65 120,00 10 158.00 29.65 120.00 3 550 00

Z*30 H 14033260 trubka ocelová spirálově svařovaná hladká Jahoil 11 375 B13x8mm m 1 7 B 020,00 13 634,00 1,7 8 020.00 13 634,00
Z-31 SP 14172111R Z Protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 600 mm v hornině 1/1 a!4 m 1 7 7 600,00 13 260.00 1.7 7 800.00 13 260,00

005: Komunikace 128 335,50 192 650.35 84 344,65
91 SP 564651111 Podklad ze šlérkodrté SO U 150 mm m2 215,4 170.00 36 618,00 259.68 170 00 44 179,60 44 48 170.00 7561 60
92 SP 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaná kamenivo OKS) II5C m2 52 7 3B0.D0 20 026.00 90 58 380,00 34 420 40 37 88 380,00 14 394 40

mm t do 3 m
93. SP 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivoOKS) tl70 m2 55.0 530,00 29 150 00 84,65 530,00 44 864,50 29,65 530,00 15714 50

mm i do 3 m
94 SP 573111112 Postňk žrňčn' kifiltračni t posypem z esfahu množství 1 kg/m2 m2 107,7 30 00 3 231,00 175.23 30,00 5 256 90 67n53 30,00 2 025 90
95, SP 573211107 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0.30kg/m2 m2 107,7 25,00 2 692,50 175.23 25.00 4 380,75 67,53 25,00 1 688,25
96 SP 577134131 Asiatovy beton vrstva obnjsnů ACO 11 (ABS) tí III40mm 4 do 3 m z m2 107,7 340.00 36 618,00 175.23 340.00 59 578.20 67.53 340,00 22 960,20

modifikovaného asfaltu

009: Trubní vedeni 406 998.15 587 285,60 170 267,65
102 SP B57242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 kus 9.0 693.00 6 237,00 13.0 693,00 9 009.00 4.0 693,00 2 772,00
108. SP 657362122 Montáž Itísnovych tvarovek jednoosych přírubových DN 200 kus 4,0 1 052,00 4 208,00 5,0 1 052,00 5 260.00 1,0 1 052.00 1 052,00
112 SP 857392122 Montáž litinových tvarovek jednoosych přírubových DN 400 kus 13,0 2 632,00 34 216,00 14,0 2 632,00 36 648,00 1,0 2 632.00 2 632.00
116. SP B71211211 Montáž potrubí z P?1D0 D&3 jc 5 B mm m 24,0 100.00 2 400,00 26,0 100,00 2 600,00 2.0 100,00 200.00
119 SP 871321221 Montáž potrubí z PE10Q SDR 17 D 160 x 9.5 mm m 6.0 120.00 720.00 12,0 120,00 1 440,00 0.0 120.00 720.00
124 SP 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PÉ trub d 160 kus 2.0 384,00 768,00 3.0 384.00 t 152,00 1,0 384.00 384,00
127 SP 891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 60 kus 6.0 924.00 5 544.00 7.0 924,00 6 468,00 1,0 924,00 924,00
129 SP 891243321 Montáž odvzduWcrvaci ioupra DN 80 kus 1.0 516.00 516.00 2.0 516.00 1 032 00 1,0 516,00 516,00
141 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 60 m 27.0 16.00 486.00 26.0 16,00 504 00 1.0 1B.00 18,00
143. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 6.0 24,00 144,00 12,0 24.00 288,00 6.0 24.00 144,00
144 SP 892353122 Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí ON 150 nebo 200 m 21.0 55,00 1 155,00 24,0 55,00 1 320,00 3.0 55,00 165 00
146 SP 892383122 Propiach a deztnlekc© vodovodního hubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 176,0 77 00 13 552 00 1770 77.00 13 629.00 1,0 77.00 77.00
150 SP 699401112 Osazeni poklopů Mátových ioupátkcrvých kus 15.0 420.00 6 300 00 16 0 420.00 6 720 00 1.0 420.00 420,00
151. SP 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantovýrh kus 5.0 816.00 4080 00 6.0 816,00 4B96 00 1.0 816,00 616.00
154 SP 899721111 Signalizační vodit DN do 150 mm na pohubl 6. revize m 33 0 35,00 1 15500 40,0 35,00 1 400.00 7.0 35,00 245,00
156. SP 699722113 Kryli pohubl z plastu výstražnou fókí z PVC 34cm m 65 55 1300 652 15 73 0 13,00 956 60 8.05 13,00 104,65

Z 159 SP 699913166-R Uzavírací manžeta chránič* pohubl ON 400 * 800 kus 2,0 4 236,00 8 472,00 2.0 4 236,00 8 472.00
Z*164 H SPCM-4-B Hrdlové Q-Voieno. DN 300/90 kus 10 9 469,00 9 489,00 1.0 9 469.00 9 489.00
166. H SPCM*6 Přírubové patní N-koteno DN80 kus 5.0 947.00 4 735.00 6,0 947.00 5 682 00 1.0 947 00 947,00
0-1 H 55253536 Ivarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus kus 1.0 12 900,00 12 900 00 1.0 12 900,00 12 900 00

DN 200/200
177 H SPCM-17 Přírubová redukce FFR kus. DN 200/60 kus 3.0 1 973,00 5 919,00 4,0 1 973,00 7 692,00 1.0 1 973,00 1 973.00
D-2 H 55253237 trouba přírubová Minová vodovodní PN1D/16 ON 80 dl 300mm kus 20 2 730,00 5 460 00 2,0 2 730,00 5 460.00
D*3 H 55253243 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dlOOOmm kus 1 0 9 350,00 9 350 00 1.0 9 350,00 9 350.00
CM H 55253297 trouba přírubová litinová vodovodní PN10DN 200 dl 200mm kus 1 0 6 470,00 6 470 00 1.0 6 470,00 6 47000
0-5 H SPCM-D5 Přírubový FF kus DN 400. dl. 300 mm kus 1.0 9 980,00 9 980 00 1.0 9 980,00 9 980,00
0-6 H SPCU-06 Přírubový FF kus DN 400, dl. 600 mm kus 1,0 13 200,00 13 200,00 1.0 13 200.00 13 200.00
IBS. H SPCM-26 Lemový nákružek d 160 mm, SDR 17 kus 2,0 436,00 872 00 4,0 436 00 1 744 00 2.0 436.TO 872,00
1B7 H SPCM-27 Otočná příruba DN 150 k lemovému nákmžkud 160 mm kus 20 913,00 1 826,00 4,0 913,00 3 652 DO 2.0 913,00 1 826,00
195. H SPCM-35 ZflvzdušAovací a odvzduiňovad souprava DN 60. H 1,25ms odvodněním kus 1,0 27 093,00 27 093,00 2,0 27 093,00 54 1 66,00 1.0 27 093.00 27 093.00

196, H SPCM-36 Poklop hydranlový a podkladová deska kus 5.0 3 390,00 16 950 00 6.0 3 390,00 20 340,00 1,0 3 390.00 3 390,00
201 H SPCM-41 Šoupě přírubové DN 60 kus 6.0 6 453,00 36 718.00 7.0 6 453,00 45 171,00 1.0 6 453.00 6 453.00
205. H SPCM-45 Zemni souprava teleskop. 1,3*1.8 m, pn Sou ě DN 80 kus 6.0 1 558.00 9 348.00 7.0 1 558.00 10 900,00 1.0 1 558.00 1 558.00
206. H SPCM-46 Poklop ioupátkový a podkladová deska kus 15.0 909.00 13 635.00 16.0 909.00 14 544,00 1,0 909.00 909.00
212 H SPCM-52 Potrubí PE 100RC d 160 mm. SDR 17 m 6.0 422.00 2 532.00 12.0 422.00 5064,00 6,0 422.00 2 532.00
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Přeložka vodovodního potrubí ON 500 - LítvEnovický most
Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 2 - VÍCEPRÁCE SOD Skutečnost Vicepráce
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez xtr. Jedn. cena Cena Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

50.01: Přeložha vodovodního potrubí 786 702,10 1 123 237.46 336 535,36
001: Zemni price 18 693,50 57 440,65 36 547 1 5

2. 5P 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strohé pi pies 50 do 
200 m2

m2 107 7 75.00 B 077,50 175,23 75.00 13 142,25 67,53 TS.no 5064 75

3. SP 113107342 Odstraněni podkladu živičného II 100 mm strůjné pí do 50 m2 m2 52,7 80.00 4 216,00 90,58 60,00 7 246.40 37,68 80,00 3 030.40
4 5P 113107343 Odstraněni podkladu žjvičnéha ti 150 mm strojně pí do 50 m2 m2 55.0 120,00 6 600.00 84.65 120,00 10 158.00 29.65 120.00 3 550 00

Z*30 H 14033260 trubka ocelová spirálově svařovaná hladká Jahoil 11 375 B13x8mm m 1 7 B 020,00 13 634,00 1,7 8 020.00 13 634,00
Z-31 SP 14172111R Z Pro tlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 600 mm v hornině 1/1 a!4 m 1 7 7 600,00 13 260.00 1.7 7 800.00 13 260,00

005: Komunikace 128 335,50 192 650.35 84 344,65
91 SP 564651111 Podklad ze šlérkodrté SO U 150 mm m2 215,4 170.00 36 618,00 259.68 170 00 44 179,60 44 48 170.00 7561 60
92 SP 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaná kamenivo OKS) II5C 

mm t do 3 m
m2 52 7 3B0.D0 20 026.00 90 58 380,00 34 4 20 40 37 88 380,00 14 394 40

93. SP 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 
mm i do 3 m

m2 55.0 530,00 29 150 00 84,65 530,00 44 864,50 29,65 530,00 15714 50

94 SP 573111112 Postňk žrňčn' kifiltračni t posypem z esfahu množství 1 kg/m2 m2 107,7 30 00 3 231,00 175.23 30,00 5 256 90 67n53 30,00 2 025 90
95, SP 573211107 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0.30 kg/m2 m2 107,7 25,00 2 692,50 175.23 25.00 4 380,75 67,53 25,00 1 688,25
96 SP 577134131 Asiatovy beton vrstva obnjsnů ACO 11 (ABS) tí III40 mm 4 do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 107,7 340.00 36 618,00 175.23 340.00 59 578.20 67.53 340,00 22 960,20

009: Trubní vedeni 406 998.15 587 285,60 170 267,65
102 SP B57242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 kus 9.0 693.00 6 237,00 13.0 693,00 9 009.00 4.0 693,00 2 772,00
108. SP 657362122 Montáž Itísnovych tvarovek jednoosych přírubových DN 200 kus 4,0 1 052,00 4 208,00 5,0 1 052,00 5 260.00 1,0 1 052.00 1 052,00
112 SP 857392122 Montáž litinových tvarovek jednoosych přírubových DN 400 kus 13,0 2 632,00 34 216,00 14,0 2 632,00 36 648,00 1,0 2 632.00 2 632.00
116. SP B71211211 Montáž potrubí z P£1D0 D&3 jc 5 B mm m 24,0 100.00 2 400,00 26,0 100,00 2 600,00 2.0 100,00 200.00
119 SP 871321221 Montáž potrubí z PE10Q SDR 17 D 160 x 9.5 mm m 6.0 120.00 720.00 12,0 120,00 1 440,00 0.0 120.00 720.00
124 SP 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PÉ trub d 160 kus 2.0 384,00 768,00 3.0 384.00 t 152,00 1,0 384.00 384,00
127 SP 891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 60 kus 6.0 924.00 5 544.00 7.0 924,00 6 468,00 1,0 924,00 924,00
129 SP 891243321 Montáž odvzduWcrvaci ioupra DN 80 kus 1.0 516.00 516.00 2.0 516.00 1 032 00 1,0 516,00 516,00
141 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 60 m 27.0 16.00 486.00 26.0 16,00 504 00 1.0 1B.00 18,00
143. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 6.0 24,00 144,00 12,0 24.00 288,00 6.0 24.00 144,00
144 SP 892353122 Proptach a dezinfekce vodovodního potrubí ON 150 nebo 200 m 21.0 55,00 1 155,00 24,0 55,00 1 320,00 3.0 55,00 165 00
146 SP 892383122 Propiach a deztnlekc© vodovodního hubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 176,0 77 00 13 552 00 1770 77.00 13 629.00 1,0 77.00 77.00
150 SP 699401112 Osazeni poklopů Mátových ioupátkcrvých kus 15.0 420.00 6 300 00 16 0 420.00 6 720 00 1.0 420.00 420,00
151. SP 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantovýrh kus 5.0 816.00 4080 00 6.0 816,00 4B96 00 1.0 816,00 616.00
154 SP 899721111 Signalizační vodit DN do 150 mm na pohubl 6. revize m 33 0 35,00 1 15500 40,0 35,00 1 400.00 7.0 35,00 245,00
156. SP 699722113 Kryli pohubl z plastu výstražnou fókí z PVC 34cm m 65 55 1300 652 15 73 0 13,00 956 60 8.05 13,00 104,65

Z 159 SP 699913166-R Uzavírací manžeta chránič* pohubl ON 400 * 800 kus 2,0 4 236,00 8 472,00 2.0 4 236,00 8 472.00
Z*164 H SPCM-4-B Hrdlové Q-Voieno. DN 300/90 kus 10 9 469,00 9 489,00 1.0 9 469.00 9 489.00

166. H SPCM*6 Přírubové patní N-koteno DN80 kus 5.0 947.00 4 735.00 6,0 947.00 5 682 00 1.0 947 00 947,00
0-1 H 55253536 Ivarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus

DN 200/200
kus 1.0 12 900,00 12 900 00 1.0 12 900,00 12 900 00

177 H SPCM-17 Přírubová redukce FFR kus. DN 200/60 kus 3.0 1 973,00 5 919,00 4,0 1 973,00 7 692,00 1.0 1 973,00 1 973.00
D-2 H 55253237 trouba přírubová Minová vodovodní PN1D/16 ON 80 dl 300mm kus 20 2 730,00 5 460 00 2,0 2 730,00 5 460.00
D*3 H 55253243 trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dlOOOmm kus 1 0 9 350,00 9 350 00 1.0 9 350,00 9 350.00
CM H 55253297 trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 200mm kus 1 0 6 470,00 6 470 00 1.0 6 470,00 6 47000
0-5 H SPCM-D5 Přírubový FF kus DN 400. dl. 300 mm kus 1.0 9 980,00 9 980 00 1.0 9 980,00 9 980,00
0-6 H SPCU-06 Přírubový FF kus DN 400, dl. 600 mm kus 1,0 13 200,00 13 200,00 1.0 13 200.00 13 200.00

IBS. H SPCM-26 Lemový nákružek d 160 mm, SDR 17 kus 2,0 436,00 872 00 4,0 436 00 1 744 00 2.0 436.TO 872,00
1B7 H SPCM-27 Otočná příruba DN 150 k lemovému nákmžku d 160 mm kus 20 913,00 1 826,00 4,0 913,00 3 652 DO 2.0 913,00 1 826,00
195. H SPCM-35 ZflvzdušAovací a odvzduiňovad souprava DN 60. H 1,25 ms odvodněním kus 1,0 27 093,00 27 093,00 2,0 27 093,00 54 1 66,00 1.0 27 093.00 27 093.00

196, H SPCM-36 Poklop hydranlový a podkladová deska kus 5.0 3 390,00 16 950 00 6.0 3 390,00 20 340,00 1,0 3 390.00 3 390,00
201 H SPCM-41 Šoupě přírubové DN 60 kus 6.0 6 453,00 36 718.00 7.0 6 453,00 45 171,00 1.0 6 453.00 6 453.00
205. H SPCM-45 Zemni souprava teleskop. 1,3*1.8 m, pn Sou ě DN 80 kus 6.0 1 558.00 9 348.00 7.0 1 558.00 10 900,00 1.0 1 558.00 1 558.00
206. H SPCM-46 Poklop ioupátkový a podkladová deska kus 15.0 909.00 13 635.00 16.0 909.00 14 544,00 1,0 909.00 909.00
212 H SPCM-52 Potrubí PE 100RC d 160 mm. SDR 17 m 6.0 422.00 2 532.00 12.0 422.00 5064,00 6,0 422.00 2 532.00
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Přeložka vodovodního potrubí ON 500 - Litvínovleky most
Změnový rozpočet k Protokolu o zméne c. 2 - VÍCEPRÁCE SOD Skutečnost Vlcepráce
Pof, Typ Kód Popis MJ Vyméra bez ztr. Jadn.cena Cena Výmtrabezztr. Jedn. cena Cena Výméra bexztj. Jedn, cena C»na

215. M SPCM-55 Potrubí PE 100RC d 63 mm, SDR 17 (odrodnénl jjfithy) m 24 0 110,00 2 640.00 26,0 110,00 2 860,00 2.0 110,00 220,00
0-7 H 28653055 BÍektrokolena 90* PE 100 0 63mm kus . ,0 447.00 447,00 1.0 447,00 447.00
235. H SPCM-75 Spojovací materiál přírub. spojů (šrouby, matky, podložky), tésnénl s kus 23.0 298.00 6 054,00 28.0 298,00 5 344.00 5.0 296.00 1 490.00

ocelovou vložkou - pro ON 60
237 H 5PCM77 Spojovací materiál přírub spojů (trouby,matky, podložky), tésnénl s kus 2.0 520.00 1 040,00 3.0 520,00 1 560,00 1.0 520,00 520,00

ocelovou vložkou - pro DN 150
236. H SPCM-76 Spojovací materiál přírub spojů lírooby, matky, podložky), lésnénl s kus 7,0 705.00 4 935,00 9,0 705,00 6 345.00 2.0 705,00 1410.00

ocelovou vložkou - pro DN 200
240. H SPCM-80 Spojovací materiál přírub spojů (trouby matky, podlážky), tésnénl s kus 23.0 2 944.00 47 012,00 24,0 2 044,00 49 056.00 1.0 2 044,00 2 044,00

ocelovou vložkou - pro DN 400
243 H SPCM-83 Elektrospojka d 160 mm kus 2.0 513.00 1 026,00 3.0 513.00 1 539,00 1,0 513.00 513W
255 5P B99-Q Drenáž zavdui. a odvidu4 six.-jwaifi kus 1.0 900.00 900.00 2.0 900.00 1 800,00 1.0 900.00 900,00
256 8 899-7 Ochrana přírubového spoje DN 80 termosmeiWtrinym rukávcem (dodávka a km 23.0 1 340,00 30 820,001 26,0 1340.00 37 520.00 5.Ó 1 340,00 6 700,00

montáž) .... 1--------- --------1
257 B 699-8 Ochrana přírubového spoje DN 150 lermosmeibletnym rukávcem (dodávka kus 2,0 1 500,00 3000.00 3.0 1 500.00 4 500.00 1.0 1 500,00 1 500,00

a montáž) — . . _______-__________ _

258. a 899-9 Ochrana přírubového spoje DN 200 termosmeStftetným rukávcem (dodávka kus 7.0 2 230,00 15 610,00 9.0 2 230,00 20 070,00 2.0 2 230.00 4 460,00
a montáž)

260 B B99-11 Ochrana přírubového spoje DN 400 lemrusmettilelnym rukávcem (dodávka kus 19,0 4 800.00 91 200,00 24.0 4 600,00 115 200.00 s. 4 600.00 24 000,00
. a montáž) —

099; Přesun hmol HSV 230 474.95 285 B50,66 55 375,71
260 SP 997211519 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 1 84.647 210,00 17 775.01 132,003 210.00 27 733,21 47.416 210.00 9 957 40
261 SP 997211519 Pftpialek ZKD 1 km u vodorovné Umíravý suti 1 1 606.288 12,00 19 299.45 2 509 195 12.00 30 110,35 900.908 12.00 10 01O.B9

282. SP 997211611 Nakládání suli na dopravní p-^ratímaky fro vodorovnou dopravu l 84,647 120,00 10 157.61 132,063 120,00 15 847,55 47,416 120,00 5 669.94
287 SP 997221855 Pupisiek za uloženi na skládce (skládkovnó) zeminy a kameniva t 47,388 150,00 7 106,20 77,101 150,00 11 565,18 29713 150,00 4 456,98
289 SP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového t 28,974 650,00 16 633 10 40.677 050,00 30 340,05 17,703 650.00 11 506,95
290 SP 998273102 Přesun hmot pro imbnl vedeni z Irub Ěbfiavi^i otevřeny vykop 1 321,022 490,00 157 300,78 347 458 490.00 170 254 3^ 26,436 490,00 12 953,54

Celkem tM dílo vKčbt* DPH 758 702,101 I 123 237,481 338 53S,3«
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215. M SPCM-55 Potrubí PE 100RC d 63 mm, SDR 17 (odrodnénl jjfithy) m 24 0 110,00 2 640.00 26,0 110,00 2 860,00 2.0 110,00 220,00
0-7 H 28653055 BÍektrokolena 90* PE 100 0 63mm kus . ,0 447.00 447,00 1.0 447,00 447.00

235. H SPCM-75 Spojovací materiál přírub. spojů (šrouby, matky, podložky), tésnénl s kus 23.0 298.00 6 054,00 28.0 298,00 5 344.00 5.0 296.00 1 490.00
ocelovou vložkou - pro ON 60

237 H 5PCM77 Spojovací materiál přírub spojů (trouby, matky, podložky), tésnénl s 
ocelovou vložkou - pro DN 150

kus 2.0 520.00 1 040,00 3.0 520,00 1 560,00 1.0 520,00 520,00

236. H SPCM-76 Spojovací materiál přírub spojů lírooby, matky, podložky), lésnénl s 
ocelovou vložkou - pro DN 200

kus 7,0 705.00 4 935,00 9,0 705,00 6 345.00 2.0 705,00 1410.00

240. H SPCM-80 Spojovací materiál přírub spojů (trouby matky, podlážky), tésnénl s 
ocelovou vložkou - pro DN 400

kus 23.0 2 944.00 47 012,00 24,0 2 044,00 49 056.00 1.0 2 044,00 2 044,00

243 H SPCM-83 Elektrospojka d 160 mm kus 2.0 513.00 1 026,00 3.0 513.00 1 539,00 1,0 513.00 513W
255 5P B99-Q Drenáž zavdui. a od vidu 4 six.-jwaifi kus 1.0 900.00 900.00 2.0 900.00 1 800,00 1.0 900.00 900,00
256 8 899-7 Ochrana přírubového spoje DN 80 termosmeiWtrinym rukávcem (dodávka a 

montáž)
km 23.0

....

1 340,00 30 820,001 26,0 1340.00 37 520.00 5.Ó 1 340,00 6 700,00
1--------- -------- 1

257 B 699-8 Ochrana přírubového spoje DN 150 lermosmeibletnym rukávcem (dodávka kus 2,0 1 500,00 3000.00 3.0 1 500.00 4 500.00 1.0 1 500,00 1 500,00
a montáž) — . . ____________-_______ ___ _

258. a 899-9 Ochrana přírubového spoje DN 200 termosmeStftetným rukávcem (dodávka 
a montáž)

kus 7.0 2 230,00 15 610,00 9.0 2 230,00 20 070,00 2.0 2 230.00 4 460,00

260 B B99-11 Ochrana přírubového spoje DN 400 lemrusmettilelnym rukávcem (dodávka 
a montáž)

kus 19,0 4 800.00 91 200,00 24.0 4 600,00 115 200.00 s. 4 600.00 24 000,00
—.

099; Přesun hmol HSV 230 474.95 285 B50,66 55 375,71
260 SP 997211519 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 1 84.647 210,00 17 775.01 132,003 210.00 27 733,21 47.416 210.00 9 957 40
261 SP 997211519 Pftpialek ZKD 1 km u vodorovné Umíravý suti 1 1 606.288 12,00 19 299.45 2 509 195 12.00 30 110,35 900.908 12.00 10 01O.B9
282. SP 997211611 Nakládání suli na dopravní p-^ratímaky fro vodorovnou dopravu l 84,647 120,00 10 157.61 132,063 120,00 15 847,55 47,416 120,00 5 669.94
287 SP 997221855 Pupisiek za uloženi na skládce (skládkovnó) zeminy a kameniva t 47,388 150,00 7 106,20 77,101 150,00 11 565,18 29713 150,00 4 456,98
289 SP § K š U

1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového t 28,974 650,00 16 633 10 40.677 050,00 30 340,05 17,703 650.00 11 506,95
290 SP 998273102 Přesun hmot pro imbnl vedeni z Irub Ěbfiavi^i otevřeny vykop 1 321,022 490,00 157 300,78 347 458 490.00 170 254 3^ 26,436 490,00 12 953,54

Celkem tM dílo v Kč bt* DPH 758 702,101 I 123 237,481 338 53S,3«
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