ev.č. objednatele:  B 0016/20	           	ev.č. zhotovitele:  
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2020 na vypracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro stavbu „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“.

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.
sídlo:	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Statutární zástupce:	xxx
IČO / DIČ:	62255860 / CZ62255860
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:



1) Změna názvu stavby

Původní název stavby: 
„Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“ 


Nový název stavby:
„Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“. 

Název stavby se mění tak, aby uvedená kilometráž vodního toku Lutyňka odpovídala úseku řešenému v rámci aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.



2) Změna čl. 4 Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se upravuje a zní:

Původní znění:

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.7.2020 a činí:

· Práce dle čl. 2.1.	32 400,- Kč
· Práce dle čl. 2.2.	16 000,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. a) – f)	120 400,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. g) – j)	89 200,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. k)	9 600,- Kč
Celkem bez DPH	273 600,- Kč





Nové znění:

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.7.2020 a činí:

· Práce dle čl. 2.1.	32 400,- Kč
· Práce dle čl. 2.2.	16 000,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. a) – f)	120 400,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. g) – j)	89 200,- Kč
· Práce dle čl. 2.3. k)	9 600,- Kč
· Práce dle čl. 2.4.	6 000,- Kč
Celkem bez DPH	273 600,- Kč
Celková cena díla se nemění.



Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.



Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	7.1.2021					V Ostravě dne




												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	xxx
