
 
 

 
 

DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

Název zakázky: „Výměna kolejnic v úseku Převýšov – Nové 
Město nad Cidlinou“  

 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě 

pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259 
501 01 Hradec Králové  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: S 640 091 300 20 
ev. č. registru VZ: 64020134 
číslo jednací: 27012/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR 

a 

 

Společnost obchodních společností s názvem: „Převýšov“ 

se sídlem: GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

Založená společníky: 

GJW Praha spol. s r.o. 
se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 4528  
zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 28. 1. 
2020. 

(správce) 

a 

EDIKT a.s. 
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ:CZ25172328 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 
904 
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zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, 
                   a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena 
                  Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 
 (další společník) 

Společenskou smlouvou ze dne 1. 6. 2020 

bank. spojení:  KB a.s., č. účtu: 141 590 198/0100 
 ČSOB a.s. 117 886 183/0300 
 RB, a.s., 1001 032 279/5500 

 
Korespondenční adresa: viz sídlo zhotovitele 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20200226 

I. Preambule 
 
Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Výměna kolejnic 
v úseku Převýšov – Nové Město nad Cidlinou“, číslo smlouvy objednatele: S 640 091 300 20, číslo 
smlouvy zhotovitele: 20200226, uzavřené dne 14. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2020 
(dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to 
z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

 
Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 22 289 824,98   Kč  

(slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát devět tisíc osm set dvacet čtyři korun českých devadesát 
osm haléřů) 

 
Celková výše víceprací činí: 536 719,62 Kč  

(slovy: pět set třicet šest tisíc sedm set devatenáct korun českých šedesát dva haléřů) 

 
Celková výše méněprací činí: 147 391,14 Kč 

(slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc tři sta devadesát jedna korun českých čtrnáct haléřů) 
   

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila 
o částku ve výši 389 328,48 Kč (slovy: tři sta osmdesát devět tisíc tři sta dvacet osm korun českých 
čtyřicet osm haléřů). 

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 22 679 153,46 Kč 
(slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát devět tisíc jedno sto padesát tři korun českých čtyřicet 
šest haléřů). 

II. Změny smlouvy 

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

  Cena Díla bez DPH: 22 679 153,46 Kč 

  slovy: dvacet dva milionů šest set sedmdesát devět tisíc jedno sto padesát tři korun českých 
čtyřicet šest haléřů 

  Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 
této Smlouvy. 
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2) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec: 

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 18. 6. 2020 se v části „Položkový soupis 
prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je 
přílohou Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek. 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

 
2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 

2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek 
nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv. 

 
3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou. 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací 
 Změnový list č. 1 
 
 

V Hradci Králové dne 7. 1. 2021 V Praze dne 30. 12. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………… Otisk razítka:………………………………… 

…………………………………………………… ……………………………………………………… 
Ing. Lubor Hrubeš 
Správa železnic, státní organizace 
ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

 Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. 
GJW Praha spol. s r.o. 
na základě plné moci 
 

 

………………………………………………… 

Ing. Pavel Štindl 
EDIKT a.s. 
předseda představenstva 
 
 
 
………………………………………………… 

Ing. Jan Velikovský 
EDIKT a.s. 
za člena představenstva 
 CBCZ group a.s. 

 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: ………………………… 
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