
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2018 

Smluvní strany 

Název: Statutární město Teplice 

Se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 
00266621 IČ: 

DIČ: 
zastoupené: 

C00266621 
Ing. Lenkou Mirgovou - vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu Magistrátu města Teplice 

bankovní spojení:  

(dále jen „objednavatel")

a 

Název: 
sídlo/adresa: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupený: 

HaskoningDHV Czech Replublic, spol. s r.o. 
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
45797170 
C45797170 I 

bankovní spojení:  

(dále jen „zhotovitel")

Uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o 
dílo na zpracování Územního plánu pro objednavatele ze dne 10.4.2018. 

1. Doplnění smlouvy

Text ve článku VI. - Termíny plnění a podmínky předání díla v bodě 1 se doplňuje takto: 
„Do sjednaných lhůt pro plnění se nezapočítává doba trvání nouzového stavu v délce 79 kalendářních 
dnů". 

2. Závěrečná ustanovení dodatku

l. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
každá ze smluvních stran obdrží dva.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním
úkonům, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím
obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.



Doložka: 

Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Teplice dne 18.12.2020 usnesením RM č. 0914/20 

Za objednatele: 

�
ť
:r�·plicích dne ,

� v ,... __________________ ., __________________ _ 
/ Statutární město Teplice 

Ing. Lenka Mirgová 

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

Za zhotovitele: 

V Teplicích dne 30.12.2020 

HaskoningDHV Czech Replublic, spol. s r.o. 




