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Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

změnový list projektanta ZLP 19/LS Rev04

ostatní (projektová dokumentace)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
03.12.2020

projektant /AD/ - 03.12.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 03.12.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy 03.12.2020

                                    - TDS 27.11.2020

                                    - TDS 03.12.2020

                                    - cenová kontrola 30.11.2020

ÚKEP 03.12.2020

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Změna reaguje na skutečnost vzniklou na základě požadavku PD na výpočet akustických parametrů dle 

skutečných velikostí a hmotností vybraných VZT jednotek a provedení základů. Předmětem změny je upřesnění 

skladeb základů s antivibrační izoalcí pod jednotky VZT a RTCH se zamezením přenosu vibrací do konstrukcí, 

které je důležité z hlediska ochrany chráněných místností. Skladba základů musí být provedena s celoplošnými 

antivibračními deskami z tvarově stálého a trvale pružného buňkového polyuretanu (typ Sylomer) dle 

předložených akustických výpočtů. Zároveň je nutné posílení skladby podlahového souvrství pod zásobníkem 

UT z důvodu přenosu zatížení do podloží (2t).

Vzhledem k podmínkám veřejné zakázky nebyl specifikován konkrétní výrobce jednotek VZT a RTCH . Tyto 

jednotky byly zadány pouze parametricky a  v době přípravy PD nebylo možné přesněji určit typ antivibrační 

izolace a skladbu základů pod tyto jednotky.

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.                                   

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 19/LS Rev04.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 052

001.10 Ležácké sklepy

Upřesnění vibroizolací pod VZT jednotky

Změnový list projektanta ZLP 19/LS Rev04

Zdůvodnění a popis změny:

                                   436 909,72        Kč  bez DPH

                                   559 406,59        Kč  bez DPH

                                              -122 496,87        Kč  bez DPH
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