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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.11.2016 

č. smlouvy objednatele: E-295-S-12752/2016  

na zhotovení díla: 

 
„Praha Dejvice – odklimatizování prostor VB pro GŘ SŽDC“ 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
   oddíl A, vložka 48384 
   Zastoupená:  

   (dále jen „objednatel“) 

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
              Správa osobních nádraží Praha 
              Ukrajinská 304 
 101 00 Praha 10 - Vršovice 

1.2 Zhotovitel:  AB Facility a.s. 
 Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17593 
 AVIATICA U Trezorky 921/2, 158 00, Praha 5 - Jinonice 
 IČO 24172413, DIČ CZ24172413 

Zastoupená:   
 bankovní spojení:  

  (dále jen „zhotovitel“ ) 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“). 

Čl. 2 – Preambule 
 

2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 23. 11. 2016 smlouvu o dílo (dále též 
„Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je odklimatizování prostor VB žst. Praha Dejvice. 

2.2 V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných prací a dodávek, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto 
dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz 
příloha č. 1 tohoto dodatku – Cenová kalkulace centrálního ovládání). 

2.3 V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky bylo 
nutno přistoupit k posunutí termínu plnění zakázky.  

2.4 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění 
v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

Čl. 3 – Předmět dodatku 
 
3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a 

s tím související změna ceny díla a některé související otázky. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované 
v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
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3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla 
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací činí 
37.403,- Kč bez DPH, celková cena zakázky tak činí 2 845.087,- Kč bez DPH. 

3.4 Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude uhrazena po dokončení celého díla na základě 
samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení. 

3.5 Termín dokončení díla dle čl. 4 Smlouvy o dílo se stanovuje na 31. 1. 2017 

Čl. 4 – Závěrečná ustanovení 
 
4.1   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
 
4.2   Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu 
dodatku. 
 
4.3   Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 
vyhotovení. 
 
4.4   Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.5   Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová kalkulace centrálního ovládání. 
 

V Praze dne …………2017     V Praze dne ………….2017  

Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 

 ............................................…………….  ............................................…………….   

  

ředitel   

Správa osobních nádraží Praha  AB Facility a.s. 
               


