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Dodatek č. 1 ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 

kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany: 

 

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu: 1833661/0100  
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091 
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001 
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

 
2. KKS, spol. s.r.o.  
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín 
IČ: 42340802 DIČ: CZ42340802 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1403990349/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965 
zastoupena Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem 
 
na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 
 

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2020 na  
,,Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná,,. 

Předmětem úpravy dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále 
jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlaseném změnovém listě č. 1  

Mění se a doplňuje čl. IV:  

Článek IV. 
Cena díla 

Původní cena díla:   888 745,08,- Kč bez DPH 
 
Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona:  

 Změna závazku: 75 701,94,- Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č.1 – VÍCEPRÁCE 
dle SOD - týká se zvětšení rozsahu:  

 likvidace výkopku a suti 

 napojení přípojek, které byly objeveny až při realizaci 
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Změna závazku dle § 222 odstavec 6 zákona:  

 Změna závazku: -196 620,18,- Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č.1 –
MÉNĚPRÁCE - týká se zmenšení rozsahu:  

 výkopových prací a zpětných zásypů 

 bourání kamenných základů a zpětné opravení 

 řezání a bourání kamenných dlažeb 

 dodávky a montáže plastového potrubí HDPE DN100/120 

 dodávky a montáže kruhového litinového poklopu 

 dodávky a montáže chráničky a vodotěsného zajištění prostupu 

 úprav poklopů proti pronikání vlhkosti a zajištění plynotěsnosti 

 Změna závazku: 82 590,26 Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č.1 – VÍCEPRÁCE- 
týká se zvětšení rozsahu:  

 napojení výlevky včetně nové přípojky 

 provedení tlakové zkoušky kanalizace 

 dodávky a montáže prachotěsných poklopů pro zadláždění – 600x600mm 

 záklop stoky pochůznými plechy 

 zabezpečení výkopů proti pádu protiskluznými překližkami 

 
Cena díla dle dodatku č. 1:  850 426,10,- Kč bez DPH 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Změnový list č. 1 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“).       

 
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  

     objednatel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Ve Zlíně, dne 16. 12. 2020     Ve Zlíně dne 16. 12. 2020 

 
za objednatele:        za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………….     ……………………………………….. 
Ing. Roman Horský, ředitel     Ing. Radomír Kocman, jednatel 


