
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 446/2020  

„Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea 
v Kopřivnici II“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), v platném znění 

 
mezi: 
 
Název:   Město Kopřivnice 

Sídlo:    Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČ:    00298077 

DIČ:    CZ00298077 

Zastoupen:   Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Bankovní spojení, č. účtu: xxx 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: xxx 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: xxx 

 
 („objednatel“) 
 
a 
 
Název:   JAPSTAV MORAVA s.r.o.   

Sídlo:    Lubina 449, Kopřivnice 742 21 

IČ:    25824783 

DIČ:    CZ25824783 

Zápis v OR:   vložka 19654, oddíl C 

Zastoupen:   Marek Polášek – jednatel společnosti 

Bankovní spojení, č. účtu: Raiffeisenbank a.s., 258247836/5500 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: xxx 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: xxx 

  
(„zhotovitel“) 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 446/2020 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
„Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II“ v rozsahu: 
vybudování nového chodníku, oprava výtluků plochy, realizace zásobovacího sjezdu 
k vratům objektu muzea a vybudování dočasné parkovací plochy. 

1.2. Objednatel předal zhotoviteli staveniště pro realizaci díla v rozsahu: vybudování 
nového chodníku, oprava výtluků plochy a realizace zásobovacího sjezdu k vratům 
objektu muzea, dne 09. 12. 2020 na základě písemné výzvy ze dne 07. 12. 2020.  

Objednatel dosud nepředal zhotoviteli staveniště pro realizaci díla v rozsahu: 
vybudování dočasné parkovací plochy.  

1.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy v čl. 3. DOBA PLNĚNÍ. 

1.4. Vzhledem k omezení postupu prací zhotovitele z důvodu, kdy objednatel 
z nepředvídatelných důvodů nepředal zhotoviteli staveniště v plném rozsahu a omezil 
tak postup prací zhotovitele, se mění termín dokončení plnění díla dle odst. 3.1 a 
způsob předání staveniště zhotoviteli dle odst. 3.2 čl. 3 Smlouvy následovně: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době ve dvou etapách: 

I. etapa: provedení díla v rozsahu vybudování nového chodníku, oprava 
výtluků plochy a realizace zásobovacího sjezdu k vratům muzea 

zahájení díla: ihned po převzetí staveniště 

dokončení díla:  společně s dokončením díla ve II. etapě 

II. etapa: provedení díla v rozsahu vybudování dočasné parkovací plochy 

zahájení díla: ihned po převzetí staveniště 

dokončení díla:  do 40 dnů od převzetí staveniště 

3.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno ve dvou etapách na základě písemných 
výzev objednatele. V první etapě bude předáno staveniště pro realizaci díla 
v rozsahu: vybudování nového chodníku, oprava výtluků plochy a realizace 
zásobovacího sjezdu k vratům objektu. Ve druhé etapě bude předáno 
staveniště pro realizaci díla v rozsahu: vybudování dočasné parkovací plochy. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako 

druhá. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb. Dodatek správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

2.2. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

2.3. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto 

dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 

odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

2.4. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

2.5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

zastupovat smluvní stranu. 
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2.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv 

v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2.8. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl 

sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

2.9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 

obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

V Kopřivnici dne 07. 01. 2021 V Kopřivnici dne 07. 01. 2021 

 

 

______________________ 

za objednatele 

Mgr. Jiří Štěpán 

vedoucí odboru rozvoje města                            

______________________ 

za zhotovitele 

Marek Polášek 

jednatel společnosti 

  

 


