
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČRUF
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000802 
ISPROFOND: 500 115 0003

Název související veřejné zakázky:
D4 modernizace, úsek MÚK Zbraslav-jih -  MÚK Řitka -  Projekt podrobného GTP

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​. . . ​...........​........................
.......​......​.............​.............​............​...............​..........
.......​......​...........
.......​.........​.........

a

INSET s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel41)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, 
kterým dochází ke změně termínu a navýšení ceny.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu v odstavci „Doba plnění44 a navýšení ceny 
v odstavci „Cena44 z důvodu změny rozsahu zakázky.
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03579727
CZ03579727
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2. V příloze č. 1 Smlouvy se mění stávající text:

Termín plnění zakázky: do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy 

na následující text

Odevzdání čistopisu po zapracování připomínek a ukončení plnění do 15. 1. 2021.

3. V odstavci „Cena“ Smlouvy se mění stávající text:

Cena bez DPH: 

DPH:

Cena včetně DPH:

na následující text 

Cena bez DPH: 

DPH:

Cena včetně DPH:

235 000,- Kě 

49 350,- Kě 

284 350,- Kě

249 000,- Kě 

52 290,- Kě 

301 290,- Kě

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotřená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 k Objednávce je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

4. Tento Dodatek ě. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 2 2 . 12 . 2020

.......​......​...........
vedoucí odboru realizace staveb

Za Poskytovatele: 
​.......​............​........ 
obchodní ředitel
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XNSET s . r . o .  Ič  0357972;
LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRA! 
TEL: 221 489 111 

GSM: 601 365 651 - 2
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