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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
 

na poskytování služeb „Činnosti technického dozoru stavebníka stavby „Stavební 
úpravy Českomalínská 14, Praha““ nad prováděním stavby dle §  152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále také jen „smlouva“) 

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY 
Česká republika – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
se sídlem třída Kpt. Jaroše č. or. 7, Černá Pole č.p. 1926, 602 00 Brno 
doručovací adresa třída Kpt. Jaroše č. or. 7, Černá Pole č.p. 1926, 604 55 Brno 
Identifikační číslo: 653 49 423 
bankovní spojení: 24825621/0710 
ID datové schránky: fs2aa2t 
zastoupená: vedoucím Oddělení hospodářské správy (dále 
jen „OHS“), na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
kontaktní osoba:  
zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail):  

  
zástupce pro věci technické (telefon, e-mail):    

 
(dále jen „zadavatel“ nebo „příkazce“ nebo „Úřad“ nebo „ÚOHS“ nebo „smluvní 
strana“) 

a 

INTAR a.s. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B, vložka 3239,                                                                                                        
Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  
Jednající:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
IČ: 255 94 443 
DIČ: CZ 25594443 
Bankovní spojení, číslo účtu:  
ID datové schránky: kbrqiit 
E-mail / telefon:  
(dále jen „účastník“ nebo „příkazník“, nebo „smluvní strana“) 
 
(společně příkazník a příkazce také jako „smluvní strany“)  
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Vzhledem k tomu, že účastník se účastní výběrového řízení ve smyslu § 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na poskytování služeb „Činnosti technického dozoru stavebníka stavby 
„Stavební úpravy Českomalínská 14, Praha““ (dále jen „výběrové řízení“),  

vzhledem k tomu, že účastník podává ve výběrovém řízení nabídku na plnění veřejné 
zakázky na poskytování služeb „Činnosti technického dozoru stavebníka stavby 
„Stavební úpravy Českomalínská 14, Praha““ (činnosti technického dozoru 
stavebníka stavby nad prováděním stavby „Stavební úpravy Českomalínská 14, 
Praha“ dále jen „činnosti TDI“ nebo „technický dozor“ nebo „TDI“) pro stavbu, 
jejímž stavebníkem je příkazce, 

vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy 
Českomalínská 14, Praha“, byla vybrána nabídka uchazeče, jehož nabídka je 
pro příkazce nejvýhodnější (uchazeč, vybraný ve výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby „Stavební úpravy Českomalínská 14, Praha“ dále jen “zhotovitel stavby“),  

zavazuje se účastník podpisem této smlouvy dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský 
zákoník“), a rovněž podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že hodlá podle  
§ 2431 občanského zákoníku, vzít na sebe plnění této smlouvy. 

ČLÁNEK II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Příkazce jako objednatel smlouvy o dílo na zhotovení stavby Stavební 
úpravy Českomalínská 14, Praha 
Příkazce je stavebníkem stavby „Stavební úpravy Českomalínská 14, Praha“ (dále 
také jen „stavba“).  

2.2 Stavba a služby poskytované příkazníkem ve vazbě na projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby  
Zhotovení stavby bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění 
stavby, vyhotovené projektantem ATELIER APS, s.r.o., Kaplířova 717/3, 370 01 
České Budějovice, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl C, spisová značka C 13696, identifikační číslo 260 95 
301 (dále jen „projektová dokumentace pro provádění stavby“), a to v tomto 
rozsahu: 
Stavební objekt: SO 01 – Vila  
Stavební objekt: SO 02 – Hospodářský objekt 
Stavební objekt: SO 05 – Zpevněné plochy. 
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2.3 Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění 
technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby podle § 152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vytvoření předpokladů a 
podmínek k řádnému plnění povinností technického dozoru během následujících fází 
(i) příprava stavby, (ii) provedení stavby a odstranění vad včetně vadného plnění 
předmětu díla krytého zárukou za jakost a ostatních vadných plnění zhotovitele 
stavby a dále sledování, zda jsou řádně a včas plněny povinnosti objednatele jako 
stavebníka, uložené mu stavebním zákonem, dodrženy rozpočtové náklady stavby a 
smluvní termíny realizace stavby zhotovitelem stavby. Zde deklarovaný účel smlouvy 
vymezuje rámcový rozsah činností TDI. Zhotovování stavby bude prováděno podle 
smlouvy o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem stavby a Úřadem (dále jen „smlouva o 
dílo“). 

2.4 Závazek příkazce zaplatit za poskytované služby  
Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnosti TDI zaplatit odměnu ve výši a 
způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost 
k umožnění plnění smlouvy. 

2.5 Lhůta pro provedení stavby dle smlouvy o dílo 
Předpokládaná lhůta plnění díla dle smlouvy o dílo činí 365 kalendářních dní, 
zahájení se předpokládá během února 2017 a předání a převzetí díla během února 
2018.  

ČLÁNEK III. ROZSAH ČINNOSTÍ TDI 

3.1 Činnosti TDI v průběhu jednotlivých fází výstavby 
Předmětem této smlouvy jsou (a) činnosti TDI ve fázi přípravy stavby (dále odst. 
3.2.1 čl. III. smlouvy), (b) činnosti TDI ve fázi provádění stavby zhotovitelem stavby 
(dále odst. 3.2.2 a 3.3 čl. III. smlouvy) a (c) poskytování pomoci příkazci 
při uplatňování reklamací vad stavby příkazcem vůči zhotoviteli stavby dle záruky 
za jakost stavby a/nebo z vadného plnění zhotovitele stavby a ostatních s tím 
souvisejících nároků příkazce vůči zhotoviteli stavby a/nebo vznesených vůči příkazci 
(dále odst. 3.2.3 čl. III. smlouvy), to vše v rozsahu dále uvedených činností, výkonů, 
jednání a ostatních plnění příkazníka plněných za podmínek této smlouvy. 
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3.2 Příkazník se zavazuje v rámci činností TDI provádět zejména následující 
činnosti: 
3.2.1 Činnosti TDI ve fázi přípravy stavby 

a) Příprava staveniště 

aa) poskytování spolupráce příkazci při určení nutných ploch staveniště zhotoviteli 
stavby, umožňujících zhotoviteli stavby optimalizaci umístění věcí (výrobků, 
materiálů a konstrukcí) na staveništi ve vztahu k potřebám zhotovitele stavby a dle 
Zásad organizace výstavby projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, případně pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (dále jen „Zásady organizace výstavby“), 

ab) podle pokynů příkazce organizování a kontrola předání staveniště zhotoviteli 
stavby a převzetí staveniště zhotovitelem stavby včetně spolupůsobení při sepsání 
a podepsání protokolu o předání staveniště, 

ac) seznámení se s majiteli sousedních nemovitostí nacházejících se v sousedství 
s nemovitostmi, k nimž má příkazce příslušnost k hospodaření a jež budou 
stavbou dotčeny, a vykonání dozoru při jednání zhotovitele stavby s majiteli 
předmětných nemovitostí, 

ad) dozor při zřízení zařízení staveniště zhotovitelem stavby a jeho provozování 
zhotovitelem stavby,  

ae) sledování vhodnosti ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a 
konstrukcí na staveništi, 

af) kontrola zahájení prací na staveništi a pořizování fotodokumentace 
postupného provádění stavby. 

b) Činnosti TDI při kontrole přípravy zhotovování stavby zhotovitelem stavby 

TDI sleduje způsob a postup výstavby zařízení staveniště, zejména bezpečnost 
instalací a provozu technických zařízení na staveništi. 

c) Informační povinnost TDI  

TDI informuje příkazce o stavu přípravy stavby, předkládá návrhy na řešení vzniklých 
problémů a předává je příkazci. 

 

3.2.2 Činnosti TDI v období provádění stavby 

a) Podrobné a detailní seznámení se s podklady 

Příkazník je povinen po podrobném seznámení se s podklady, které vymezují 
předmět díla, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby, se všemi 
rozhodnutími stavebního úřadu, stanovisky nebo závaznými stanovisky dotčených  
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orgánů popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, jednat se stavebním úřadem, 
dotčenými orgány, osobami dotčenými stavbou a se zhotovitelem stavby s cílem 
odstranění všech nesrovnalostí, nejasností a pochybností. 

b) Činnosti TDI při organizaci kontrolních dnů stavby 

Příkazník ve spolupráci s příkazcem, zhotovitelem stavby a autorským dozorem 
svolává kontrolní dny stavby (dále jen „KDS“) a řídí jejich průběh, zabezpečuje 
pořízení zápisu z jednání KDS a jejich archivaci. K účasti na jednání KDS jsou 
příkazníkem v předstihu neméně 3 (slovy „tří“) pracovních dnů přede dnem konání 
vždy pozváni příkazce, příkazník, zhotovitel stavby a v případě potřeby autorský 
dozor a koordinátor BOZP. V pozvánce příkazník určí přesné místo konání KDS dle 
pokynu příkazce. Zápisy z jednání KDS před rozesláním příkazník poskytne k 
připomínkám nebo odsouhlasení příkazci. Po podpisu zápisu z jednání KDS 
příkazcem rozešle příkazník zápis všem zúčastněným osobám k podpisům; 
k podpisu zápisu zúčastněnou osobou postačuje forma skenovaných podpisů na 
výtiscích zápisů, kteréžto výtisky jsou identické se zápisy, které byly odsouhlaseny a 
podepsány příkazcem. 

c) TDI kontroluje zhotovitele stavby a ostatní účastníky výstavby při dodržování 
podmínek stavebního zákona po celou dobu provádění stavby a po celou dobu 
odstraňování vadného plnění zhotovitele stavby a provádí: 

ca) kontrolu geodetického vytyčení stavby, 

cb) technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména 
soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími 
se ke kvalitě prací a dodávek dle smlouvy o dílo, 

cc) věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo znepřístupněny (technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, 
které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny dále jen 
„kontrola prací před zakrytím“), kterou je příkazník povinen vykonat společně se 
zhotovitelem stavby a společně zpracovat kontrolní protokol s jednoznačnou 
identifikací části stavby podrobené kontrole a identifikací rozsahu provedené 
kontroly; každý protokol bude opatřen příkazníkem evidenčním číslem a současně 
s jeho vyhotovením proveden zápis ve stavebním deníku a proveden odkaz 
na tento protokol, 

cd) kontrolu vhodnosti zásypových zemin a materiálů a dostatečnosti zhutnění 
podle požadavků projektové dokumentace pro provádění stavby, 

ce) kontrolu izolačních prací a izolačních materiálů, 

cf) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení 
stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci, 
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cg) kontrolu zhotovitele stavby, zda provádí předepsané zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolu dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace 
všech protokolů, revizních zpráv; projednání postupu individuálních a komplexních 
zkoušek včetně zajištění potřebných podmínek k jejich provedení a účastní se 
při jejich provádění a vyhodnocení, 

ch) pravidelné předkládání výsledku kontroly příkazci (viz odst. 4.12 čl. IV. 
smlouvy) nebo předložení výsledku kontroly po zjištění závažného porušení 
smlouvy o dílo, kdy hrozí závažné porušení technologické kázně nebo závažné 
porušení právních závazků nebo povinností, následující pracovní den 
s upozorněním na (i) hrozící prodlení zhotovitele stavby, (ii) na možnost vadného 
plnění, (iii) na vzniklé prodlení zhotovitele stavby či vznik vady, a to s návrhem 
opatření k nápravě, vyhodnocení řádnosti plnění zhotovitele stavby a podání 
návrhu příkazci na okamžitou a nezbytnou nápravu, 

ci) kontrolu všech dokladů, dokumentů, pojištění, odškodnění a vyúčtovaných 
plateb zhotovitele stavby předložených zhotovitelem stavby příkazci nebo 
příkazcem přijatých plateb se zaměřením na autentičnost, adekvátnost a dodržení 
smluvních či zákonných požadavků. 

d) TDI sleduje vedení stavebního deníku podle podmínek smlouvy o dílo (a rovněž 
právních přepisů, na něž smlouva o dílo odkazuje) a provádění průběžných zápisů 
zejména při odstraňování zjištěných nedostatků. 

e) TDI pořizuje fotodokumentaci o každodenním pracovním výkonu a činnostech 
zhotovitele stavby v době, kdy se realizuje na staveništi stavební činnost; 
fotodokumentace je prováděna tak, že jednotlivé snímky jsou pořízeny v digitální 
podobě záznamu, označeny pro snadnou orientaci místa staveniště a části stavby, 
které se týkají, na každém snímku je zobrazen datum a hodina jeho pořízení. TDI 
fotodokumentaci denně zasílá elektronickou poštou příkazci. 

f) TDI schvaluje nebo připomínkuje (případně komentuje) dokumenty, sdělení či 
výzvy zhotovitele stavby, u nichž je smlouvou o dílo předpokládáno schvalování 
příkazce jako objednatele smlouvy o dílo. 

g) Na vyžádání příkazce TDI poskytuje součinnost zhotoviteli stavby při získávání 
potřebných stanovisek nebo závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených 
orgánů a sleduje, zda splňují požadavky všech právních předpisů, vztahujících se 
k provádění stavby. 

h) TDI kontroluje dodržování předpisů protipožární ochrany (dále jen „PO“), předpisů 
na ochranu životního prostředí a vyžaduje na koordinátorovi BOZP předkládání zpráv 
o dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).  
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i) Cenová a finanční kontrola TDI  

ia) TDI provádí formální a věcnou cenovou kontrolu písemných soupisů 
provedených prací a dodávek (dále jen „soupisy prací“) a zjišťovacích protokolů a 
provádí jejich porovnání s nabídkou zhotovitele stavby a oceněným Položkovým 
rozpočtem. 

ib) TDI provádí kontrolu podkladů zpracovaných zhotovitelem stavby pro 
fakturování z hlediska věcné náplně skutečně provedených prací a kontrolu 
dodržení podmínek fakturace dle smlouvy o dílo a potvrzuje správnost fakturace 
svým podpisem. 

ic) TDI kontroluje správnost soupisů prací z hlediska jakosti a parametrů 
fakturovaných stavebních a montážních prací a dodávek. 

id) TDI sleduje, zda se v průběhu provádění stavby nevyskytla možnost snížení 
nákladů spojených s prováděním stavby. 

ie) TDI provádí v případě změny stavby co do rozsahu nebo způsobu provedení (i) 
vypracování stanoviska pro příkazce k návrhu zhotovitele stavby a to zejména 
z hlediska technického a z hlediska ekonomického, tj. zda navrhovaná změna 
nepředstavuje zvýšení cen stavby, posunutí smluvních termínů nebo smluvních 
lhůt a (ii) kontrolu přípravy cenových podkladů souvisejících s touto změnou a (iii) 
evidenci těchto změn a zakládání (a archivace) jakékoliv s tím související listinné 
dokumentace včetně odsouhlasení, sjednávání a rovněž provádění změny. 

j) Kontrola dodržování smlouvy o dílo 

ja) TDI provádí kontrolu dodržování všech závazků, ujednání a podmínek smlouvy 
o dílo včetně Detailního harmonogramu, smluvních termínů a lhůt a podává 
návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby, zdůvodnění 
zjištěných nedostatků při provádění postupů zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo. 

jb) TDI provádí kontrolu dodržování projektové dokumentace pro provádění stavby 
a v případech, kdy je navrhována změna nebo doplnění projektové dokumentace 
pro provádění stavby, schvaluje návrh změny. 

jc) TDI podává zprávy příkazci o všech významných skutečnostech a událostech 
z hlediska plnění podmínek smlouvy o dílo zhotovitelem stavby, zejména 
v případě rizik, která by mohla ovlivnit splnění smlouvy o dílo včetně překážek 
ohrožujících včasné plnění smluvních termínů a lhůt smlouvy o dílo a jakékoliv 
porušení závazku či povinnosti zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo. 
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k) TDI spolupracuje s autorským dozorem, vyžaduje jeho účast na staveništi 
v nezbytně nutných případech k plnění povinností autorského dozoru s tím, že 
požadavky adresované autorskému dozoru bude příkazník vznášet pouze 
prostřednictvím pověřené osoby příkazce. TDI spolupracuje s koordinátorem BOZP a  
vyžaduje jeho stanoviska ke zjištěným nedostatkům v uplatňování požadavků 
na BOZP a navrhovaným nápravným opatřením.  
l) TDI spolupracuje se zhotovitelem stavby při zpracování provozních řádů. 

m) TDI provádí dozor při předání a převzetí stavby (v každém stadiu tj. dle dílčího 
nebo konečného nebo závěrečného protokolu) 

ma) TDI před zahájením předání a převzetí stavby kontroluje všechny 
od zhotovitele stavby přijaté doklady a dokumenty nezbytné pro zahájení řízení 
o předání a převzetí stavby z hlediska úplnosti a sděluje výsledek kontroly příkazci 
včetně sdělení, zda dokončená stavba je schopná převzetí či nikoli. 

mb) TDI kontroluje řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádek na staveništi 
před předáním a převzetím stavby a sděluje výsledek kontroly příkazci a to včetně 
sdělení, zda dokončená stavba je schopná převzetí či nikoli.  

mc) TDI kontroluje doklady a dokumenty dodatečně vyžádané příkazníkem tak, 
aby po předání a převzetí stavby došlo k převzetí a sepsání závěrečného nebo 
konečného protokolu. 

md) TDI organizačně připravuje předání a převzetí stavby, účastní se na předání 
a převzetí stavby včetně pořízení příslušného protokolu o předání a převzetí 
stavby a vymezení všech drobných vad včetně návrhu na termín či lhůtu jejich 
odstranění. 

me) TDI provádí obstarání fotodokumentace vadného plnění v digitální formě a to 
tak, že záznam, snímky musí být pořízeny tak, aby srozumitelně a jednoznačně 
zobrazovaly vadou dotčenou část stavby a aby na každém záznamu či snímku byl 
zobrazen datum a hodina jeho pořízení. 

mf) TDI provádí kontrolu odstraňování drobných vad zjištěných při předání a 
převzetí stavby a sděluje výsledek kontroly příkazci a to včetně sdělení, zda 
dokončená stavba je schopná převzetí pořízením závěrečného nebo konečného 
protokolu či nikoli. 

mg) TDI provádí kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a 
dokladů o provedených zkouškách a měřeních nezbytných k odstranění rizika 
vydání rozhodnutí stavebního úřadu o zákazu užívání stavby podle § 120 odst. 2 
stavebního zákona, nebo nezbytných k vydání rozhodnutí stavebního úřadu 
o kolaudačním souhlasu.  
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mh) TDI se účastní na kontrolní prohlídce prováděné stavebním úřadem a 
kontroluje splnění požadavků vyplývajících z případného rozhodnutí stavebního 
úřadu o zákazu užívání stavby. 

mi) TDI provádí přípravu podkladů pro příkazce na vznesení nároku příkazce 
na smluvní pokuty vůči zhotoviteli stavby. 

n) TDI provádí kontrolu odstraňování zjištěných vad na díle a jejich reklamace a 
přípravu podkladů pro příkazce na vznesení nároku příkazce na smluvní pokuty vůči 
zhotoviteli stavby. 

o) TDI se účastní jednání mezi zhotovitelem stavby a příkazcem k navržení opatření 
na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.  

p) TDI se účastní jednání mezi zhotovitelem stavby a příkazcem při zajišťování a 
provádění opatření k uplatnění pojistné události ze stavebně montážního pojištění 
zhotovitele stavby. 

 

3.2.3 Činnost TDI po předání a převzetí díla závěrečným protokolem 

a) V případě vznesení nároku příkazce na kvalitu stavby nebo uplatnění jiného 
nároku dotčeného orgánu či organizace nebo uplatnění nároku majitele stavbou 
dotčených nemovitostí, vzniklých v důsledku řádně neprovedené činnosti TDI, 
příkazník na vyžádání příkazce předloží příkazci návrh řešení.  

b) V případě uplatnění nároku příkazce z vady kryté zárukou za jakost díla nebo 
zákonné povinnosti zhotovitele stavby z vadného plnění, vzniklých v důsledku řádně 
neprovedené činnosti TDI, příkazník na vyžádání příkazce předloží návrh řešení. 

c) Pokud v důsledku výkonu činností TDI vznese zhotovitel stavby před soudem vůči 
příkazci jako objednateli stavby jakýkoliv nárok ze smlouvy o dílo, na vyžádání 
příkazce příkazník předloží příkazci návrh řešení. 

d) V případě jakékoliv reklamace dle smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů 
a v jejím důsledku vznesení nároku na náhradu vzniklé škody nebo nároku 
na smluvní pokutu, příkazník na vyžádání příkazce předloží příkazci návrh na řešení, 
pokud tyto vady byly důsledkem řádně neprovedené činnosti TDI, která byla 
porušením smlouvy technickým dozorem. 

 

3.3 Ostatní průběžné činnosti TDI při zhotovování stavby 

Po dobu provádění činností TDI ode dne uzavření této smlouvy do převzetí 
dokončené stavby závěrečným protokolem provádí TDI každodenní dozor 
nad prováděním stavby, a to zejména 
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a) kontroly seznamu nebo počtu osob pracujících na staveništi dle zápisu 
ve stavebním deníku zhotovitele stavby a jejich zjištění dle skutečnosti, 
b) kontroly denní evidence strojů, mechanizace a vozidel na staveništi dle zápisu 
ve stavebním deníku zhotovitele stavby a jejich zjištění dle skutečnosti, 

c) kontroly výsledné polohy stavby, 

d) kontroly rozsahu a kvality stavby, 

e) vyžadování příslušných certifikátů, kalibrace měřidel, které eviduje, zakládá a 
odsouhlasuje jejich použití ve stavebním procesu, 

a další činnosti touto smlouvou výslovně nespecifikované, avšak s předmětem této 
smlouvy související a to podle pokynů příkazce nebo s vědomím příkazce.  

ČLÁNEK IV. PRAVOMOCI A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA PŘI PLNĚNÍ 
SMLOUVY 

4.1 Pokyny příkazce 
Příkazník se při plnění této smlouvy řídí pokyny příkazce a postupuje v úzké 
součinnosti s příkazcem.  

4.2 Záležitosti příkazce 
Příkazník odpovídá příkazci za to, že jeho záležitosti, které jsou v souladu 
s naplněním účelu této smlouvy, budou zabezpečeny dle této smlouvy. 

4.3 Oznamování nevhodnosti, nedostatečnosti nebo vadnosti podkladů a 
pokynů příkazce 
Se všemi podklady a pokyny příkazce, které mají vliv na přípravu a realizaci stavby, 
zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby, stavebním povolením 
nebo společným rozhodnutím stavebního úřadu, sděleními, stanovisky, vyjádřeními 
dotčených orgánů a všemi opatřeními vydanými příkazcem a podklady 
pro zhotovování díla zpracovanými v souladu se smlouvou o dílo zhotovitelem stavby 
je příkazník povinen se podrobně seznámit. Příkazník je povinen oznámit 
bez zbytečného odkladu příkazci nevhodnost, nedostatky nebo vady jakýchkoliv 
podkladů nebo pokynů, které obdržel od příkazce a sdělit příkazci, jaké důsledky 
nevhodnosti, vad nebo jiných nedostatků lze důvodně očekávat a škody či újmy, 
které vzniknou příkazci, bude-li trvat na jakýchkoliv podkladech nebo pokynech, 
obdržených od příkazce, jež jsou nevhodné nebo mají nedostatky či vady.  

4.4 Doklady, podklady a věci v dispozici příkazce nepředané příkazníkovi 
Příkazník je povinen vyžádat na příkazci jakékoliv doklady, podklady a věci, které 
jsou v dispozici příkazce a které příkazce dosud nepředal příkazníkovi; příkazník  
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odpovídá za škodu na dokladech, podkladech a věcech převzatých od příkazce 
k vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

4.5 Archivace  
Veškeré podklady a rovněž doklady nebo dokumenty, které nebyly příkazníkem 
předány příkazci, jež obdržel příkazník od příkazce nebo byly příkazníkem 
v souvislosti s plněním této smlouvy získány, je příkazník povinen archivovat po dobu 
minimálně 10 (slovy: „deset“) roků po datu ukončení této smlouvy. 

4.6 Denní kontrola průběhu provádění stavby 
Příkazník se zavazuje denně kontrolovat průběh provádění stavby ve smyslu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, stanovisek a závazných stanovisek 
případně rozhodnutí dotčených orgánů a stavebního úřadu, smlouvy o dílo. Kontrolu 
provádí příkazník z hlediska kvality provádění stavby a dodržování norem a předpisů 
pro provádění staveb a z hlediska jakostního a množstevního souladu prováděné 
stavby (prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, materiálů a 
technologických zařízení) s projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
Položkovým rozpočtem s výkazem výměr.  

Denní kontrolu průběhu provádění stavby se příkazník zavazuje provádět v podobě 
denní fyzické přítomnosti na staveništi po dobu nezbytně nutnou. 

4.7 Překážky na staveništi 
Příkazník se zavazuje v případě zjištění jakékoliv překážky na staveništi, která 
znemožňuje řádné pokračování ve stavbě, oznámit tuto skutečnost příkazci a 
navrhnout opatření k jejímu odstranění či překonání a eliminaci vlivu překážky 
na pokračování výstavby.  

4.8 Kontrola odborně způsobilé osoby 
Příkazník se zavazuje, že při kontrole specializovaných částí stavby zajistí na své 
náklady provedení kontroly odborně způsobilou osobou. 

4.9 Neodpovídající metody, postupy, mechanizace a prostředky zhotovitele 
stavby  
Příkazník je povinen příkazci sdělit svoje stanovisko, pokud bude mít důvodné 
podezření, že metody, technologické postupy, stavební mechanizace a dopravní 
prostředky zhotovitele stavby neodpovídají požadavkům projektové dokumentace 
pro provádění stavby, stanoviskům nebo závazným stanoviskům či rozhodnutím 
dotčených orgánů či stavebního úřadu, obecným požadavkům na výstavbu, ohrožují 
život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 
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4.10 Neodpovídající práce či dodávka 
Příkazník je oprávněn nepřijmout práci či dodávku, která neodpovídá projektové 
dokumentaci pro provedení stavby nebo dodržení obecných požadavků na výstavbu 
(§ 169 stavebního zákona), technickým předpisům a technickým normám sjednaným 
smlouvou o dílo nebo stanoveným stavebním zákonem nebo byl zjištěn nesoulad 
vytýčených tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

4.11 Neodpovídající materiál, dílce 
Příkazník je oprávněn vyloučit z použití při výstavbě jakýkoliv materiál či stavební 
dílec, neodpovídající požadavkům norem, projektové dokumentace pro provádění 
stavby nebo smlouvě o dílo či stavebnímu zákonu; tento vyloučený materiál, stavební 
dílec musí být zhotovitelem stavby viditelně označen a následně odstraněn 
ze staveniště. 

4.12 Písemné zprávy o průběhu výstavby 
Příkazník se zavazuje, že v průběhu plnění této smlouvy bude koncem každého 
kalendářního týdne předávat příkazci písemnou zprávu o průběhu výstavby a 
dokumenty, které jsou zpracovány zhotovitelem stavby podle podmínek smlouvy 
o dílo a které je nutné schválit příkazcem nebo jsou nezbytné k řádnému předání a 
převzetí stavby podle podmínek smlouvy o dílo spolu s písemným vyjádřením, zda 
dokumenty jsou vyhovující a jsou způsobilé schválení příkazce (včetně návrhu 
protokolu o předání staveniště zhotoviteli stavby, návrhu dílčího, závěrečného a 
konečného protokolu, soupisů prací, zjišťovacích protokolů, faktur zhotovitele stavby) 
a příkazník je rovněž povinen nepřetržitě a bezodkladně připravovat pro příkazce 
veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu provádění stavby a tyto mu 
včas předávat. 

4.13 Doklady, dokumenty, písemnosti nebo informace pro příkazce  
Příkazník je rovněž povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci všechny 
doklady, dokumenty a jakékoliv písemnosti nebo písemně zachycené informace, 
které za příkazce a pro příkazce obdržel a příkazník odpovídá za škodu 
na dokladech, dokumentech, písemnostech nebo písemně zachycených informacích 
a věcech převzatých pro příkazce k vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

Příkazník se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby bez vad 
závěrečným předávacím protokolem potvrzeným příkazcem předá příkazci veškerou 
dokumentaci o průběhu výstavby, kterou dosud nepředal příkazci. 

4.14 Další povinnosti příkazníka 
Příkazník je rovněž povinen 

 



 

 13 

 

a) přezkoumat smluvní doklady, příp. vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich úpravu 
včetně projednání se zhotovitelem stavby a výsledné znění předložit k podpisu 
příkazci, 

b) nesnese-li věc odkladu, vyžádat si stanovisko příkazce kdykoliv během 
pracovního dne v době od 7:00 hod. do 16:00 hod., 

c) při činnostech dle této smlouvy a zejména při mimořádných událostech zajistit 
na vlastní náklady svou plnohodnotnou a odbornou zastupitelnost kteréhokoliv člena 
pracovního týmu vykonávajícího činnosti TDI. 

4.15 Kontrola prací před zakrytím 
Příkazník je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby, aby odkryl zakryté části stavby 
a umožnil příkazníkovi přístup k nim v případě, že selhal běžný systém kontroly prací 
před zakrytím z důvodů na straně zhotovitele stavby. Příkazce je povinen předcházet 
jakýmkoliv takovýmto skutkovým okolnostem a jednáním a řádně je dokumentovat 
písemně a to rovněž ve stavebním deníku. 

4.16 Kontrola podkladů, dokladů a projektové dokumentace skutečného 
provedení díla před kolaudací 
Příkazník je oprávněn po provedené kontrole podkladů a dokladů včetně 
dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyžádá na zhotoviteli stavby 
v předstihu před kolaudací, informovat příkazce o nedostatcích a jeho 
prostřednictvím, nebo bezprostředně sám, vyžadovat na zhotoviteli stavby nápravu 
zjištěných vad, nedostatků či nesrovnalostí. 

4.17 Porušení smlouvy příkazníkem 
Pokud příkazník některou z činností dle této smlouvy řádně neprovede nebo 
nezajistí, bude toto považováno za porušení smlouvy ze strany příkazníka. 

4.18 Zdržení díla technickým dozorem 
Příkazník nese odpovědnost za to, že došlo-li v důsledku činností TDI k prodlení 
zhotovitele stavby v dodržení termínů či lhůt plnění díla, například zdržováním 
kontrolní činnosti při kontrole prací před zakrytím, a je povinen plně nahradit škody 
nebo odčinit nemajetkovou újmu tím způsobenou zhotoviteli stavby nebo příkazci. 
Příkazník je povinen předcházet jakýmkoliv takovýmto událostem a jednáním a řádně 
je evidovat a písemně zachycovat a dokumentovat skutkové okolnosti a jednání 
písemně a to rovněž ve stavebním deníku. 

4.19 Závazek mlčenlivosti příkazníka 
Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech podkladech zejména projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, o všech skutečnostech a údajích, které jsou  
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obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které označí příkazce 
nebo zhotovitel stavby za předmět obchodního tajemství.  

4.20 Poradenská činnost příkazníka 
Příkazník je povinen podle požadavku příkazce poskytovat příkazci poradenství 
v případě uplatňování jakýchkoliv nároků vznesených příkazcem ve vztahu ke 
zhotoviteli stavby nebo zhotovitelem stavby vůči příkazci s cílem předcházet vzniku 
sporů ohledně zmíněných nároků. 

4.21 Pojištění odpovědnosti příkazníka za způsobené škody 
Příkazník prohlašuje, že je jako člen České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě pojištěn na škodu vyplývající a způsobenou jeho 
činností při výkonu technického dozoru a je pojištěn na odpovědnost za škody 
způsobené třetím osobám. Příkazník je povinen mít po celou dobu platnosti této 
smlouvy platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a na výši 
pojistného plnění nejméně 3.000.000 Kč (slovy „tři miliony korun českých“). Doklady 
o sjednání tohoto pojištění je příkazník povinen předložit příkazci před uzavřením této 
smlouvy a na vyžádání kdykoliv v průběhu účinnosti podle této smlouvy.  

ČLÁNEK V. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PŘÍKAZCE  

5.1 Předání podkladů příkazníkovi 
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi ke dni uzavření této smlouvy nebo nejdříve, 
kdy to bude možné, zejména tyto podklady: 

a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby, 

b) kopii všech vydaných rozhodnutí stavebního úřadu, rozhodnutí, stanovisek a 
závazných stanovisek dotčených orgánů souvisejících se stavbou, 

c) smlouvu o dílo,  

d) Položkový rozpočet a výkaz výměr přiložené ke smlouvě o dílo; 

Harmonogram, Detailní harmonogram budou příkazníkovi předány po jejich pořízení 
zhotovitelem stavby a další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně a 
bezprostředně po jejich obdržení. 

5.2 Předání dokladů, dokumentů a informací příkazníkovi 
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi všechny další dokumenty a informace, 
neuvedené v odst. 5.1 čl. V. smlouvy, které považuje za podstatné a mají přímý 
dopad na provádění stavby, její dokončení a užívání. 
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5.3 Oprávnění ke vstupu do místa plnění díla 
Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. zaměstnancům příkazníka, kteří se 
budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, 
zastupujícím příkazníka se souhlasem příkazce při zařízení záležitostí dle této 
smlouvy) vstup do prostorů místa plnění díla. 

5.4 Změny požadavků na zhotovení stavby dle stanovisek či rozhodnutí 
dotčených orgánů 
Příkazce se zavazuje informovat příkazníka o všech případných změnách 
v požadavcích na zhotovení stavby, vyplývajících ze stanovisek, závazných 
stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů nebo stavebního úřadu.  

5.5 Výměna osoby provádějící činnosti TDI 
Příkazce má právo požadovat od příkazníka výměnu osoby provádějící činnosti TDI, 
pokud zjistí, že tato osoba neplní závazky dle této smlouvy nebo se nevhodně chová 
na staveništi, a příkazník je povinen tomuto požadavku příkazce vyhovět. 

5.6 Akceptační protokol 
Po ukončení činností TDI v rozsahu dle odst. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 a 3.3 čl. III. smlouvy 
vystaví příkazce a předá příkazníkovi Akceptační protokol k potvrzení. 
V Akceptačním protokole budou uvedena poskytnutá plnění příkazníka tj. (i) 
provedené činnosti podle odst. 3.2.1 až 3.2.3 a 3.3 čl. III. smlouvy a jejich úplnost a 
parametry splnění, (ii) soupis listin, které příkazník obstaral, sestavil, projednal, 
potvrdil nebo prověřil či kontroloval podle této smlouvy, zejména protokol o předání 
staveniště zhotoviteli stavby, zápisy ve stavebním deníku, fotodokumentace 
dokumentující realizaci stavební činnosti na staveništi zhotovitelem stavby, vyjádření 
ke stanoviskům nebo závazným stanoviskům popřípadě rozhodnutím dotčených 
orgánů, výsledné zprávy o cenové a finanční kontrole soupisů provedených prací, 
zjišťovacích protokolů, faktur, zápisy z jednání KDS, kontrolní zprávy z kontrol 
provádění prací na staveništi, kontrolní protokoly z kontrol prací před zakrytím, 
protokolů a dokladů o provedených zkouškách a měřeních, výsledek kontrol úplnosti 
dokladů a dokumentů umožňující zahájení přejímacího řízení a kontrolní zpráva 
z kontroly dokumentace skutečného provedení stavby, výsledek kontrol dokladové 
části dokumentace ke kolaudaci, (iii) konstatování splnění, nesplnění či částečné 
splnění jmenovaných činností TDI a (iv) datum a podpis příkazníka. 

5.7 Obeznámení o všech skutkových a právních okolnostech 
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 
této smlouvy věděly, které jsou relevantní ve vztahu k plnění této smlouvy. Kromě 
ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná 
ze smluvních stran další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi,  
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které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace. Výjimkou 
budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 

ČLÁNEK VI. DOBA PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ V RÁMCI ČINNOSTÍ TDI, 
MÍSTO PLNĚNÍ  

6.1 Smlouva na dobu určitou 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a počátek platnosti a účinnosti nastává 
podpisem smlouvy oběma smluvními stranami a ukončení dnem převzetí stavby 
příkazcem podpisem podle závěrečného protokolu (viz odst. 9.3 smlouvy o dílo) 
všemi účastníky přejímacího řízení. 

V případě prodlení nebo vadného plnění závazků příkazníka zanikne smluvní vztah 
dle této smlouvy dnem, kdy dojde k úplnému zániku všech závazků příkazníka 
sjednaných touto smlouvou splněním, nebo jinak způsobem upraveným závaznými 
normami občanského zákoníku, což zahrnuje rovněž případy, kdy v důsledku řádně 
neprovedených činností TDI bude na zhotoveném díle trvat vadné plnění zhotovitele 
stavby, a v takovém případě smlouva nezanikne, dokud nedojde k nápravě vadného 
plnění nebo dokud nenastane jiný způsob odstranění nebo nápravy vadného plnění 
zhotovitele stavby podle smlouvy o dílo ke spokojenosti příkazce. 

Výše uvedená doba, po kterou je smlouva účinná, není dotčena povinností 
příkazníka poskytovat na vyžádání příkazce plnění podle odst. 3.2.3 čl. III. smlouvy a 
povinností příkazníka archivovat písemnosti po dobu podle odst. 4.5 čl. IV. smlouvy. 

6.2 Místo plnění 
Místem plnění je místo uvedené ve smlouvě o dílo a jejím odst. 5.2 čl. V.  

6.3 Mimořádná nepředvídatelná nebo nepřekonatelná překážka 
Pokud nastane v průběhu realizace této smlouvy v době její účinnosti mimořádná 
nepředvídatelná nebo nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvních 
stran, která dočasně nebo trvale zabraňuje plnění smluvních závazků, nebo která 
může způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu nebo lhůty podle této 
smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy (dále jen „překážka“), je 
překážkou dotčená smluvní strana povinna neprodleně tuto překážku oznámit druhé 
smluvní straně a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Smluvní strany 
nejsou oprávněny takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou 
povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany 
v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat se smluvní 
stranou, nezbavuje se překážkou dotčená smluvní strana odpovědnosti za neplnění  
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smluvních závazků nebo zpoždění termínu nebo lhůty podle této smlouvy nebo 
zániku nebo zrušení závazků podle této smlouvy. 

ČLÁNEK VII. ODMĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Celková odměna 
Odměna za činnosti TDI, jejichž účel, předmět a rozsah je vymezen smlouvou činí: 

7.1.1 Odměna bez DPH částku: 440.000,- Kč,  
         slovy čtyřistačtyřicettisíc korun českých. 
 
7.1.2 DPH v sazbě 21 % z odměny uvedené výše v odst. 7.1.1  
         částku: 92.400,- Kč; slovy devadesátdvatisícčtyřista korun českých. 
 
7.1.3 Odměna včetně DPH částku 532.400,- Kč, 

             slovy pětsettřicetdvatisícčtyřísta korun českých. 

7.2 Odměna jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
V předchozím odst. 7.1.1 uvedená odměna za činnosti TDI se sjednává jako nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění příkazníka dle této smlouvy 
a zahrnující veškeré náklady příkazníka na provádění činností dle této smlouvy se 
zahrnutím změn cen vstupů a cenové úrovně. Příkazník potvrzuje, že výše odměny 
uvedená v předchozím odst. 7.1.1 zahrnuje veškeré jeho náklady nezbytné pro řádné 
provedení všech činností TDI specifikovaných v této smlouvě včetně veškerých 
předpokládaných rizik, vlivů, překážek a či inflace během provádění činností TDI a 
rovněž, nikoli však pouze, konzultační a poradenské činnosti kvalifikovaných 
specialistů a poradců příkazníka, dále pak náklady spojené se studiem a prověřením 
podkladů poskytnutých příkazcem pro plnění této smlouvy, všech jednání podle 
smlouvy včetně jednání při kolaudaci dle stávající úpravy stavebního zákona, mzdy, 
odměny, cestovné a stravné jakož i náklady na ubytování zaměstnanců příkazníka až 
do doby splnění této smlouvy. 

7.3 Změna výše odměny  
Příkazník se pro ocenění nákladů spojených s činností TDI dostatečně seznámil 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby, stanovisky, závaznými stanovisky 
a rozhodnutími dotčených orgánů a podmínkami provádění činností TDI na místě 
plnění, smlouvou o dílo a jejími přílohami a rovněž se smluvními podmínkami této 
smlouvy a rozsahem činností TDI specifikovaným v této smlouvě a využil pro ocenění 
veškerých možností pro získání všech nezbytných dostupných a vyžádaných 
informací a podkladů pro stanovení výše odměny za činnosti TDI. 
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Výše odměny může být změněna v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde 
ke změně sazby DPH změnou zákona o dani z přidané hodnoty a v případech 
stanovených dále. 

7.4 Další činnosti příkazníka  
V případě, že příkazce bude vyžadovat služby, nezahrnuté v této smlouvě a jdoucí 
nad rámec činností TDI výslovně specifikovaných v této smlouvě nebo nad rámec 
předmětu této smlouvy, které je příkazník s ohledem na své kapacitní možnosti a tým 
odborníků schopen odbornou péčí zabezpečit, mohou být po předchozím objednání 
příkazce, projednání příkazcem stanovených podmínek jejich poskytnutí příkazníkem 
a jejich schválení smluvními stranami sjednány za podmínek odst. 9.5 čl. IX. smlouvy 
a příkazníkem provedeny. Tyto služby nesmí být poskytnuty příkazníkem ve formě 
přeúčtování způsobem nákupu a následného přeprodání příkazci a rovněž se 
nepovažují za vícepráce, nebo za služby, jejichž potřeba vznikla z důvodu 
nepředvídatelných překážek dle odst. 6.3 čl. VI. smlouvy. 

7.5 Fakturace 
7.5.1. Příkazce neposkytuje na provedení předmětu smlouvy zálohy. Příkazce uhradí 
odměnu dle odst. 7.1 ve 3 (slovy: „třech“) splátkách na základě vyúčtování dle 
doručených faktur, které příkazník vystaví nejpozději do 15 (slovy „patnácti“) 
kalendářních dnů 

 (i) po té co prostavěnost (součet měsíčních fakturací za provádění stavby) překročí 
30% z ceny včetně DPH stavby – bude fakturována částka ve výši 30% z celkové 
odměny uvedené v odst. 7.1 čl. VII. smlouvy, 

 (ii) po té co prostavěnost (součet měsíčních fakturací za provádění stavby) překročí 
60% z ceny včetně DPH stavby – bude fakturována částka ve výši 30% z celkové 
odměny uvedené v odst. 7.1 čl. VII. smlouvy,  

 (iii) po té co dojde k převzetí plnění příkazníka ve formě Akceptačního protokolu 
(odst. 5.6 čl. V. smlouvy) - bude fakturována částka ve výši 40% z celkové odměny 
uvedené v odst. 7.1 čl. VII. smlouvy. 

7.5.2. Odměnu dle vyúčtování fakturou uhradí příkazce formou bezhotovostního 
převodu na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat 
odkaz na tuto smlouvu a kopii oboustranně podepsaného Akceptačního protokolu a 
veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

7.5.3. Nebude-li faktura splňovat veškeré výše uvedené náležitosti a náležitosti 
daňového dokladu, nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, nebo nebude-li obsahovat 
přílohu, jak se stanoví touto smlouvou, je příkazce oprávněn ve lhůtě splatnosti  
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faktury příkazníkovi fakturu vrátit a příkazník je povinen vystavit a doručit příkazci 
fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury příkazcem dle 
předcházející věty se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet 
od počátku až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená, doplněná faktura nebo 
přílohu obsahující faktura splňující všechny náležitosti dle příslušných právních 
předpisů a požadavky dle této smlouvy, doručena příkazci. 

7.5.4. Splatnost faktury činí 21 (slovy „dvacet jedna“) kalendářních dní a počítá se 
ode dne doručení faktury příkazci. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se 
rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu příkazce.  

7.6 Potvrzení správce daně příkazníka o registraci k dani z přidané hodnoty 
Příkazník se zavazuje do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů po uzavření této smlouvy 
poskytnout příkazci písemné potvrzení správce daně o své registraci k dani z přidané 
hodnoty. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně registrace 
k dani z přidané hodnoty příkazníka, je příkazník povinen nejpozději do 3 (slovy „tří“) 
kalendářních dnů písemně informovat příkazce o změně registrace k dani z přidané 
hodnoty (tj. informovat o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty, nebo o podání 
přihlášky k registraci). 

ČLÁNEK VIII. ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 

8.1 Odborná péče, poctivost, pečlivost a soulad se zájmy příkazce 
Příkazník postupuje v rámci činností TDI s náležitou odbornou péčí, poctivě, pečlivě 
a v souladu se zájmy příkazce, které zná nebo musí znát, oznamuje příkazci všechny 
okolnosti, které zjistí při poskytování činností TDI a jež mohou mít vliv na změnu 
pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy. Veškerá činnost příkazníka musí 
směřovat k zajištění účelu této smlouvy. 

8.2 Plnění nezahrnuje právní jednání příkazníka jménem příkazce 
Smluvní strany vzaly za ujednané, že příkazník není oprávněn uzavírat jménem 
příkazce jakékoliv smlouvy, dodatky smlouvy o dílo, převzít stavbu předávacím 
protokolem (dílčí, závěrečný, konečný protokol), potvrdit odstranění drobné vady 
uvedené v předávacím protokolu, potvrdit odstranění vadného plnění zhotovitele 
stavby, uznávat jakékoliv nároky či pohledávky za příkazce nebo uplatňovat 
za příkazce jakékoliv pohledávky nebo nároky či vznášet nároky nebo realizovat 
práva, vzdávat se jakýchkoliv pohledávek jménem příkazce či započítávat jakékoliv 
pohledávky jménem příkazce, zasahovat do jakýchkoliv provozních záležitostí 
příkazce, pokud příkazce příkazníkovi neudělí plnou moc. 
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8.3 Udělení plné moci 
Pokud to bude vyžadovat charakter prováděného jednání za příkazce nebo zvláštní 
právní předpis a příkazce se rozhodne příkazníkovi udělit plnou moc, příkazce se 
zavazuje bezodkladně po vzniku potřeby vystavit plnou moc opravňující příkazníka 
k právním úkonům dle této smlouvy za nebo jménem příkazce. Příkazník je povinen 
v rozsahu zmocnění jednat jménem nebo za příkazce osobně a není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se zastupovat třetí osobou. 
Za třetí osobu nejsou považováni pověření nebo zmocnění zaměstnanci příkazníka. 

Pro odstranění pochybností se ujednává, že veškerá právní jednání činěná podle 
této smlouvy musí mít písemnou formu, musí být podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem příslušné smluvní strany nebo za příslušnou smluvní stranu nebo 
osobou pověřenou či zmocněnou k jednáním jménem smluvní strany nebo 
za smluvní stranu. 

ČLÁNEK IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZMĚNA ZÁVAZKU ZE 
SMLOUVY 

9.1 Odstoupení příkazce od smlouvy 
a) Od této smlouvy může odstoupit smluvní strana příkazce z důvodu porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou, na které byla porušující smluvní strana písemně 
upozorněna a byl jí poskytnut přiměřený náhradní termín či lhůta ke splnění porušené 
smluvní povinnosti, avšak k tomuto splnění nedošlo ani v dalším náhradním termínu 
nebo lhůtě poskytnuté příkazcem. Právní účinky odstoupení nastanou dnem 
doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

b) Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy dále v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti 
označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

9.2 Účinnost odstoupení 
Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, kdy se písemný úkon obsahující 
odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů 
činěných poštou či držitelem poštovní licence se má za to, že písemný úkon 
obsahující odstoupení od smlouvy se dostal do dispozice smluvní strany okamžikem 
doručení listovní zásilky smluvní straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy 
smluvní strana nebyla při doručování zásilky poštou či držitelem poštovní licence 
zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně příslušné 
provozovně pošty nebo držitele poštovní licence a to uplynutím 15 (slovy „patnácti“)  
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kalendářních dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena 
k vyzvednutí.  

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se úroků z prodlení, 
smluvních pokut ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

9.3 Podstatné porušení smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považují 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem, 

b) prodlení příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy delší než 14 
(slovy „čtrnáct“) kalendářních dnů, 

c) neuzavření pojistné smlouvy příkazníkem dle odst. 4.21 čl. IV. smlouvy. 

9.4 Předání veškerých dokumentů, podkladů či dokladů příkazci po zániku 
smlouvy odstoupením 
V případě ukončení této smlouvy odstoupením před řádným splněním předmětu této 
smlouvy je příkazník povinen neprodleně po odstoupení předat příkazci veškeré 
dokumenty, podklady či doklady, které převzal od příkazce nebo převzal 
od zhotovitele stavby nebo třetích osob pro příkazce nebo byly pořízeny příkazníkem 
pro příkazce. 
 
9.5 Změna závazku ze smlouvy je možná, nastanou-li zákonné předpoklady dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, pro dovolenou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a 
dohodnou-li se smluvní strany na takové dovolené změně dle příkazcem 
vystaveného smluvního dodatku, doručeného příkazníkovi a akceptovaného 
příkazníkem a poté doručeného příkazci, či uzavřeného mezi přítomnými zástupci 
jednajícími jménem smluvních stran, bez zbytečného odkladu, ne později, než 30 
(slovy „třicet“) kalendářních dnů s počátkem dnem doručení právně závazného 
návrhu smluvního dodatku příkazníkovi. 

ČLÁNEK X. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Utvrzené smluvní povinnosti 
V případě, že se příkazník nezúčastní 

a) předání a převzetí staveniště, nebo 
b) kontroly prací před zakrytím, nebo 
c) předávacího řízení, 
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je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy „pět tisíc“). 

10.2 Upozorňovací povinnost příkazníka  
V případě, že příkazce zjistí, že příkazník neupozornil příkazce na jakékoliv prodlení 
smluvního závazku zhotovitele stavby podle smlouvy o dílo, jež je utvrzena smluvní 
pokutou upravenou ve smlouvě o dílo, je příkazce oprávněn požadovat 
na příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy „pět tisíc“). 

10.3 Nenapravení porušené smluvní povinnosti příkazníka 
V případě, že příkazník na výzvu příkazce nenapraví svoji porušenou smluvní 
povinnost ani po poskytnutí dodatečné náhradní lhůty či náhradního termínu 
příkazcem s upozorněním, že příkazníkovi hrozí smluvní pokuta podle tohoto čl. X., 
je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy „pět tisíc“) denně po marném uplynutí dodatečné náhradní lhůty či náhradního 
termínu stanoveného příkazcem. 

10.4 Vyúčtování smluvní pokuty 
Smluvní pokutu dle tohoto čl. X. je oprávněn příkazce vyúčtovat příkazníkovi 
písemnou výzvou se stanovením lhůty nejméně 14 (slovy „čtrnáct“) kalendářních dní 
ode dne doručení písemné výzvy příkazce příkazníkovi k zaplacení. Ve vyúčtování 
bude uvedena výše smluvní pokuty, ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování 
příkazce opravňuje a skutkové okolnosti, které vedly ke vzniku práva příkazce 
účtovat smluvní pokutu a způsob výpočtu smluvní pokuty. 

10.5 Započtení smluvní pokuty proti pohledávce příkazníka 
V případě, že se příkazník ve lhůtě výše uvedené, tj. 14 (slovy „čtrnáct“) kalendářních 
dní ode dne doručení písemné výzvy příkazníkovi nevyjádří a neuvede ve vyjádření 
svoje důvody, pro které neuznává smluvní pokutu jako oprávněnou, nebo nezaplatí 
v téže lhůtě vyúčtovanou smluvní pokutu, je příkazce oprávněn provést započtení 
této smluvní pokuty proti splatné pohledávce příkazníka plynoucí z jakékoliv faktury – 
daňového dokladu příkazníka, nebo zahájit vymáhání v soudním řízení. 

10.6 Nárok příkazce na náhradu škody způsobené porušením utvrzené smluvní 
povinnosti 
Příkazce je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené porušením 
utvrzené smluvní povinnosti, a to ve výši přesahující vyúčtovanou smluvní pokutu.  

10.7 Sankce vyúčtované příkazci 

Pokud bude příkazci v souvislosti s prováděním stavby vyměřena pokuta, správní 
poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení stavebního zákona 
nebo jiných právních předpisů, nese a hradí předmětnou pokutu, správní poplatek  
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nebo jinou sankci ve výši vyměřené pokuty, správního poplatku nebo jiné sankce 
v plné výši příkazník. 

ČLÁNEK XI. OCHRANA INFORMACÍ, UVEŘEJŇOVÁNÍ UZAVŘENÉ 
SMLOUVY 

11.1 Příkazce, jenž je veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písmeno a) zákona 
o zadávání veřejných zakázek, je povinen postupovat při uveřejnění smlouvy, změn 
smlouvy (v podobě uzavřeného smluvního dodatku) a skutečně uhrazené odměny 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud cena - dle uzavřené smlouvy 
včetně případného smluvního dodatku - dosáhne limitu, stanoveného zákonem; 
příkazce je rovněž povinen postupovat podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“). 
11.2 Smluvní strany stanoví dohodou, že (i) žádné ustanovení této smlouvy 
nepodléhá obchodnímu tajemství dle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje 
důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má 
smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství, a (ii) příkazník souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu 
zadavatele nebo v registru smluv podle závazků vztahujících se na příkazce dle 
zákona o registru smluv. Pokud jsou naplněny požadavky zákona o zadávání 
veřejných zakázek příkazce je oprávněn znění smlouvy uveřejnit v souladu s jeho 
ustanoveními, včetně jejích změn a doplnění (tj. smluvních dodatků), nedojde-li 
k uveřejnění uzavřené smlouvy, nebo případně uzavřeného smluvního dodatku podle 
zákona o registru smluv. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že splnění zákonné povinnosti podle zákona 
o registru smluv uveřejnit uzavřenou smlouvu, případně smluvní dodatek v rozsahu 
dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, nejde-li o výjimku z povinnosti uveřejnění 
podle § 2 zákona o registru smluv, provede příkazce. 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že příkazce je na základě žádosti o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím), povinen 
poskytnout informace vyplývající z této smlouvy s výjimkou informací v zákoně 
o svobodném přístupu k informacím stanovených.  

11.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v případě kontroly konané u příkazce, je 
ten povinen tuto smlouvu zpřístupnit kontrolnímu orgánu, a to na základě zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 
166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
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ČLÁNEK XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Doručovací adresy smluvních stran 
Veškeré písemnosti, oznámení, výzvy, pozvánky a jiné listiny (dále jen „písemnost“) 
se doručují na adresu příkazce nebo příkazníka uvedenou v čl. I. smlouvy.  

12.1.1 Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé smluvní 
strany, je zavázána tato smluvní strana neprodleně písemně oznámit druhé smluvní 
straně změnu adresy způsobem uvedeným v této smlouvě. 

12.1.2 Nebyl-li příkazce nebo příkazník na adrese uvedené v oznámení zastižen, 
písemnost se prostřednictvím pošty nebo držitele poštovní licence uloží 
na provozovně pošty nebo držitele poštovní licence a nevyzvedne-li si smluvní strany 
tuto písemnost ani do 15 (slovy „patnácti“) kalendářních dní ode dne uložení 
k vyzvednutí, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.  

12.1.3 V případě urgentního doručení písemnosti tj. doručení, jež nesnese odkladu, 
je možno doručení písemnosti druhé smluvní straně provést při použití elektronické 
pošty (e-mail) nebo datovou schránkou. V takovém případě je odesílající smluvní 
strana povinna ve lhůtě 5 (slovy „pěti“) kalendářních dnů tuto e-mailem nebo datovou 
schránkou odesílanou písemnost doručit druhé smluvní straně způsobem uvedeným 
v odstavci 12.1 tohoto čl. XII. smlouvy. 

12.2 Změny identifikačních údajů smluvních stran 
Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně oznámí skutečnosti, které se týkají 
změn některého z identifikačních údajů a ostatních údajů uvedených v čl. I. smlouvy, 
včetně právního nástupnictví. 

12.3 Nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 
Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem. Příkazník 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

12.4 Práva duševního vlastnictví 
Příkazník prohlašuje, že činnosti TDI nejsou ani nebudou zatíženy žádnými právy 
třetích osob a příkazník odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví třetích osob při činnostech TDI. V případě, že výsledkem 
činností TDI bude jakýkoliv nehmotný majetek, jenž nevznikl plně či jen částečně 
v důsledku duševní činnosti příkazníka, který je předmětem jakýchkoliv práv 
duševního vlastnictví (zejména autorského práva), pak si příkazník v maximálním 
povoleném rozsahu, stanoveném platnými právními předpisy, taková práva ponechá 
a příkazci udělí nepřevoditelnou nevýhradní licenci. 
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12.5 Převod povinností příkazníka, započtení pohledávek příkazníka 
Příkazník není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu příkazce svá 
práva a povinnosti či závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu ani nesmí být 
bez předchozího písemného souhlasu příkazce pohledávky příkazce z této smlouvy 
příkazníkem započteny; za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

12.6 Zvyklosti, praxe zavedená smluvními stranami 
Smluvní strany ujednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 
zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle zde uvedeného si smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či 
praxe. 

12.7 Oprávněné zájmy smluvní strany, součinnost smluvních stran 
Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy 
druhé smluvní strany, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být 
nezbytná pro realizaci povinností upravených touto smlouvou. Závazek součinnosti 
se vztahuje pouze na taková jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu 
této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně poskytnou součinnost, která je ke splnění 
smlouvy příkazníkem nezbytná. V případě, že příkazce neposkytne nezbytnou 
součinnost a uplyne přiměřená dodatečná lhůta k poskytnutí součinnosti příkazce, 
nemá příkazník právo odstoupit od této smlouvy ani právo zajistit náhradní plnění 
za neposkytnutou součinnost, je však povinen vyvolat jednání ohledně nápravy 
důsledků neposkytnuté součinnosti a ujednat přiměřená opatření k eliminaci 
nastalých nebo hrozících nežádoucích důsledků. 

12.8 Změna smlouvy 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být změněna či doplněna pouze 
ve formě písemných smluvních dodatků s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. To 
neplatí u údajů uvedených v čl. I. smlouvy - při změně těchto údajů postačí oznámení 
podle odst. 12.2 čl. XII. smlouvy. Písemná forma platí také pro odstoupení od 
smlouvy. Pro případ, že tato smlouva nebo dodatek této smlouvy není uzavírán za 
přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebo dodatek nebudou 
uzavřeny, pokud příkazce nebo příkazník provede podepsání s jakoukoliv změnou, 
odchylkou či doplněním, byť nepodstatnou, ledaže druhá smluvní strana takovou 
změnu či odchylku nebo doplnění následně schválí. Smluvní strany mohou namítnout  
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neplatnost této smlouvy, změny této smlouvy nebo odstoupení, která nebude 
učiněna v písemné nebo přísnější formě, a to i pokud bude dle změny, při níž nebyla 
dodržena tímto odstavcem smluvená forma, plněno. Smluvní strany mohou 
namítnout neplatnost odstoupení, které nebude učiněno v písemné nebo přísnější 
formě a to i pokud bude podle odstoupení učiněného v jiné formě, než písemné nebo 
přísnější, plněno. 

 

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 
 
 
Podpisy a datum podpisů smluvních stran: 
 
V Brně, dne ________________ 
 

 
Za příkazce Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže: 

V Brně, dne ___________ 
 
 

Za příkazníka INTAR a.s. 
 

 
 
 

___________________________ 
 

 
 
 
________________________________ 

 
 
 
 




