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Dodatek č.2  
 

ke smlouvě o dílo č. 09/20/SIH/1121 ze dne 30.6.2020 
 

ke stavbě 
Dyje II, Oslavice – reklamace kanalizace 

 
 

Čl. 1 Smluvní strany 
 
1.1.  Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
       se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
        zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
        k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva     
- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      
 IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
        Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       Číslo účtu:     1622321399/0800 
        K uzavření smlouvy o dílo 
        a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Dagmar Zvěřinová  
        Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 
        (dále jen objednatel) 
 
1.2.  Zhotovitel:        VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.      
 sídlo: Soběšická 820/l56, Lesná, 638 00 Brno 
 zastoupená: Ing. Lubomírem Glocem, generálním ředitelem společnosti 
 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou 
   VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
   Studentská 1133, 591 21  Žďár nad Sázavou 
 
 osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald  
 IČ: 494 55 842 
 DIČ: CZ49455842 
 Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181 
 bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100 
 (dále jen zhotovitel) 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 

 
2.1.  Smluvní strany se dohodly z důvodu uvedených v dodatku č. 1 a v důsledku prodloužení 

termínu dokončení stavby na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění čl. 6 Platební podmínky, 
bod 6.1.: 

        
Provedené práce budou uhrazeny na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem podle 
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací po podpisu protokolu  
o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. DUZP se stanovuje ke dni podpisu 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. S ohledem na prodloužení 
termínu dokončení stavby je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za dílčí plnění 
k 31.12.2020 dle soupisu odsouhlasených skutečně provedených prací. 

 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

3.1.  Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
3.2.  Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/20/SIH/1121, je uzavírán s odkazem 

a v souladu  ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.   
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3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 
3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a 
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, 
že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 
je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel 
použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

3.6.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17.12.2020                        V Brně dne 11.12.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------             ---------------------------------------- 
Ing. Dagmar Zvěřinová     Ing. Lubomír Gloc 
předsedkyně předsednictva    generální ředitel  
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko   VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
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