
D O D A T E K  č. 1
ke smlouvě o dílo č. ................. uzavřené dne 6. 8. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574 
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň 
IČO: 25205625
zastoupena:.................................................., generálním ředitelem 
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. INGUTIS spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 16412 
se sídlem: Thákurova 2077/7. Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 48112828
zastoupena: ..................................., jednatelem společnosti 
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k  č. 1

I.

1. Dne 6. 8. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo. jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele k provedení díla (projektové a inženýrské činnosti) na stavební akci — 
„Oprava vodovodu v ul. Žlutická“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla 
dohodnutou cenu.

2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 8. 12, 2020, se 
smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání projektové dokumentace v rozsahu 
pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby 
do 31. 3. 2021 a termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných 
stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, 
potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli do 3 1 .3. 2021.
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3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. ! V. odst. 1 písni. b. a c. Smlouvy v celém 
rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

• Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro sta\’ební řízení, 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli: 
nejpozději do 31. 3. 2021,

• Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a 
pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektu, 
potřebných k provedeni stavby a jejich předání objednateli:
nejpozději do 31. 3. 2021. “

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a 
dva objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy 
stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA 
PLZEŇ a.s.

V Plzni dne V ................ dne

...... .... 
.................... 
......

Digitálně podepsal......... 
.....................
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625, 
o=VODÁRNA PLZEŇ as., ou=50168S. 
cn=.............................., 
sn=.............. givenName=.... 
seriaINumber=P204487, title^Generální 
Ředitel
Datum: 2021.01.11 11:49:50 +01 '00'

.....

.........

......

Digitálně 
podepsal .... 
............. 
Datum: 
2021.01.11 
09:57:30+01W

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
........................................... 

generální ředitel

INGUTIS, spol. s r.o.
......................... 

jednatel
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