
číslo objednatele: 030/OI-Mo/20-Za 
Číslo zhotovitele: 99400/5/00/20070

SMLOUVA O Dílo 
DODATEK Č. 2 

I.
Smluvní Strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silníc Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeněm Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

Správa a údržba silnic Vaiašska, s.r.o.
Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

26820218
CZ26820218
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627
Komerční banka a. s.
číslo účtu: 94-2565750297/0100

II.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na provádění stavby Silnice 111/04812 - 
rekonstrukce mostu ev.č. 04812-3 přes potok Grasmanka v obci Jičina číslo smlouvy 
objednatele 30/OI-Mo/20-Za ze dne 25. 6. 2020 ve znění dodatku smlouvy o dílo č. 1 ze 
dne 2.11.2020. Smluvní strany se dohodoly, že veškeré náklady za náhradní autobusovou

Dodatek č. 2 - Smlouva o dílo na stavbu „Silnice 111/04812 - rekonstrukce mostu ev.č. 04812-3 přes potok 
Grasmanka v obci Jičina"



dopravu budou přefakturovány objednateli.

Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo viz TDK ze dne 19.11.2020.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. se doplňuje o odst. 13 smlouvy zní následovně:
13. Náklady za náhradní autobusovou dopravu, které hradí zhotovitel provozovatelům 
náhradní autobusové dopravy, budou refakturovány objednateli za dodržení sazby daně 
z přidané hodnoty příslušného dopravce. Součástí faktury bude kopiie faktury vystavené 
provozovatelem náhradní autobusové dopravy.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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