Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 5. 2020

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:	Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
Se sídlem:			náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
Zastoupený:			Mgr. Libor Marčík, ředitel školy
ve věcech technických:	      	Ing. Bedřich Jurásek                                 	
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., pobočka Kyjov
Číslo účtu:			
Identifikační číslo:		00053155
		 
dále jen „objednatel“

SPOLEČNOST MSO – HSS			
se sídlem:			Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov				
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních:		Ing. Luděk Šebesta, 
osoba oprávněná jednat za SPOLEČNOST MSO - HSS		
- ve věcech technických:		Pavel Přikryl				
- ve věcech stavby:		Ing. Jindřich David	
Bankovní spojení:		ČSOB, a.s., pobočka Hodonín			
Číslo účtu:				

Vedoucí společník:		MSO servis spol. s r.o.
Se sídlem:			Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČ / DIČ:				49971379 / CZ49971379	
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570
Jednající:			Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

Společník:			Hrušecká stavební spol. s r.o.
Se sídlem:			U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ / DIČ:				25585142 / CZ25585142
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924
Jednající:			Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Použité zkratky:
ZZVZ:				Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2020 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu DM ulice Vinařů“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. VI Termín plnění. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Na základě žádosti zhotovitele se v souladu s čl. XVIII bod 1. prodlužuje termín plnění o 15 kalendářních dnů, tedy o počet dnů, kdy byly práce přerušeny z důvodů nepřiznivých klimatických podmínek. Přerušení je dokladováno zápisem ve stavebním deníku.
4. Tímto dodatkem se mění čl. VI Termín plnění, bod 1. takto:

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 195 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel						Zhotovitel

Ve Bzenci dne 10.11.2020						V Kyjově dne 10.11.2020
[bookmark: _GoBack]

…………………………….					……………………………… 
Mgr. Libor Marčík, 					Ing. Luděk Šebesta
ředitel školy						osoba oprávněná jednat za
							SPOLEČNOST MSO - HSS
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