
MMHK/206608/2020/I0/Nov

DODATEK č. 2

č. objednatele: CES 2020/1152

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc,, primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojeni: Komerční banka, a s., pobočka Hradec Králové
č, účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru
tel, 495 707 680;
e-mail: míchal,jandik@mrnhk.cz

Bc. Leoš Novotný - investiční technik
tel: 495 707 684;
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: Společnost „Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové - COLAS -
BAUSET"

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník (Správce):
COLAS CZ, a.s.
Zastoupený: ředitelem divize Silniční stavitelství
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Spisová značka: B 6556 vedené u Městského soudu v Praze

ze dne 18,05.2000
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu:

Společník:
BAUSETCZ, a.s.
Sídlo: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Zastoupený: CZ, a.s., vedoucím společníkem (správcem), za kterého jedná

ředitel divize Silniční stavitelství
IČO: 63217139
DIČ: CZ63217139
Spisová značka: B 1231 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 30,06.1995
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 22. 6. 2020, ve zněni dodatku č. 1 ze dne 29. 09. 2020 (dále též jen „Smlouva"):

I.

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace Smlouvy vyvstala potřeba provést následující vícepráce, které se týkají stavebního
objektu:

SO 102 - Rekonstrukce ul. Hlavní km 0.910 - 1.325 a spočívají v:

• odstranění původního zatrubněného příkopu v DN 500 v km 1.045 -1.140 a DN 400 v km 1.140- 1.192. Stávající dešťové přípojky (3ks), do něho napojené, se přepojí do nové dešťové
kanalizace. Výkop po zatrubriční příkopu bude zasypán štěrkodrti $D 0/63;

• ve sjezdu k pp. č. 309/1 a 309/2 bude vybourán železobetonový kryt, sjezd bude upraven, aby
směrově a výškově navazoval na nový chodník;

• sjezd k stp. č. 26/1 bude předlážděn v celé ploše, aby došlo opravě a k optickému sjednocení
celé plochy sjezdu.

SO 502 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D 63 OC V HLAVNÍ ULICI, KM 1.149 - 1.202 a spočívají v:

• prodlouženi STL plynovod o 4,4 m v normovém krytí s ohledem na budoucí niveletu
a ochranné pásmo STL plynovodu.

SO 504 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY, KM 0.910 - 1,325 a spočívají v:

• osazení čtyřech čichaček dle nového požadavku správce sítě GasNet, s.r.o.

2. Vzhledem ktomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimítním řízení pod názvem „Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradec Králové", posoudil objednatel
změny, řešené tímto dodatkem č. 2, podle ustanoveni § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon"), zda se případné nejedná o změny podstatné, takto:

Změnu ceny za dílo posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. Částka víceprací, které
jsou realizovány tímto dodatkem činí 578.867,09 Kč bez DPH, což představuje = 1,00 % původní
hodnoty závazku, hodnota méněprací dle tohoto odstavce činí 7.194,00 Kč bez DPH, což představuje
~ 0,01 % původní hodnoty závazku. Změna ceny za dílo dle tohoto dodatku č. 2 není považována za
podstatnou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod. 2 zákona, když hodnota změny je
nižší než 15 % původní hodnoty závazku, celkem i se změnou provedenou dodatkem č. 1 činí 1,31 %
původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích ustanovení tohoto článku dodatku, změna ceny
nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Smluvní strany se proto dohodly na provedeni víceprací, specifikovaných ve změnovém listu
a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a na změně ceny za dílo
tak, že ruší znění ČI. V. odst. 1. Smlouvy a nahrazující jej novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 58.501.462,69 Kč
DPH 21% 12.285.307,16 Kč

Cena celkem za dílo: 70.786.769,85 Kč
(slovy: sedmdesát milionů sedm set osmdesát šest tisíc sedm set šedesát devět korun českých
a osmdesát pět haléřů).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy
a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015,

2.
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1. V průběhu realizace Smlouvy vyvstala potřeba provést následující vícepráce, které se týkají stavebního
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SO 102 - Rekonstrukce ul. Hlavní km 0.910 - 1.325 a spočívají v:

• odstranění původního zatrubněného příkopu v DN 500 v km 1.045 -1.140 a DN 400 v km 1.140 
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• ve sjezdu k pp. č. 309/1 a 309/2 bude vybourán železobetonový kryt, sjezd bude upraven, aby 
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SO 502 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D 63 OC V HLAVNÍ ULICI, KM 1.149 - 1.202 a spočívají v:

• prodlouženi STL plynovod o 4,4 m v normovém krytí s ohledem na budoucí niveletu 
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2.



tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plněni nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté
plněni použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečnosti se u přodmětnóho plněni nepoužije režim přeneseni daňové povinnosti
dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plněni.

4. Rekapitulace smluvní ceny:

REKAPITULACE smluvní ceny

přípočty bez DPH odpočty bez DPH celkem bez DPH celkem s DPH

Smlouva o dílo 57.750.000,00 Kč 69.877.500,00 KČ

Dodatek č. 1 179.789,60 Kč 179.789,60 Kč 217.545,42 Kč
Dodatek č. 2 578.867,09 Kč -7.194,00 Kč 571.673,09 Kč 691.724,44 Kč
Celkem 58.501.462,69 Kč 70.786.769,85 Kč

II.

Závčrečná ustanovení

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném zněni,

2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 7, 12. 2020
číslo usneseni ZM/2020/970.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platnýrn/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušeni Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv, Do té doby plat! odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky,

4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji
prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řidl ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajú.

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlas! s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech příloh),
9. Smluvní strany prohlašuji, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí

s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst, 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
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10. Dle § 5 odst, 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni dodatku třeba, aby byl uveřejněn 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
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DS; bebb2in
a

COLAS CZ, a s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO; 26177005
ID datové schránky; 4indfqd

BAUSET CZ, a s.
Nemošická 1495, Pardubice, 530 02
IČO: 63217139
ID datové schránky: atuvatb

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č, 2 - Smlouva o dílo na akci “ Rekonstrukce ulice Hlavní
v Hradci Králové" - vícepráce, změna ceny díla

cena; 58.501.462,69 Kč bez DPH; 70.786,769,85Kč s DPH
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.

11.Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky
a zhotovitel dva výtisky.

12.Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou
její význam, což stvrzují svými podpisy.

1 1 -12-2020 1 1. 01. 2021
V Hradci Králové dne.....

za objednatele
prof. PharmDr, Alexandr Hrabálek, CSc.

ředitel divize Silniční stavitelství

Příloha
Změnový list vč. položkového rozpočtu
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ENOVY LIST ( ZL) C.: 2 smlouva o dílo č: CE8 2020/1152
zev stavby: Rekonstrukce ulice Hlavni v Hradci Králové
ceptační číslo:

Zhotovitel: Společnost „Rekonstrukce ulice Hlavní v Hradci Králové -
COLAS - BAUSET"

Název změny: Změna č, 2
Důvod změny, kdo Ji vyvolal: "

SO 102: Pii provůdůril výkopových pruct pro odvodnénl komunikace se narazilo na původní zatuibnénl přikopu DN M)0 v km I 046 1140 u DN 400 v km
1 140 I 192 vlevo a vo srpům staničonl. Kamerovými zkouůknmi byl řjištůri havarijní stav ? trouby mnjl trhliny n notésnostl Pfi hutněni podkladních vrstev
a konstrukčních vrstev by doftlu k rozpadu potrubí
Sjezd k pp č. 309/1 n 300/2 - v období mezi zpracováním projoklovů dokumentace (r,2()17) a realizaci stavby (r.2020) sl majitelů pp, 0, 300/1 n 309/2
vybudovali sjozd ze železobetonového krytu, který zasahuje do stavby a procházeni pod nim Inženýrská sltA (Cotin a ČEZ), která v rémel stavby prokládáme.
Předlóždénf sjezdu k stp. č 26/1 v dobů zpracováni PD (r.201Vj byl povrch sjozdu v dobrém stavu, do PD byla zahrnuta úpravu pouze té čásll sjezdu,
kterou vyžadovalo výfikové napojeni na rekonstruovanou komunikaci. Vlivem velkého časového odstupu od zpracováni PD a realizace stavby dočlo k
výraznému zhořčeni stavu povrchu sjezdu
SO 602 Pii provádénl p/eložky plynovodu v km 1 149, bylo zjlčtúno nlžfii kryti plynovodu I v Jeho navozující části, plynovod by zasahoval do konstrukce
vozovky,
SO 604: Správco sltů GAS Not novů požaduje osadit čtyři čiulmčky rui plynovodních chrímičkách v km 0,850 - 1,000.
Popis změny :

SO 102: Odslrnnl se původní zatrubnéný pflkop. Stávající duálová přípojky (3ks), do nůho napojené, se pfopojl do novů doslovů kanalizaco. Výkop po
zatrbbnénl p/íkopu bude zasypán ilérkodrtl SD 0/63.
Vo s|oz<lu k pp č. 309/1 a 309/2 bude vybourán železobetonový kryt, Hjazci bude upraven, aby smůrovó a výikové navazoval na nový chodník. Sjezd k stp
č. 26/1 bude pfodidždón, aby dojie k optickému sjednocení culů plochy sjezdu
SO 502: Prodlouží so STU plynovod o 4,4 m v normovém kryti s ohlodům na budoucí níveletu a ochranné pásmo STL plynovodu
SO 504: Osadí se čty/i člehačky dle požadavku správce sítě GAS Not

...........
Cena ctila
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 57 750 000,00 21% 69 877 500,00

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 57 929 789,60 21% 70 095 045,42

Cena změny komentář

Odpočet (bez DPH) -7 194,00
Přlpočot (boz DPH) 578 867,09

Celková cona změny (bez DPH) 571 673,09
Celková cena díla (bez DPH) 58 501 462,69 21% 70 786 769,85

Smluvní termín dokončeni dlls: 25.04.2022

Konečný termín realizace díla je provedením této změny 25.04.2022

Za stavobní dozor Za
Schvaluji: Schvaluji:

.......
Za Za

Schvaluji: dne:

Potvrzujerfttí- žb přáčé Hlt? tohdřó^ťjsou odsouhlaseny a Schvaluji: dne:
tímto jsou objodnatolorn objednány a objednatel so
zavazujo, žo tyto práce uhradí.

Šoupla obchodních příloh změnového listu: Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr
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