      

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 5170/2020 
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

	OBJEDNATEL
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00

	IČO:
	00228745

	DIČ:
	CZ00228745

	zastoupený:
	PhDr. František Frýda - ředitel

	bankovní spojení: 
	KB Plzeň, č.ú.: 2836311/0100


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	SILBA – Elstav s.r.o.

	se sídlem:
	Plzeňská 155, 326 00 Letkov

	IČO:
	64358844

	DIČ:
	CZ64358844

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni

	zastoupený:
	Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti

	bankovní spojení:
	KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100

	Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	pan Josef Šour – obor pozemní stavby


dále jen „zhotovitel“


PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění článek 5. Termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla.

Dokončení prací:	z původního termínu 30. 11. 2020 nejpozději do 31. 1. 2021

Potřeba prodloužení termínu plnění vznikla vlivem okolností, které se během rekonstrukce depozitáře v Rokycanech vyskytly.
Hlavním důvodem je aktuální situace vývoje pandemie onemocnění Covid 19 a vládou České republiky vyhlášení nouzového stavu, který přetrvává. Zhotovitel, jeho subdodavatelé a i dodavatelé materiálu se potýkají se zvýšenou nemocností pracovníků. Zpožďují se dodávky materiálu. Práce na stavbě pokračují, ale v takových podmínkách není možné, aby zhotovitel zajistil plynulé provádění stavebních prací a dodržel původní termín pro dokončení stavby.

	
v Plzni 30. 11. 2020
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PhDr. František Frýda
ředitel

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

za objednatele

	
V Letkově 30. 11. 2020





Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti

SILBA – Elstav s.r.o.

za zhotovitele
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