
Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě
Smlouvy o dílo č. 2020001979

(dále jen „Dohoda")

1. Smluvní strany
1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, náměstkem primátora, na základě

plné moci KP-PO/852/2018/EPM/140 ze dne 16.11.2018
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou, referentkou oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice

kontaktní údaje: +420 386 802 509
IČO: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jako „Objednatel"

2. OK Signistav s.r.o.
se sídlem: Poříčí č. 227, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupen: ve věcech smluvních: Petrem Švejdou, jednatelem

kontaktní údaje:
IČO: 28131347
DIČ: CZ28131347
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jako „Zhotovitel"

2. Účel a Předmět dohody
1. Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2020 Smlouvu o dílo č. 2020001979 (dále jen „Smlouva"),

jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Oprava povrchu
chodníku ulice Budivojova, k.ú. České Budějovice 3" a závazek Objednatele za předané dílo
zaplatit dohodnutou cenu ve výši 756 956,43 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle Smlouvy a za účelem
vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze Smlouvy uzavírají tuto
Dohodu.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku bylo Zhotovitelem
Objednateli předáno dne 1.12.2020 na základě Zápisu o předání a převzetí díla, v souladu
s článkem 4. odst. 4.2. písm. b) a článkem 10. odst. 10.1. Smlouvy.

4. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým
objektivním zjištěním, které měly za následek:

a) provedení prací nad rámec Smlouvy dle Změnového listu č. 1 ze dne 30.11.2020, který
je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody.

3. Vyúčtování
1. V následující tabulce strany uvádí cenu díla dle Smlouvy a dle tohoto závěrečného vyúčtování.
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Rekapitulace ceny:

Název Cena bez DPH
Cena dle SOD ve znění Dohody

bez DPH
Smlouva o dílo 756 956,43,- Kč
práce provedené nad rámec
Smlouvy dle ZL +54 530,- Kč 811 486,43,- Kč

2. Ve smyslu výše uvedeného strany uvádí, že celková konečná cena díla na základě tohoto
závěrečného vyúčtování činí 811 486.43 Kč, slow:
osmsetiedenácttisícčtvřistaosmdesátšestkorunčtvřicettřihaléřů

Kceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době
uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,

v platném znění, podléhá tato Dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.
Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění
úplného znění této Dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že
Objednatel je povinen tuto Dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují,
že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či
poskytnutí.

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

3. Tato Dohoda je vyhotovena v čtyřech provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel
obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.

4. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
5. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.
6. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich

svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek
pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

8. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 30.11.2020

V Českých Budějovicích fine

Ing. Ivo Moravec
Náměstek primátora Jednatel
Statutární město České Budějovice OK Signistav s

Tel.: bU2 4U3 Mo, enpe



OPRAVY KOMUNIKACI

Změnový list č.l
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba: Oprava povrchu chodníku Budivojova k.ú.Č.Budějovice 3

Místo: České Budějovice ul.Budivojova úsek Jiráskovo nábí\.-Resslova a Resslova Kubátová levá
strana

Investor: Statutární město České Budějovice

Projektant DoPI s.r.o.
Zhotovitel OK Signistav s.r.o.Boršov nad Vltavou

Popis : Z důvodu špatného odtoku srážkové vody z komunikace musel být nový asfaltový
pruh v části nového chodníku rozšířen o cca 1 bm

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě požadavku zástupce pí.Mikšátkové referenta
SVS Magistrátu města Č.Budějovic

Souhlas: investor:
Projektant:

Rozpočet: Celkové navýšení 54.530,-Kč
Ceník .kapitola Poznámka zhotovitele

Díl 1 Vícepráce m.j. Počet Jed.cena Cena celkem
1 113107242 Odstranění krytu asfaltového

tl.od 5-10 cm strojně plochy
do 200m2 m2 70 65,- 4.550,-Kč

2 565141111 Asfaltový beton podkladní
ACP16 tl.6 cm
s rozprostřením a s hutněním
z nemodif.asfaltu m2 70 380,- 26.600,-KČ

3 573111112 Postrk infiltr.PS bez posypu
0,5kg/m2 m2 70 14,- 980,-Kč

4 577134111 Asfaltový beton obrusná
vrstvaACOl 1 tl.4 cm
s rozprostřením a hutněním
z nemodif.asfaltu m2 70 320,- 22.400,-KČ

i

1 Za investora Magistrát města Českých Budějovic IO
2 Za TDI Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s

3 Za projektanta Swrco Traffic CZ s.r.o.

4 Z a zhotovitele OK Signistav s.r.o.

V Českých Budějovicích dne 30.11.2020


