[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3, ze dne 22. 6. 2020
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-11-2020
	
	Článek 1 Smluvní strany


Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Bankovní spojní:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.
	Se sídlem:
	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

	Zastoupený:
	předseda představenstva


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	předseda představenstva

	IČO:
	25018094

	DIČ:
	CZ25018094


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. S ohledem na vzniklé okolnosti při realizaci díla, spočívající v úpravě termínu uvedení do provozu a termínu dokončení a předání hotového díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele P-ST-11-2020ze dne 22. 06. 2020.
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednáním v odst. 4.1, které zní:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
se ruší a nahrazuje takto:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 21.12.2020.
c) předání dokladové části za dokončenou část stavby Objednateli: do 1 měsíce od zprůjezdnění stavby dle bodu b)
· zimní přestávka z důvodu provádění zimní údržby a nepříznivých povětrnostních podmínek: 21. 12. 2020 - 31. 3. 2021, zahájení prací: od 1. 4. 2021
· uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 2 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 31. 5. 2021
· dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání (vyjma zpracování geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 2 měsíců od předání dokončeného díla dle bodu c).
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinné znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
