	Export Komplet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Místo:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	9. 12. 2020
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 231 353,17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 231 353,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	678 584,17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 909 937,34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
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	Objednavatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zhotovitel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	9. 12. 2020
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 231 353,17
	3 909 937,34
	 

	 
	
	ZL 23
	
	Drenáž
	343 005,16
	415 036,24
	 

	 
	
	ZL 24_01
	
	SKCV výplně otvorů VCP
	-2 624 244,12
	-3 175 335,39
	 

	 
	
	ZL 24_02
	
	SKCV výplně otvorů MNP
	3 431 306,15
	4 151 880,44
	 

	 
	
	ZL 25
	
	Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže
	267 843,63
	324 090,79
	 

	 
	
	ZL 26
	
	Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech
	244 581,54
	295 943,66
	 

	 
	
	ZL 27
	
	SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms
	271 811,89
	328 892,39
	 

	 
	
	ZL 28
	
	Kamenické práce
	130 566,00
	157 984,86
	 

	 
	
	ZL 29
	
	SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů
	89 189,31
	107 919,07
	 

	 
	
	ZL 30_01
	
	VCP změna zařizovacích předmětů
	374 622,92
	453 293,73
	 

	 
	
	ZL 30_02
	
	MNP změna zařizovacích předmětů
	-180 200,00
	-218 042,00
	 

	 
	
	ZL 31
	
	SKCV stínící technika - předokení rolety , O2
	252 890,52
	305 997,53
	 

	 
	
	ZL 32
	
	SKCV VCP reflektory
	43 587,20
	52 740,51
	 

	 
	
	ZL 33
	
	SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT
	85 314,08
	103 230,04
	 

	 
	
	ZL 34
	
	Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT
	79 792,47
	96 548,89
	 

	 
	
	ZL 35
	
	Vícepráce hlediště
	175 803,42
	212 722,14
	 

	 
	
	
	01
	
	Odpočty
	-135 118,20
	-163 493,02
	 

	 
	
	
	02
	
	Přípočty
	310 921,62
	376 215,16
	 

	 
	
	ZL 36
	
	Prodloužení termínu zařízení stavby
	245 483,00
	297 034,43
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



























	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 23 - Drenáž
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	343 005,16
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	343 005,16
	
	
	21,00%
	72 031,08
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	415 036,24
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	






















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 23 - Drenáž
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	343 005,16
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	343 005,16
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	262 100,50
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	46 837,58
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	34 067,08
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 23 - Drenáž
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	343 005,16
	 

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	343 005,16
	 

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	262 100,50
	 

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	46 837,58
	 

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	34 067,08
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 23 - Drenáž
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	343 005,16
	 

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	343 005,16
	 

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	262 100,50
	 

	1
	K
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	268,000
	450,50
	120 734,00
	 

	2
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	268,000
	29,19
	7 822,92
	 

	3
	K
	151101103
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m
	m2
	35,000
	269,00
	9 415,00
	 

	4
	K
	151101113
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m
	m2
	35,000
	132,00
	4 620,00
	 

	5
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	268,000
	154,69
	41 456,92
	 

	6
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	m3
	268,000
	41,45
	11 108,60
	 

	7
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	268,000
	61,80
	16 562,40
	 

	8
	K
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	11,200
	73,60
	824,32
	 

	9
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	251,200
	100,68
	25 290,82
	 

	10
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	16,800
	217,93
	3 661,22
	 

	11
	M
	58337310
	štěrkopísek frakce 0/4
	t
	33,600
	318,00
	10 684,80
	 

	12
	K
	181111122
	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2
	m2
	100,000
	70,20
	7 020,00
	 

	13
	K
	181411132
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
	m2
	100,000
	27,60
	2 760,00
	 

	14
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,500
	93,00
	139,50
	 

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	46 837,58
	 

	15
	K
	871313121
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160
	m
	70,000
	138,11
	9 667,70
	 

	16
	M
	286114620
	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x5000 mm SN 8
	kus
	14,000
	1 017,92
	14 250,88
	 

	17
	K
	894812313
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T
	kus
	1,000
	5 780,00
	5 780,00
	 

	18
	K
	894812335
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 6000 mm
	kus
	1,000
	10 100,00
	10 100,00
	 

	19
	K
	894812339
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
	kus
	1,000
	109,00
	109,00
	 

	20
	K
	894812359
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem
	kus
	1,000
	6 930,00
	6 930,00
	 

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	34 067,08
	 

	21
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	33,953
	1 003,36
	34 067,08
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




























	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 24_01 - SKCV výplně otvorů VCP
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-2 624 244,12
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	-2 624 244,12
	
	
	21,00%
	-551 091,27
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-3 175 335,39
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	























	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 24_01 - SKCV výplně otvorů VCP
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-2 624 244,12
	 

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	-2 624 244,12
	 

	
	    7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	-2 624 244,12
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 24_01 - SKCV výplně otvorů VCP
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-2 624 244,12
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-2 624 244,12
	 

	 
	
	D
	7661
	Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	-2 624 244,12
	 

	 
	1
	K
	D11
	dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové bezpečnostní skloprotipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové ostré zasklívací lišty
	ks
	-1,000
	50 880,00
	-50 880,00
	 

	 
	4
	K
	O3
	hliníkové okno do U profilu v celém obvodě bezrámové neotevíravé interiérové okno, stavební rozměr 1575/2300vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu kovářská čerň imitace kovu
	ks
	-2,000
	111 300,00
	-222 600,00
	 

	 
	8
	K
	PS10
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 13000/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	-1,000
	276 940,90
	-276 940,90
	 

	 
	9
	K
	PS17
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3225/3610, bez zárubně
	ks
	-4,000
	86 012,64
	-344 050,56
	 

	 
	10
	K
	PS19
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, dveřní křídlo 1450/4386, bez zárubně
	ks
	-1,000
	78 302,20
	-78 302,20
	 

	 
	11
	K
	PS20
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, stavební rozměr 10500/1900, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	-1,000
	182 550,02
	-182 550,02
	 

	 
	5
	K
	PS4
	dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové bezpečnostní sklo akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rám z dřevěných profilů bezfalcové
	ks
	-1,000
	133 348,00
	-133 348,00
	 

	 
	6
	K
	PS6
	dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové pevný kus prosklený dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 2400/2300, dveřní křídlo 900/2200, rám z hliníkových profilů bezfalc.
	ks
	-1,000
	261 103,44
	-261 103,44
	 

	 
	7
	K
	PS7
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, stavební rozměr 7100/2300 mm., dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	-1,000
	1 074 469,00
	-1 074 469,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
























	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 24_02 - SKCV výplně otvorů MNP
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 431 306,15
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	3 431 306,15
	
	
	21,00%
	720 574,29
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 151 880,44
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	Zpracovatel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	





















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 24_02 - SKCV výplně otvorů MNP
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	3 431 306,15
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	3 431 306,15
	 

	 
	
	    7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	3 431 306,15
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 24_02 - SKCV výplně otvorů MNP
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 431 306,15

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 431 306,15

	 
	
	D
	7661
	Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	3 431 306,15

	 
	1
	K
	PS4.1
	dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové bezpečnostní sklo akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rámz hliníkových profiů profilů bezfalco
	ks
	1,000
	265 173,71
	265 173,71

	 
	2
	K
	PS6.1
	dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové, prosklené dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 1100/2300, dveřní křídlo 930/2200, rám z hliníkových profilů bezfalc.
	ks
	2,000
	221 868,72
	443 737,44

	 
	3
	K
	PS17.1
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3425/3610, bez zárubně, povrchová úprava
	ks
	4,000
	114 874,00
	459 496,00

	 
	4
	K
	PS22
	nová položka - není V SOD Al okno 760/760 - hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří výklopný a otvíravý systém
	ks
	2,000
	15 734,00
	31 468,00

	 
	5
	K
	PS20.1
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 14000/2250
	ks
	1,000
	485 692,00
	485 692,00

	 
	6
	K
	PS19.1
	hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří výklopný systém otvírání, stavební rozměr rozměr okna 2000/2000, 2000/2000
	ks
	1,000
	68 633,00
	68 633,00

	 
	7
	K
	PS10.1
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené
	ks
	1,000
	388 573,00
	388 573,00

	 
	8
	K
	PS7.1
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm předsazená montáž, prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpe
	ks
	1,000
	1 288 533,00
	1 288 533,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	























	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 25 - Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	267 843,63

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	267 843,63
	
	
	21,00%
	56 247,16

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	324 090,79

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	





















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 25 - Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	267 843,63
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	267 843,63
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	155 097,61
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	112 746,02
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 25 - Vratislavice nad Nisou - změna objemu retenční nádrže
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	267 843,63
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	267 843,63
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	155 097,61
	 

	 
	1
	K
	131201201
	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	120,000
	684,40
	82 128,00
	 

	 
	2
	K
	131201209
	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	120,000
	45,48
	5 457,60
	 

	 
	3
	K
	151101102
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
	m2
	80,000
	197,67
	15 813,60
	 

	 
	4
	K
	151101112
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	80,000
	98,36
	7 868,80
	 

	 
	5
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	120,000
	93,98
	11 277,60
	 

	 
	6
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	33,600
	277,99
	9 340,46
	 

	 
	7
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	86,400
	52,55
	4 540,32
	 

	 
	8
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	67,200
	148,40
	9 972,48
	 

	 
	9
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	86,400
	100,68
	8 698,75
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	112 746,02
	 

	 
	10
	K
	895971113
	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3
	soubor
	-1,000
	174 900,00
	-174 900,00
	 

	 
	11
	K
	895971113.1
	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 25 m3
	soubor
	1,000
	287 646,02
	287 646,02
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ZL 26 - Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	244 581,54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	

	
	
	
	DPH
	základní
	244 581,54
	
	
	21,00%
	51 362,12
	
	

	
	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	295 943,66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 26 - Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	244 581,54
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	244 581,54
	 

	 
	
	    21-M - VCP - elektroinstalace
	 
	 
	 
	244 581,54
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 26 - Vratislavice nad Nisou - elektro svítidla v pohledových betonech
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	244 581,54

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	244 581,54

	 
	
	D
	21-M
	VCP - elektroinstalace
	
	
	
	244 581,54

	 
	1
	K
	K009
	Montážní box ke svítidlu "B"
	ks
	74,000
	1 697,26
	125 597,24

	 
	2
	K
	K010
	Elektromontáže (montáž boxu pro svítidla B do betonu)
	ks
	74,000
	678,00
	50 172,00

	 
	3
	K
	K011
	Elektromontáže (výroba a montáž boxu pro svítidla A do betonu)
	ks
	18,000
	734,50
	13 221,00

	 
	4
	K
	K012
	Elektromontáže (výroba a montáž boxu pro svítidla NO do betonu)
	ks
	34,000
	734,50
	24 973,00

	 
	5
	K
	K017
	U - Vestavné LED nouzové - symetrická optika, 3W
	ks
	10,000
	1 868,57
	18 685,70

	 
	6
	K
	K013
	CYKY-J 3x1.5 , pevně (rozvody pro NO)
	m
	70,000
	31,97
	2 237,90

	 
	7
	K
	K014
	CYKY-J 3x2.5 , pevně (rozvody pro řídící jednotky SLP 1.PP, 1.NP, 2.NP)
	m
	150,000
	41,73
	6 259,50

	 
	8
	K
	K015
	(přesun krabic zasuvky+vypínače, 1 + 2 NP stará část, změna v PD) "
	hod
	6,000
	429,40
	2 576,40

	 
	9
	K
	K016
	(přesun krabic pro svítidla ""A"" na podestě 1.PP nová část) "
	hod
	2,000
	429,40
	858,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ZL 27 - SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	271 811,89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	
	

	
	
	
	DPH
	základní
	271 811,89
	
	
	21,00%
	57 080,50
	
	

	
	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	328 892,39
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 27 - SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	271 811,89
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	271 811,89
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	271 668,45
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	143,44
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 27 - SKCV Vratislavice nad Nisou - profilace říms
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	271 811,89
	 

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	271 811,89
	 

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	271 668,45
	 

	1
	K
	622215123
	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,5m2
	kus
	24,000
	425,00
	10 200,00
	 

	2
	M
	M003
	Boční mezipatrová římsa
	m
	24,000
	1 876,93
	45 046,32
	 

	3
	K
	622215163
	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky přes 240 mm plochy do 0,5m2
	kus
	48,000
	618,00
	29 664,00
	 

	4
	M
	M001
	Oblouk přední strana římsa
	m
	10,000
	4 334,68
	43 346,80
	 

	5
	M
	M002
	Zadní mezipatrová římsa
	m
	19,000
	4 042,01
	76 798,19
	 

	6
	M
	M004
	Přední mezipatrová římsa
	m
	19,000
	3 082,64
	58 570,16
	 

	7
	K
	6225410.1
	Tenkovrstvá silikonsilikátová fasádní úprava v daných hrubostech a barevnosti  (viz PD)
	m2
	28,800
	279,27
	8 042,98
	 

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	143,44
	 

	8
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	0,678
	211,56
	143,44
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 28 - Kamenické práce
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	130 566,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	130 566,00
	
	
	21,00%
	27 418,86

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	157 984,86

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 28 - Kamenické práce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	130 566,00
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	130 566,00
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	130 566,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 28 - Kamenické práce
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	130 566,00

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	130 566,00

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	130 566,00

	1
	K
	629995201
	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem
	m2
	93,000
	193,00
	17 949,00

	2
	K
	R - položka
	Hodinové zúčtovací sazba na základě dohody s Investrorem odpovídá nabídce subdodavatele s koordinační přirážkou 13%
	hodiny
	193,500
	582,00
	112 617,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	














	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 29 - SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	89 189,31

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	89 189,31
	
	
	21,00%
	18 729,76

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	107 919,07

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 29 - SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	89 189,31

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	89 189,31

	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	89 189,31

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


















	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 29 - SKCV Vratislavice nad Nisou - změna barvy radiátorů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	89 189,31

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	89 189,31

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	89 189,31

	1
	K
	735R00010
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VL
	kus
	-1,000
	6 466,00
	-6 466,00

	2
	K
	735R00011
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VR
	kus
	-2,000
	6 466,00
	-12 932,00

	3
	K
	735R00012
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VL
	kus
	-1,000
	8 268,00
	-8 268,00

	4
	K
	735R00013
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VR
	kus
	-1,000
	8 268,00
	-8 268,00

	5
	K
	735R00014
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 20 - VL
	kus
	-1,000
	10 070,00
	-10 070,00

	6
	K
	735R00015
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VL
	kus
	-1,000
	7 208,00
	-7 208,00

	7
	K
	735R00016
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VR
	kus
	-1,000
	7 208,00
	-7 208,00

	8
	K
	735R00017
	Ocelový trubkový žebrový registr, tzv. "žebrovaná trubka" základního rozměru 32 x 2 x 92 mm, ZRA1-32x2x92 - 100
	kus
	-4,000
	6 890,00
	-27 560,00

	9
	K
	K007
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VL, barva papyrus RAL9018
	ks
	1,000
	10 242,32
	10 242,32

	10
	K
	K008
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 1500/ 06 - VR, barva papyrus RAL9018
	ks
	2,000
	10 242,32
	20 484,64

	11
	K
	K001
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VL, barva papyrus RAL9018
	ks
	1,000
	24 413,65
	24 413,65

	12
	K
	K002
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 14 - VR, barva papyrus RAL9018
	ks
	1,000
	24 413,65
	24 413,65

	13
	K
	K003
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C2/ 2000/ 20 - VL, barva fialová signální mat RAL4008
	ks
	1,000
	34 044,64
	34 044,64

	14
	K
	K004
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VL, barva papyrus RAL9018
	ks
	1,000
	22 922,05
	22 922,05

	15
	K
	K005
	Ocelové článkové těleso v provedení VL/ VR - spodní levé nebo pravé připojení, integrovaný ventil, C4/ 2000/ 08 - VR, barva papyrus RAL9018
	ks
	1,000
	22 920,92
	22 920,92

	16
	K
	K006
	Ocelový trubkový žebrový registr, tzv. "žebrovaná trubka" základního rozměru 32 x 2 x 92 mm, ZRA1-32x2x92 - 100, barva papyrus RAL9018
	ks
	4,000
	4 431,86
	17 727,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	














	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 30_01 - VCP změna zařizovacích předmětů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	374 622,92

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	374 622,92
	
	
	21,00%
	78 670,81

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	453 293,73

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 30_01 - VCP změna zařizovacích předmětů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	374 622,92

	
	1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace
	 
	 
	 
	11 509,76

	
	4. - 4 - Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	358 290,16

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	4 823,00

	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	 
	 
	 
	371,00

	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	4 452,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	














	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 30_01 - VCP změna zařizovacích předmětů
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	374 622,92
	 

	
	D
	1 - Kanalizace
	1 - Kanalizace
	
	
	
	11 509,76
	 

	1
	K
	K009
	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku Alcaplast TILE pro vložení dlažby, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stav
	ks
	2,000
	5 754,88
	11 509,76
	 

	
	D
	4.
	4 - Zařizovací předměty
	
	
	
	358 290,16
	 

	2
	K
	K001
	Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x540) Starck 3, 2527090000 s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu 0063810000 a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlač
	ks
	7,000
	15 490,98
	108 436,86
	 

	3
	K
	K002
	Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x540) Starck 3, 2527090000 s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu 0063810000 a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlač
	ks
	1,000
	15 490,98
	15 490,98
	 

	4
	K
	K003
	Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní Duravit Starck 3, 2203090000 včetně sedátka z tvrzeného plastu 0062410000, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachován
	ks
	6,000
	24 454,09
	146 724,54
	 

	5
	K
	K004
	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 65x55 cm Geberit Selnova Comfort (KOLO Nova Pro bez bariér - staré označení), upevnění  umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon chrom Alcaplast A403 extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně po
	ks
	6,000
	5 578,93
	33 473,58
	 

	6
	K
	K005
	Umyvadlo keramické kulaté na desku bez přepadu a  bez otvoru na baterii průměr 360 mm Sapho Infinity Round 10NF65036 , sifon chrom Alcaplast A400 s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáže
	ks
	4,000
	5 146,54
	20 586,16
	 

	7
	K
	K006
	Umyvadlo keramické kulaté na desku Sapho STORM CIRCLE umyvadlo prům. 40,5 cm, včetně výpusti s keram. Zátkou, RM040, sifon chrom Alcaplast A400 s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáže - dodací lhůta cca 50 dní !
	ks
	1,000
	10 545,95
	10 545,95
	 

	8
	K
	K007
	Umyvadlo na desku Ravak Uni 400 Slim XJX01140002 bez otvoru pro baterii a bez přepadu 400x400 cm, sifon chrom Alcaplast A400 s  pevným nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáž
	ks
	2,000
	4 970,96
	9 941,92
	 

	9
	K
	K008
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 50/46 cm Kolo Twins L51150000, sifon chrom Alcaplast A400 s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáž
	ks
	1,000
	3 444,17
	3 444,17
	 

	10
	K
	725 17-4033
	Stojánková baterie jednopáková vysoká  výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž
	kus
	2,000
	1 378,00
	2 756,00
	 

	11
	K
	725 17-4033
	Stojánková baterie jednopáková vysoká  výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž
	kus
	1,000
	1 378,00
	1 378,00
	 

	12
	K
	725 17-4033
	Stojánková baterie jednopáková vysoká  výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž
	kus
	4,000
	1 378,00
	5 512,00
	 

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 823,00
	 

	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	371,00
	 

	13
	K
	734221R83
	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem a s pojistkou proti zcizení
	kus
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	4 452,00
	 

	14
	K
	735152554
	Otopné těleso panelové se spodním připojením a profilovanou čelní deskou typ 22 VK výška/délka 500/700 mm
	kus
	1,000
	4 452,00
	4 452,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 30_02 - MNP změna zařizovacích předmětů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-180 200,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	-180 200,00
	
	
	21,00%
	-37 842,00

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-218 042,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






























	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 30_02 - MNP změna zařizovacích předmětů
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-180 200,00

	 
	
	1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace
	 
	 
	 
	-10 176,00

	 
	
	4. - 4 - Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	-170 024,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 30_02 - MNP změna zařizovacích předmětů
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-180 200,00

	 
	
	D
	1 - Kanalizace
	1 - Kanalizace
	
	
	
	-10 176,00

	 
	1
	K
	721 21-4102
	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček
	ks
	-2,000
	5 088,00
	-10 176,00

	 
	
	D
	4.
	4 - Zařizovací předměty
	
	
	
	-170 024,00

	 
	2
	K
	725 11-9122
	Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlačítko
	kus
	-7,000
	9 116,00
	-63 812,00

	 
	3
	K
	725 11-9124
	Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní včetně sedátka z tvrzeného plastu, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachováním pneumatickým splachováním - mtž a dod
	kus
	-6,000
	10 388,00
	-62 328,00

	 
	4
	K
	725 17-4022
	Umyvadlo keramické oválné pod desku s přepadem bez otvoru na baterii průměr 400 mm , sifon plastový s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáže
	kus
	-1,000
	1 908,00
	-1 908,00

	 
	5
	K
	725 17-4022
	Umyvadlo keramické oválné pod desku s přepadem bez otvoru na baterii průměr 400 mm , sifon plastový s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáže
	kus
	-4,000
	1 908,00
	-7 632,00

	 
	6
	K
	725 17-4023
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/550 cm, sifon plastový s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáž
	kus
	-1,000
	1 378,00
	-1 378,00

	 
	7
	K
	725 17-4023
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/550 cm, sifon plastový s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáž
	kus
	-2,000
	1 378,00
	-2 756,00

	 
	8
	K
	725 17-4026
	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 55 x 44 cm, upevnění  umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně postižené - montáž a dodávka
	kus
	-6,000
	2 226,00
	-13 356,00

	 
	9
	K
	725 17-4032
	Stojánková baterie jednopáková  umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž
	kus
	-2,000
	1 272,00
	-2 544,00

	 
	10
	K
	725 17-4032
	Stojánková baterie jednopáková  umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž
	kus
	-1,000
	1 272,00
	-1 272,00

	 
	11
	K
	725 17-4032
	Stojánková baterie jednopáková  umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž
	kus
	-4,000
	1 272,00
	-5 088,00

	 
	12
	K
	Pol254
	Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou -montáž a dodávka
	kus
	-1,000
	7 950,00
	-7 950,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 31 - SKCV stínící technika - předokení rolety , O2
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	252 890,52

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	252 890,52
	
	
	21,00%
	53 107,01

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	305 997,53
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	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





















	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 31 - SKCV stínící technika - předokení rolety , O2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	252 890,52

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	252 890,52

	
	    7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	252 890,52

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


















	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 31 - SKCV stínící technika - předokení rolety , O2
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	252 890,52

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	252 890,52

	 
	
	D
	7661
	Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	252 890,52

	 
	1
	K
	PS19
	stahovací vnitřní látková roleta ele. Ovládaná vodicí lišty, šíře rolety 2m - stínění položky PS19 UNIROL 100Z vodící profil, RAL bude upřesněno
	ks
	1,000
	30 159,79
	30 159,79

	 
	2
	K
	PS20
	stínění screenovou látkovou roletou sesteva doplněna stahovací pogumovanou venkovní roletou v celé šíři otvoru tzn 14m vodicí lišty - syst. Řešení UNIROL 100C - lanko, RAL 7022
	ks
	1,000
	222 730,73
	222 730,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	













	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 32 - SKCV VCP reflektory
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	43 587,20

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	43 587,20
	
	
	21,00%
	9 153,31

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	52 740,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





















	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 32 - SKCV VCP reflektory
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	43 587,20

	
	D9 - Osvětlení
	 
	 
	 
	 
	43 587,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 32 - SKCV VCP reflektory
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	43 587,20
	 

	
	D
	D9
	Osvětlení
	
	
	
	43 587,20
	 

	1
	K
	Pol324
	M - Reflektor, světlomet, svítí symetricky, těleso hliník, povrch šedá, krycí sklo čiré, LED 35W, 4830lm, 4000K
	ks
	5,000
	8 717,44
	43 587,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 33 - SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	85 314,08

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	85 314,08
	
	
	21,00%
	17 915,96

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	103 230,04

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	






















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 33 - SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	85 314,08

	
	D1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	-28 090,00

	
	D2 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	636,00

	
	D3 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	4 664,00

	
	D1 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	108 104,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ZL 33 - SKCV Vratislavice nad Nisou - Úprava ÚT
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	85 314,08
	 

	 
	
	D
	D1
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	-28 090,00
	 

	 
	1
	K
	735511083
	Podlahové vytápění rozdělovač 4-cestný
	kus
	-1,000
	9 010,00
	-9 010,00
	 

	 
	2
	K
	735511R02
	Prostorový termostat
	kus
	-12,000
	1 590,00
	-19 080,00
	 

	 
	
	D
	D2
	Izolace tepelné
	
	
	
	636,00
	 

	 
	3
	K
	713463131
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
	m
	10,000
	21,20
	212,00
	 

	 
	4
	M
	283770480
	izolace potrubí návleková 28 x 20 mm
	m
	10,000
	42,40
	424,00
	 

	 
	
	D
	D3
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	4 664,00
	 

	 
	5
	K
	733223202
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5
	m
	10,000
	445,20
	4 452,00
	 

	 
	6
	K
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
	m
	10,000
	21,20
	212,00
	 

	 
	
	D
	D1
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	108 104,08
	 

	 
	7
	K
	735511007
	Podlahové vytápění potrubí rozvodné PEX-c 17x2 mm
	m
	100,000
	148,40
	14 840,00
	 

	 
	8
	K
	735511008
	Podlahové vytápění systémová deska TH 30 P
	m2
	10,000
	318,00
	3 180,00
	 

	 
	9
	K
	735511061
	Podlahové vytápění krycí PE fólie
	m2
	10,000
	106,00
	1 060,00
	 

	 
	10
	K
	Pol10
	Podlahové vytápění rozdělovač 5-cestný
	ks
	1,000
	10 144,96
	10 144,96
	 

	 
	11
	K
	735511135
	Podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače
	ks
	2,000
	106,00
	212,00
	 

	 
	12
	K
	735511R03
	Termopohon - elektrotermická hlavice TE 3040
	ks
	24,000
	1 060,00
	25 440,00
	 

	 
	13
	K
	735511R05
	Svorkovnice rozvodnice do rozdělovače ALC 006U
	ks
	1,000
	212,00
	212,00
	 

	 
	14
	K
	Pol14
	Svorkovnice rozvodnice do rozdělovače ALC 012U
	ks
	2,000
	3 821,40
	7 642,80
	 

	 
	15
	K
	Pol15
	ABB termostat Levit bílá/ledová bílá, 3292H-A10301 01 - pouze dodávka
	ks
	16,000
	2 026,57
	32 425,12
	 

	 
	16
	K
	Pol16
	ABB přístroj spínací pro termostat/spínací hodiny, 3292U-A00003 - pouze dodávka
	ks
	16,000
	809,20
	12 947,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




























	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 34 - Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	79 792,47

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	79 792,47
	
	
	21,00%
	16 756,42

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	96 548,89

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	






















	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 34 - Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	79 792,47

	
	D1 - Elektroinstalace  -  1.PP - 1.02; 1.04; 1.05; 1.06 - Starý Objekt
	 
	 
	10 597,47

	
	D2 - Elektroinstalace  -  1.NP - 1.04; 1.06; 1.10; 1.11; 1.13 - Starý Objekt
	 
	19 335,97

	
	D3 - Elektroinstalace  -  2.NP - 2.03; 2.09; 2.11; 2.12 - Starý Objekt
	 
	 
	16 060,40

	
	D4 - Elektroinstalace  -  1.PP - 1.19; 1.23 - Nový Objekt
	 
	 
	 
	15 300,03

	
	D5 - Elektroinstalace  -  1.NP - 1.16 - Nový Objekt
	 
	 
	 
	6 166,20

	
	D6 - Elektroinstalace  -  2.NP - 2.13 - Nový Objekt
	 
	 
	 
	6 166,20

	
	D7 - Elektroinstalace  -  3.NP - 3.04 - Nový Objekt
	 
	 
	 
	6 166,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	











	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 34 - Změny souvisejicí s MAR která původně řídila jen VZT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	79 792,47

	
	D
	D1
	Elektroinstalace  -  1.PP - 1.02; 1.04; 1.05; 1.06 - Starý Objekt
	
	10 597,47

	1
	K
	Pol1
	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
	ks
	8,000
	61,88
	495,04

	2
	K
	Pol2
	V68 víčko
	ks
	4,000
	16,85
	67,40

	3
	K
	Pol17
	Jistič 10A/1/B (doplnit do RA01)
	ks
	1,000
	141,25
	141,25

	4
	K
	Pol18
	CYKY-J 5x1.5 , pevně
	m
	58,000
	41,75
	2 421,50

	5
	K
	Pol19
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	11,000
	31,97
	351,67

	6
	K
	Pol20
	TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N
	m
	2,000
	30,80
	61,60

	7
	K
	Pol21
	Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek
	ks
	1,000
	236,07
	236,07

	8
	K
	Pol22
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire 50 mm
	m
	11,000
	42,94
	472,34

	9
	K
	Pol23
	Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení hlavic - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení rozdělovač - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch - 1ks)
	hod
	14,000
	429,40
	6 011,60

	10
	K
	Pol24
	Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče)
	kpl
	1,000
	339,00
	339,00

	
	D
	D2
	Elektroinstalace  -  1.NP - 1.04; 1.06; 1.10; 1.11; 1.13 - Starý Objekt
	19 335,97

	11
	K
	Pol1
	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
	ks
	15,000
	61,88
	928,20

	12
	K
	Pol2
	V68 víčko
	ks
	11,000
	16,85
	185,35

	13
	K
	Pol17
	Jistič 10A/1/B (doplnit do RA01)
	ks
	1,000
	141,25
	141,25

	14
	K
	Pol18
	CYKY-J 5x1.5 , pevně
	m
	70,000
	41,75
	2 922,50

	15
	K
	Pol19
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	156,000
	31,97
	4 987,32

	16
	K
	Pol20
	TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N
	m
	5,000
	30,80
	154,00

	17
	K
	Pol21
	Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek
	ks
	1,000
	236,07
	236,07

	18
	K
	Pol22
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire 50 mm
	m
	12,000
	42,94
	515,28

	19
	K
	Pol25
	Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení hlavic - dodávka topení - 11ks) (montáž a zapojení rozdělovač - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch /skříň SLP/ č.m. 1.06 - 1ks)
	hod
	20,000
	429,40
	8 588,00

	20
	K
	Pol26
	Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče)
	kpl
	1,000
	678,00
	678,00

	
	D
	D3
	Elektroinstalace  -  2.NP - 2.03; 2.09; 2.11; 2.12 - Starý Objekt
	
	16 060,40

	21
	K
	Pol1
	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
	ks
	11,000
	61,88
	680,68

	22
	K
	Pol2
	V68 víčko
	ks
	8,000
	16,85
	134,80

	23
	K
	Pol27
	Jistič 10A/1/B (doplnit do RA02)
	ks
	1,000
	141,25
	141,25

	24
	K
	Pol18
	CYKY-J 5x1.5 , pevně
	m
	57,000
	41,75
	2 379,75

	25
	K
	Pol19
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	117,000
	31,97
	3 740,49

	26
	K
	Pol20
	TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N
	m
	4,000
	30,80
	123,20

	27
	K
	Pol21
	Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek
	ks
	1,000
	236,07
	236,07

	28
	K
	Pol22
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire 50 mm
	m
	9,000
	42,94
	386,46

	29
	K
	Pol28
	Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení hlavic - dodávka topení - 8ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch v RA2 - 1ks)
	hod
	18,000
	429,40
	7 729,20

	30
	K
	Pol29
	Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče)
	kpl
	1,000
	508,50
	508,50

	
	D
	D4
	Elektroinstalace  -  1.PP - 1.19; 1.23 - Nový Objekt
	
	15 300,03

	31
	K
	Pol1
	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
	ks
	3,000
	61,88
	185,64

	32
	K
	Pol30
	Jistič 10A/1/B (doplnit do RB01)
	ks
	2,000
	141,25
	282,50

	33
	K
	Pol18
	CYKY-J 5x1.5 , pevně
	m
	83,000
	41,75
	3 465,25

	34
	K
	Pol19
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	50,000
	31,97
	1 598,50

	35
	K
	Pol20
	TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N
	m
	2,000
	30,80
	61,60

	36
	K
	Pol21
	Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek
	ks
	2,000
	236,07
	472,14

	37
	K
	Pol31
	CYSY 3x1.5
	m
	10,000
	47,69
	476,90

	38
	K
	Pol32
	Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 7ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 2ks)
	hod
	20,000
	429,40
	8 588,00

	39
	K
	Pol33
	Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče)
	kpl
	1,000
	169,50
	169,50

	
	D
	D5
	Elektroinstalace  -  1.NP - 1.16 - Nový Objekt
	
	
	6 166,20

	40
	K
	Pol1
	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
	ks
	1,000
	61,88
	61,88

	41
	K
	Pol34
	Jistič 10A/1/B (doplnit do RB1)
	ks
	1,000
	141,25
	141,25

	42
	K
	Pol18
	CYKY-J 5x1.5 , pevně
	m
	24,000
	41,75
	1 002,00

	43
	K
	Pol19
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	6,000
	31,97
	191,82

	44
	K
	Pol20
	TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N
	m
	1,000
	30,80
	30,80

	45
	K
	Pol21
	Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek
	ks
	1,000
	236,07
	236,07

	46
	K
	Pol31
	CYSY 3x1.5
	m
	2,000
	47,69
	95,38

	47
	K
	Pol35
	Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 4ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 1ks)
	hod
	10,000
	429,40
	4 294,00

	48
	K
	Pol36
	Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče)
	kpl
	1,000
	113,00
	113,00

	
	D
	D6
	Elektroinstalace  -  2.NP - 2.13 - Nový Objekt
	
	
	6 166,20

	49
	K
	Pol1
	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
	ks
	1,000
	61,88
	61,88

	50
	K
	Pol37
	Jistič 10A/1/B (doplnit do RB2)
	ks
	1,000
	141,25
	141,25

	51
	K
	Pol18
	CYKY-J 5x1.5 , pevně
	m
	24,000
	41,75
	1 002,00

	52
	K
	Pol19
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	6,000
	31,97
	191,82

	53
	K
	Pol20
	TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N
	m
	1,000
	30,80
	30,80

	54
	K
	Pol21
	Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek
	ks
	1,000
	236,07
	236,07

	55
	K
	Pol31
	CYSY 3x1.5
	m
	2,000
	47,69
	95,38

	56
	K
	Pol38
	Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 1ks)
	hod
	10,000
	429,40
	4 294,00

	57
	K
	Pol36
	Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče)
	kpl
	1,000
	113,00
	113,00

	
	D
	D7
	Elektroinstalace  -  3.NP - 3.04 - Nový Objekt
	
	
	6 166,20

	58
	K
	Pol1
	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
	ks
	1,000
	61,88
	61,88

	59
	K
	Pol39
	Jistič 10A/1/B (doplnit do RB3)
	ks
	1,000
	141,25
	141,25

	60
	K
	Pol18
	CYKY-J 5x1.5 , pevně
	m
	24,000
	41,75
	1 002,00

	61
	K
	Pol19
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	6,000
	31,97
	191,82

	62
	K
	Pol20
	TRUBKA OHEBNÁ vn. průměr 16mm, 750N
	m
	1,000
	30,80
	30,80

	63
	K
	Pol21
	Krabice na povrch rozvodná, vč. svorek
	ks
	1,000
	236,07
	236,07

	64
	K
	Pol31
	CYSY 3x1.5
	m
	2,000
	47,69
	95,38

	65
	K
	Pol38
	Elektromontáže (montáž a zapojení termostatu - dodávka topení - 1ks) (montáž a zapojení SERVO - dodávka topení - 3ks) (montáž a zapojení rozvodnice AL IVAR na povrch 1.06 - 1ks)
	hod
	10,000
	429,40
	4 294,00

	66
	K
	Pol36
	Podružný materiál (WAGO na slaněné vodiče)
	kpl
	1,000
	113,00
	113,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	








	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 35 - Vícepráce hlediště
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	

	
	
	01 - Odpočty
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-135 118,20

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	-135 118,20
	
	
	21,00%
	-28 374,82

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-163 493,02

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 35 - Vícepráce hlediště
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - Odpočty
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-135 118,20

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	-135 118,20

	 
	
	    7662 - Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot)
	-70 882,20

	 
	
	    766 - Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	-64 236,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
















	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	ZL 35 - Vícepráce hlediště
	
	
	 

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	01 - Odpočty
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-135 118,20
	 

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-135 118,20
	 

	
	D
	7662
	Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot)
	-70 882,20
	 

	1
	K
	OV11
	sedadla do sálu s polstrovaným sedákem i opěrkou, překližka - černá, polstrování - černé, sedačky očíslované, na krajních z boku číslo řady; max. šířka: 600 mm šířka mezi řadami max. 900 mm
	kus
	-9,000
	7 875,80
	-70 882,20
	 

	
	D
	766
	Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	-64 236,00
	 

	1
	K
	T23
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x420x94 mm
	kus
	-1,000
	3 816,00
	-3 816,00
	 

	2
	K
	T24
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x405x100 mm
	kus
	-1,000
	3 710,00
	-3 710,00
	 

	3
	K
	T25
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x385x110 mm
	kus
	-1,000
	3 604,00
	-3 604,00
	 

	4
	K
	T26
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x370x120 mm
	kus
	-1,000
	3 604,00
	-3 604,00
	 

	5
	K
	T27
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x360x130 mm
	kus
	-1,000
	3 604,00
	-3 604,00
	 

	6
	K
	T28
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x350x140 mm
	kus
	-1,000
	3 604,00
	-3 604,00
	 

	7
	K
	T29
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x340x145 mm
	kus
	-1,000
	3 604,00
	-3 604,00
	 

	8
	K
	T30
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x330x150 mm
	kus
	-1,000
	3 604,00
	-3 604,00
	 

	9
	K
	T31
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1870x330x150 mm
	kus
	-1,000
	4 770,00
	-4 770,00
	 

	10
	K
	T32
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1750x340x145 mm
	kus
	-1,000
	4 558,00
	-4 558,00
	 

	11
	K
	T33
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1635x350x140 mm
	kus
	-1,000
	4 452,00
	-4 452,00
	 

	12
	K
	T34
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1520x360x130 mm
	kus
	-1,000
	4 346,00
	-4 346,00
	 

	13
	K
	T35
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1405x370x120 mm
	kus
	-1,000
	4 240,00
	-4 240,00
	 

	14
	K
	T36
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1290x385x110 mm
	kus
	-1,000
	4 240,00
	-4 240,00
	 

	15
	K
	T37
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1170x405x100 mm
	kus
	-1,000
	4 240,00
	-4 240,00
	 

	16
	K
	T38
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1055x420x95 mm
	kus
	-1,000
	4 240,00
	-4 240,00
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	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
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	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	310 921,62

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	310 921,62
	
	
	21,00%
	65 293,54

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	376 215,16
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 35 - Vícepráce hlediště
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	02 - Přípočty
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	310 921,62

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	203 791,59

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	115 687,23

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	3 844,12

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	73 235,64

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	5 967,05

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	5 057,55

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	107 130,03

	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	2 488,57

	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	104 641,46

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	











	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 35 - Vícepráce hlediště
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	02 - Přípočty
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	310 921,62

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	203 791,59

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	115 687,23

	1
	K
	430321616
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37
	m3
	8,539
	3 980,00
	33 985,22

	2
	K
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,025
	41 308,84
	42 341,56

	3
	K
	430362021
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,342
	30 000,00
	10 260,00

	4
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	18,652
	953,76
	17 789,53

	5
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	64,252
	176,04
	11 310,92

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	3 844,12

	6
	K
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná
	m3
	0,260
	3 261,01
	847,86

	7
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	0,260
	938,00
	243,88

	35
	K
	631319021
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem
	m3
	0,260
	1 070,00
	278,20

	8
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	0,260
	203,79
	52,99

	33
	K
	631319181
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°
	m3
	0,116
	117,00
	13,57

	34
	K
	631319195
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2
	m3
	0,260
	195,00
	50,70

	9
	K
	631351101
	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	0,750
	298,00
	223,50

	10
	K
	631351102
	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	0,750
	74,80
	56,10

	11
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,073
	28 456,39
	2 077,32

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	73 235,64

	12
	K
	961055111
	Bourání základů ze ŽB
	m3
	1,074
	5 160,00
	5 541,84

	13
	K
	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	46,080
	1 450,00
	66 816,00

	14
	M
	13021013
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
	t
	0,042
	20 900,00
	877,80

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5 967,05

	15
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	2,746
	754,00
	2 070,48

	16
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	2,746
	81,00
	222,43

	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	2,746
	234,00
	642,56

	18
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	82,380
	10,20
	840,28

	19
	K
	997013602
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
	t
	2,578
	850,00
	2 191,30

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 057,55

	20
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	23,906
	211,56
	5 057,55

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	107 130,03

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	2 488,57

	22
	K
	713120823
	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm
	m2
	73,000
	15,20
	1 109,60

	23
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	73,000
	18,89
	1 378,97

	24
	M
	2830020.1
	deska podlahová z extrudovaného polystyrénu XPS  tl.140 mm
	m2
	0,000
	854,96
	0,00

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	104 641,46

	26
	K
	776111112
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah
	m2
	73,000
	40,50
	2 956,50

	27
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	73,000
	12,80
	934,40

	28
	K
	776121321
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná
	m2
	73,000
	65,20
	4 759,60

	29
	K
	776141121
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm
	m2
	73,000
	234,00
	17 082,00

	30
	K
	776211221
	Lepení textilních čtverců elektrostaticky vodivých
	m2
	73,000
	255,00
	18 615,00

	31
	M
	69751063
	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1
	m2
	80,300
	748,00
	60 064,40

	32
	K
	998776101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	t
	0,509
	451,00
	229,56
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	245 483,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	245 483,00
	
	
	21,00%
	51 551,43

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	297 034,43
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SKCV - Vícepráce
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	245 483,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	245 483,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	183 683,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	61 800,00
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	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	9. 12. 2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
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	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	245 483,00
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	245 483,00
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	183 683,00
	 

	 
	1
	K
	030001000.2
	Zařízení staveniště - provoz
	Kč
	1,000
	57 222,00
	57 222,00
	 

	 
	2
	K
	034603000.1
	Ostraha, oplocení a zabezpečení stavby
	Kč
	1,000
	126 461,00
	126 461,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	61 800,00
	 

	 
	3
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	Kč
	1,000
	61 800,00
	61 800,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



