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Dodatek ě. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb
fi. 19ZA-QQ2733 ze dne 31.5 .2019 

„Zpracování projektové dokumentace 2. pro potřeby SSÚD Rudná14

(dále jen „dodatek'4)

uzavřený mezi smluvními stranami;

Ředitelstv í silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56. Praha 4,14-5 05 
IČO; 65993390

dále jen „objednatel44

a

DQSA PLUS, spol. s r,o.
Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany 
IČO; 257 34 326

dále j en „poskytovatel".

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanoveni uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto 
smluvního dodatku.

I.

Mění se část v ěl. III. Doba plněni Qdst. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli: 
Nejpozději do 31. 10. 2019.

a nahrazuje se:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli; 
Nej později do 31.3. 2021.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti 
v původním znění.
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III.
I, Tento dodatek je  vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.

2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzuji, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a 
vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne 29. 11.2020

Vedoucí SSUD 8 Rudná

/
Jednatelka společnosti

k

Cetčanska 12 
140 00 Praha 4

tol.:
fax:

ICO: 65093300 
DIČ: CZ85993390


