
 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí 

licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plnění evid. č. ČSÚ: 208-2019-S 

 

evid. č. ČSÚ dodatku: 264-2020-D 

 
Smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Ing. Liborem Svobodou, nositelem projektu SLDB  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

Konsorcium KMX – G@IT 
I. KOMIX s. r. o. (dále též jako „vedoucí Konsorcia“) 
II. Good at IT s. r. o. (dále též jako „účastník Konsorcia“) 

se sídlem:  vedoucí Konsorcia: Drtinova 467/2a, Smíchov, Praha 5 
účastník Konsorcia: Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1 

IČO:   vedoucí Konsorcia: 471 17 087 
účastník Konsorcia: 242 73 881 

DIČ:   vedoucí Konsorcia: CZ47117087 
účastník Konsorcia: CZ24273881 

Zástupce – osoba oprávněná  

k právnímu jednání za účastníka Smlouvy:  Ing. Tomáš Rutrle, na základě plné moci  

údaj o zápisu do veřejného rejstříku:   vedoucí Konsorcia: Městský soud v Praze, C 12440 

účastník Konsorcia: Městský soud v Praze, C 199841 

bankovní spojení: číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

(objednatel a dodavatel společně dále též jako „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí 

licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plnění uzavřené dne 23. 3. 2020, evid. č. ČSÚ: 208-

2019-S (dále jen „smlouva“): 

 

 

Preambule 

 

Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy funkcionality IT systému CMS SLDB (dále jen „CMS SLDB“), 

úpravy v oblasti integračních vazeb a rozhraní a úpravy v oblasti posílení bezpečnosti pro potřeby 

reálného sčítání v rámci sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále jen „SLDB 2021) – to vše nad rámec 

původního zadání obsaženého ve smlouvě a nabídce dodavatele. Potřeba provedení změn obsažených 

a popsaných v tomto dodatku byla zjištěna při přípravě zkušebního sčítání v rámci SLDB 2021 

v průběhu detailní analýzy funkcionalit systému CMS SLDB a ostatních informačních systémů, s nimiž 

je systém CMS SLDB integrován. 

Vzhledem k tomu, že při přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla 

smlouva uzavřena, ani při uzavření smlouvy, nebylo možné předvídat potřebu shora popsaných změn 

systému CMS SLDB, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je úprava 



rozsahu plnění dodavatele a v návaznosti na to úprava smluvní ceny s tím, že tyto změny smlouvy 

nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť: 

a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

b) hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně 

c) hodnota změny je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 

 

I. 

1. Dodavatel se tímto zavazuje provést úpravy funkcionality IT systému CMS SLDB, úpravy v oblasti 

integračních vazeb a rozhraní a úpravy v oblasti posílení bezpečnosti dle specifikace, v rozsahu a 

za podmínek stanovených v příloze č. 1 tohoto dodatku - Podrobná technická specifikace předmětu 

dodatku (dále také jen „úpravy systému CMS SLDB“), a to nejpozději do 15. ledna 2021.   

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že celková cena víceprací za úpravy systému CMS SLDB, tj. za 

úpravy funkcionality IT systému CMS SLDB, za úpravy v oblasti integračních vazeb a rozhraní a 

za úpravy v oblasti posílení bezpečnosti se sjednává celkem ve výši 1 467 500 Kč (slovy: jeden 

milion čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH za všechny úpravy systému 

CMS SLDB popsané v odst. 1. tohoto článku dodatku ve spojení s přílohou č. 1 tohoto dodatku 

(dále jen „cena víceprací“), přičemž dodavatel je oprávněn objednateli vyúčtovat cenu víceprací 

nejdříve v den následující po akceptaci poslední ze všech úprav systému CMS SLDB popsaných 

v odst. 1. tohoto článku dodatku ve spojení s přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to bez výhrad. 

3. Smluvní strany se dohodly, že při akceptaci úprav systému CMS SLDB se postupuje přiměřeně 

podle článku 5. odst. 5.6., 5.7., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20. a 5.21. smlouvy.  

4. V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s dokončením některé z činností stanovených 

v článku I odst. 1. tohoto dodatku v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po 

dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč (slovy: 

dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení dodavatele s dokončením činností ve 

stanoveném termínu. 

 

5. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti 

smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn. 

 

 

II. 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Podrobná technická specifikace předmětu 

dodatku. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Dodavatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu 

s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel. 

 

 



 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 

určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

V Praze dne 11. 1. 2021    V Praze dne 11. 1. 2021 

 

 

……………………………………………………..  …………………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  Konsorcium KMX – G@IT 

Ing. Libor Svoboda     Ing. Tomáš Rutrle 
nositel projektu SLDB     na základě plné moci 



Příloha č. 1 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí licence k IT 

systému a poskytnutí souvisejících plnění  

Podrobná technická specifikace předmětu dodatku 

 

NEZVEŘEJŇUJE SE – D Ů V Ě R N É ! 


