Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na Zhotovení vodorovného dopravního značení v lokalitě Polní Dvůr
Společnost :                 Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

IČ :                                49056689

DIČ :                             CZ 49056689

sídlem :                         Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

zastoupená :                  ve věcech smluvních - Ing. Pavlou Licehammerovou – ředitelkou 


   ve věcech provozních – xxxxx
zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 1

                                      (dále jen objednatel)

a

Společnost:    

LION – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

 
IČ :                             60827602  
DIČ :                          CZ60827602   
sídlem :                     
Lidická 246,  370 07  České Budějovice 
zastoupená :               Josefem Sihelníkem – jednatelem společnosti 
zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3614
                                      (dále jen zhotovitel)
I. Doba plnění
Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění do 31.května 2021. Důvodem prodloužení je jsou špatné klimatické podmínky v měsíci listopad 2020, kvůli kterým nebylo možno provést sjednané dílo.
II. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v platnosti v původním znění beze změny.

V Pelhřimově dne 27.listopadu 2020


V Českých Budějovicích dne …………                                        
……………………………………..                             ………………………………………
Technické služby města Pelhřimova


          LION – stavební a obchodní 
       
       Ing. Pavla Licehammerová


                   společnost, s. r. o.

     ředitelka TSmP




          Josef Sihelník      







      jednatel společnosti
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