
Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0581
číslo smlouvy zhotovitele:  
„Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Anenské náměstí, Jablonec nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
BAUTOPA s.r.o.
Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 
                                Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

BAUTOPA s.r.o.
IČ: 019 83 024
 

DIČ: CZ01983024
 

se sídlem Wintrova 490/22, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
zastoupená Bc.Tomášem Paseckým, jednatelem společnosti
                    Markem Žaganem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Liberec,  č.ú. 260516361/0300  
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0581
I. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám proti zadávací dokumentaci a dále byly ze strany zhotovitele nad rámec smlouvy provedeny konstrukční vrstvy komunikace dle platných technických podmínek ŘSD. Tyto konstrukční vrstvy jsou následně ošetřeny v Dohodě o úhradě nákladů na rekonstrukci komunikace s firmou GasNet, s.r.o., která je evidovaná pod ev. č. SO/2020/0257. Změny v méněpracích a vícepracích jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v Návrhu změny č. 01/12/2020. S ohledem na tyto skutečnosti dochází k úpravě ceny a termínů realizace díla.
II. Článek 1. PŘEDMĚT smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Méněpráce a vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a Návrhu změny č. 01/12/2020. Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ČLÁNEK 2. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

Původní text:

2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: nejpozději do 30.10.2020.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

2.5 . Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 15.11.2020.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

.

Se nahrazuje textem:

2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: – nejpozději do 31.12.2020.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

2.5. Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 31.12.2020.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. ČLÁNEK 3. cena díla a platební podmínky se mění takto:

Původní text: 
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na   základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



1 864 647,90 Kč
(slovy jedenmilionosmsetšedesátčtyřitisícšestsetčtyřicetsedm korun českých devadesát haléřů)

DPH:






   391 576,06 Kč 

(slovy třistadevadesátjednatisícpětsetsedmdesátšest korun českých šest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


2 256 223,96 Kč 

(slovy dvamilionydvěstěpadesátšestšesttisícdvěstědvacettři korun českých devadesátšest haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla. 

Se nahrazuje textem: 
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na   základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a Návrhu změny č. 01/12/2020 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



2 230 679,16 Kč
(slovy dvamilionydvěstětřicettisícšestsetsedmdesátdevět korun českých šestnáct  haléřů)

DPH:






    468 442,62 Kč 

(slovy čtyřistašedesátosmtisícčtyřistačtyřicetdva korun českých šedesátdva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 2 699 121,78 Kč
(slovy dvamilionyšestsetdevadesátdevěttisícstodvacetjedna korun českých sedmdesátosm haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla. 

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0581, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha č.1: 

Návrh změny č. 01/12/2020 
Jablonec nad Nisou, dne 22.12. 2020                         Liberci, dne 22.12. 2020    

Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Petr Roubíček, 
Bc.Tomáš Pasecký

náměstek primátora                                                    jednatel společnosti                

……………………………………                                 …………………………….



Ing. Martin Jančík, 
 Marek Žagan 
vedoucí OÚaHR 
 jednatel společnosti

……………………………………

za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, 
vedoucí oddělení investiční výstavby
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