
Projekt: 23046 OK Aviatická

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 002

Komu: DSP a.s. Od:  CAH, a.s.

Stavební Objekt: SO 401 - VO Eltodo
SO 402 - VO Letiště Praha

SO 403 - Přeložky NN

Předmět změny: Úprava veřejného osvětlení dle skutečně zastižených podmínek na stavbě, změna svítidel

dle nové zpracovaného výpočtu osvětlení křižovatky

Žádost o změnu vznesl: CAH a.s./ DSP a.s.

Odkazy na výkresy : Změny budou zachyceny v dokumentaci skutečného provedení

Důvod změny: Uvedení veřejného osvětlení do souladu se skutečně zastiženými podmínkami a do souladu

s platnou technickou legislativou.

Časové ohodnocení: bez dopadu Dopad do celkových termínů: 0 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz. příloha

Celkem bez DPH

Zhotovitel: Objednatel:

DSP a.s. Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: Datum a podpis:

           Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

Při realizaci přeložek veřejného osvětlení bylo zjištěno, že stav v projektové dokumentaci neodpovídá zastiženým podmínkám, a to jak z důvodu 

nesoladu PD se skutečností (nesoulad podkladů Objednatele, které byly jako zdroj informací pro PD) a nesouladu vyhotoveným návrhem 

osvětlení s platnou technickou legislativou. Společnost Eltodo Citelum provede přepočet a nové dimenzování svítidel.

Cena

ZL č.2 - Elektromontážní práce



Dle SoD VP/MP Položky do minusu Položky do plusu Nové položky

SO 401

SO 402

SO 403

CELKEM 

Rekapitulace k ZL č.2


