
 
 

Dodatek č.2 

 SMLOUVY O DÍLO 
S předmětem plnění: 

„Projektová dokumentace – bezbariérový přístup“ 
Dílčí část 1 – základní škola, ul. Jelínkova 488/1 
Dílčí část 3 – základní škola, ul. 1. máje 1181/32 

 

 

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v Občanského 
zákoníku, v platném znění,  Smlouvu o dílo. 

 
1. Objednavatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou - starostou 
IČO:                             002 96 317 
DIČ:                         CZ00296317  
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:            
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:     Ing. Petr Klouda, starosta 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:    erent odboru regionálního rozvoje 
      referent odboru regionálního rozvoje 

(dále jen „objednatel“) 
 
 

2. Zhotovitel:  IDEAPROJEKT spol. s r.o.  

 Se sídlem:    nám.Míru 13, 792 01 Bruntál 

 IČO:    25365231 

 DIČ:    CZ25365231 

 Bankovní spojení:   KB Bruntál  

 Číslo účtu:    

 Osoba oprávněná jednat:  ing. Miroslav Hrstka 

 ve věcech smluvních:      

 Osoba oprávněná jednat  

 ve věcech technických:  ing. Miroslav Hrstka   

  

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem VI. odst. 6.6. a čl. XI. odst. 11.3. smlouvy o 
dílo  ze dne 25.11.2016, ve znění jejího  dodatku č.1 ze dne 18.1.2017, s předmětem plnění 
„Projektová dokumentace - bezbariérový přístup“ - „dílčí část 1 – základní škola, ul. Jelínkova 
488/1a dílčí část 3 – základní škola, ul. 1. máje 1181/32“ (dále jen „Smlouva“), na změně 
předmětu Smlouvy, neboť v rámci místního šetření, pro zpracování projektové dokumentace 
dílčí části 3, byla zjištěna nutnost změny technologie provedení svislé dopravy 
prostřednictvím zdvižné plošiny umístěné do zrcadla stávajícího dvouramenného schodiště. 
Z důvodu jiného technického řešení je nutné navýšit cenu za dílčí části 3 - základní škola, ul. 
1. máje 1181/32. Nová cena díla dle tohoto dodatku činí: 

 
 
 

Článek VII. Cena díla 
 

Části díla pro dílčí část 1 Cena bez DPH 
(v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

a) Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 3.4. a 3.5. 
smlouvy) 

30000,- 6300,- 36300,- 

b) Dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí o 
umístění stavby a  stavebního 
povolení (čl. III odst. 3.6. smlouvy), 
včetně výkonu inženýrské činnosti 

DUR 
a 
DSP 
 

40000,- 8400,- 48400,- 

c) Dokumentace pro provádění stavby  
 (čl. III odst. 3.7. smlouvy) 

35000,- 7350,- 42350,- 

e) Položkový rozpočet (oceněný a neoceněný) 
pozn. bez uvedení obchodních názvů 

12000,- 2520,- 14520,- 

f) inženýrská činnost 15000,- 3150,- 18150,- 

g) Autorský dozor (čl. III odst. 3.8 smlouvy) (cena 
určena výpočtem) 

5*cena za jednu 
návštěvu 
5*1000,- 

 

1050,- 6050,- 

CENA CELKEM za dílčí část 1 137000,- 28770,- 165770,- 

 
 
 

Části díla pro dílčí část 3 Cena bez DPH 
(v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

a) Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 3.4. a 3.5. 
smlouvy) 

30000,- 6300,- 36300,- 

b) Dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (čl. III odst. 3.6. 
smlouvy), včetně výkonu inženýrské 
činnosti 

DSP 
 

25000,- 5250,- 30250,- 

c) Dokumentace pro provádění stavby  
 (čl. III odst. 3.7. smlouvy) 

25000,- 5250,- 30250,- 
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e) Položkový rozpočet (oceněný a neoceněný) 
pozn. bez uvedení obchodních názvů 

8000,- 1680,- 9680,- 

h) inženýrská činnost 5000,- 1050,- 6050,- 
i) Autorský dozor (čl. III odst. 3.8. smlouvy)  (cena 

určena výpočtem) 
5*cena za jednu 
návštěvu 5*1000,- 

 

1050,- 6050,- 

CENA CELKEM za dílčí část 3 98000,- 20580,- 118580,- 

II. Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.2 souhlasí s jeho obsahem, 
potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

4. Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.2 
Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.11.2016 a dodatku č.1 ze dne 
18.1.2017 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4. Smlouvy, 
týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.2. 

6. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 
stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, včetně Smlouvy zveřejní objednatel 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.2 
se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V Rýmařově dne 21.2.2017 
                 
 
 
 -----------------------------------------                                                       ------------------------------ 
             za Objednatele  za Zhotovitele 
           Ing. Petr Klouda          Ing. Miroslav Hrstka                                

starosta          jednatel společnosti 
         IDEAPROJEKT spol. s r.o. 

 


