
Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC 
__________________________________________________________________________ Dodatek č. 4

DODATEK č. 4
ke smlouvě na zhotovení stavby 

Název zakázky:
„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní

budova SŽDC"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3837/2018/PAL

ISPROFOND: 531 352 0011

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95,370 01 České Budějovice 

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: ........................ ... ......... ............................ 

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 

a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena 

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 

a dále každým členem představenstva 

číslo smlouvy: 144/18 052/220
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava smluvní ceny 
Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 04 (dále také jen jako „ZL") a úprava 
Bankovní záruky a dále úprava HMG stavby.
U ZL č. 04 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").
Dle ust. § 222 odst. 5 se jedná se o vícepráce v celkové výši . . . . ...... ........... . č (2,87% původní 
hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ..................... ..  (0,47% původní hodnoty závazku).
Dle ust. § 222 odst. 6 se jedná se o vícepráce v celkové výši . . . . ...... ........... . . .  (1,76% původní 
hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ................... ..  (0,06% původní hodnoty závazku).

V souladu svýše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a odst. 3.6 
Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 4.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu sčl. 5., odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-3837/2018/PAL, číslo zhotovitele: 
144/18 052/220, ze dne 07.11.2018, takto:

1. Čl. 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
-  ruší se stávající text v odst. 3.3 a 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě 
desetinná místa
Cena Díla dle SOD:
Cena víceprací dle DOD 1 
Cena víceprací dle DOD 2 
Cena víceprací dle DOD 3 
Cena méněprací dle DOD 3 
Cena víceprací dle DOD 4 
Cena méněprací dle DOD 4

115 670 608,72 Kč bez DPH 
+ 3 173 299,00 Kč bez DPH 
+ 3 636 948,00 Kč bez DPH 

+16 030 742,00 Kč bez DPH 
- 696 404,00 Kč bez DPH 

+5 355 680,00 Kč bez DPH 
-612 322.00 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD, Dl, D2, D3 a DOD 4 142 558 551,72 Kč bez DPH

slovy: Jedno sto čtyřicet dva milionů pět set padesát osm tisíc pět set padesát jedna koruna
česká a sedmdesát dva haléře bez DPH
Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 
tohoto Dodatku č. 4 (původně příloha č. 4 Smlouvy).
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2. ČI. 4 -  ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

-  ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez 
DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 14 255 855,17 Kč.

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-  ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/15/18

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby-VTP/R/09/18

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy 
č. 4 platné kdatu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným kdatu podpisu 
dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.
1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-3837/2018/PAL, číslo zhotovitele: 
144/18 052/220, ze dne 07.11.2018, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nedotčená tímto 
dodatkem č. 4, se nemění.

3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
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5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) -  Rekapitulace Ceny Díla

V Praze dne £ 2 -12- 2020 V Českých Budějovicích dne 1 8 “12- 2020

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Pavel Štind!
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva EDIKT a.s.

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s. 

člen představenstva
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stávba: Kontroln í součet [Kčl ^ llK o ň tra ín íiS o u če t [K č llK o n tro ln íso U če tlK č llK o n tro ln i součet [Kč)l Cena s íavbv fKčl
R e k o n s t r u k c e  o b j e k t u  p r o  p r e m i s t e m  H Z S  C B  a 

D r o v o z n í  b u d o v a  S Ž D C
115 670 6 0 8 ,7 2 3 1 7 3  2 9 9 , 0 0 | 3  6 3 6  9 4 8 , 0 0 1 1 5  3 3 4  3 3 8 , O o | 4  7 4 3  3 5 8 , 0 0 1 4 2  5 5 8  5 5 1 , 7 2

Číslo
objektu

Název objektu
Budoucí
majitel

Cena objektu [Kč] Dod. č.1 (ZLč.  1) Dod. č.2 (ZL č. 2) 1 Dod. č.3 (ZL č. 3) 1 Dod. č.4 (ZL č. 4) Cena typu objektů [Kč]

STAVEBNÍ O BJEKTY '  ‘  ------------- ------------

s o o o Demolice a předstihové  o b ie k tv S ? D C —

S O  00.1 Káceni S Ž D C

S O 0 1 .1 Provozní budova SŽ D C S ŽD C
S O  01 .2 Provozní budova S Ž D C  -  ZTI SŽ D C

S O  01.3 Provozní b ud ova  S Ž D C  -  V v tá b ě n í SŽ D C
S O  01.4 Provozní bud ova S Ž D C  -  V Z T SŽ D C

S O  01 .5 Provozní budova S Ž D C  -  S ilnoproudé  rozvody, h ro m o svo d SŽ D C
S O  01 .6 Provozní budova S Ž D C  -  S la booroudé  ro zvo d y S Ž D C

S O  02.1 Dílny HZS S ŽD C
S O  02.2 Dílnv HZS -  ZTI SŽD C
S O  02 .3 Dílnv HZS -  V vtáoěn í S Ž D C
S O  02 .4 Dílnv H Z S - V Z T SŽ D C
S O  02 .5 Dílnv HZS -  S ilnooroudé rozvody, h rom o svo d S Ž D C

S O  02.6 Dílnv H ZS -  S labooroudé  ro zvo d y SZD C
S O  02 .7 Dílnv H ZS -  S tro in í S ŽD C

S O  03.1 Služebna HZS SŽ D C
S O  03 .2 Služebna HZS -  ZTI SŽ D C
S O  03.3 Služebna H Z S -  V v tá o ě n í SŽ D C
S O  03.4 Služebna H Z S - V Z T SŽ D C
S O  03 .5 Služebna H ZS -  S ilnooroudé  ro zvodv. h ro m o svo d SŽ D C
SO  03.6 Služebna H ZS -  S labooroudé  ro zvo d v S ŽD C
S O  03.7 Služebna H ZS -  S tro in í S ŽD C

S O  04.1 Kanceláře HZS S ŽD C
S O  04 .2 Kanceláře HZS -  ZTI S ŽD C
SO  04 .3 Kanceláře HZS -  V v tá o ě n í S Ž D C

S O  04.4 Kanceláře H Z S - V Z T SŽ D C
S O  04.5 Kanceláře H ZS -  S ilnooroudé rozvodv. h rom o svo d SŽOC
S O  04 .6 Kanceláře H Z S  -  S la booroudé  ro zvo d v SŽ D C

S O  05.1 P řístřešek o ro  techniku SŽD C
SO  05 .5 Přís třešek dto techn iku -  S ilnooroudé  rozvodv. h rom osvod S ŽD C

S O  06.1.1 Areálové Dlochv -  čá s t HZS S ŽD C

S O  06 .1 .2 Areálové Dlochv -  čá s t O Ř S ŽD C
S O  06 .2 Areálové Dlochv -  P rod lo užen i a re á 'o vé h o  p lyno vodu SŽ D C
S O  06 .3 Areá'ové Dlochv -  T e p lo vo d n í p říD o ika SŽ D C
SO  08.4 Areálové Dlochv -  K abelové kaná ly SŽ D C
S O  06 .5 Areálové Dlochv -  S ilnoproudé  ro zvo d v  a o svě tle n í SŽ D C
S O  06 .7 Areálové Dlochv -  S vě te ln á  s io n a liza čn í za říze n í SŽ D C
S O  06 .8 Areálové Dlochv -  S adové ú o r a w S Ž D C

SO  06 .9 .2 Areálové D lochv -  M o b iliá ř -  č á s t O Ř S ŽD C

S O  07.1 O p lo c e n í-č á s t  HZS SŽOC
S O  07 .2 Oplocení -  čá s t O Ř S ŽD C

S O  08 Příooika vo do vodu S ŽD C

S O  09 Přípojka kana lizace SŽ D C

S O 1 0 Příooiení na da tovou  s íť S Ž D C

SO  11 Náhradní zd ro i SŽ D C

SO  12 Čerpací j ím k a S Ž D C

Všeobecný ob jek t
S O  98 -9 8  I Všeobecný ob je k t S Ž D C  I

Dělení majetku:
SZDC B u d o u c í m a jite l SŽDC [Kč] 115 670 6 0 8 ,7 2 3 173 2 9 9 ,0 0 3 636 9 4 8 ,0 0 15 334 3 3 8 ,0 0 4 743 3 5 8 ,0 0

OSTATNÍ B udouc í m a jite l OSTATNÍ [K č l o - o o 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , 0 0
K o n tro ln í souče t [Kč] 115 670 6 0 8 ,7 2 118 843 9 0 7 ,7 2 122 480 8 5 5 ,7 2 137 815 1 9 3 ,7 2 142 558 5 5 1 ,7 2 142 558 5 5 1 ,7 2



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1310982

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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